

Harmonogram prác pre zostavu GVD 2019/2020.

1. Organizácia činností v osobnej doprave

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
1.1.	Objednávka trás vlakov osobnej dopravy (všetkých komerčných kategórií) pre GVD 2019/2020.	8.4.2019	železničný podnik
1.2.	Objednávka trás vlakov osobnej dopravy v IS Paht Coordination System medzi SR a železničnými správami susedných štátov (CZ, PL, AT, HU, UA) cez PPS pre GVD 2019/2020.	8.4.2019	železničný podnik
1.2.1	Koordináčné rokovania pre riešenie konfliktných situácií medzi objednanými trasami železničných podnikov.	20. – 24.5.2019	ŽSR (GR O 410)
1.3.	Vydanie rámcového návrhu CP 2019/2020 pre potreby prerokovania s MDV SR a vyššími územnými celkami.	31.5.2019	ŽSR (GR O 410)
1.4.	Objednávka trás vlakov na prepravu zamestnancov do a zo zamestnania.	10.6.2019	železničný podnik, ŽSR (OR)
1.5.	Objednávka trás Sv vlakov.	25.6.2019	železničný podnik
1.6.	Parciálne porady s MDV SR a vyššími územnými celkami k prerokovaniu CP 2019/2020.	24. – 28.6.2019	ŽSR (GR O 410), železničný podnik
1.7.	Objednávka obmedzení vlakov Ex a R (všetkých komerčných kategórií, okrem vlakov REX a Os).	4.7.2019	železničný podnik
1.8.	Vydanie Konečného prehľadu polôh vlakov Ex a R (všetkých komerčných kategórií, okrem REX a Os vlakov).	12.7.2019	ŽSR (GR O 410)
1.9.	Konečné uzavretie polôh Os vlakov (komerčné kategórie REX a Os).	19.7.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
1.10.	Objednávka obmedzení Os vlakov (komerčné kategórie REX a Os), značiek servisných služieb, názvov vlakov, priamych vozňov a autobusových spojov do hlavičiek vlakov osobnej dopravy (všetkých komerčných kategórií).	19.7.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)

1.11.	Vydanie Konečného návrhu CP 2019/2020.	30.8.2019	ŽSR (GR O 410)
1.12.	Objednávka trás Rv vlakov pre osobnú dopravu.	2.9.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
1.13.	Konečné uzatvorenie Rv, Sv a vlakov na prepravu zamestnancov do a zo zamestnania (uzatvorenie polôh, obmedzení apod.).	16.9.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
1.14.	Dodanie konečných podkladov do Knižného CP vo formáte PDF: - cenníky cestovného - prehľad SC, EC, EN, IC, RJ, Ex a R vlakov - medzištátne vlakové spoje, v zmysle vyhlášky č. 351 MDV SR nepovinný údaj	16.9.2019	železničný podnik
1.15.	Dodanie podkladov v elektronickej forme pre potreby výmeny dát a zostavy elektronického CP na Železničné telekomunikácie.	4.10.2019	ŽSR (GR O 410)

2. Organizácia činností v nákladnej doprave

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
2.1.	Konštrukcia ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2019/2020.	10.12.2018 – 4.1. 2019	ŽSR (GR O 410)
2.2.	Uverejnenie ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2019/2020. (možnosť korekcie do 28.1. 2019)	14.1.2019	ŽSR (GR O 410,) C-OSS
2.3.	Objednávka ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2019/2020.	28.1. – 8.4. 2019	železničný podnik
2.4.	Koordinačná porada k zámerom GVD 2019/2020.	11. – 13.2.2019	ŽSR(GR O 410,OR)
2.5.	Dodanie podkladov pre konferenciu FTE B.	do 4.3.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
2.6.	Objednávka medzinárodných trás nákladných vlakov na ŽSR pre GVD 2019/2020. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	do 8.4.2019	železničný podnik

2.7.	Predbežná rezervácia objednaných trás RFC koridorov pre GVD 2019/2020.	od 9.4. do 22.4. 2019	C-OSS
2.8.	Podanie neskorých objednávok trás vlakov v medzinárodnej doprave pre GVD 2019/2020 a požiadaviek zmien vo vlakoch z bodov 2.3. a 2.6. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	od 23.4. do 21.10. 2019	železničný podnik
2.9.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a CZ cez PS pre GVD 2019/2020.	jún 2019	ŽSR (GR O 410)
2.10.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a HU cez PS pre GVD 2019/2020.	jún 2019	ŽSR (GR O 410)
2.11.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a PL cez PS pre GVD 2019/2020.	jún 2019	ŽSR (GR O 410)
2.12.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a AT cez PS pre GVD 2019/2020.	jún 2019	ŽSR (GR O 410)
2.13.	Objednávka trás vnútroštátnych vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2019/2020. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	do 3.6.2019	železničný podnik
2.14.	Podanie neskorých objednávok trás vlakov vo vnútroštátnej doprave pre GVD 2019/2020 a požiadaviek zmien vo vlakoch z bodu 2.13. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	od 4.6. do 21.10. 2019	železničný podnik
2.15.	Dodanie podkladov pre konferenciu FTE D .	17.6.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
2.16.	Pracovná porada ku tvorbe koncepcie nákladnej dopravy pre GVD 2019/2020.	26. – 28.6.2019	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
2.17.	Poskytnutie skonštruovaných medzinárodných trás nákladnej dopravy (podľa bodu 2.6.; 2.7.) na odsúhlasenie/pripomienkovanie železničným podnikom.	do 1.7.2019	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.18.	Odsúhlasenie/pripomienkovanie skonštruovaných medzinárodných trás nákladnej dopravy (podľa bodu 2.6.; 2.7)	od 2.7.2019 do 2.8. 2019	železničný podnik

2.19.	Konštrukcia trás vlakov miestnej obsluhy pre GVD 2019/2020.	do 9.8.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.20.	Konštrukčná porada vnútroštátnych diaľkových trás vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2019/2020.	12. – 16.8.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.21.	Ukončenie konštrukcie pripomienkovaných trás podľa bodu 2.17. a poskytnutie výsledkov železničným podnikom.	do 19.8.2019	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.22.	Konštrukcia trás vlakov na bratislavských spojkách pre GVD 2019/2020.	20. 8.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.23.	Poskytnutie predbežných plánov obsadení dopravných koľají vo vlakových staniciach vlakmi ND.	do 21.8. 2019	ŽSR (OR)
2.24.	Začiatok poskytovania skonštruovaných trás medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy objednaných podľa bodov 2.8., 2.13., 2.14., na odsúhlasenie/pripomienkovanie železničným podnikom.	od 21.8. 2019	ŽSR (GR O 410)
2.25.	Objednávka trás Rv vlakov na ŽSR pre nákladnú dopravu na GVD 2019/2020. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	do 30.8.2019	železničný podnik
2.26.	Dodanie podkladov k zmene Smerovania vozňových zásielok pre GVD 2019/2020.	do 30.8.2019	železničný podnik
2.27.	Konštrukcia trás Rv vlakov na ŽSR pre nákladnú dopravu pre GVD 2019/2020.	do 30.9.2019	ŽSR (GR O 410)
2.28.	Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných/smerových koľají vlakových staníc skupinami relačných vlakov, dodanie podkladov pre ich zapracovanie do ND Plán vlakovotvorby.	do 9.10. 2019	železničný podnik, ŽSR (OR)
2.29.	Dodanie podkladov do ND Plán vlakovotvorby pre časť Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže.	do 9.10. 2019	železničný podnik
2.30.	Porada na záverečné odsúhlasenie trás vlakov nákladnej dopravy, plánu vlakovotvorby a smerovania pre GVD 2019/2020.	9. – 11.10.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.31	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy, podaných ako neskorá objednávka a termín na záverečné	do 21.10.2019	železničný podnik,

	prerokovanie a uzatvorenie konštrukcie všetkých trás vlakov ND pre GVD 2019/2020.		ŽSR (GR O 410, OR)
2.32.	Objednávka ad-hoc vlakov pre GVD 2019/2020.	od 22.10.2019	železničný podnik

3. Organizácia spoločných činností

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
3.1.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – PL.	september 2019	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.2.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – CZ.	september 2019	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.3.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – AT.	september 2019	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.4.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – HU.	september 2019	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.5.	Objednávka pomôcok GVD	2.9.2019	ŽSR, železničný podnik
3.6.	Dodanie podkladov do tabuľkových častí ZCP.	16.9.2019	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
3.7.	Dodanie podkladov pre zapracovanie - vchodov na obsadenú / slepú koľaj, - sektorov pre zastavenie vlakov na nástupisku, - zmien v stĺpci 2 tabelárnych cestovných poriadkov.	27.9.2019	ŽSR (OR)
3.8.	Dodanie podkladov do pomôcok GVD „Rozkaz o zavedení GVD“.	7.10.2019	ŽSR, železničný podnik
3.9.	Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných koľají a dodanie podkladov pre ich zapracovanie do informačných systémov.	14.10.2019	ŽSR (OR)

3.10.	Vypracovanie a vydanie organizačných opatrení na zabezpečenie prechodu do nového GVD.	november 2019	ŽSR, železničný podnik
3.11.	Dodanie podkladov k Súborným rozkazom o výlukách.	25.11.2019	ŽSR, železničný podnik
3.12.	Distribúcia pomôcok GVD na základné a výkonné jednotky.	2.12.2019	ŽSR, železničný podnik