

**Harmonogram prác pre zostavu GVD 2023/2024.****1. Organizácia činností v osobnej doprave**

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
1.0.	Zaslanie žiadostí o spracovanie štúdií trás vlakov v IS Paht Coordination System medzi SR a železničnými správami susedných štátov (CZ, PL, AT, HU, UA) pre GVD 2023/2024.	16.1.2023	železničný podnik
1.1.	Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre GVD 2023/2024.	13.3.2023	ŽSR (GR O 410)
1.2.	Objednávka trás vlakov osobnej dopravy (všetkých komerčných kategórií) pre GVD 2023/2024.  (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	11.4.2023	železničný podnik
1.3.	Objednávka trás vlakov osobnej dopravy v IS Paht Coordination System medzi SR a železničnými správami susedných štátov (CZ, PL, AT, HU, UA) cez PPS pre GVD 2023/2024.	11.4.2023	železničný podnik
1.4.	Koordinačné rokovania pre riešenie konfliktných situácií medzi objednanými trasami železničných podnikov.	15. – 19.5.2023	ŽSR (GR O 410)
1.5.	Odstúpenie rámcového návrhu CP 2023/2024 MDV SR, vyšším územným celkom a železničným podnikom.	31.5.2023	ŽSR (GR O 410)
1.6	Objednávka trás vlakov na prepravu zamestnancov do a zo zamestnania.	5.6.2023	železničný podnik, ŽSR (OR)
1.7.	Parciálne porady s MDV SR a vyššími územnými celkami k prerokovaniu návrhu CP 2023/2024.	3. – 7.7.2023	ŽSR (GR O 410), železničný podnik, MDV SR, VÚC
1.8.	Objednávka trás Sv vlakov.	14.7.2023	železničný podnik
1.9.	Vydanie Konečného návrhu CP 2023/2024.	31.8.2023	ŽSR (GR O 410)
1.10.	Objednávka trás Rv vlakov pre osobnú dopravu.	4.9.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)

1.11.	Konečné uzatvorenie Rv, Sv a vlakov na prepravu zamestnancov do a zo zamestnania (uzatvorenie polôh, obmedzení apod.).	11.9.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
1.12.	Dodanie konečných podkladov do Knižného CP vo formáte PDF: - cenníky cestovného - prehľad <b>SC, EC, EN, IC, RJ, Ex a R</b> vlakov - medzištátne vlakové spoje, v zmysle vyhlášky č. 351 MDV SR nepovinný údaj	18.9.2023	železničný podnik
1.13.	Zaslanie žiadostí o spracovanie neskorej objednávky trás vlakov.	29.9.2023	železničný podnik
1.14.	Dodanie podkladov v elektronickej forme pre potreby výmeny dát a zostavy elektronickeho CP na Železničné telekomunikácie.	2.10.2023	ŽSR (GR O 410)

## 2. Organizácia činností v nákladnej doprave

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
2.1.	Konštrukcia ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2023/2024.	12.12.2022 – 6.1. 2023	ŽSR (GR O 410)
2.2.	Uverejnenie ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2023/2024.  (možnosť korekcie do 23.1. 2023)	9.1.2023	ŽSR (GR O 410), C-OSS
2.3.	Zaslanie žiadostí o spracovanie štúdií trás vlakov pre GVD 2023/2024.	16.1.2023	železničný podnik
2.4.	Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre GVD 2023/2024.	13.3.2023	ŽSR (GR O 410)
2.5.	Objednávka ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2023/2024.	10.1. – 11.4. 2023	železničný podnik
2.6.	Koordináčna porada k zámerom GVD 2023/2024.	8. – 10.2.2023	ŽSR (GR O 413, OR)
2.7.	Dodanie podkladov pre konferenciu FTE B.	do 28.2.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)

2.8.	Objednávka medzinárodných trás nákladných vlakov na ŽSR pre GVD 2023/2024.  (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	12.12.2022 do 11.4.2023	železničný podnik
2.9.	Predbežná rezervácia objednaných trás RFC koridorov pre GVD 2023/2024.	od 12.4. do 21.4. 2023	C-OSS
2.10.	Podanie neskorých objednávok trás vlakov v medzinárodnej doprave pre GVD 2023/2024 a požiadaviek zmien vo vlakoch z bodov 2.5. a 2.8.  (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	od 12.4. do 16.10. 2023	železničný podnik
2.11.	Konštrukcia objednaných trás vlakov z bodov 2.5., 2.8.	od 12.4. do 3.7. 2023	ŽSR (GR O 410)
2.12.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a CZ cez PS pre GVD 2023/2024.	jún 2023	ŽSR (GR O 410)
2.13.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a HU cez PS pre GVD 2023/2024.	jún 2023	ŽSR (GR O 410)
2.14.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a PL cez PS pre GVD 2023/2024.	jún 2023	ŽSR (GR O 410)
2.15.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a AT cez PS pre GVD 2023/2024.	jún 2023	ŽSR (GR O 410)
2.16.	Objednávka trás vnútroštátnych vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2023/2024.  (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	do 2.6.2023	železničný podnik
2.17.	Podanie neskorých objednávok trás vlakov vo vnútroštátnej doprave pre GVD 2023/2024 a požiadaviek zmien vo vlakoch z bodu 2.16.  (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	od 5.6. do 16.10. 2023	železničný podnik
2.18.	Dodanie podkladov pre konferenciu FTE D .	16.6.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
2.19.	Pracovná porada ku tvorbe koncepcie nákladnej dopravy pre GVD 2023/2024.	28. – 30.6.2023	ŽSR (GR O 413, OR), železničný podnik

2.20.	Poskytnutie skonštruovaných medzinárodných trás nákladnej dopravy (podľa bodu 2.5.; 2.8., 2.10.) na odsúhlasenie/pripomienkovanie železničným podnikom.	do 3.7.2023	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.21.	Odsúhlasenie / pripomienkovanie skonštruovaných medzinárodných trás nákladnej dopravy (podľa bodu 2.5., 2.8.; 2.10.)	od 4.7.2023 do 4.8. 2023	železničný podnik
2.22.	Konštrukcia trás vlakov miestnej obsluhy pre GVD 2023/2024.	do 4.8.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.23.	Konštrukčná porada vnútroštátnych diaľkových trás vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2023/2024.	7. – 11.8.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.24.	Ukončenie konštrukcie pripomienkovaných trás podľa bodu 2.21. a poskytnutie výsledkov železničným podnikom.	do 21.8.2023	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.25.	Konštrukcia trás vlakov na bratislavských spojkách pre GVD 2023/2024.	14. 8.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.26.	Poskytnutie predbežných plánov obsadení dopravných koľají vo vlakových staniciach vlakmi ND.	do 25.8. 2023	ŽSR (OR)
2.27.	Začiatok poskytovania skonštruovaných trás medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy objednaných podľa bodov 2.8., 2.16., 2.17., na odsúhlasenie/pripomienkovanie železničným podnikom.	od 22.8. 2023	ŽSR (GR O 410)
2.28.	Objednávka trás Rv vlakov na ŽSR pre nákladnú dopravu na GVD 2023/2024.  (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	do 31.8.2023	železničný podnik
2.29.	Dodanie podkladov k zmene Smerovania vozňových zásielok pre GVD 2023/2024.	do 31.8.2023	železničný podnik
2.30.	Konštrukcia trás Rv vlakov na ŽSR pre nákladnú dopravu pre GVD 2023/2024.	do 29.9.2023	ŽSR (GR O 410)
2.31.	Zverejnenie rezervnej kapacity na ŽSR pre nákladnú dopravu pre GVD 2023/2024.	9.10.2023	ŽSR (GR O 410, C-OSS)

2.32.	Porada na záverečné odsúhlasenie trás vlakov nákladnej dopravy, plánu vlakotvorby a smerovania pre GVD 2023/2024.	11. – 13.10.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 413, OR)
2.33.	Objednávka ad-hoc vlakov pre GVD 2023/2024.	od 17.10.2023	železničný podnik
2.34.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy, podaných ako neskorá objednávka podľa bodov 2.10., 2.16., 2.17. a termín na záverečné prerokovanie a uzatvorenie konštrukcie všetkých trás vlakov ND pre GVD 2023/2024.	do 20.10.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.35.	Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných/smerových koľají vlakotvorných staníc skupinami relačných vlakov, dodanie podkladov pre ich zapracovanie do ND Plán vlakotvorby.	do 6.11. 2023	železničný podnik, ŽSR (OR)
2.36.	Dodanie podkladov do ND Plán vlakotvorby pre časť Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže.	do 6.11. 2023	železničný podnik

### 3. Organizácia spoločných činností

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
3.1.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – PL pre GVD 2023/2024.	august 2023	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.2.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – CZ pre GVD 2023/2024.	september 2023	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.3.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – AT pre GVD 2023/2024.	september 2023	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.4.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – HU pre GVD 2023/2024.	september 2023	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.5.	Objednávka pomôcok GVD 2023/2024.	29.9.2023	ŽSR, železničný podnik
3.6.	Dodanie podkladov do tabuľkových častí ZCP.	18.9.2023	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)

3.7.	Dodanie podkladov pre zapracovanie: - vchodov na obsadenú / slepú koľaj, - sektorov pre zastavenie vlakov na nástupisku, - zmien v stĺpci 2 tabelárnych cestovných poriadkov.	29.9.2023	ŽSR (OR)
3.8.	Dodanie podkladov do pomôcok GVD „Rozkaz o zavedení GVD“.	6.10.2023	ŽSR, železničný podnik
3.9.	Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných koľají a dodanie podkladov pre ich zapracovanie do informačných systémov.	18.10.2023	ŽSR (OR)
3.10.	Vypracovanie a vydanie organizačných opatrení na zabezpečenie prechodu do nového GVD 2021/2022.	november 2023	ŽSR, železničný podnik
3.11.	Distribúcia pomôcok GVD 2021/2022 na základné a výkonné jednotky.	1.12.2023	ŽSR, železničný podnik