PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

MÁJ 2026

Za: OR Trnava

Akcia	Etapa	Úsek, žst.	Účel	Vykoná	NAD	Doba	Dĺžka	Týždeň	19								20								21								22								Do	Poznámka
									Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RPS	RPS	Kvetoslavov k.č.1,2,4, v.č.8	VVS, zváranie	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360										9																							
4044	4044	Komárno St 4 - Zlatná na Ostrove	Zváranie	ŽTS	A	08:30 - 13:10	280																									25	26							
RPS	RPS	Hurbanovo 1,v.č.7	Navár.srdcovky	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360																											28						
40502	40502	Štátna hranica HU - Štúrovo 2 + TV	zváranie	ŽTS	N	07:30 - 14:00	390																					21	22											ozn.HU//+SEE
40501	40501	Štúrovo - Štátna hranica HU 1 + TV	zváranie	ŽTS	N	07:30 - 14:00	390																			19	20													ozn.HU//+SEE
4T01	4T01	TNS Štúrovo, Tc=bez obmedzenia	Ú TNS	EE	N	08:00 - 13:00	300																											27						T11
44003	44003	Mužla nsk+TV, Mužla-Štúrovo tranzitná skup. 1+TV	ÚTV + ÚÚO	EE	N	08:00 - 13:00	300																								24									
44004	44004	Mužla psk+TV,Štúrovo tranzitná skup.- Mužla 2+TV	ÚTV + ÚÚO	EE	N	08:00 - 13:00	300																														30			
44005	44005	Mužla nsk+TV, Gbelce - Mužla 1+TV	ÚTV + ÚÚO	EE	N	08:00 - 13:00	300																															31		
44006	44006	Mužla psk+TV, Mužla - Gbelce 2+TV	ÚTV + ÚÚO	EE	N	07:30 - 13:30	360		1																															
44007	44007	Gbelce nsk+TV, Gbelce - Mužla 1+TV	ÚTV + ÚÚO	EE	N	07:30 - 12:30	300																		18															
40008	40008	Strekov - Pribeta 2 + TV	Zváranie, návar srdc.	ŽTS	N	07:30 - 14:00	390					4																													+SEE
40008	41028	Pribeta 2,v.č.1,4,5	Zváranie, návar srdc.	ŽTS	N	07:30 - 14:00	390					4																													
44016	44016	Pribeta psk+TV, Strekov - Pribeta 2+TV	ÚTV + ÚÚO	EE	N	08:00 - 13:00	300																							23									
44022	44022	Dvory n.Ž. psk+TV, Dvory n.Ž.- Nové Zámky 2+TV	ÚTV + ÚÚO	EE	N	07:30 - 12:30	300														14																			
4T02	4T02	TNS Nové Zámky, Te=Strekov-Jatov, Komárno-N.Zámky, Beša-N.Zámky p.p.	Vým.vypínača N2	EE	N	08:00 - 13:00	300													12	13																			celá TNS
4T02	4T02	TNS Nové Zámky, Te=Strekov-Jatov, Komárno-N.Zámky, Beša-N.Zámky p.p.	Vým.vypínača N2	EE	N	08:00 - 13:00	300																			19	20													celá TNS
41032	41032	Nové Zámky úsek koľaje od námedz. v.č.10 po náv.S12,v.č.12ab,16ab,19,21,23	VP,návar srdc.	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360																										26	27						
41032	41032	Nové Zámky 6,v.č.31	Navár.srdcovky	ŽTS	N	08:00 - 13:00	300																						22											
41033	41033	Nové Zámky úsek koľaje od náv.Se401 po náv.Sc405, v.č.401,403,404,405	VVS+zvár.	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360																												29					
161	B	Nové Zámky časť koľaje od náv.L2 po námedz. v.č.53 vrátane v.č.48,49	Dokončov.práce	ŽTS	N	07:30 - 24:00	990					4																												05.05.2026	
161	B	Nové Zámky časť koľaje od náv.L2 po námedz. v.č.53 vrátane v.č.48,49	Dokončov.práce	ŽTS	N	00:00 - 16:00	960						5																											05.05.2026	
161	C	Nové Zámky časť koľaje od námedz. v.č.49 po náv.2S vrátane v.č.53,54, Nové Zámky-Palárikovo k.č.2	Dokončov.práce	ŽTS	N	07:30 - 24:00	990							6																										07.05.2026	
161	C	Nové Zámky časť koľaje od námedz. v.č.49 po náv.2S vrátane v.č.53,54, Nové Zámky-Palárikovo k.č.2	Dokončov.práce	ŽTS	N	00:00 - 16:00	960								7																									07.05.2026	
E415	E415	Palárikovo - Tvrdošovce 6kV+AB	Ú 6 kV	EE	N	08:00 - 13:00	300												11																					
E413	E413	Tvrdošovce - Trnovec nad Váhom 6kV+AB	Ú 6 kV	EE	N	08:00 - 13:00	300																										26	27						
E411	E411	Trnovec nad Váhom - Šaľa 6kV+AB	Ú 6 kV	EE	N	08:00 - 13:00	300																												28	29				
40020	40020	Trnovec nad Váhom - Šaľa 2 + TV	Ú TV+orez	EE	N	07:30 - 13:30	360				3																													
177	A	ŽST Bernolákovo – ŽST Bratislava-Vajnory, 2.TK a TV 2, ŽST Bratislava-Vajnory2 v pokr. úsek koľaje od odch.náv,S2 po vch.náv. 2L vrátane v.č. 2, 3, 4, 11 a napätie TV psk.	SVK	ŽTS	N	07:30 - 24:00	990														13																			17.05.2026	SVK, BudimexD1 Triblavina
177	A	ŽST Bernolákovo – ŽST Bratislava-Vajnory, 2.TK a TV 2, ŽST Bratislava-Vajnory2 v pokr. úsek koľaje od odch.náv,S2 po vch.náv. 2L vrátane v.č. 2, 3, 4, 11 a napätie TV psk.	SVK	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440															14	15	16																	17.05.2026	SVK, BudimexD1 Triblavina
177	A	ŽST Bernolákovo – ŽST Bratislava-Vajnory, 2.TK a TV 2, ŽST Bratislava-Vajnory2 v pokr. úsek koľaje od odch.náv,S2 po vch.náv. 2L vrátane v.č. 2, 3, 4, 11 a napätie TV psk.	SVK	ŽTS	N	00:00 - 17:00	1020																		17															17.05.2026	SVK, BudimexD1 Triblavina
177	B	ŽST Bratislava-Vajnory - ŽST Bernolákovo, 1. TK a TV 1. traťovej koľaje, ŽST Bratislava-Vajnory,1 v pokr. úsek k. od odch.náv. S1 po vch.náv. 1L vrátane v.č. 1, 6, 8 + TV nsk.	SVK	ŽTS	N	07:30 - 24:00	990																			18													21.05.2026	SVK, BudimexD1 Triblavina
177	B	ŽST Bratislava-Vajnory - ŽST Bernolákovo, 1. TK a TV 1. traťovej koľaje, ŽST Bratislava-Vajnory,1 v pokr. úsek k. od odch.náv. S1 po vch.náv. 1L vrátane v.č. 1, 6, 8 + TV nsk.	SVK	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440																					19	20												21.05.2026	SVK, BudimexD1 Triblavina
177	B	ŽST Bratislava-Vajnory - ŽST Bernolákovo, 1. TK a TV 1. traťovej koľaje, ŽST Bratislava-Vajnory,1 v pokr. úsek k. od odch.náv. S1 po vch.náv. 1L vrátane v.č. 1, 6, 8 + TV nsk.	SVK	ŽTS	N	00:00 - 17:00	1020																							21											21.05.2026	SVK, BudimexD1 Triblavina
177	C	ŽST Bernolákovo – DOD Bratislava-Vajnory, 2. traťová koľaj a napätie TV 2. traťovej koľaje	SVK	ŽTS	N	08:20 - 14:00	340													12																				SVK, BudimexD1 Triblavina
177	D	ŽST Bernolákovo – DOD Bratislava-Vajnory, 2. traťová koľaj.	SVK	ŽTS	N	08:20 - 14:00	340																							22	23									SVK, BudimexD1 Triblavina
178	A	Odb. Močiar - ŽST Bratislava hlavná stanica, 2.+ TV 2.	SVK	ŽTS	N	08:30 - 24:00	930								7																									10.05.2026	
178	A	Odb. Močiar - ŽST Bratislava hlavná stanica, 2.+ TV 2.	SVK	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440									8	9																							10.05.2026	
178	A	Odb. Močiar - ŽST Bratislava hlavná stanica, 2.+ TV 2.	SVK	ŽTS	N	00:00 - 17:00	1020											10																						10.05.2026	
178	B	Odb. Močiar - ŽST Bratislava hlavná stanica, 2.	SVK	ŽTS	N	08:30 - 13:40	310																									24	25							
43020	43020	Bratislava hl.st. OK, k.č.202-206, v.č.219,220	Výmena podv.	ŽTS	N	08:30 - 13:00	270														13																			
41406	41406	Bratislava hl.st. k.č.26a, 91 (nová spojka), v.č.1	VVS	ŽTS	N	08:30 - 13:30	300					4																													
4070	4070	Brat.východ odch.sk.juh - Odb. Vinohrady, 3.odch.koľ.	Zváranie	ŽTS	N	08:00 - 13:00	300																												28					
40053	40053	Odb.Vinohrady k.č.7, v.č.101	Výmena podv.	ŽTS	N	08:30 - 12:30	240																			19	20													
41168	41168	Bratislava-Nové Mesto 6-14, v.č.18	VVS	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360																											27						

MÁJ 2026

Za: OR Trnava

Akcia	Etapa	Úsek, žst.	Účel	Vykoná	NAD	Doba	Dĺžka	Týždeň	19							20							21							22							Do	Poznámka
									Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
41168	41168	Bratislava-Nové Mesto k.č.10-16, v.č.22	VVS	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360																													29				
41405	41405	Bratislava ÚNS koľaje č. 3a, v.č.39	VVS	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360																								22								
41173	41173	Bratislava-Petržalka k.č.1, v.č.9	výmena srdcovky	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360								7																								
41173	41173	Bratislava-Petržalka k.č.1-7a, v.č.4	výmena srdcovky	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360																							20								
41175	41175	Bratislava-Petržalka k.č.5a,9-15, v.č.6	výmena srdcovky	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360																										26					
RPS	RPS	Rusovce k.č.10, TV k.č.10-16	Výmena koľ. roštu	ŽTS	N	08:30 - 24:00	930												12																			15.05.2026	*k.č.10 vylúčená z prevádzky od 2.10.2024*
RPS	RPS	Rusovce k.č.10, TV k.č.10-16	Výmena koľ. roštu	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440													13	14																15.05.2026	*k.č.10 vylúčená z prevádzky od 2.10.2024*
RPS	RPS	Rusovce k.č.10, TV k.č.10-16	Výmena koľ. roštu	ŽTS	N	00:00 - 16:00	960															15															15.05.2026	*k.č.10 vylúčená z prevádzky od 2.10.2024*
41069	41069	Bratislava-Lamač nsk, v.č.9	Navár.srdc.VP,	ŽTS	N	08:30 - 13:30	300														14	15																
41070	41070	Bratislava-Lamač psk, v.č.10,11	Navár.srdc.VP,	ŽTS	N	08:30 - 13:30	300																										26	27				
41071	41071	Devínska Nová Ves k.č.7-9, v.č.40	Výmena podv.	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360													13																		
41071	41071	Devínska Nová Ves k.č.5-9, v.č.43	VVS, zváranie	ŽTS	N	08:00 - 14:00	360					4																										
40043	40043	Zohor - Devínska Nová Ves 1	Modernizácia	ŽTS	N	07:00 - 08:00	60						5																									
40043	41073	Zohor, úsek koľaje č.1 od zr. náv Se4 po vch náv. 1L + TV nsk	Modernizácia	ŽTS	N	07:00 - 08:00	60						5																									
110	**E**	Zohor - Devínska Nová Ves 6 kV zmysle ROV	Prekládka káblov	OZT	N	08:00 - 18:00	600					4																										
110	**Z**	Zohor - Devínska Nová Ves TZZ 1, 2 v zmysle ROV	Prekládka káblov	OZT	N	00:00 - 24:00	1440		1	2	3																									04.05.2026	
110	**Z**	Zohor - Devínska Nová Ves TZZ 1, 2 v zmysle ROV	Prekládka káblov	OZT	N	00:00 - 18:00	1080					4																									04.05.2026	
101	**A**	Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A	Modernizácia	ŽTS	N	08:00 - 24:00	960						5																									04.11.2026	*odch.od ROV*
101	**A**	Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	04.11.2026	*odch.od ROV*
101	**A1**	Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28	Modernizácia	ŽTS	N	08:00 - 24:00	960						5																									04.11.2026	*odch.od ROV*
101	**A1**	Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	04.11.2026	*odch.od ROV*
101	**A3**	Devínska Nová Ves - Devínska Nová Ves št. hr., Devínska Nová Ves, k. č. 1 v pokr. úsek k. po náv. Se28, k. č. 3 v pokr. po vch.náv.MS vrát. v.č.49, 51 – 57 + TV 1,3,3a,11,13, 15	Modernizácia	ŽTS	N	07:45 - 15:45	480																15																
101	**A4**	Devínska Nová Ves - Devínska Nová Ves št. hr. + TV, Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. MS po zr. náv. Se26 + TV k. č. 1, 3, 3a, 11, 13, 15	Modernizácia	ŽTS	N	07:45 - 15:45	480																									25	26	27	28				
101	**B**	Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV	Modernizácia	ŽTS	N	00:35 - 04:00	205															15	16					21	22	23									
101	**N**	Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382	Modernizácia	ŽTS	N	15:45 - 24:00	495															15																14.11.2026	
101	**N**	Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440																	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	14.11.2026	
101	**Z**	Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK)	Modernizácia	ŽTS	N	08:00 - 24:00	960						5																									04.11.2026	*odch.od ROV*
101	**Z**	Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK)	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	04.11.2026	*odch.od ROV*
101	**Z1**	Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c)	Modernizácia	ŽTS	N	08:00 - 24:00	960						5																									04.11.2026	*odch.od ROV*
101	**Z1**	Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c)	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	04.11.2026	*odch.od ROV*
120	**A**	Zohor 2, 4, 8, 10 v pokr.po Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 30 až 35, 38, k. č. 4a, 12	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	18.09.2026	
120	**A2**	Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek koľaje od návesti 51a Stoj v km 13,262 po vch. náv. 2S vrát. v. č. 39, 40 + TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a ÚO 412	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440		1	2	3																											04.05.2026	
120	**A2**	Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek koľaje od návesti 51a Stoj v km 13,262 po vch. náv. 2S vrát. v. č. 39, 40 + TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a ÚO 412	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 17:00	1020					4																											04.05.2026	
120	**B**	Malacky - Zohor 1 + TV, Zohor úsek koľaje od vch. náv. 1S po odch. náv. L1 vrát. v. č. 29N, 30N, 34N + TV celej ŽST	Modernizácia	ŽTS	N	00:45 - 04:05	200		1	2	3	4																										
120	**Z**	Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	18.09.2026	
120	**Z1**	Zohor - Malacky TZZ 2	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440		1	2	3																											04.05.2026	
120	**Z1**	Zohor - Malacky TZZ 2	Modernizácia	ŽTS	N	00:00 - 17:00	1020					4																											04.05.2026	
171	**K**	Veľké Leváre psk+TV, Malacky - Veľké Leváre 2+TV	Modernizácia	EE	N	08:00 - 16:00	480																								24	25	26	27					*ROV v príprave//TNS Kúty*
171	**J**	Veľké Leváre nsk+TV, Veľké Leváre - Malacky 1+TV	Modernizácia	EE	N	08:00 - 16:00	480																			19	20	21	22	23									*ROV v príprave//TNS Kúty*
41077	41077	Veľké Leváre 1 od nám. v. č. 1 po L1	Výmena LIS, zváranie	ŽTS	N	08:30 - 14:00	330																			19													*s ROV 171 TNS Kúty etapa J*
40050	40049	Sekule - Veľké Leváre 1 + TV	Oprava diaľ.nadjazdu	ŽTS	N	22:00 - 24:00	120					4		6		8																							*Strabag//km 43,650*
40050	40049	Sekule - Veľké Leváre 1 + TV	Oprava diaľ.nadjazdu	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240						5		7		9																							*Strabag//km 43,650*
40050	40050	Veľké Leváre - Sekule 2 + TV	Oprava diaľ.nadjazdu	ŽTS	N	22:00 - 24:00	120						5		7		9																							*Strabag//km 43,650*
40050	40050	Veľké Leváre - Sekule 2 + TV	Oprava diaľ.nadjazdu	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240							6		8		10																							*Strabag//km 43,650*
41084	41084	Kúty čiastočne k. č. 10 - 14, v. č. 34	VVS + podvalov	ŽTS	N	08:00 - 13:30	330													12	13																		
41088	41088	Kúty čiastočne k.č.16-24, v. č. 60ab	Výmena podvalov	ŽTS	N	08:00 - 13:00	300												11																				
40506	40506	Kúty - Štátna hranica CZ 2 + TV po ÚO 422	Zabezp. prac.	EE	N	20:00 - 24:00	240																			18													*JV ICM-Váhostav / oznám. CZ*
4065	4065	Kuchyňa - Jablonové	výmena kkv,zváranie	ŽTS	N	08:40 - 13:30	290																									25	26	27	28	29				

MÁJ 2026

Za: OR Trnava

Akcia	Etapa	Úsek, žst.	Účel	Vykoná	NAD	Doba	Dĺžka	Týždeň	19											20											21											22											Do	Poznámka
									Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
4104	4104	Gbely - Holíč nad Moravou	Zváranie, OGPK	ŽTS	A	07:55 - 13:10	315																					19	20																				
4105	4105	Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku	Zváranie, OGPK	ŽTS	A	07:45 - 13:10	325																							21																				
4324	4324	Výh. Šajdíkové Humence k. č. 1	Zváranie	ŽTS	N	08:00 - 13:30	330																												27														
175	A2	Smolenice - Výh. Dúbrava - Jablonica	Oprava priecestia	ŽTS	A	08:00 - 12:00	240				3																																					*SVK*
175	B	Jablonica - Senica	Oprava priecestia	ŽTS	A	06:40 - 13:30	410			2	3																																						
175	A3	Smolenice - Výh. Dúbrava - Jablonica	Oprava priecestia	ŽTS	A	07:20 - 13:40	380					4																																					
175	A	Smolenice - Výh. Dúbrava, Výh. Dúbrava, Výh. Dúbrava - Jablonica + TV	Oprava priecestia	ŽTS	A	06:40 - 15:30	530			2																																						
175	A2	Smolenice - Výh. Dúbrava - Jablonica	Oprava priecestia	ŽTS	N	06:40 - 13:30	410				3																																						
108	A	Gáň - Sereď 1, Sereď, úsek koľaje od vchod. náv. S po nám. v.č. 47	Výstavba mosta	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																												14.05.2026	
108	A	Gáň - Sereď 1, Sereď, úsek koľaje od vchod. náv. S po nám. v.č. 47	Výstavba mosta	ŽTS	N	00:00 - 16:00	960														14																											14.05.2026	
108	A1	Sereď - Gáň 2, Sereď, úsek koľaje od vchod. náv. 2S po zriaď. náv. Se37 vrátane v.č. 49	Výstavba mosta	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60						6	7				11	12																													
108	A1	Sereď - Gáň 2, Sereď, úsek koľaje od vchod. náv. 2S po zriaď. náv. Se37 vrátane v.č. 49	Výstavba mosta	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240							7	8				12	13																													
108	B1	Gáň - Sereď TV 1, Sereď TV nsk	Výstavba mosta	ŽTS	N	08:00 - 16:00	480														14																												*odch.od ROV*
40063	40063	Sereď - Siladice 1 + TV	Výmena izolat.	EE	N	08:00 - 13:00	300				4	5	6	7	8																									25	26	27	28	29				
41106	41106	Siladice 2	Zváranie	ŽTS	N	07:00 - 13:00	360												12																													
40061	40061	Siladice - Leopoldov 1	Zváranie	ŽTS	N	07:00 - 13:00	360											11																														
40061	41105	Siladice 1	Zváranie	ŽTS	N	07:00 - 13:00	360											11																														
575	B10	Trnava - Brestovany 1 + TV	Modernizácia	ŽTS	N	08:00 - 12:00	240																		18																								
575	B11	Brestovany - Trnava 2 + TV	Modernizácia	ŽTS	N	12:00 - 16:00	240																		18																								
575	B26	Brestovany - Leopoldov 1 + TV	Modernizácia	ŽTS	N	08:00 - 12:00	240																			19																							*odch.od ROV*
575	B27	Leopoldov - Brestovany 2 + TV	Modernizácia	ŽTS	N	12:00 - 16:00	240																			19																							*odch.od ROV*
575	B6	Cífer - Trnava nákladná stanica 1 + TV	Modernizácia	ŽTS	N	08:00 - 18:00	240							7																																		*+ TRANSSERVIS*
575	B7	Trnava nákladná stanica - Cífer 2 + TV	Modernizácia	ŽTS	N	08:00 - 18:00	240								8																																	*+ TRANSSERVIS*
146	T3	Trnava (mimo) – Nové Mesto n/V. , ETCS L1	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 24:00	1440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										02.06.2026	
146	Z4	Trnava – DOD Výh. Brestovany, TZZ 1. a 2	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 24:00	1440	1	2	3																																					03.05.2026	
146	Z4	Trnava – DOD Výh. Brestovany, TZZ 1. a 2	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 18:00	1080				4																																				03.05.2026	
112	T	Bratislava-Rača - Výh. Svätý Jur - Pezinok - Šenkvice - Cífer - Trnava ETCS v zmysle ROV	aktivácia nového TZZ	OZT	N	00:00 - 24:00	1440	1	2	3	4	5																																			05.05.2026	
112	T	Bratislava-Rača - Výh. Svätý Jur - Pezinok - Šenkvice - Cífer - Trnava ETCS v zmysle ROV	aktivácia nového TZZ	OZT	N	00:00 - 18:00	1080						6																																		05.05.2026	
180	A	Cífer - Trnava nákladná stanica 1 + TV	Obnova koľaje	ŽTS	N	08:00 - 24:00	960																					20																				29.6.2026	*ROV v príprave*
180	A	Cífer - Trnava nákladná stanica 1 + TV	Obnova koľaje	ŽTS	N	00:00 - 24:00	1440																							21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							29.6.2026	*ROV v príprave*
40081	40081	Cífer - Trnava nákl.stanica 1 + TV	Betonáž základov TP	ŽTS	N	07:00 - 19:00	720																	16																								*odch.od SROV /TRANSSERVIS*
40082	40082	Trnava nákl.stanica - Cífer 2 + TV	Betonáž základov TP	ŽTS	N	07:00 - 17:00	600						6			9																															*odch.od SROV /TRANSSERVIS*
40082	40082	Trnava nákl.stanica - Cífer 2 + TV	Betónáž základov TP	ŽTS	N	07:00 - 19:00	720																		17																								*odch.od SROV /TRANSSERVIS*
170	Z	Veľké Kostoľany - Trnava 1,2, SZZ + TZZ	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 04:00	240										10																														*ROV 170 v príprave*
170	Z1	Leopoldov - Brestovany TZZ 1,2	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 24:00	1440										10																															15.05.2026	
170	Z1	Leopoldov - Brestovany TZZ 1,2	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 24:00	1440											11	12	13	14																												15.05.2026	
170	Z1	Leopoldov - Brestovany TZZ 1,2	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 18:00	1080															15																											15.05.2026	
170	Z2	Leopoldov - Výh. Potvorice 1,2, SZZ + TZZ	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 04:00	240																					20																					
170	Z3	Výh. Horná Streda - Trenčianske Bohuslavice 1,2, SZZ + TZZ	Modernizácia	OZT	N	00:00 - 04:00	240																							22																				
170	A	Brestovany - Leopoldov 1	Modernizácia	OZT	N	08:00 - 17:30	570					5																																						
170	B	Leopoldov - Brestovany 2	Modernizácia	OZT	N	08:00 - 17:30	570						6																																					
40104	40104	Výh. Horná Streda - Piešťany 2	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240	1																																								*pokračovanie výluky z 30.4.2026*
40104	40106	Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240	1																																							*pokračovanie výluky z 30.4.2026*
40102	40102	Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2, Potvorice v. č. 2	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60	1																																							02.05.2026	
40102	40102	Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2, Potvorice v. č. 2	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240		2																																							02.05.2026	
40102	40104	Výh. Horná Streda - Piešťany 2	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60	1																																							02.05.2026	
40102	40104	Výh. Horná Streda - Piešťany 2	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240		2																																							02.05.2026	
40100	40100	Nové M.n.V. 2c,2e od Lc2 po 2S, v. č. 44, 45, 49, 50; Nové M.n.V.-Výh.Potvorice 2	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60											11																													12.05.2026	
40100	40100	Nové M.n.V. 2c,2e od Lc2 po 2S, v. č. 44, 45, 49, 50; Nové M.n.V.-Výh.Potvorice 2	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240												12																													12.05.2026	
40106	40106	Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60										10																															11.05.2026	
40106	40106	Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 01:30	90											11																															11.05.2026	
40106	41015	Nové Mesto nad Váhom k.č.1,1b,1c (od nám. v. č. 51 po nám. v. č. 8)	Brúsenie	ŽTS	N	01:30 - 04:00	150											11																																
40106	41118	Nové Mesto nad Váhom k.č.2, 2b, 2c, 2e (od nám. v. č. 1)	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60										10																															11.05.2026	
40106	41118	Nové Mesto nad Váhom k.č.2, 2b, 2c, 2e (od nám. v. č. 1)	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 01:30	90											11																															11.05.2026	

MÁJ 2026

Za: OR Trnava

Akcia	Etapa	Úsek, žst.	Účel	Vykoná	NAD	Doba	Týždeň	19												20												21												22												Do	Poznámka
								Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne		
							Dĺžka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
41140	40100	Nové M.n.V. 2c,2e (od Lc2 po 2S), v. č. 43,Nové M.n.V.-Výh.Potvorice 2	Brúsenie	ŽTS	N	02:00 - 04:00	120													13																																		
41140	41140	Nové Mesto nad Váhom k. č. 4, 4b, 6 v. č. 42, 46, 39	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60												12																																	13.05.2026	
41140	41140	Nové Mesto nad Váhom k. č. 4, 4b, 6 v. č. 42, 46, 39	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 02:00	120													13																																	13.05.2026	
41118	41118	Nové Mesto nad Váhom k.č.2, 2a,2b, v. č. 1, 10, 11	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60													13																																	14.05.2026	
41118	41118	Nové Mesto nad Váhom k.č.2, 2a,2b, v. č. 1, 10, 11	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240														14																																14.05.2026	
41118	41140	Nové Mesto nad Váhom k. č. 4, 4a, v. č. 15, 16	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60													13																																	14.05.2026	
41118	41140	Nové Mesto nad Váhom k. č. 4, 4a, v. č. 15, 16	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240														14																																14.05.2026	
41118	44192	T.Bohuslavice-Nové M.n.V 2	Brúsenie	ŽTS	N	23:00 - 24:00	60													13																																	14.05.2026	*s 41118*
41118	44192	T.Bohuslavice-Nové M.n.V 2	Brúsenie	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240														14																																14.05.2026	*s 41118*
4097	4097	Čachtice - Vaďovce	Zváranie	ŽTS	A	07:50 - 13:15	325					5	6	7	8																																				
179	**A**	Hlohovec - Leopoldov, Hlohovec úsek k.od vch.náv.S v pokr.k.č. 1 po odch.náv.S1, v.č. 12,10	oprava priecestia,	ŽTS	A	07:00 - 17:30	630		2	3																																							05.05.2026	
179	**B**	Hlohovec - Leopoldov, Hlohovec úsek koľaje od vch.náv.S v pokr.k.č. 1 po odch.náv.S1, v.č. 12,10	oprava priecestia,	ŽTS	N	10:10 - 11:50	100				4																																						05.05.2026	
179	**C**	Hlohovec - Leopoldov, Hlohovec úsek koľaje od vch.náv.S v pokr.k.č. 1 po odch.náv.S1, v.č. 12,10	oprava priecestia,	ŽTS	N	12:10 - 13:50	100				4																																						05.05.2026	
179	**Z**	Hlohovec, PZZ v km 23,358	oprava priecestia,	ŽTS		07:00 - 24:00	1020		2																																									
179	**Z**	Hlohovec, PZZ v km 23,358	oprava priecestia,	ŽTS		00:00 - 24:00	1440			3	4																																								
179	**Z**	Hlohovec, PZZ v km 23,358	oprava priecestia,	ŽTS		00:00 - 07:00	420					5																																							
4008	4008	Sklené pri Handlovej - Handlová	Odstraň. DCH, zvár	ŽTS	N	23:20 - 24:00	40													13	14																																	
4008	4008	Sklené pri Handlovej - Handlová	Odstraň. DCH, zvár	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240														14	15																																
4008	4008	Sklené pri Handlovej - Handlová	OaÚ tunela	ŽTS	N	23:20 - 24:00	40																					21																							
4008	4008	Sklené pri Handlovej - Handlová	OaÚ tunela	ŽTS	N	00:00 - 04:00	240																						22																						
4009	4009	Handlová - Chrenovec	Demontáž koľ. polí	ŽTS	A	08:50 - 13:20	270																			19	20	21																							
4013	4013	Prievidza - Prievidza nákladná stanica	OGPK, odstr. DCH	ŽTS	A	08:30 - 13:20	290							7																																					
4014	4014	Prievidza nákladná stanica - Nováky	OGPK	ŽTS	A	09:20 - 14:00	280								8																																				*odch.od SROV,žiadosť ZSSK Cargo*
4017	4017	Bystričany - Výh. Oslany z	Odstraň. def. chýb	ŽTS	A	07:00 - 12:10	310																16	17																											
4016	4016	Zemianske Kostoľany - Bystričany	OGPK	ŽTS	A	07:15 - 12:20	305									9	10																																	
4026	4026	Koniarovce - Jelšovce	Odstraň. def. chýb	ŽTS	A	08:50 - 14:20	330													13																																
4026	4026	Koniarovce - Jelšovce,v pokr.ŽST Koniarovce od vch. náv. ,,S" po zač. v.č.12 v (km51,123)	Odstraň. def. chýb	ŽTS	A	08:50 - 14:20	330												12																																
4028	4028	Lužianky - Nitra	Zváranie	ŽTS	A	09:20 - 13:30	250																				20																							
4029	4029	Nitra - Ivanka pri Nitre, v pokr. ŽST Nitra od vch. náv. ,,S" po zač. v.č 36 v (km 32,920)	Odstraň. def. chýb	ŽTS	A	08:20 - 14:40	380														14																														
4029	4029	Nitra - Ivanka pri Nitre	Odstraň. def. chýb	ŽTS	A	08:20 - 14:40	380																					21																						
4030	4030	Ivanka pri Nitre - Komjatice	Odstraň. def. chýb	ŽTS	A	08:20 - 14:40	380																			19																							