Ročný plán výluk na rok 2027 obvod OR Košice

1. aktualizácia 12. 11. 2026

| P.č. | O220 O450 OR MO | Traťový úsek ŽST | Účel, upresnenie | Výluky | | január | | | | február | | | | marec | | | | | apríl | | | | | máj | | | | | jún | | | | | júl | | | | | august | | | | | september | | | | | október | | | | | november | | | | | december | | | | NAD |
|---|---|---

Ročný plán výluk na rok 2027 obvod OR Košice

1. aktualizácia 12. 11. 2026

| P.č. | O220 O450 OR MO | Traťový úsek ŽST | Účel, upresnenie | Výluky | | január | | | | február | | | | marec | | | | | apríl | | | | | máj | | | | | jún | | | | | júl | | | | | august | | | | | september | | | | | október | | | | | november | | | | | december | | | | NAD |
|---|---|---

Ročný plán výluk na rok 2027 obvod OR Košice

1. aktualizácia 12. 11. 2026

| P.č. | O220 O450 OR MO | Traťový úsek ŽST | Účel, upresnenie | Výluky | | január | | | | február | | | | marec | | | | | apríl | | | | | máj | | | | | | jún | | | | | júl | | | | | | august | | | | | | september | | | | | | | október | | | | | | | november | | | | | | | | december | | | | | | | | NAD |
|---|---|---

Ročný plán výluk na rok 2027 obvod OR Zvolen

1. aktualizácia 12. 11. 2026

| P.č. | O220 O450 OR MO | Traťový úsek ŽST | Účel, upresnenie | Výluky | | január | | | | február | | | | marec | | | | apríl | | | | máj | | | | jún | | | | júl | | | | august | | | | september | | | | október | | | | november | | | | december | | | | NAD |
|---|---|---

Ročný plán výluk na rok 2027 obvod OR Žilina

1. aktualizácia 12. 11. 2026

P.č.	O220 O450 OR MO	Traťový úsek ŽST	Účel, upresnenie	Výluky		január				február				marec				apríl				máj				jún				júl				august				september				október				november				december				NAD
				Počet	Termín	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	49	50	51	52	
OR Žilina																																																						
Výlukové rameno: Štrba – Ružomberok																																																					
1	OR	ŽST Východná koľ. č. 2	Oprava koľajového lôžka koľaje. Oprava nástupíšť	19 N	03. 05. – 21. 05. 2027																	03.		21.																																
Výlukové rameno: Ružomberok – Žilina																																																					
1	O450	ŽST Ružomberok nsk/psk, výh. č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, stred DKS ŽST Ružomberok – ŽST Ľubochňa TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027	47 N	16. 08. – 01. 10. 2027																																16.								01.																
2	O450	ŽST Ľubochňa nsk/psk, výh. č. 13, 14, 15, 16 ŽST Ľubochňa – ŽST Kraľovany TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek JR 2027	50 N	04. 10. – 22. 11. 2027																																								04.								22.						
3	OR	ŽST Varín – Výh. Váh – ŽST Žilina TK 1/2	Oprava geometrickej polohy koľaje (2 x 6 000 m) Oprava geometrickej polohy výhybiek koridoru (7 v. j.)	6 D	05. 04. – 10. 04. 2027														05.-10.																																							
4	OR	ŽST Žilina–Teplička koľ. č. 101	Súvislá výmena podvalov	10 N	16. 03. – 25. 03. 2027											16.	25.																																								
Výlukové rameno: Žilina – Rajec																																																					
1	OR	ŽST Žilina – ŽST Bytčica TK	SVP – výmena SB5 rozpon za podvaly SB8 rebro v km 3,700–4,100 (výzisk z modernizácie)	6 N	10. 03. – 15. 03. 2027										10.	15.																																								NAD
2	OR	Výh. Konská pri Rajci – ŽST Rajec TK	Komplexná oprava priecestia v km 20,180	8 N	20. 09. – 27. 09. 2027																																																		NAD
3	OR	Výh. Konská pri Rajci – ŽST Rajec TK	Oprava priepustu v km 18,535 (kompletná výmena telesa priepustu)	5 N	07. 06. – 11. 06. 2027																																																	NAD
Výlukové rameno: Žilina – Púchov																																																				
1	OR	ŽST Bytča koľ. č. 1/2 Výh. Plevník – Drienové – ŽST Bytča TK 1/2	Oprava geometrickej polohy koľaje (2 x 7 000 m) Oprava geometrickej polohy výhybiek koridoru (10 v. j.)	6 D	12. 04. – 17. 04. 2027														12.-17.																																							
Výlukové rameno: Žilina – Čadca																																																				
1	OR	ŽST Krásno nad Kysucou – ŽST Čadca TK 1/2	Celoprofilové čistenie Oprava geometrickej polohy koľaje	2 x 5 N	03. 05. – 07. 05. 2027 10. 05. – 14. 05. 2027																	03.-07.	10.-14.																																						
2	OR	ŽST Krásno nad Kysucou – ŽST Čadca TK 1/2	Komplexná oprava priecestia v km 271,359	2 x 5 N	24. 05. – 28. 05. 2027 31. 05. – 04. 06. 2027																			24.-28.	31.	04.																																			
Výlukové rameno: Čadca – Makov																																																				
1	OR	ŽST Čadca koľ. č. 107, 107 a, 109, výh. č. 106	OKLV s výmenou tvaru výhybky	10 N	07. 07. – 16. 07. 2027																													07.	16.																									
2	OR	ŽST Čadca koľ. č. 107, 107 a, 109, výh. č. 110, 111	OKLV s výmenou roštu výhybky a zrušenie výh. č. 111	12 N	02. 08. – 13. 08. 2027																																02.	13.																							
3	OR	ŽST Čadca – ŽST Turzovka TK	Oprava nástupíšť Čadca zastávka	10 N	17. 05. – 28. 05. 2027																				17.	28.																																		NAD
4	OR	ŽST Čadca – ŽST Turzovka TK	Oprava priecestia km 5,319	7 N	09. 06. – 15. 06. 2027																																																		NAD
5	OR	ŽST Čadca – ŽST Turzovka TK	Súvislá výmena podvalov km 9,280 – 9,710	10 N	07. 09. – 16. 09. 2027																																																		NAD
6	OR	ŽST Turzovka – ŽST Makov TK	Oprava priecestia km 22,752	7 N	22. 06. – 28. 06. 2027																																																		NAD
Výlukové rameno: Čadca – štátna hranica SR/PL																																																				
1	OR	ŽST Čadca – ŽST Skalité TK	Súvislá výmena podvalov	6 N	21. 04. – 26. 04. 2027															21.	26.																																					NAD
Výlukové rameno: Trstená – Kraľovany																																																				
1	OR	ŽST Medzibrodie nad Oravou – ŽST Dolný Kubín TK	Komplexná oprava priecestia v km 21,867	5 N	21. 06. – 25. 06. 2027																																																		NAD
Výlukové rameno: Martin – Vrútky																																																				
1	O450	ŽST Martin – ŽST Vrútky TK 2 ŽST Vrútky výh. č. 122, 123, 124	Komplexná rekonštrukcia koľaje koľ. č. 1, 2 JR 2027 s úplnou výmenou koľajového roštu km 306,241 – 310,816 Komplexná rekonštrukcia výhybiek	60 N	03. 05. – 01. 07. 2027														03.																																						01.						
Výlukové rameno: Trenčín – Chynorany																																																				
1	MO	ŽST Trenčianske Jastrabie – zast. Svinná TK	Obnova hydroizolácie MO km 28,186	5 N	10/2027																																																		NAD
2	OR	ŽST Trenčianske Jastrabie – zast. Svinná TK	Výmena koľajového roštu materiálom užitým km 28,500 – 30,100	30 N	01. 10. – 30. 10. 2027																																																		NAD
3	MO	zast. Svinná – ŽST Ruskovce TK	Obnova hydroizolácie MO km 25,141	5 N	10/2027																																																		NAD
4	MO	zast. Horné Ozorovce – ŽST Bánovce nad Bebravou TK	Súvislá výmena mostníc MO km 17,036	6 N	04/2027																																																			NAD
5	OR	Zast. Ostratice – ŽST Chynorany TK	Oprava priecestia km 4,090	9 N	18. 09. – 26. 09. 2027																																																		NAD
Výlukové rameno: Trenčianska Teplá – štátna hranica SR/ČR																																																				
1	OR	ŽST Trenčianska Teplá – ŽST Horné Srnie TK	Súvislá výmena koľajníc, km 4,800 – 7,360	5 D	19. 04. – 23. 04. 2027																19.-23.																																					NAD
Výlukové rameno: Nemšová – Lednické Rovne																																																				
1	OR	ŽST Nemšová – ŽST Lednické Rovne TK	Výmena koľajového roštu km 2,360 – 3,860	5 D	08. 03. – 12. 03. 2027										08.-12.																																									NAD
2	OR	ŽST Nemšová – ŽST Lednické Rovne TK	Oprava priecestia km 4,278	7 N	25. 10. – 31. 10. 2027																																																				NAD

Legenda:

- Stavby predložené O220 GR ŽSR
- Stavby predložené 450 GR ŽSR
- Stavby predložené OR
- Stavby predložené MO
- Výluková činnosť naplánovaná v určenom mesiaci v roku 2027, presný termín operatívne aktualizovaný podľa požiadaviek zhotoviteľa

Ročný plán výluk na rok 2027 obvod OR Trnava

1. aktualizácia 12. 11. 2026

| P.č. | O220 O450 OR MO | Trafový úsek ŽST | Účel, upresnenie | Výluky | | január | | | | február | | | | marec | | | | apríl | | | | máj | | | | jún | | | | júl | | | | august | | | | september | | | | október | | | | november | | | | december | | | | NAD |
|---|---|---

Ročný plán výluk na rok 2027 obvod OR Trnava

1. aktualizácia 12. 11. 2026

P.č.	O220 O450 OR MO	Trafový úsek ŽST	Účel, upresnenie	Výluky		január				február				marec				apríl				máj				jún				júl				august				september				október				november				december				NAD
				Počet	Termín	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	49	50	51	52	
OR Trnava																																																							
4	OR	Výh. Dúbrava koľ. č. 3	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	18 N	08. 04. – 25. 04. 2027															08.	25.																																					
Výlukové rameno : Nové Mesto nad Váhom – Bratislava hlavná stanica																																																						
1	OR	ŽST Trnava koľ. č. 103 a, výh. č. 13, 14	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	29 D	12. 10. – 09. 11. 2027																																								12.														
2	MO	ŽST Bratislava hlavná stanica – Odb. Vinohrady TK 1 + TV	Obnova hydroizolácie MO km 3,088	5 N	07, 08/2027																																																			
3	MO	Odb. Vinohrady – ŽST Bratislava hlavná stanica TK 2 + TV	Obnova hydroizolácie MO km 3,088	5 N	07, 08/2027																																																		
Výlukové rameno : Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce (ČD)																																																						
1	OR	ŽST Vaďovce – ŽST Stará Turá TK	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	18 N 19 N	08. 03. – 25. 03. 2027 02. 09. – 20. 09. 2027										08.		24.																									02.			20.														NAD
Výlukové rameno: Bratislavské spojky																																																					
1	OR	ŽST Bratislava predmestie – Odb. Vinohrady (nová spojka) TK 1	Oprava koľajového lôžka koľaje s výmenou roštu	19 N	11. 06. – 29. 06. 2027																						11.			29.																										
Výlukové rameno: štátna hranica HU – Komárno – Nové Zámky, Komárno – Dunajská Streda – Bratislava Nové Mesto																																																				
1	OR	ŽST Chotín – ŽST Hurbanovo TK	Oprava koľajového lôžka koľaje s výmenou podvalov	10 N	09. 03.- 18. 03. 2027										09.	18.																																								
Výlukové rameno: Horná Štubňa – Prievidza																																																				
1	MO	ŽST Sklenné pri Handlovej – ŽST Handlová TK	Komplexná rekonštrukcia (prestavba) MO km 17,943	16 N	09/2027																																																		
2	MO	ŽST Handlová – ŽST Chrenovec TK	Komplexná rekonštrukcia (prestavba) MO km 18,726	80 N	09–11/2027																																																		
3	MO	ŽST Chrenovec – ŽST Prievidza TK	Súvislá výmena mostníc MO km 0,595	6 N	07/2027																																																		
4	OR	ŽST Handlová – ŽST Chrenovec – ŽST Prievidza TK	Komplexná rekonštrukcia koľaje	31 N	01. 07. – 31. 07. 2027																										01.				31.																						
Výlukové rameno: Bratislava Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica																																																					
1	MO	ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Bratislava hlavná stanica TK	Súvislá výmena mostníc MO km 3,998	6 N	07/2027																																																		
2	OR	ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Bratislava hlavná stanica TK	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku (zníženie nivelety)	21 N	06. 07. – 26. 07. 2027																											06.			26.																						
Výlukové rameno: Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka – Rusovce – štátna hranica SK/HU																																																				
1	OR	ŽST Bratislava ÚNS koľ. č. 2 + TV psk	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku (Modernizácia)	23 N	09. 11. – 01. 12. 2027																																																29.				01.				
2	OR	ŽST Bratislava ÚNS koľ. č. 4 + TV psk	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku (Modernizácia)	23 N	04. 10. – 27. 10. 2027																																																					

Legenda:

- Stavby predložené O220 GR ŽSR
- Stavby predložené 450 GR ŽSR
- Stavby predložené OR
- Stavby predložené MO
- Výluková činnosť naplánovaná v určenom mesiaci v roku 2027, presný termín operatívne aktualizovaný podľa požiadaviek zhotoviteľa