
Dvojročný plán výlukovej činnosti na roky 2027 – 2028

ROK
Úsek, ŽST Koľ. č. Účel Trvanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Čierna nad Tisou ŠR 602š, 603 š Komplexná rekonštrukcia koľaje a výhybiek JR 2028 90 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Čierna nad Tisou ŠR 602š Oprava koľajového lôžka koľaje 42 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Pribeník výh. č. 933, 934, 935 Oprava koľajového lôžka výhýbiek (0,200 km) 11 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Pribeník koľ. spojka výh. č. 24 – 21 koľ. č. 1 + TV Oprava koľajového lôžka koľaje (0,100 km) 8 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Veľký Horeš – ŽST Streda nad Bodrogom TK 1 + TV Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2028 90 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Slovenské Nové Mesto výh. č. 3, 4, 5, 6

ŽST Streda nad Bodrogom – ŽST Slovenské Nové Mesto 

ŽST Slovenské Nové Mesto – štátna hranica SK/HU 

nsk/psk

TK 1/2 + TV

TK

Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2028 45 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Slovenské Nové Mesto – ŽST Michaľany TK 1 + TV Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2027 50 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

zast. Čerhov – ŽST Michaľany TK 1 + TV Komplexná rekonštrukcia koľaje  JR 2028 60 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Michaľany výh. č. 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, stred DKS 

ŽST Kuzmice – ŽST Michaľany 
TK 1/2 + TV Oprava koľajového lôžka výhybiek km 51,595 – 51,675 ( 0,080 km) 28 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Krásna nad Hornádom – ŽST Barca, St. 4 

(Krásnohornádska spojka) 
TK + TV Súvislá výmena podvalov (2 630 ks, 1,677 km) 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Košice nákladná stanica koľ. č. 116, 152, 154 + TV Oprava koľajového lôžka koľají (0,200 km) 16 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Košice koľ. č. 2 + TV Oprava koľajového lôžka koľaje km 98,100 – 98,650 (0,550 km) 7 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Košice koľ. č. 4 + TV Oprava koľajového lôžka koľaje km 98,100 – 98,670  (0,570 km) 7 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kysak koľ. č. 2 + TV
Oprava koľajového lôžka koľaje km 114,000 – 114,600 (0,600 km)

Oprava nástupišťa 
7 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kysak – ŽST Malá Lodina TK 1 + TV Súvislá výmena mostníc MO km 117,284 a MO km 117,974 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malá Lodina – ŽST Kysak TK 2 + TV Súvislá výmena mostníc MO km 117,284 a MO km 117,974 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Markušovce  – ŽST Spišské Vlachy TK 1 + TV

Komplexná rekonštrukcia koľaje  JR 2027

Oprava koľajového lôžka koľaje

Súvislá výmena koľajníc km 151,705 – 163,822 (12,117 km) 

51 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Spišské Vlachy – ŽST Markušovce TK 2 + TV
Súvislá výmena koľajníc s výmenou upevňovadiel  JR 2027

Zriaďovanie BK km 151,705 – 163,822 (12,117 km)
28 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Spišská Nová Ves – ŽST Vydrník TK 2 + TV Modernizácia 18 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník – ŽST Spišská Nová Ves TK 1 + TV Modernizácia 21 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník koľ. č. 1, 3a, 3b, 5 + TV Modernizácia 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník koľ. č. 2, 4, 6 + TV Modernizácia 151 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník

Výh. Letanovce – ŽST Vydrník
koľ. č. 1, 2, 4, 6 + TV

TK 2 + TV
Modernizácia 63 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník

Výh. Letanovce – ŽST Vydrník – Výh. Gánovce 
koľ. č. 1, 2, 4, 6 + TV

TK 2 + TV
Modernizácia 38 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník

Výh. Letanovce – ŽST Vydrník – Výh. Gánovce 
koľ. č. 1, 2, 4s, 5 + TV

TK 2 + TV
Modernizácia 18 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník 

ŽST Vydrník – Výh. Gánovce 
koľ. č. 1, 2, 3 + TV 

TK 1 + TV
Modernizácia 38 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník koľ. č. 1, 3, 5 + TV Modernizácia 151 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Gánovce – ŽST Vydrník TK 1/2 + TV Modernizácia 25 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník – Výh. Gánovce TK 2 + TV Modernizácia
66 N

61 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Gánovce – ŽST Vydrník TK 1 + TV Modernizácia
116 N

81 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Gánovce – ŽST Poprad-Tatry TK 2 + TV Modernizácia
150 N

110 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Poprad-Tatry – Výh. Gánovce TK 1 + TV Modernizácia 97 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Poprad-Tatry koľ. č. 8, 10, 12 + TV Modernizácia 7 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Barca výh. č. 21 – 34

ŽST Barca – ŽST Haniska pri Košiciach

ŽST Barca – štátna hranica SK/HU

nsk/psk

TK 1/2 + TV

TK + TV

Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2028 90 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Haniska pri Košiciach koľ. č. 4 + TV Oprava koľajového lôžka s výmenou koľajových polí (0,750 km) 14 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Čečejovce – ŽST Moldava nad Bodvou TK Súvislá výmeny mostníc a oprava OK MO km 22,190 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2027 2028

26. 09. 2026
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ŽST Moldava nad Bodvou koľ. č.  5, 7
Oprava koľajového lôžka koľ. č. 5 km 27,267 – 27,138 (0,129 km)

Oprava koľajového lôžka koľ. č. 7 km 26,300 – 27,105  (0,805 km)
12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Turňa nad Bodvou výh. č. 27ab, 31ab Oprava koľajového lôžka výhybiek (0,130 km) 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Dvorníky–Zádiel  výh. č. 2, 3, 4

ŽST Turňa nad Bodvou – ŽST Hrhov 
TK 1/2 Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027 31 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Jablonov nad Turňou – ŽST Hrhov TK 1/2
Celoprofilové čistenie koľajového lôžka na TK 1 km 49,500 – 50,900 

Celoprofilové čistenie koľajového lôžka na TK 2 km 46,200 – 47,500 
12 N 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Jablonov nad Turňou výh. č. 10, 11, 15

Výh. Tunel – ŽST Jablonov nad Turňou
psk 

TK 2
Oprava koľajového lôžka výhybiek (0,200 km) 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Rožňava výh. č. 21, 23, 26 nsk Oprava koľajového lôžka výhybiek (0,200 km) 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Dobšiná koľ. č. 2 Oprava koľajového lôžka koľaje s výmenou koľajových polí (0,300 km) 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Jelšava – ŽST Lubeník TK Súvislá výmena podvalov km 22,600 – 23, 900 (1,300 km) 25 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Strážske – ŽST Nižný Hrabovec TK Komplexná rekonštrukcia MO km 6,987 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Nižný Hrabovec – ŽST Vranov nad Topľou TK Súvislá výmena mostníc a oprava OK MO km 7,955 a MO km 8,340 19 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Lipníky koľ. č. 2 Komplexná rekonštrukcia koľaje  (0,800 km)                                                               15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kapušany pri Prešove  koľ. č. 3 Komplexná rekonštrukcia koľaje  (0,800 km) 22 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Raslavice – ŽST Kapušany pri Prešove TK
Celoprofilové čistenie koľajového lôžka koľaje 

Zriadenie bezstykovej koľaje km 10,880 – 13,369 (2,489 km)

5 N

10 D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Sabinov – ŽST Veľký Šariš TK Komplexná rekonštrukcia MO km 36,522
5 N

25 N 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Drienovská Nová Ves výh. č. 2, 3, 4ab, 5

ŽST Prešov – ŽST Drienovská Nová Ves 
nsk/psk

TK  + TV
Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027 31 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Ličartovce  výh. č. 1, 2, 3, 4

ŽST Drienovská Nová Ves – ŽST Kysak
nsk

TK  + TV
Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2028 45 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Stará Ľubovňa – ŽST Podolínec TK

Súvislá výmena podvalov koľajových polí 

Zriaďovanie, obnova bezstykovej koľaje

Výmena koľajových polí

20 N

15 D

6 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Podolinec – Výh. z. Spišská Belá TK Komplexná rekonštrukcia MO km 29,705 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kežmarok – Výh. z. Studený Potok TK
Súvislá výmena podvalov koľajových polí 

Zriaďovanie, obnova bezstykovej koľaje

15 D

16 D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Mníšek nad Hnilcom – ŽST Švedlár TK Súvislá výmena podvalov a koľajníc km 27,100 – 28,600 (1,500 km) 15 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa – ŽST Telgárt TK Oprava koľajového lôžka koľaje km 82,200 – 82,700 (0,500 km) 7 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vígľaš – Výh. Slatinka TK Oprava železničného priepustu km 203,960 30 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Slatinka – ŽST Zvolen nákladná stanica TK 1 Oprava geometrikej polohy koľaje 8 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zvolen osobná stanica výh. č. 42, 43ab, 47 ab, 48, 49, 50, 52, 

53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64
nsk/psk Komplexná rekonštrukcia výhybiek III. etapa JR 2027 60 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Hronská Dúbrava – ŽST Žiar nad Hronom TK Súvislá výmena mostníc a oprava pásnic MO km 57,435 10 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Žiar nad Hronom – ŽST Hliník nad Hronom TK 1
Výmena betónových podvalov SB 8 km 48,500 – 52,300 (1 000 ks)

Oprava koľajového lôžka koľaje km 48,870 – 49,925
15 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Žarnovica koľ. č. 1, 2, 4 Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištných hrán) 

30 N

31 N

30 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Hronská Dúbrava – ŽST Bartošova Lehôtka TK Výmena podvalov km  228,500 – 241,300 (1 000 ks)  OÚ 15 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kremnica –  ŽST Kremnické Bane (tunel Sohler) TK Znižovanie nivelety tunel Sohler km 255,608–256,767 KRŽZ 62 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kostiviarska – ŽST Uľanka TK Komplexná rekonštrukcia MO km 10,345
2 x 3 N

7 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Príbovce-Rakovo – ŽST Martin TK 1 Súvislá výmena koľajníc S 49 a podvalov SB8 55 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Utekáč – ŽST Kokava nad Rimavicou TK Komplexná rekonštrukcia MO km 36,309 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kokava nad Rimavicou – ŽST Zlatno – ŽST Poltár TK Výmena koľajových polí 56 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Jesenské – ŽST Rimavská Sobota TK Komplexná rekonštrukcia MO km 3,330 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Jesenské – ŽST Rimavská Sobota TK Súvislá výmena podvalov 10 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Rimavská Sobota – ŽST Rimavská Baňa TK Súvislá výmena podvalov 10 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

zast. Tisovec–Bánovo – ŽST Zbojská TK Súvislá výmena mostníc MO km 31,700 a km 32,417 10 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zlaté Moravce – ŽST Sľažany TK Súvislá výmena mostníc MO km 5,982 8 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Žirany – ŽST Podhorany pri Lužiankach TK Súvislá výmena mostníc MO km 22,831 8 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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štátna hranica HU/SK – Fiľakovo TK Súvislá výmena 5 500 ks podvalov, rekonštrukcia priepustu v km 136,308 84 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dopr. Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava TK Výmena podvalov 15 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Štrkovec koľ. č. 3 Súvislá výmena podvalov 31 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Východná koľ. č. 2 Oprava koľajového lôžka koľaje. Oprava nástupíšť 19 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kráľova Lehota  výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6

ŽST Východná – ŽST Kráľova Lehota
nsk/psk

TK 1/2 + TV

Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2028

Oprava nástupišťa pozdĺž koľ. č. 1, 2
45 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kráľova Lehota výh. č. 16, 17, 18, 19, 20, 21

ŽST Kráľova Lehota – ŽST Liptovský Hrádok 
nsk/psk

TK 1/2 + TV

Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2028

Oprava nástupišťa pozdĺž koľ. č. 1, 2
45 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Ružomberok výh. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stred DKS

ŽST Liptovská Teplá – ŽST Ružomberok
nsk/psk

TK 1/2 + TV
Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2028 60 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Ružomberok výh. č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, stred DKS

ŽST Ružomberok – ŽST Ľubochňa
nsk/psk

TK 1/2 + TV
Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027 47 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Ľubochňa výh. č. 13, 14, 15, 16

ŽST Ľubochňa – ŽST Kraľovany
nsk/psk

TK 1/2 + TV
Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek 63 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Žilina–Teplička koľ. č. 101 Súvislá výmena podvalov 10 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Konská pri Rajci – ŽST Rajec TK Komplexná oprava priecestia v km 20,180 8 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Krásno nad Kysucou – ŽST Čadca TK 1/2 4x 5 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Čadca  výh. č. 106 koľ. č. 107, 107a, 109 OKLV s výmenou tvaru výhybky 10 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Čadca  výh. č. 110, 111 koľ. č. 107, 107a, 109 OKLV s výmenou roštu výhybky a zrušenie výh. č. 111 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Čadca – ŽST Turzovka TK

Oprava nástupišť Čadca zastávka 

Oprava priecestia km 5,319

Súvislá výmena podvalov

10 N

7 N

10 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Turzovka – ŽST Makov TK Oprava priecestia km 22,752 7 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Martin – ŽST Vrútky  

ŽST Vrútky výh. č. 122, 123, 124
TK 2

Komplexná rekonštrukcia koľaje koľ. č. 2 JR 2027

s úplnou výmenou koľajového roštu km 306,241 – 310,816

Komplexná rekonštrukcia výhybiek

60 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Martin – ŽST Vrútky  

ŽST Vrútky výh. č. 125
TK 1

Komplexná rekonštrukcia koľaje koľ. č. 1 JR 2028

s úplnou výmenou koľajového roštu km 306,241 – 310,816

Komplexná rekonštrukcia výhybky

60 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Trenčianske Jastrabie –  zast. Svinná TK Výmena koľajového roštu materiálom užitým km 28,500 – 30,100 30 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zast. Ostratice – ŽST Chynorany TK Oprava priecestia  km 4,090 9 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Trnava výh. č. 13, 14 koľ. č. 103 a Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 29 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava hlavná stanica – Odb. Vinohrady TK 1 + TV Obnova hydroizolácie MO km 3,088 5 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Odb. Vinohrady – ŽST Bratislava hlavná stanica TK 2 + TV Obnova hydroizolácie MO km 3,088 5 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava hlavná stanica výh. č. 1 – 5, 10, 13, 29, 31, 33, 34

ŽST Bratislava hlavná stanica – ŽST Bratislava Nové Mesto
koľ. č. 14, 16, 22a, 91, 92

TK + TV
Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2028 90 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Mužla – ŽST Gbelce 

ŽST Gbelce výh. č. 1 – 6
nsk/psk

TK 1/2 + TV
Obnova koľaje a výhybiek  JR 2027 60 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Gbelce koľ. č. 4 Komplexná rekonštrukcia koľaje 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Gbelce výh. č. 13, 14, 17 – 20  

ŽST Gbelce – ŽST Strekov   
nsk/psk

TK 1/2 + TV
Obnova koľaje a výhybiek  JR 2027 60 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Strekov koľ. č. 3 + TV Komplexná rekonštrukcia koľaje 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Pribeta výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6

ŽST Strekov – ŽST Pribeta
nsk/psk

TK 1/2 + TV

Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2028

a komplexná rekonštrukcia výhybiek, oprava nástupišťa koľ. č. 1, 2

Oprava koľajového lôžka koľaje TK 1/2

75 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Pribeta výh. č. 11, 12, 13, 14, 15, 16

ŽST Pribeta – ŽST Dvory nad Žitavou
nsk/psk

TK 1/2 + TV

Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2028

a komplexná rekonštrukcia výhybiek, oprava nástupišťa koľ. č. 1, 2
75 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Dvory nad Žitavou výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

ŽST Dvory nad Žitavou – ŽST Pribeta 
nsk/psk

TK 1/2 + TV
Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027 40 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Galanta – ŽST Šaľa TK 1/2 + TV
Oprava koľajového lôžka koľaje JR 2027

Súvislá výmena koľajníc 
180 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Galanta výh. č. 1, 2, 3, 4, stred DKS, 5, 6, 7a/b

ŽST Galanta – ŽST Šaľa
nsk/psk

TK 1/2 + TV
Komplexná rekonštrukcia výhybiek  JR 2027 2 x 30 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Galanta – ŽST Sládkovičovo Komplexná rekonštrukcia koľaje  JR 2028 150 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ŽST Sládkovičovo výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6

ŽST Galanta – ŽST Sládkovičovo
nsk/psk

TK 1/2 + TV

Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2028

a komplexná rekonštrukcia výhybiek
75 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Sládkovičovo výh. č. 24, 25, 26, 27, 28, 29

ŽST Sládkovičovo –  ŽST Senec
nsk/psk

TK 1/2 + TV

Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2028

a komplexná rekonštrukcia výhybiek
75 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Vajnory výh. č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12

ŽST Bernolákovo – ŽST Bratislava Vajnory
nsk/psk

TK 1/2 + TV

Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2028

oprava priecestia km 64,889

a komplexná rekonštrukcia výhybiek

60 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Vajnory výh. č. 22, 23, 29

ŽST Bratislava Vajnory – ŽST Bratislava východ OSJ 
nsk/psk

koľ. č. 4d  + TV

Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2027

a komplexná rekonštrukcia výhybiek
25 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Vajnory výh. č. 25, 26, 27, 28

ŽST Bratislava Vajnory – Odb Močiar 
psk

TK 2 + TV

Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2027

a komplexná rekonštrukcia výhybiek
25 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava hlavná stanica – Odb. Močiar TK 1 + TV Obnova hydroizolácie a rozšírenie MO km 57,452 8 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Odb. Močiar – ŽST Bratislava hlavná stanica TK 2 + TV Obnova hydroizolácie MO km 57,452 5 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava hlavná stanica 

výh. č. 51, 52, 53, 54, 55, 56ab, 57, 58 + DKS
1d, 1f, 2c, 2f, 6b, 8b, 10b + 

TV 
Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027 80 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor 
koľ. č. 16, 18 

(nové koľ. č. 12, 14)
Modernizácia 131 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor výh. č. 2, 4, 5 staré

ŽST Rohožník – ŽST Zohor
čiast. psk + TV

TK 
Modernizácia 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor výh. č 7 – 12
čiast. stará psk + TV

(nové koľ. č. 8 – 14)
Modernizácia 26 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor 

ŽST Zohor – Výh. Malý Háj 
čiast. nsk

TK 1 + TV
Modernizácia 102 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor 

Výh. Malý Háj  – ŽST Zohor
čiast. psk + TV

TK 2 + TV
Modernizácia 83 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malacky – ŽST Zohor TK 1 + TV Modernizácia 189 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malacky – ŽST Zohor 

ŽST Malacky
TK 1 + TV

nsk (Ba zhlavie) + TV
Modernizácia 175 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor – ŽST Malacky TK 2 + TV Modernizácia
30 N

209 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor – ŽST Malacky 

ŽST Malacky
TK 2 + TV

psk (Ba zhlavie) + TV
Modernizácia 183 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malacky nsk + TV Modernizácia 162 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malacky psk + TV Modernizácia 166 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Veľké Leváre – ŽST Malacky TK 1/2 + TV Modernizácia 40 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Plavecké Podhradie – ŽST Rohožník TK Oprava cestného mosta M1734 km 24,744 335 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Rohožník – ŽST Zohor TK Modernizácia
15 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Holíč – ŽST Hodonín TK Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Sklenné pri Handlovej – ŽST Handlová TK Komplexná rekonštrukcia  (prestavba) MO km 17,943 16 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Handlová – ŽST Chrenovec TK Komplexná rekonštrukcia  (prestavba) MO km 18,726 80 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Handlová – ŽST Chrenovec – ŽST Prievidza TK Komplexná rekonštrukcia koľaje 31 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Prievidza nákladná stanica – Nováky  TK
Súvislá výmena mostníc MO km 27,023

Súvislá výmena mostníc MO km 26,430

10 N

10 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Topoľčany koľ. č. 4 Komplexná rekonštrukcia koľaje 25 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Nové Zámky výh. č. 47, 47XA, 50, 51, 520, 521, 522, 523, 

410ab

ŽST Bánov – ŽST Nové Zámky 

TK + TV Komplexná rekonštrukcia výhybiek a železničného spodku JR 2027 50 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zbehy koľ. č. 4 Komplexná rekonštrukcia koľaje 30 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zbehy – ŽST Alekšince TK Oprava koľajového lôžka koľaje s výmenou roštu 30 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Šelpice koľ. č. 1, 2 Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 22 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Šelpice koľ. č. 1, 2, 4, 101 Komplexná rekonštrukcia priecestia km 9,852 9 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Boleráz koľ. č. 3 Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 19 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Dúbrava koľ. č. 3 Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 18 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ŽST Vaďovce – ŽST Stará Turá TK Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku
18 N

19 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava predmestie – Odb. Vinohrady (nová spojka) TK 1 Oprava koľajového lôžka koľaje s výmenou roštu 19 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Chotín – ŽST Hurbanovo TK 1 Oprava koľajového lôžka koľaje s výmenou podvalov 10 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Bratislava hlavná stanica TK Súvislá výmena mostníc MO km 3,998 6 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Bratislava hlavná stanica TK Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 22 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava ÚNS koľ. č. 2 Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku (Modernizácia) 23 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava ÚNS koľ. č. 4 Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku (Modernizácia) 23 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Legenda Výluková činnosť bude operatívne aktualizovaná, upresňovaná podľa požiadaviek zhotoviteľa 

Výluková činnosť prebiehajúca kontinuálne
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