
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 12 13 16 17 18

1 1551 1551 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330   13       

1 1551 99/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330   13       

2 11009 11009 EE ÚÚO 08:00 10:00 120 12         

3 11010 11010 EE ÚÚO 08:00 10:00 120 12         

4 RPS 98/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330 12         

5 RPS 101/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

6 10003 10003 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330       17   

6 10003 11011 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330       17   

7 257 A ŽTS KR priecestia 08:00 24:00 960   13       

7 257 A ŽTS KR priecestia 00:00 24:00 1440           

7 257 A ŽTS KR priecestia 00:00 18:00 1080           

7 257 B ŽTS KR priecestia 08:00 18:00 600     16     

8 10011 10011 ŽTS Údržba koľaje 08:15 14:30 375 12         

9 11049 10017 EE oprava betón.základov 08:00 15:00 420     16     LIVED

9 11049 11049 EE oprava betón.základov 08:00 15:00 420     16     

10 11049 10019 EE oprava betón.základov 08:00 15:00 420       17 18

10 11049 11049 EE oprava betón.základov 08:00 15:00 420       17 18

10 11049 11050 EE oprava betón.základov 50       17 18

10 11049 11050 EE oprava betón.základov 50       17 18

10 11049 11050 EE oprava betón.základov 50       17 18

11 11050 10020 EE oprava betón.základov 08:00 15:00 420 12 13       

11 11050 11050 EE oprava betón.základov 08:00 15:00 420 12 13       

12 11114 11114 EE ÚÚD 00:00 03:00 180   13       Spolu s 11130, údržba UD59A, 60

13 11130 11130 EE ÚÚD 00:00 03:00 180   13       Spolu s 11114, údržba UD59A, 60

14 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 12 13 16     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

14 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 12 13 16     

14 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 31.10.2026

14 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 12 13 16     

14 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 31.10.2026

15 265 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 14.11.2026 TSS GRADE, AŽD, Lived

16 13103 13103 EE Ú TV 00:00 03:00 180           Údržba trolejových výhybiek

17 10116 10116 ŽTS SVP 07:00 17:00 600 12 13 16 17 18

14 15

Kostoľany nad Hornádom TV celá ŽST 14   N

Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV 14 15 N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 14 15 N

Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
14 15 N

Košice 15 14 15 N

Košice TV 11 14 15 N

Košice 11 14 15 N

Košice 13 14 15 N

Košice 4a, 6, 6a, 8, 10, 10a, 16a+TV     N

Košice vch.sk. k. č. 26b, 32b a priľ. časti k. č.2, 2a pri St.5+TV     N

Slanec - Ruskov  2+TV     N

Slanec psk+TV     N

Slanec psk+TV     N

Slanec psk+TV     N

Slanec nsk+TV     N

Slanec psk+TV     N

Slanec nsk+TV 14 15 N

Ruskov - Slanec  1+TV     N

Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV     N

Slanec - Výh. Slivník v.č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) 14 15 N

Veľký Horeš - Pribeník 1 + TV   15 N

Pribeník - Veľký Horeš 2 + TV     N

Veľký Horeš - Pribeník 1 + TV     N

Veľký Horeš - Pribeník 1 + TV 14   N

Pribeník - Dobrá 1+TV     N

Dobrá  101+TV     N

Dobrá, v.č.4     N

Dobrá, v.č. 176 14 15 N

Čierna nad Tisou R1-R7+TV     N

Čierna nad Tisou 3. spoj.koľaj+TV     N

Košice

Čierna nad Tisou - štátna hranica UA ŠRT + TV 14   N

Čierna nad Tisou ŠRT, 1š a úsek k.v.č. 501š - 503š+TV 14   N

POVOLENÉ VÝLUKY 42. týždeň 12.10.2026 - 18.10.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
813 61 Bratislava
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 12 13 16 17 1814 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

18 10124 10124A EE Modernizácia 00:00 04:05 245   13 16     

19 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

20 213 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 00:50 50   13 16     

20 213 A2 ŽTS Modernizácia 01:15 02:15 60   13 16     

20 213 A3 ŽTS Modernizácia 02:40 03:20 40   13 16     

20 213 A4 ŽTS Modernizácia 03:40 04:05 25   13 16     

21 213 E9 EE Modernizácia 23:45 24:00 15 12 13       

21 213 Ea EE Modernizácia 03:40 04:05 25   13 16     

21 213 N2 EE Modernizácia 00:00 04:05 245   13 16     

22 213 A9 ŽTS Modernizácia 01:15 02:15 60       17   

22 213 Aa ŽTS Modernizácia 02:40 03:20 40       17   

23 11278 11278 EE Ú TV 08:05 13:05 300 12         

24 1017 1017 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315 12 13       

24 1017 1018 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315 12 13       

25 1019 1019 ŽTS Údržba koľaje 07:40 12:55 315     16     

26 134 134 ŽTS OaÚ ŽZ 07:30 14:30 420           

27 1052 1052 ŽTS OGPK 07:00 12:00 300 12         

28 1049 1049 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:30 13:35 305           

29 1048 1048 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:45 13:10 325     16     

30 1126 1126 EE Ú TV 08:00 13:00 300 12 13       Údržba TV podľa SR11

30 1126 1127 EE Ú TV 08:00 13:00 300 12 13       Údržba TV podľa SR11

30 1126 1353 EE Ú TV 08:00 13:00 300 12 13       Údržba TV podľa SR11

31 1T25 1T25 EE Údržba 08:00 12:00 240 12         Revízia ochrán

32 1T25 1T25 EE Ú TNS 08:00 13:00 300   13       

33 1129 1129 EE Ú TV 07:25 12:35 310           Údržba TV podľa SR11

34 10202 10202 ŽTS VVS 07:15 13:30 375           

34 10202 RPS ŽTS VVS 07:15 13:30 375           

35 10201 10201 ŽTS Údržba koľaje 07:15 13:30 375     16 17   

36 10214 10214 ŽTS OGPK 07:00 13:00 360   13       

37 1088 1088 ŽTS Ročná prehliadka tunela 08:45 10:15 90 12         

38 1003 1003 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390   13       

39 1304 1304 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300   13       Oprava VO.

40 1004 1004 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390           

41 E913 E913 EE Ú 6 kV 08:30 11:30 180           Údržba 6 kV.

Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV 14 15 N

Slivník - Trebišov ŠRT 6kV 14   N

Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV     N

Trebišov ŠRT TV celá ŽST 14 15 N

Lipovník - Rožňava 2     N

Gelnica - Prakovce     A

Haniska pri Košiciach, v.č. 4ab 14   N

Haniska pri Košiciach - Barca  1 +TV  (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca)     N

Tatranská Lomnica TEŽ - Starý Smokovec  +TV   15 A

Barca - Haniska pri Košiciach 2+TV 14   N

TEŽ TNS Vyšné Hágy, TE = celá TEŽ + OŽ EM jednotlivo     N

TEŽ TNS Vyšné Hágy, TE = celá TEŽ  + OŽ - EM jednotlivo 14   N

Tatranská Polianka - Vyšné Hágy + TV 14   A

Tatranská Polianka TV celá 14   A

Sabinov - Veľký Šariš  + TV     A

Starý Smokovec - Výh. Tatranská Polianka z +TV 14   A

Plaveč 1c - v.č. 1/3 - Plaveč v. č. 5/6+TV (Orlovská spojka)     N

Lipany - Sabinov + TV 14 15 A

Trebišov - Úpor + TV     A

Úpor - Michaľany + TV   15 A

Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV     A

Výh. Hrinište z - Trebišov + TV     A

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2     N

Štrba psk+TV     N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2, Poprad-Tatry TV časti k.od ÚO 402 po ÚD 6A (časť k. č. 

2 – košické zhlavie)
14 15 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2     N

Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L+TV 2 od ÚO 412 (nový ÚO) po 

ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
14 15 N

Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L+TV 2 od ÚO 412 (nový ÚO) po 

ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
14 15 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek k.od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
14 15 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek k.od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
14 15 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek k.od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
14 15 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek k.od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
14 15 N

Vydrník - DOV Gánovce TV 2 14 15 N

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch. náv. 

1L+ v.č.11, 10, 1+TV úseku k.od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401
14 15 N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 12 13 16 17 1814 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

42 1005 1005 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360     16     

43 RPS 16/26 ŽTS Zváranie 08:00 12:00 240   13       

44 252 252 ŽTS KR mosta 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 29.10.2026 MO

45 2022 2022 ŽTS OGPK 08:25 11:35 190 12 13       

46 2023 2023 ŽTS OGPK 08:30 11:30 180     16     

47 RPS 51/26 ŽTS Údržba 07:30 13:00 330   13       OZT (výmena EMP)

48 RPS 51/26 ŽTS výmena stojan.podvalu 08:00 12:00 240           

49 RPS 51/26 ŽTS Údržba 07:30 13:00 330 12         OZT (výmena EMP)

50 20003 20003 ŽTS Výmena LIS 07:30 13:00 330           

50 20003 51/26 ŽTS Výmena LIS 07:30 13:00 330           OZT (výmena EMP)

51 258 A ŽTS Rekonšrukcia výhybky 08:00 24:00 960 12         

51 258 A ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440   13 16 17 18 09.11.2026

52 20019 20019 ŽTS SVP 07:35 11:10 215 12 13 16     ÚTV EE

53 2T02 2T02 EE Rekonštr. rozvodne 110kV 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 31.03.2027

54 2104N 2104N EE Zabez. pracoviska 21:40 24:00 140 12         pre Elektrovod

54 2104N 2104N EE Zabez. pracoviska 00:00 04:10 250   13       

54 2104N 2104N EE Zabez. pracoviska 21:40 24:00 140   13       pre Elektrovod

54 2104N 2104N EE Zabez. pracoviska 00:00 04:10 250           

54 2104N 2104N EE Zabez. pracoviska 21:40 24:00 140           pre Elektrovod

54 2104N 2104N EE Zabez. pracoviska 00:00 04:10 250           

55 2325 2325 EE Ú TV 09:00 12:00 180 12         

56 2331 2331 EE Ú TV 09:25 11:15 110           

57 2073 2073 ŽTS Oprava mosta 09:20 10:40 80   13       

57 2073 2073 ŽTS Oprava mosta 11:20 12:40 80   13       

57 2073 2073 ŽTS Oprava mosta 13:20 14:40 80   13       

57 2073 2073 ŽTS Oprava mosta 15:20 16:40 80   13       

57 2073 2073 ŽTS Oprava mosta 17:20 18:40 80   13       

58 20013 20013 ŽTS Zriadenie BK 08:40 13:15 275   13       

59 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

59 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 30.10.2026

60 263 A ŽTS OaÚ ŽZ 09:15 24:00 885 12         

60 263 A ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440   13 16 17 18 27.11.2026

60 263 C ŽTS OaÚ ŽZ 09:15 24:00 885 12         

60 263 C ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440   13 16 17 18 05.11.2026

Kokava nad Rimavicou - Utekáč     A

Kokava nad Rimavicou - Utekáč 14 15 A

Poltár - Zlatno, Poltár, úsek k.č.1 od vchod. náv. L po km 18,650, úsek k.č.2 od zač. v. č. 5 

po km 18,650, koľaje č. 3,4, v. č. 1,2,3,5
    A

Poltár - Zlatno, Poltár, úsek k.č.1 od vchod. náv. L po km 18,650, úsek k.č.2 od zač. v. č. 5 

po km 18,650, koľaje č. 3,4, v. č. 1,2,3,5
14 15 A

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 14 15 A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 14 15 A

Uľanka - Harmanec jaskyňa   15 N

Martin - Príbovce-Rakovo  1 14 15 N

Uľanka - Harmanec jaskyňa   15 N

Uľanka - Harmanec jaskyňa   15 N

Uľanka - Harmanec jaskyňa   15 N

Uľanka - Harmanec jaskyňa   15 N

Kalná nad Hronom   TV celá ŽST 14   N

Beša TV celá ŽST   15 N

Levice - Kalná nad Hronom + TV 14   N

Levice - Kalná nad Hronom + TV   15 N

Levice - Kalná nad Hronom + TV     N

Levice - Kalná nad Hronom + TV 14   N

Levice - Kalná nad Hronom + TV     N

Levice - Kalná nad Hronom + TV     N

Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV 14 15 N

TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia 14 15 N

Hr.Dúbrava - Zvolen OS 1+TV, Zvolen OS 1 v pokr.úsek k.po vch.náv.1S, k.č.3a v pokrač. 

úsek k. po náv. Se47, k. č.3b v pokr.úsek k.po náv.Se58, k.č.3c,5a+TV nsk 1,3a,3b,3c,5,7
    N

Hr.Dúbrava - Zvolen OS 1+TV, Zvolen OS 1 v pokrač. úsek k. po vch. náv. 1S, k.č.3a v 

pokrač. úsek k. po náv. Se47, k. č.3b v pokrač. úsek k. po náv. Se58,  k.č.3c, 5a+TV nsk 

1,3a,3b,3c,5,7

14 15 N

Zvolen os.st. - Zvolen nákl.st. 1   15 N

Zvolen NS v.č. 75 + úsek koľ. od vchod. náv. 1S po ZV č. 64   15 N

Zvolen nákladná stanica v.č. 531 14   N

Zvolen nákl.st. 2a v pokrač. po námedzník v.č. 503     N

Tomášovce - Výh. Podrečany z 14 15 A

Zvolen nákladná stanica, v.č.505     N

Výh. Urbánka - Fiľakovo 14 15 N

Lučenec - Tomášovce     A

Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV     N

Zvolen

Výh. Urbánka 1 14   N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 12 13 16 17 1814 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

61 255 A ŽTS OaÚ priecestia 60       17   4 krát max.60´ vo vlakovej prestávke

61 255 A1 ŽTS OaÚ priecestia 07:00 17:00 600         18 TEMPRA

62 201 A ŽTS Oprava priecestia 08:15 17:45 570   13       

62 201 B ŽTS Oprava priecestia 08:05 17:45 580 12         

62 201 Z ŽTS Oprava priecestia 00:00 24:00 1440 12         13.10.2026

62 201 Z ŽTS Oprava priecestia 00:00 17:45 1065   13       13.10.2026

63 3T02 3T02 EE ÚTM 07:30 13:30 360           

64 269 A EE Rekonštr osvetlenia 08:10 16:50 520 12 13       THG Elektro

64 269 B EE Rekonštr osvetlenia 08:15 16:50 515     16     

64 269 C EE Rekonštr osvetlenia 08:15 16:50 515     16     

64 269 D EE Rekonštr osvetlenia 08:00 17:00 540       17 18

65 259 259 ŽTS KR priecestia 00:00 24:00 1440 12 13       

65 259 259 ŽTS KR priecestia 00:00 18:00 1080     16     16.10.2026

66 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240 12         LIVED

67 268 A EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470 12 13       

67 268 A1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240       17 18

67 268 B EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470       17 18

67 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240     16     

67 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240       17   

67 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240       17   

67 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240         18

67 268 C EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470 12         

67 268 D EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470   13       

67 268 E EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470       17   

67 268 F EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470         18

67 268 G EE Výmena smer. lán a ÚD 03:20 04:00 40       17 18

67 268 H EE Výmena smer. lán a ÚD 01:10 01:50 40       17 18

68 30324 30324 ŽTS Údržba 08:00 13:00 300     16     

69 31173 odch. ŽTS Výmena podv. 08:40 13:40 300   13       

70 RPS 25/2026 OZT Údržba KB 07:00 18:00 660 12 13       

71 30206 30206 ŽTS Výmena koľajníc 07:30 14:10 400   13       

72 3020 3020 ŽTS Údržba 08:00 14:00 360     16     

72 3020 3021 ŽTS Údržba 08:00 14:00 360     16     

73 3015 odch. ŽTS Výmena koľajníc 07:40 13:40 360 12         

74 31125 30111 ŽTS Údržba 08:10 09:50 100   13       pochôdzka, tunel Milochov

74 31125 31125 ŽTS Údržba 09:50 13:50 240   13       

74 31125 31125 ŽTS Údržba 08:10 09:50 100   13       

75 31125 30109 ŽTS Údržba 08:20 10:00 100 12         

75 31125 31125 ŽTS Údržba 10:00 13:00 180 12         

75 31125 31125 ŽTS Údržba 08:20 10:00 100 12         

76 31118 30112 ŽTS Údržba 08:10 13:40 330           pochôdzka, tunel Milochov

76 31118 31118 ŽTS Údržba 08:10 13:40 330           

Považská Bystrica - Púchov 2   15 N

Považská Bystrica psk   15 N

Považská Bystrica nsk     N

Považská Bystrica  1a, 1b     N

Považská Bystrica 1c, 1d     N

Považská Bystrica - Výh. Plevník-Drienové 1     N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Považská Bystrica nsk     N

Čierne pri Čadci - Skalité + TV   15 A

Čadca - Turzovka     A

Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV     N

Čadca - Čierne pri Čadci + TV   15 A

Martin  1     N

Žilina-Teplička 14   N

Vrútky nákladná stanica - Turany 1, 2 + TV 1, 2     N

Martin - Vrútky 2 + TV     N

Turany - Kraľovany 1 + TV     N

Turany - Kraľovany 1, 2 + TV 1, 2     N

Kraľovany - Turany 2 + TV 14   N

Vrútky nákladná stanica - Turany 1 + TV     N

Turany TV nsk     N

Turany - Vrútky nákladná stanica 2 + TV     N

Turany TV nsk     N

Turany TV nsk     N

Turany nsk + TV     N

Turany TV nsk     N

Turany psk + TV 14   N

Turany TV psk     N

Párnica - Kraľovany     A

Turany TV nsk     N

Ružomberok 6 + TV 6     N

Párnica - Kraľovany 14 15 A

Ružomberok psk + TV   15 N

Liptovská Teplá - Ružomberok 2 + TV   15 N

TNS Kráľova Lehota, TE=Štrba - Liptovský Mikuláš 14   N

Ružomberok nsk + TV 14   N

Štrba - Východná PZZ v km 226,348     N

Štrba - Východná PZZ v km 226,348     N

Žilina

Východná - Štrba 1 + TV     N

Štrba - Východná 2 + TV     N

Zlaté Moravce - Vráble - Úľany nad Žitavou     N

Zlaté Moravce - Vráble - Úľany nad Žitavou     A
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 12 13 16 17 1814 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št
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77 31118 30110 ŽTS Údržba 08:00 11:40 220           

77 31118 31118 ŽTS Údržba 08:00 11:40 220           TV pre SEE

78 31108 odch. ŽTS Údržba 08:00 13:00 300     16     

79 31174 odch. ŽTS Odstraň. def. chýb 07:30 12:20 290 12         

80 30310 30310 EE Ú TV 07:30 12:20 290 12         

81 30316 30316 EE Zabezp. prac. 00:35 03:30 175   13       zab. pracoviska pri oprave mosta (Váhostav)

82 30315 30315 EE Zabezp. prac. 00:35 03:30 175   13       Váhostav

83 31171 31171 EE Ú TV 07:30 11:20 230           

84 31196 31196 EE Ú TV 07:40 11:20 220     16     

85 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:35 12:15 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

86 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:15 40   13       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

87 41204 41204 EE Ú TV 08:00 12:30 270     16     

88 40008 40008 EE ÚTV 08:00 14:00 360         18

89 40007 40007 EE Ú TV 08:00 14:00 360       17   

90 41061 41061 ŽTS Dok.práce OKLK 08:00 13:00 300 12 13 16     TSS dokončovacie práce

91 41061 41061 ŽTS Dok.práce OKLK 08:00 13:00 300       17   

92 40031 40031 ŽTS Dok.práce OKLK 08:00 09:00 60         18 TSS dokončovacie práce

92 40031 41061 ŽTS Dok.práce OKLK 08:00 15:00 420         18

93 230 A ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 19.10.2026 SKANSKA

93 230 E ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 12 13       

93 230 E ŽTS Obnova výhybiek 00:00 18:00 1080           

94 40094 40094 ŽTS Orez porastu 08:00 14:00 360     16     

95 40093 40093 ŽTS Orez porastu 08:00 14:00 360   13       

96 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 03.11.2026 JV ICM-VHS

96 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 03.11.2026

96 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 03.11.2026

96 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 03.11.2026

97 251 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 11.12.2026 JV ICM-VHS

97 251 E ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 20.04.2027

98 250 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 16.03.2027 JV ICM-VHS

98 250 A2 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 05.11.2026

98 250 B1 ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200 12 13 16 17   

98 250 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 16.03.2027

98 250 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 12 13 16 17 18 05.11.2026

99 4086 4086 ŽTS Výrez porastu, OGPK 07:20 13:30 370     16     

99 4086 4088 ŽTS Výrez porastu, OGPK 07:20 13:30 370     16     

99 4086 4318 ŽTS Výrez porastu, OGPK 07:20 13:30 370     16     

100 4084 4084 ŽTS Výrez porastu, OGPK 08:20 13:40 320   13       

Výh.Dúbrava celá Výh. + TV 14 15 A

Šelpice - Boleráz + TV     A

Smolenice - Výh. Dúbrava + TV 14 15 A

Výh. Dúbrava - Jablonica + TV 14 15 A

Malacky, časť SZZ psk 14 15 N

Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie) 14 15 N

Malacky – Veľké Leváre 2+TV 14 15 N

V.Leváre - Malacky 1, Malacky 1,3,3a,5 v pokr.úsek k.po vch.náv.1S a v.č.20S, 24S, 22N, 

23N+TV nsk
14 15 N

Zohor TV  12, 14, 16 14 15 N

Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj v km 25,337, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť k.č. 8 

od nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.iz.1A v km 23,855 a ÚO 412
14 15 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a KO  k.č.1c) 14 15 N

Zohor  12, 14 14 15 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 14 15 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1,  Zohor, časť SZZ (vch.náv.1L a KO 1LK) 14 15 N

Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS  1 + TV 14   N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek k.od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi 

ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
14 15 N

Bratislava hl.st. TV 20, 22, 22a, 22b 14   N

Bratislava-ÚNS - Bratislava-Petržalka 2 + TV   15 N

Bratislava hl.st. 22b, úsek k.od náv.STOJ v km 54,839 po zr.náv.Se21 a v.č.19,20,25 14 15 N

Bratislava hl.st. TV 20, 22, 22a, 22b     N

Odb.Močiar - Bratislava-Vajnory  1     N

ŽST Ba-Vajnory, úsek k.od náv.Se4 v pokr.k.č.1 po nám.v.č.30 a  v.č. 8, 20, 21+TV nsk     N

ŽST Bratislava - Vajnory,  1 od nám.v.č.8 po nám.v.č.20 14 15 N

ŽST Bratislava - Vajnory, 1 od nám.v.č.8 po nám.v.č.20 + TV nsk     N

Strekov - Pribeta 2 + TV     N

Pribeta - Strekov 1 + TV     N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

Štúrovo 26 až 38,38a + TV     N

Trenčianske Bohuslavice psk + TV     N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   15 N

Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1 + TV     N

Trenčianske Bohuslavice nsk + TV 14   N

Dubnica nad Váhom - Trenčianska Teplá 2 + TV     N

Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2 + TV     N

Považská Bystrica  8, 8a, 8b, 10, 12     N

Dubnica nad Váhom  2 bez TV     N

Výh. Plevník-Drienové - Považská Bystrica 2 14   N

Považská Bystrica psk + TV 14   N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 12 13 16 17 1814 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

101 40082 40082 ŽTS OGPK po konsolidácii 00:00 04:00 240 12         TRANSSERVIS

101 40082 41154 ŽTS OGPK po konsolidácii 00:00 04:00 240 12         

102 40082 40082 ŽTS OGPK 22:00 24:00 120 12 13       TRANSSERVIS

102 40082 40082 ŽTS OGPK 00:00 04:00 240   13 16     po konsolidácii a premeranie TV

102 40082 41154 ŽTS OGPK 22:00 24:00 120   13       po konsolidácii a premeranie TV

102 40082 41154 ŽTS OGPK 00:00 04:00 240           po konsolidácii a premeranie TV

102 40082 41158 ŽTS OGPK 22:00 24:00 120           po konsolidácii a premeranie TV

102 40082 41158 ŽTS OGPK 00:00 04:00 240     16     po konsolidácii a premeranie TV

103 40079 40079 ŽTS Zváranie + ÚTV 08:00 14:00 360       17   +SEE

104 40080 40080 ŽTS Zváranie 22:00 24:00 120           

104 40080 40080 ŽTS Zváranie 00:00 04:00 240           

105 40077 40077 ŽTS Nav.srdcovky + ÚTV 08:00 13:00 300         18 +SEE

105 40077 41325 ŽTS Nav.srdcovky + ÚTV 08:00 13:00 300         18

106 40075 40075 ŽTS Naváranie srdcovky 08:00 13:00 300   13       

106 40075 41325 ŽTS Naváranie srdcovky 08:00 13:00 300   13       

 © O410

Leopoldov 1a, v. č. 4     N

Leopoldov  1b, v. č. 68 + TV  1     N

Leopoldov - Veľké Kostoľany  1     N

Výh. Brestovany - Trnava  2   15 N

Výh. Brestovany - Leopoldov  1 + TV     N

Trnava - Výh. Brestovany  1 + TV     N

Výh. Brestovany - Trnava  2 14   N

Cífer 2,4 a úsek koľaje 2 od 2L po S2, v. č. 1, 4 + TV psk   15 N

Cífer 2,4 a úsek koľaje 2 od 2L po S2, v. č. 1, 4 + TV psk     N

Trnava NS  2 od 2S po Se61,v.č. 97+TV,Trnava NS úsek k.č.2 od L2 po Se61, v.č.83, 85, 

86,87,89,92 + TV 2
    N

Trnava NS  2 od 2S po Se61,v.č. 97+TV,Trnava NS úsek k.č.2 od L2 po Se61, v.č.83, 85, 

86,87,89,92 + TV 2
14   N

Trnava nákl.stan. - Cífer  2 + TV 14 15 N

Trnava nákl. stan - Cífer  2 + TV 14 15 N

Trnava nákl.stan. - Cífer  2 + TV     N

Trnava NS 2 od 2S po Se61 v. č. 97+TV, Trnava NS  2 a úsek k. 2 od L2 po Se61, 

v.č.83,85,86,87,89,92 a TV 2
    N
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