
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 15 16 19 20 21

1 RPS 52/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

2 10006 10006 ŽTS Údržba koľaje 07:20 13:00 340 15 16       

3 10008 10008 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:00 310     19     

4 10015 10015 ŽTS údržba koľaje a výhybky 08:20 12:20 240 15 16       

4 10015 10017 ŽTS údržba koľaje a výhybky 08:20 12:20 240 15 16       

4 10015 34/26 ŽTS údržba koľaje a výhybky 08:20 12:20 240   16       

5 167 A ŽTS modernizácia mostu 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 29.06.2026 Združenie Myšľa

6 10032 10032 A ŽTS Strojné kosenie 08:00 12:00 240 15         

6 10032 11132 ŽTS Strojné kosenie 08:00 12:00 240 15         

7 10030 10030 A ŽTS Strojné kosenie a údržba 07:30 12:00 270     19     

8 10031 10031 A ŽTS Strojné kosenie 08:00 12:00 240   16       

9 11146 11146 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 11:00 180 15         

10 10029 10029 A ŽTS Strojné kosenie a údržba 08:00 12:30 270           

11 11128 11128 EE ÚTV+ÚÚO 08:00 11:00 180   16       

11 11128 11146 EE ÚTV+ÚÚO 08:00 11:00 180   16       

12 RPS 34/26 ŽTS MU-úkrytu CO 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 17.07.2026  Sanácia následkov poškodenie 

13 1T12 1T12 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 22 kV. Vypnuté linky

14 10114 10114 ŽTS SVK 07:00 12:00 300 15 16       

15 11194 11194 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:00 12:00 300   16       

16 11200 11200 ŽTS Údržba výhybky 08:00 12:00 240     19     

17 585 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 06.07.2026 Združenie pod Dubinou

18 190 B ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 06.07.2026

19 1311A 1311A EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300   16 19     

20 117 C ŽTS Údržba 07:55 15:25 450           

20 117 D ŽTS Údržba 07:55 15:25 450           

21 1020 1020 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:30 310     19     

22 1032 1032 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:30 360 15 16       

23 1048 1048 EE ÚTV + ÚÚO 07:45 13:10 325           Spolu s akciou 1047, 1330, údržba TV a UO

24 1330 1330 EE ÚTV + ÚÚO 07:45 13:10 325           Spolu s akciou 1047, 1048, údržba TV a UO

25 1047 1047 ŽTS Údržba koľaje 07:45 13:10 325           

26 1046 1046 ŽTS Údržba koľaje 08:15 13:15 300 15 16       

27 1044 1044 ŽTS Údržba koľaje 08:10 13:45 335     19     

27 1044 1045 ŽTS Údržba koľaje 08:10 13:45 335     19     

17 18

Drienovská Nová Ves - Výh. Ličartovce z + TV   18 A

Prešov - Drienovská Nová Ves + TV     A

výh. Ličartovce z - Kysak +TV   18 A

Veľký Šariš  TV  celá ŽST 17   N

Veľký Šariš - Prešov + TV 17   A

Snina - Dlhé nad Cirochou     A

Sabinov - Veľký Šariš  + TV 17   A

Čeľovce - Slivník + TV 17 18 N

Úpor - Michaľany + TV     A

Trebišov NR  3 + TV  1, 3, 2b 17 18 N

Trebišov - Čeľovce + TV 17 18 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek k.od vch. náv. 2L po zr. náv. Se5 + 

TV úseku k.od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v km 198,746
17 18 N

Poprad-Tatry úsek k. od zriaď. náv. Se5 po nám. v. č. 14 + TV časti k.od doč. deliča ÚD č. 1A 

v km 198,746 po doč. delič ÚD č. 6A v km 199,075
17 18 N

Spišské Vlachy, výhybka č. 2, 4     N

Markušovce, výhybka č. 4     N

TNS Kysak, TE = Košice-Margecany a Prešov-Kysak   18 N

Krompachy - Spišské Vlachy 2+TV 17 18 N

Košice nákl.st. 162,164 a výťažná koľ. + TV     N

Košice 15 + TV 13, 15 + nástupište Ia. 17 18 N

Košice - Barca 1 + TV 17   N

Košice vch. sk. k. č. 32a + TV, Košice nákl. st. k. č. 156d, 160b, 166 + TV     N

Košice nákl. st. - Barca k. č. 101 + TV     N

Košice nákl.st. k. č. 162,164, výťažná koľaj+TV     N

Košice nákl.st. 102, v pokr. úsek koľaje po začiatok v.č. 170 +TV      N

Barca - Košice 2+TV     N

Nižná Myšľa - Ruskov 1 + TV 17 18 N

Barca - Košice nákl. st. k. č. 102 + TV (TV po ÚO 452)     N

Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421)     N

Výh. Slivník výh. č. 8     N

Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom  2+TV   18 N

Výh. Slivník výh. č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421)     N

Košice

Dobrá, v.č. 11 17   N

Pribeník - Veľký Horeš  2+TV     N

POVOLENÉ VÝLUKY 25. týždeň 15.06.2026 - 21.06.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 15 16 19 20 2117 18
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28 570 D ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 26.06.2026 Združenie pod Dubinou

29 1123 1123 EE Ú TV 00:00 04:00 240           

30 1124 1124 EE Ú TV 00:00 04:00 240           

31 1125 1125 EE Ú TV 00:00 04:00 240           

32 1352 1352 EE Ú TV 00:00 04:00 240           

33 1126 1126 EE Ú TV 00:00 04:00 240           

34 1127 1127 EE Ú TV 00:00 04:00 240           

35 1354 1354 EE Ú TV 00:00 04:00 240   16       

36 185 185 ŽTS Oprava priecestia 08:00 24:00 960 15         

36 185 185 ŽTS Oprava priecestia 00:00 24:00 1440   16       

36 185 185 ŽTS Oprava priecestia 00:00 14:00 840     19     

37 10206 10206 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360 15 16 19     

37 10206 19/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360   16 19     

38 1106 1106 ŽTS Údržba koľaje 07:00 12:00 300 15 16       

39 1107 1107 ŽTS Údržba koľaje 07:20 12:20 300     19     

40 1303 1303 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390           

40 1303 24/26 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390           

41 1003 1003 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390 15 16 19     

42 1304 1304 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390     19     

42 1304 28/26 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390     19     

43 1004 1004 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300   16 19     

44 184 A ŽTS OKLV 08:00 17:00 540     19     

45 192 A OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 30.06.2026

45 192 Z1 OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21

45 192 Z2 OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21

45 192 Z3 OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21

46 130 A ŽTS KR horúcov. potrubia 06:30 17:30 660 15 16 19 20   bez napätia Zvolen východ TV celá; 17.-19.6. + ÚTV EE

47 RPS 28/26 ŽTS Výmena podv. 08:00 12:00 240     19     

48 20020 20020 ŽTS Úprava banketu 07:40 12:00 260 15 16       + ÚTV EE

48 20020 2303 ŽTS Úprava banketu 07:40 12:00 260 15 16       + ÚTV EE

48 20020 41/26 ŽTS Úprava banketu 07:40 12:00 260 15 16       

49 2332 2105N EE Zabezp. prac. pre SZ 21:40 24:00 140     19     

49 2332 2105N EE Zabezp. prac. pre SZ 00:00 04:00 240       20   

49 2332 2332 EE Zabezp. prac. pre SZ 21:40 24:00 140     19     a obchádzacie vedenie

49 2332 2332 EE Zabezp. prac. pre SZ 00:00 04:00 240       20   a obchádzacie vedenie

50 2330 2330 EE Ú TV 09:30 13:10 220           a obchádzacie vedenie

51 2331 2331 EE Ú TV 09:25 11:15 110 15         

52 2067N 2067N EE Ú TV 23:50 24:00 10           

52 2067N 2067N EE Ú TV 00:00 03:00 180           

52 2067N 2067N EE Ú TV 23:50 24:00 10       20   

52 2067N 2067N EE Ú TV 00:00 03:00 180         21

53 2070N 2070N ŽTS Skenovanie tunelov 22:30 24:00 90           Banská Bystrica - Kostiviarska - Uľanka 17   N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV     N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV     N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV 17   N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV   18 N

Výh. Pial TV celá Výh. + obchádzacie vedenie   18 N

Beša TV celá ŽST     N

Lok  TV celá ŽST+ obchádzacie vedenie     N

Lok  TV celá ŽST+ obchádzacie vedenie     N

Kálna nad Hronom - Lok + TV     N

Kálna nad Hronom - Lok + TV     N

Žiar nad Hronom  TV psk     N

Žiar nad Hronom úsek od vchod. náv. 2S po nám. výh. č. 20     N

Zvolen nákl.st. v.č. 508     N

Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV     N

Vígľaš - Výh. Slatinka TZZ, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st. TZZ 1, 2 17 18 N

Zvolen nákl.st. TV celá ŽST 17 18 N

Výh. Slatinka SZZ 17 18 N

Výh. Slatinka PZZ v km 206,424, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st.PZZ v km 208,179 17 18 N

Zvolen

Výh. Urbánka 2, 3 od nám. v. č. 1 po nám. v. č. 5     N

Výh.Slatinka-Zvolen nákl.st.2, Výh.Slatinka 2,4 v pokr.po vch.náv.2S,vrát.v.č.8,9,10 17 18 N

Výh. Trebišov ŠRT, koľaj č. 1š, 1aš, 3š, 3aš     N

Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV 17 18 N

Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV 17 18 N

Trebišov ŠRT TV celá ŽST     N

Budkovce ŠRT TV celá ŽST   18 N

Výh. Budkovce ŠRT,  koľaj č. 1š, 3š, 5š   18 N

Plešivec - Hucín 17   N

Hucín - Jelšava   18 N

Výh. Drienovec - Turňa nad Bodvou 2 17 18 N

Turňa nad Bodvou, úsek koľaje od odch.náv. S1 po vch.náv. L 17 18 N

Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec 17 18 A

Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec     A

Výh. Vyšné Hágy z TV celá     N

Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec     A

Starý Smokovec - Výh. Tatranská Polianka z TV   18 N

Výh. Tatranská Polianka z - Vyšné Hágy TV   18 N

Výh. Pod Lesom z - Starý Smokovec TV   18 N

Starý Smokovec TV celá ŽST   18 N

Poprad-Tatry - Výh. Veľký Slavkov z, spoj. koľ. SP Poprad-Tatry TV   18 N

Výh. Veľký Slavkov z - Výh. Pod Lesom z TV   18 N

Poprad-Tatry 10a v pokr.úsek k.od nám. v. č. V1 (nová-sžkm 198,670/ nžkm 196,991) po 

odch. náv. S10a, vrát.v.č.M1 (nová)  v pokr. úsek k.po vch. náv. ML
17 18 A
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53 2070N 2070N ŽTS Skenovanie tunelov 00:00 04:30 270           

53 2070N 2070N ŽTS Skenovanie tunelov 22:30 24:00 90           

53 2070N 2070N ŽTS Skenovanie tunelov 00:00 04:30 270     19     

53 2070N 2073N ŽTS Skenovanie tunelov 22:30 24:00 90           

53 2070N 2073N ŽTS Skenovanie tunelov 00:00 04:30 270           

53 2070N 2073N ŽTS Skenovanie tunelov 22:30 24:00 90           

53 2070N 2073N ŽTS Skenovanie tunelov 00:00 04:30 270     19     

54 2060 2060 ŽTS OaÚ tunela 10:10 15:45 335 15 16 19     odchyl.

55 RPS 7/26 ŽTS SVP 08:00 24:00 960 15         

55 RPS 7/26 ŽTS SVP 00:00 24:00 1440   16       

55 RPS 7/26 ŽTS SVP 00:00 14:00 840     19     

56 2049 2049 ŽTS Čistenie blatistého miesta 23:45 24:00 15 15         

56 2049 2049 ŽTS Čistenie blatistého miesta 00:00 03:15 195   16       

56 2049 2049 ŽTS Čistenie blatistého miesta 23:45 24:00 15   16       

56 2049 2049 ŽTS Čistenie blatistého miesta 00:00 03:15 195           

56 2049 2049 ŽTS Čistenie blatistého miesta 23:45 24:00 15           

56 2049 2049 ŽTS Čistenie blatistého miesta 00:00 03:15 195           

56 2049 2049 ŽTS Čistenie blatistého miesta 23:45 24:00 15           

56 2049 2049 ŽTS Čistenie blatistého miesta 00:00 03:15 195     19     

57 2112A 2112A ŽTS SVP 07:00 13:00 360 15 16       

58 3T03 3T03 EE ÚTM 07:30 13:30 360 15         

59 31019 31019 EE Ú TV 08:10 10:10 120           

60 30016 30016 ŽTS Údržba koľaje 08:05 14:00 355     19     

61 30015 30015 ŽTS Údržba koľaje 08:10 14:05 355           HL Lipa

62 30018 30018 ŽTS Údržba koľaje 08:10 13:05 295           

63 30017 30017 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:00 300   16       

64 205 A ŽTS KRV 07:15 24:00 1005 15         TEMPRA

64 205 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440   16 19 20 21 06.07.2026 KRV č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

64 205 N ŽTS KRV 07:15 19:00 705 15         

64 205 N1 ŽTS KRV 07:00 19:00 720   16 19 20 21 TEMPRA

64 205 Z1 ŽTS KRV 07:15 09:15 120 15         

65 31052 odch. ŽTS Navár.srdcovky 07:00 13:00 360   16       

66 31077 31077 ŽTS Výmena koľajníc 07:30 13:30 360           

67 145 Z10 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600           

67 145 Z11 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600           

67 145 Z12 OZT Výmena kábl. vedení 00:00 24:00 1440 15 16       18.06.2026

67 145 Z12 OZT Výmena kábl. vedení 00:00 17:25 1045           

67 145 Z8 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600 15         

67 145 Z9 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600   16       

68 30205 30205 ŽTS Údržba koľaje 07:50 12:50 300     19     

69 3T10 3T10 EE ÚTM 08:00 14:00 360           

70 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 12:10 12:50 40           pravidelná pochôdzka v tuneli MilochovPovažská Bystrica - Púchov 2   18 N

Čadca - Krásno nad Kysucou 1 + TV     N

TNS Skalité, TE=Čadca - Skalité št. hr. PL 17   N

Krásno nad Kys.,časť SZZ - čadčianské zhl., Krásno nad Kys.,PZZ v km 269,490     N

Krásno nad Kys.,časť SZZ - čadčianské zhl., Krásno nad Kys.,PZZ v km 269,490     N

Krásno nad Kysucou - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2) 17   N

Krásno nad Kysucou - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2)   18 N

Krásno nad Kys.časť SZZ - čadčianske zhl., Krásno nad Kys.PZZ v km 269,490 17   N

Krásno nad Kys., časť SZZ - čadčianske zhl., Krásno nad Kys. PZZ v km 269,490   18 N

Žilina-Teplička tranz.sk. v.č. 105     N

Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1C2 + TV 17 18 N

Vrútky nákl.st. TV časti k. č. 101 od ÚO 411 a TV nsk k. č. 1 – 27 17 18 N

Vrútky nákladná stanica SZZ, v. č. 26, 27, 29     N

Vrútky nákl.st. 101 v pokrač.po cest. náv. Sc1 vrát. v.č.26,27,29,41 17 18 N

Vrútky nákl.st. TV časti k. č. 101 od ÚO 411 a TV nsk k. č. 1 – 27     N

Kraľovany - Ľubochňa 1 + TV     N

Vrútky nákl.st. 101 v pokrač.po cest. náv. Sc1 vrát. v.č.26,27,29,41     N

Ľubochňa - Ružomberok 1 + TV   18 N

Ľubochňa - Kraľovany 2 + TV 17   N

Ružomberok nsk + TV   18 N

Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV     N

Banská Štiavnica - Banská Belá - Kozelník - Hronská Dúbrava 17   N

Žilina

TNS Liptovský Mikuláš, TE=Králova Lehota - Ružomberok     N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica   18 N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica     N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica 17   N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica   18 N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica     N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica 17   N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica     N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica     N

Brezno 6 17 18 N

Brezno 6     N

Hronská Dúbrava - Bartošová Lehôtka 17 18 A

Brezno 6     N

Uľanka - Harmanec jaskyňa   18 N

Uľanka - Harmanec jaskyňa     N

Uľanka - Harmanec jaskyňa 17   N

Uľanka - Harmanec jaskyňa   18 N

Banská Bystrica - Kostiviarska - Uľanka   18 N

Banská Bystrica - Kostiviarska - Uľanka     N

Banská Bystrica - Kostiviarska - Uľanka   18 N
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71 3T11 3T11 EE Ú TNS 08:00 16:00 480   16       požiadavka SSD, a.s.

72 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   16       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

73 3T13 3T13 EE Ú TNS 08:00 16:00 480           požiadavka SSD, a.s.

74 196 N EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 30.06.2026

75 196 A EE Konverzia TV 00:00 17:00 1020 15         15.06.2026

76 196 A1 EE Konverzia TV 00:00 17:00 1020 15         15.06.2026

77 196 B EE Konverzia TV 08:00 24:00 960   16       

77 196 B EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440     19 20 21 30.06.2026

78 196 B1 EE Konverzia TV 08:00 24:00 960   16       

78 196 B1 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440     19 20 21 30.06.2026

79 196 2a EE Konverzia TV 22:10 24:00 110     19 20 21

80 196 2a EE Konverzia TV 00:00 04:00 240     19 20 21

81 31157 30309 ŽTS Navár.srdcovky 08:10 12:40 270 15         odchýlne

81 31157 31157 ŽTS Navár.srdcovky 08:10 12:40 270 15         odchýlne

82 RPS 36/2026 ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 15 16       19.06.2026

82 RPS 36/2026 ŽTS OKLV 00:00 19:00 1140     19     

83 30312 30312 ŽTS Navár.srdcovky 07:30 13:30 360     19     odchýlne

83 30312 31188 ŽTS Navár.srdcovky 07:30 13:30 360     19     odchýlne

84 3025 3025 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:45 345     19     

85 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:40 12:20 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

86 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:20 45   16       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

87 116 T2 OZT Úprava ETCS L1 00:00 24:00 1440 15         16.06.2026 SIEMENS Mobility-neukončené práce

87 116 T2 OZT Úprava ETCS L1 00:00 18:00 1080   16 * * * 16.06.2026 (do 03.07.2026), SIEMENS Mobility

88 189 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 15 16       18.06.2026

88 189 A ŽTS OKLK 00:00 17:00 1020           

88 189 A1 ŽTS OKLK 07:00 17:00 600 15 16       

88 189 B ŽTS OKLK 07:00 17:00 600 15 16       

88 189 C ŽTS OKLK 07:00 17:00 600 15 16       

88 189 E ŽTS OKLK 07:00 17:00 600 15 16       

89 40012 40012 ŽTS Betonáž základov TP 08:00 17:00 540 15 16 19 20 21 odh.od SROV so súhl.O410

90 176 B2 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 17:45 1065 15         15.06.2026

90 176 B3 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:20 24:00 1000   16       

90 176 B3 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440           

90 176 B3 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 17:45 1065           

90 176 N ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:40 03:00 140 15         

90 176 Z ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 17:45 1065 15         15.06.2026

90 176 Z1 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:20 24:00 1000   16       

90 176 Z1 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440           Palárikovo, KO - 1SK, V26, V23, SZZ 17   N

Palárikovo, KO - 2SK, V21, V22, V27, SZZ.     N

Palárikovo, KO - 1SK, V26, V23, SZZ     N

Tvrdošovce – Palárikovo 1, Palárikovo 1,3,5, úsek k.č.1 od vch.náv.1S po odch.náv.L1 

vrát.v.č.26,25,24,23,20
  18 N

Palárikovo TV celá 17   N

Tvrdošovce – Palárikovo 1, Palárikovo 1,3,5, úsek k.č.1 od vch.náv.1S po odch.náv.L1 

vrát.v.č.26,25,24,23,20
    N

Tvrdošovce – Palárikovo 1, Palárikovo 1,3,5, úsek k.č.1 od vch.náv.1S po odch.náv.L1 

vrát.v.č.26,25,24,23,20
17   N

Dvory nad Žitavou - Nové Zámky  2 + TV 17 18 N

Palárikovo – Tvrdošovce 2, Palárikovo 2,4,6,8b, úsek k.č.2 od odch.náv.L2 po vch.náv.2S 

vrát.v.č.16,18,21,22,27
    N

Chotín – Hurbanovo+TV, Chotín, úsek k.č.1 od nám.v.č.6 po vch.náv.S+v.č.6,7,8 17 18 A

Chotín TV celá 17 18 N

Chotín, úsek k.č. 1 od vch.náv.L po odch.náv.S1+v.č. 1, 2 17 18 N

Komárno – Komárno zr.st.+TV, Komárno zr.st.,úsek k.č. 1 od vch.náv.L po 

odch.náv.S1+v.č.1, k.č. 1 a TV celá, úsek k.č.1 od odch.náv.L1 po vch.náv.S, +v.č.18,  

Komárno zr. st. – Chotín+TV

17 18 A

Trnava

Chotín 1, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č. 6 17   N

Chotín 1, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č. 6   18 N

Trenčín - Púchov ETCS L1     N

Trenčín - Púchov ETCS L1 * * N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   18 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trenčín  2, 2a 17   N

Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou   18 A

Nemšová 3, v.č. 4     N

Trenčianska Teplá - Trenčín obvod Trenčín 2 17   N

Dubnica nad Váhom  1, 1b     N

Nemšová 3, v.č. 4 17 18 N

Púchov TV 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, 8c, 8d v zmysle ROV     N

Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom 1     N

Púchov 8c, 8d v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2MS 17 18 N

Púchov TV 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, 8c, 8d v zmysle ROV   18 N

Púchov – Lúky pod Makytou – št. hranica SK/CZ 2, Lúky pod Makytou 2, 4 17 18 N

Púchov 8c, 8d v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2MS     N

Púchov k. č. 6c v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 1MS     N

Púchov – Lúky pod Makytou – št. hranica SK/CZ 2, Lúky pod Makytou 2, 4     N

Lúky pod Makytou - Púchov TV 1, 2, Lúky pod Makytou TV celá ŽST 17 18 N

Lúky pod M.št.hr.CZ/SK - Lúky pod M.- Púchov 1, Lúky pod Makytou 1,3,5     N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

TNS Púchov, TE=Žilina predmestie - Púchov - Nové Mesto n. V.   18 N

TNS Žilina, TE=Žilina predmestie - Púchov     N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 15 16 19 20 2117 18

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

90 176 Z1 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 17:45 1065           

91 211 Z OZT úprava TZZ 07:20 24:00 1000     19     

91 211 Z OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440       20 21 25.06.2026

91 211 Z1 OZT úprava TZZ 07:20 24:00 1000     19     

91 211 Z1 OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440       20 21 25.06.2026

91 211 Z2 OZT úprava TZZ 07:20 24:00 1000     19     

91 211 Z2 OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440       20 21 25.06.2026

92 41061 41061 ŽTS oprava priecestia 08:00 18:00 600         21

93 41062 41062 ŽTS Výmena koľajníc,oprava PZZ 08:00 18:00 600       20   

94 109 Z ŽTS Výstavba mosta 08:00 16:00 480   16       

94 109 Z1 ŽTS Výstavba mosta 08:00 16:00 480           

95 43020 43020 ŽTS Výmena podv. 08:30 13:30 300       20 21

96 194 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 29.06.2026

96 194 B ŽTS KRV 08:55 15:00 365 15         

96 194 E ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 29.06.2026

96 194 E1 ŽTS KRV 08:55 15:00 365 15         

97 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 03.11.2026

97 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 03.11.2026

97 101 B ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200     19 20 21 odch.od ROV so súhl.O410

97 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 06.10.2026

97 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 03.11.2026

97 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 03.11.2026

98 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 18.09.2026

98 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 18.09.2026

98 120 B1 ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200           

98 120 B4 ŽTS Modernizácia 22:10 24:00 110   16       odch.od ROV so súhl.O410

98 120 B4 ŽTS Modernizácia 00:00 00:45 45           odch.od ROV so súhl.O410

98 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 18.09.2026

99 41084 41084 ŽTS Výmena podvalov 08:00 13:30 330 15         s ROV 171 D

100 171 C EE Modernizácia 08:05 15:55 470       20 21

100 171 D EE Modernizácia 08:05 15:55 470 15 16 19     

101 4T08 4T08 EE Ú TNS 08:00 13:00 300           

102 4T04 4T04 EE Ú TNS 08:00 13:00 300   16       T11

103 180 A ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 15 16 19 20 21 28.06.2026 TRANSSERVIS

103 180 N ŽTS KRŽZ 08:00 18:00 600         21

© O410

Cífer – Trnava NS 1+TV, NV od ÚO N111-ÚO N211;  Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č. 2 po 

vch.náv.1L; Trnava NS , úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriaď.náv.Se49,
17 18 N

Cífer, TV nsk     N

TNS Jablonica, TC=bez obmedzenia 17 18 N

TNS Bratislava-Vinohrady, TC=bez obmedzenia     N

Šaštín-Stráže - Kúty + TV, Kúty 4, 4a v pokr.úsek k.po vch.náv.ŠL vrát. v.č.11,12,16,21+TV 

2,4,4a,6,6c
    A

Kúty 8 – 28 + TV 6a, 8 – 40, 16a, 201 – 204 17 18 N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 17 18 N

Kúty v.č. 66ab     N

Zohor k. č. 1 17   N

Zohor k. č. 1 17 18 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 17 18 N

Malacky - Zohor 1, Zohor 1 v pokr.úsek k.po vch.náv.1S vrát.v.č.29N,30N,34N+TV celá 17 18 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 17 18 N

Zohor 2,4,8,10 v pokr.po náv.Stoj v km 13,262 vrát.v.č.30 až 35, 38,k.č.4a,12 17 18 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 17 18 N

Devínska N.V.- Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch.náv.1L a KO 1LK) 17 18 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 17 18 N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV   18 N

Bratislava-Nové Mesto, TV psk     N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
17 18 N

Ba predmestie – Ba-Nové Mesto 2, Ba-Nové Mesto 2 v pokr.úsek k.od odch.náv.S2 po 

vch.náv.2PL vrát.v.č.2,7,8
    N

Bratislava-Nové Mesto, TV nsk 17 18 N

Bratislava hl.st. k.č. 92,OK k.č.201a, v.č.234,236     N

Ba-Nové Mesto – Ba predmestie 1, Ba-Nové Mesto 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1PL vrát.v.č. 3,4,5,6,13 úsek k.od odch.náv.S1a po nám.v.č.13
17 18 N

Bratislava-Vajnory, preloženie kábla náv. 1L a 2L (30P) – definitívna trasa     N

Bratislava-Vajnory, preloženie káblov KO 1aNK (4P), KO 2aRK (2x3P) RD 66,669 (12P) a VTO 

(7P) – definitívna trasa
17   N

Bratislava-Vajnoryk.č.1 v pokr. od náv.S1 po nám v.č.6     N

Bratislava-Vajnory psk, v pokr. k.č. 2 od náv. S2 po nám. v.č. 4     N

Palárikovo - Tvrdošovce TZZ 1, 2 a preložka káblových vedení     N

Palárikovo - Tvrdošovce TZZ 1, 2 a preložka káblových vedení     N

Palárikovo PZZ v km 134,825     N

Palárikovo PZZ v km 134,825     N

Palárikovo - Tvrdošovce PZZ v km 132,690 (nové PZZ)     N

Palárikovo - Tvrdošovce PZZ v km 132,690 (nové PZZ)     N

Palárikovo, KO - 1SK, V26, V23, SZZ   18 N
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