



POVOLENÉ VÝLUKY

31. týždeň 27.07.2026 - 02.08.2026

Za ŽSR

P.č.	Akcia	Etap	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
Košice																		
1	RPS	67/26	Dobrá, v.č. 165	ŽTS	Údržba výhybky	08:00	13:30	330			29							M
2	RPS	66/26	Dobrá, v.č. 115	ŽTS	Údržba výhybky	08:00	13:30	330		28								M
3	10007	10007	Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:50	13:05	315		28	29	30						M
3	10007	11035	Streda nad Bodrogom 1 +TV nsk	ŽTS	Údržba koľaje	07:50	13:05	315		28								M
4	10007	10007	Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:50	13:05	315					31					M
5	14026	14026	Michaľany psk+TV, Michaľany - Kuzmice 2+TV	EE	ÚÚO	08:15	10:15	120	27									M
6	14025	14025	Michaľany nsk+TV, Kuzmice - Michaľany 1+TV	EE	ÚÚO	10:30	12:30	120	27									M
7	RPS	48/26	Ruskov 1	ŽTS	SVK	07:00	14:00	420	27	28	29	30	31					M
8	RPS	34/26	Košice 15 + TV 13, 15 /nástupište Ia/	ŽTS	MU - úkrytu CO	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	10.08.2026	Sanácia následkov poškodenie úkrytu CO	M
9	10102	10102	Košice - Kostofány nad Hornádom 2+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:30	310						01				M
9	10102	55/26	Kostofány nad Hornádom 2	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:30	310						01				M
10	10101	10101	Kostofány nad Hornádom - Košice 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:30	310							02			M
11	11166	11166	Malá Lodina, psk, v.č. 10, 12, 14 + TV psk	ŽTS	OGPK a OGPV	08:20	13:20	300			29							M
12	RPS	55/26	Malá Lodina 2	ŽTS	Odstaň. def. chýb	07:30	13:30	360		28								M
13	10108	10108	Malá Lodina - Výh. Ružín 2+TV	ŽTS	Čistenie priekop	08:20	13:20	300		28	29	30						M
13	10108	10110	Výh.Ružín - Margecany 2+TV	ŽTS	Čistenie priekop	08:20	13:20	300		28	29	30						M
13	10108	11172	Margecany 2a, 2b+TV	ŽTS	Čistenie priekop	08:20	13:20	300		28	29	30						M
14	11234	11234	Spišská Nová Ves, v.č. 12	ŽTS	VVS	07:10	12:10	300	27									M
15	11244	11244	Spišská Nová Ves, v.č. 18, 20	ŽTS	Navár.srdcovky a údržba	07:10	12:10	300		28								M
16	11246	11246	Spišská Nová Ves, v.č. 22, 23	ŽTS	Navár.srdcovky	07:10	12:10	300			29							M
17	10124	10124	Vydrník - výh. Gánovce TV 2	EE	Modernizácia	00:00	04:05	245		28	29	30	31	01	02		10124A	M
18	10123	10123	výh. Gánovce - Vydrník 1+TV	ŽTS	Modernizácia	00:00	04:00	240					31				10123B	M
19	213	A	Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch.náv.1L vrát.v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč.ÚD č.7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	17.12.2026	Združenie pod Dubinou	M
20	213	A5	Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2	ŽTS	Modernizácia	00:00	00:50	50		28	29	30	31	01	02		Združenie pod Dubinou	M
20	213	A6	Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2	ŽTS	Modernizácia	01:15	02:15	60		28	29	30	31	01	02		Združenie pod Dubinou	M
20	213	A7	Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2	ŽTS	Modernizácia	02:40	03:20	40		28	29	30	31	01	02		Združenie pod Dubinou	M
20	213	A8	Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2	ŽTS	Modernizácia	03:40	04:05	25		28	29	30	31	01	02		Združenie pod Dubinou	M
21	213	N3	Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2	EE	Modernizácia	00:00	04:05	245		28	29	30	31	01	02			M
22	11276	11276	Poprad-Tatry TV 10, 12	EE	Modernizácia	09:00	16:00	420			29							M
23	1029	1029	Budkovce - Hatalov + TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:00	13:00	360	27	28								M
23	1029	1030	Hatalov - Bánovce nad Ondavou + TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:00	13:00	360	27	28								M
24	10212	10212	Jablonov nad Turňou - Výh. Tunel 2	ŽTS	Výrub porastu	07:00	13:00	360		28		30						M
25	10211	10211	Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1	ŽTS	Výrub porastu	07:00	13:00	360	27		29							M

P.č.	Akcia	Etap	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.	27	28	29	30	31	01	02			
26	10213	10213	Rožňava - Lipovník 1	ŽTS	Údržba kofaje	07:00	13:00	360					31					N
27	193	A	Čaňa - Barca + TV, št.hr.HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	24:00	1440	27	28	29	30				31.07.2026	TSS Grade, VIP - Volvo	A
27	193	A	Čaňa - Barca + TV, št.hr.HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	14:10	1090					31			31.07.2026	TSS Grade, VIP - Volvo	A
27	193	Z1 - Z6	Čaňa - Barca	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	24:00	1440	27	28	29	30				31.07.2026	Etapy Z1 - Z6, TSS Grade, VIP - Volvo	A
27	193	Z1 - Z6	Čaňa - Barca	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	14:10	1090					31			31.07.2026	Etapy Z1 - Z6, TSS Grade, VIP - Volvo	A
Zvolen																		
28	208	A1	Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1	ŽTS	OKLK	07:30	16:30	540				30						N
28	208	B1	Lenartovce - Výh. Lúčna, Lenartovce, úsek k.od vch.náv.S po náv.Stoj v km 46,666, Výh. Lúčna 1 od vch.náv.L po vch.náv.1S vrát.v.č.101, 102	ŽTS	OKLK	07:30	12:45	315				30						A
29	21034	20006	Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV	EE	Ú TV	09:15	10:45	90				29						N
29	21034	21034	Hronská Dúbrava TV psk	EE	Ú TV	09:15	10:45	90				29						N
30	2306	20019	Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV	EE	Ú TV	07:35	11:10	215				28						N
30	2306	2306	Hliník nad Hronom TV nsk	EE	Ú TV	07:35	11:10	215				28						N
31	2307	20020	Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV	EE	Ú TV	07:35	11:10	215				27						N
31	2307	2307	Hliník nad Hronom TV psk	EE	Ú TV	07:35	11:10	215				27						N
32	2097N	2097N	Žarnovica - Nová Baňa + TV	EE	Ú TV	23:30	24:00	30				30				31.07.2026		N
32	2097N	2097N	Žarnovica - Nová Baňa + TV	EE	Ú TV	00:00	04:00	240					31			31.07.2026		N
33	2105	2105	Kalná nad Hronom - Lok + TV	EE	Orezávanie porastu	09:35	10:15	40				29						N
33	2105	2105	Kalná nad Hronom - Lok + TV	EE	Orezávanie porastu	10:25	11:25	60				29						N
34	2332	2332	Lok TV celá ŽST	EE	Ú TV	08:50	13:00	250				30						N
35	2107N	2107N	Výh. Píal - Beša + TV	EE	Ú TV	22:00	24:00	120					31			01.08.2026		N
35	2107N	2107N	Výh. Píal - Beša + TV	EE	Ú TV	00:00	04:00	240						01		01.08.2026		N
36	2331	2331	Beša TV celá ŽST	EE	Ú TV	09:25	11:15	110				28						N
36	2331	2331	Beša TV celá ŽST	EE	Ú TV	11:30	13:10	100				28						N
37	2338	2069N	Radvaň - Banská Bystrica + TV	EE	Ú TV	23:40	24:00	20				28				29.07.2026		N
37	2338	2069N	Radvaň - Banská Bystrica + TV	EE	Ú TV	00:00	03:00	180				29				29.07.2026		N
37	2338	2338	Radvaň TV celá ŽST	EE	Ú TV	23:40	24:00	20				28				29.07.2026		N
37	2338	2338	Radvaň TV celá ŽST	EE	Ú TV	00:00	03:00	180				29				29.07.2026		N
38	216	A	Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k.od vch.náv.L po ZV č. 1	ŽTS	OaÚ tunela	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	30.10.2026	SKANSKA, TEMPRA	A
38	216	B	Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1	ŽTS	OaÚ tunela	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	30.10.2026		A
39	2079	2079	Krupina - Hontianske Nemce	ŽTS	Oprava cestného mosta	14:30	24:00	570					31			05.08.2026	odchylné od SROV	N
39	2079	2079	Krupina - Hontianske Nemce	ŽTS	Oprava cestného mosta	00:00	24:00	1440						01	02	05.08.2026	odchylné od SROV	N
Žilina																		
40	33004	33004	Liptovský Mikuláš TV celá ŽST	EE	ÚÚD	09:55	11:25	90				27						N
41	30010	odch.	Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza 2	ŽTS	Údržba kofaje	07:45	13:45	360					31					N
42	33006	33006	Liptovská Teplá TV celá ŽST	EE	ÚÚD	08:15	09:00	45				27						N
43	33009	33009	Ružomberok TV celá ŽST	EE	ÚÚD	08:15	09:45	90				28						N
44	30016	odch.	Ružomberok - Ľubochňa 2	ŽTS	Údržba kofaje	08:05	13:00	295				29						N
45	30015	30015	Ľubochňa - Ružomberok 1 + TV	ŽTS	Údržba kofaje	08:10	13:00	290				30					HL Lipa	N
46	205	B	Vrútky nákl.st. 102 od nám. v.č.8 v pokr.po ZV č.57 vrát.v.č.8, 19, 31, 32	ŽTS	KRV	00:00	24:00	1440	27	28	29	30				31.07.2026	TEMPRA	N
46	205	B	Vrútky nákl.st. 102 od nám. v.č.8 v pokr.po ZV č.57 vrát.v.č.8, 19, 31, 32	ŽTS	KRV	00:00	19:00	1140					31			31.07.2026		N
46	205	N2	Vrútky nákladná stanica TV časti k. č. 102 od ÚO 412 a TV 2, 4, 4a	ŽTS	KRV	07:00	19:00	720	27	28	29	30	31					N

P.č.	Akcia	Etap	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.	27	28	29	30	31	01	02			
46	205	N3	Vrútky nákladná stanica TV nsk 15 – 27	ŽTS	KRV	08:00	18:00	600		28	29	30						N
46	205	Z4	Vrútky nákladná stanica SZZ, v. č. 19, 31, 32	ŽTS	KRV	17:00	19:00	120					31					N
47	30025	30025	Varín - Vrútky 1 + TV	EE	Ú TV	08:10	12:50	280	27	28								N
48	31052	odch.	Žilina-Teplička tranz.sk. 102	ŽTS	Navár.srdcovky	07:30	13:00	330	27									N
49	31200	odch.	Žilina-Teplička vch.sk. 202	ŽTS	Navár.srdcovky	07:00	12:00	300			29							N
50	31201	odch.	Žilina-Teplička vch.sk. v.č. 237	ŽTS	Navár.srdcovky	07:00	12:00	300		28								N
51	223	A	Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka, Bytčica celá ŽST	OZT	Aktivácia nového SZZ	00:00	24:00	1440	27	28	29					30.07.2026	AŽD Praha	A
51	223	A	Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka, Bytčica celá ŽST	OZT	Aktivácia nového SZZ	00:00	20:00	1200				30				30.07.2026		A
51	223	B	Liet.Lúčka - Kanská pri Rajci - Rajec, Lietavská Lúčka, Kanská pri Rajci celé ŽST	OZT	Aktivácia nového SZZ	00:00	24:00	1440	27	28	29					30.07.2026		A
51	223	B	Liet.Lúčka - Kanská pri Rajci - Rajec, Lietavská Lúčka, Kanská pri Rajci celé ŽST	OZT	Aktivácia nového SZZ	00:00	20:00	1200				30				30.07.2026		A
51	223	Z2	Žilina - Bytčica TZZ, PZZ v km 5,425, Bytčica SZZ, PZZ v km 5,919, v km 6,770	OZT	Aktivácia nového SZZ	00:00	24:00	1440	27	28	29					30.07.2026		N
51	223	Z2	Žilina - Bytčica TZZ, PZZ v km 5,425, Bytčica SZZ, PZZ v km 5,919, v km 6,770	OZT	Aktivácia nového SZZ	00:00	20:00	1200				30				30.07.2026		N
51	223	Z3	Liet.Lúčka - Kanská pri Rajci PZZ, Liet.Lúčka SZZ, PZZ v km 8,047; v km 8,471	OZT	Aktivácia nového SZZ	00:00	24:00	1440	27	28	29					30.07.2026		N
51	223	Z3	Liet.Lúčka - Kanská pri Rajci PZZ, Liet.Lúčka SZZ, PZZ v km 8,047; v km 8,471	OZT	Aktivácia nového SZZ	00:00	20:00	1200				30				30.07.2026		N
52	31125	odch.	Považská Bystrica 3	ŽTS	Navár.srdcovky	08:10	13:00	290					31					N
53	30112	odch.	Považská Bystrica - Púchov 2	ŽTS	Údržba koľaje	12:10	12:50	40				30					pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov	N
54	34070	odch.	Bytča TV psk, Bytča - Výh. Plevník-Drienové 2 + TV	EE	ÚÚO	08:05	09:40	95	27								koľaj. po dohode	N
55	34069	odch.	Bytča TV nsk, Výh. Plevník-Drienové - Bytča 1 + TV	EE	ÚÚO	10:00	11:35	95	27								koľaj. po dohode	N
56	30111	odch.	Púchov - Považská Bystrica 1	ŽTS	Údržba koľaje	08:10	08:50	40		28							pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov	N
57	31163	odch.	Trenčín TV nsk	EE	Ú TV	08:00	12:35	275					31				koľaj. po dohode	N
58	31186	odch.	Trenčín TV psk	EE	Ú TV	08:25	13:00	275			29						koľaj. po dohode	N
59	30320	odch.	Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2	ŽTS	Údržba koľaje	11:40	12:20	40				30					pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch	N
60	30319	odch.	Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1	ŽTS	Údržba koľaje	09:35	10:20	45		28							pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch	N
61	3030	3030	Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice + TV	EE	Ú TV	08:00	13:00	300		28								N
Trnava																		
62	203	A	N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	08.08.2026	TEMPRA	A
62	203	A1	N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	08.08.2026		A
63	43007	43007	Pribeta celá ŽST + TV	EE	ÚÚD	21:35	23:20	105			29							N
64	43008	43008	Dvory nad Žitavou celá ŽST + TV	EE	ÚÚD	21:35	23:20	105				30						N
65	43016	43016	Senec celá ŽST + TV	EE	Oprava TV	00:00	04:00	240						01				N
66	217	A	Ba-Vajnory 2, v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 po nám.v.č. 11+TV 2	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	19.08.2026	TSS Grade	N
66	217	A1	Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č. 11 po nám.v.č. 4 vrát.v.č. 11	ŽTS	OKLK	08:30	13:30	300	27				31		02			N
66	217	A2	Ba-Vajnory - Odb. Močiar 2, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.25 po vch.náv.2S vrát.v.č.25,26,27,28	ŽTS	OKLK	08:30	18:00	570			29							N
66	217	A3	Ba-Vajnory 4 v pokr.úsek k.od odch.náv.L4 po nám.v.č.22, úsek k.od odch.náv.S4 po nám.v.č.12+TV 4, 6	ŽTS	OKLK	08:30	17:30	540				30	31					N
66	217	A4	Ba-Vajnory 1+TV nsk	ŽTS	OKLK	00:00	04:00	240	27	28								N
67	207	B	Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriad.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 5,7,9,11,13 od náv.„Stoj“ v km 5,220 po nám.v.č.10, vrát.v.č.12,14,15ab,16,17	ŽTS	OKLV	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	04.08.2026	TSS Grade	N
67	207	E	Ba-Nové Mesto, TV nsk	ŽTS	OKLV	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	04.08.2026		N
68	101	A	Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	03.11.2026	JV ICM-VHS	N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.	27	28	29	30	31	01	02			
68	101	A1	Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	03.11.2026		N
68	101	B	Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV	ŽTS	Modernizácia	00:35	04:00	205	27									N
68	101	B3	Devínska Nová Ves - Zohor 2	ŽTS	Modernizácia	00:35	04:00	205		28								N
68	101	N	Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	06.10.2026		N
68	101	Z	Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a KO 1LK)	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	03.11.2026		N
68	101	Z1	Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c)	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	03.11.2026		N
69	120	A	Zohor 2, 4, 8, 10 v pokr.po náv.Stoj v km 13,262 vrát.v.č.30 až 35,38,k.č.4a, 12	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	18.09.2026	JV ICM-VHS	N
69	120	A3	Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	18.09.2026		N
69	120	Z	Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	18.09.2026		N
70	209	Z	Malacky, časť SZZ zohorské zhlavie a PZZ v km 23,966	OZT	Prekládka káblov ZZ	00:00	24:00	1440	27	28						29.07.2026		N
70	209	Z	Malacky, časť SZZ zohorské zhlavie a PZZ v km 23,966	OZT	Prekládka káblov ZZ	00:00	18:00	1080			29					29.07.2026	JV ICM-VHS	N
71	171	J	Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Veľké Leváre k. č. 1, 3, 5 v pokrač. úsek koľ. po vch. náv. 1L vrát. v. č. 1, 4, 6, 8 + TV nsk	EE	Modernizácia	08:05	15:55	470				30	31	01			spoluúčast TO Trnava	N
71	171	K	Malacky - Veľké Leváre 2 + TV, Veľké Leváre k. č. 2, 4, 6 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L vrát. v. č. 2, 3, 5, 7, 7A + TV psk	EE	Modernizácia	08:05	15:55	470							02			N
72	4104	4104	Gbely - Holíč nad Moravou + TV	ŽTS	Orez stromov	07:55	13:10	315	27									A
73	4089	4089	Jablonica - Senica + TV	EE	Zabezp. prac.	23:00	24:00	60		28	29	30					ZSD, a.s.	N
73	4089	4089	Jablonica - Senica + TV	EE	Zabezp. prac.	00:00	04:00	240			29	30	31				ZSD, a.s.	N
74	4T08	4T08	TNS Jablonica, TC=bez obmedzenia	EE	Ú TNS-odstávka L8835	08:00	13:00	300	27	28	29	30	31					N
75	180	B	Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od zriad.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4	ŽTS	KRŽZ	00:00	24:00	1440	27	28	29	30	31	01	02	10.08.2026	TRANSSERVIS	N
75	180	N4	Cífer, TV psk	ŽTS	KRŽZ	08:00	18:00	600							02			N
76	222	Z	CRD Trnava, DOT I., II., III., IV., ŽST Nové Mesto nad Váhom	OZT	Výmena SW	01:30	02:30	60			29						SIEMENS Mobility s. r. o. Bratislava	N
77	222	Z1	Nové Mesto nad Váhom, ovládacie pracovisko ZZ	OZT	Výmena SW	01:30	02:30	60			29							N
78	4015	4015	Nováky - Zemianske Kostofány	ŽTS	Výrub porastu	07:30	12:10	280						01	02			A