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Harmonogram prác pre zostavu GVD 2023/2024. 

1. Organizácia činností v osobnej doprave 

Č. 

úlohy 

Názov činnosti Termín plnenia Zodpovedný 

1.0. Zaslanie žiadostí o spracovanie štúdií trás vlakov v IS 

Paht Coordination System medzi SR a  železničnými 

správami susedných štátov (CZ, PL, AT, HU, UA) pre 

GVD 2023/2024.  

16.1.2023 železničný podnik 

1.1. Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre 

GVD 2023/2024. 

13.3.2023 ŽSR (GR O 410) 

1.2. Objednávka trás  vlakov osobnej dopravy (všetkých 

komerčných kategórii) pre GVD 2023/2024. 

(vrátane kalendárnych obmedzení vlakov) 

11.4.2023 železničný podnik 

1.3. Objednávka trás vlakov osobnej dopravy v IS Paht 

Coordination System medzi SR a  železničnými 

správami susedných štátov (CZ, PL, AT, HU, UA) cez 

PPS pre GVD 2023/2024. 

11.4.2023 železničný podnik 

1.4. Koordinačné rokovania pre riešenie konfliktných situácií 

medzi objednanými trasami železničných podnikov.  

15. – 19.5.2023 ŽSR (GR O 410) 

1.5. Odstúpenie rámcového návrhu CP 2023/2024  MDV SR, 

vyšším  územným celkom a železničným podnikom.  

31.5.2023 ŽSR (GR O 410) 

1.6 Objednávka trás vlakov na prepravu zamestnancov do 

a zo zamestnania. 

5.6.2023 železničný podnik, 

ŽSR (OR) 

1.7. Parciálne porady s MDV SR a vyššími  územnými 

celkami  k prerokovaniu návrhu CP 2023/2024. 

3. – 7.7.2023 ŽSR (GR O 410), 

železničný podnik, 

MDV SR, VÚC 

1.8. Objednávka trás Sv vlakov. 14.7.2023 železničný podnik 

1.9. Vydanie Konečného návrhu CP 2023/2024. 31.8.2023 ŽSR (GR O 410) 

1.10. Objednávka trás Rv vlakov pre osobnú dopravu. 4.9.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410) 
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1.11. Konečné uzatvorenie Rv, Sv a vlakov na prepravu 

zamestnancov do a zo zamestnania (uzatvorenie polôh, 

obmedzení apod.). 

11.9.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410) 

1.12. 
Dodanie konečných podkladov do Knižného CP vo 
formáte PDF: 
- cenníky cestovného 
- prehľad SC, EC, EN, IC, RJ, Ex a R vlakov 
- medzištátne vlakové spoje, v zmysle vyhlášky č. 351 
MDV SR nepovinný údaj   

18.9.2023 železničný podnik 

1.13. 
Zaslanie žiadosti o spracovanie neskorej objednávky 
trás vlakov. 

29.9.2023 železničný podnik 

1.14. Dodanie podkladov v elektronickej forme pre potreby 

výmeny dát  a zostavy elektronického CP na Železničné 

telekomunikácie. 

2.10.2023 ŽSR (GR O 410) 

 

2. Organizácia činností v nákladnej doprave 

Č. 

úlohy 

Názov činnosti Termín plnenia Zodpovedný 

2.1. Konštrukcia ponukových trás RFC koridorov pre GVD 

2023/2024.  

12.12.2022 – 6.1. 

2023 

ŽSR (GR O 410) 

2.2. Uverejnenie ponukových trás RFC koridorov pre GVD 

2023/2024. 

(možnosť korekcie do 23.1. 2023) 

9.1.2023 ŽSR (GR O 410), C-

OSS 

2.3 Zaslanie žiadostí o spracovanie štúdií trás vlakov pre 

GVD 2023/2024. 

16.1.2023 železničný podnik 

2.4. Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre 

GVD 2023/2024. 

13.3.2023 ŽSR (GR O 410) 

2.5. Objednávka ponukových trás RFC koridorov pre GVD 

2023/2024. 

10.1. – 11.4. 2023 železničný podnik 

2.6. Koordinačná porada k zámerom GVD 2023/2024. 8. – 10.2.2023 ŽSR(GR O 413,OR) 

2.7. Dodanie podkladov pre konferenciu FTE B. do 28.2.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410) 
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2.8. Objednávka medzinárodných trás nákladných vlakov na 

ŽSR pre GVD 2023/2024.  

(vrátane kalendárnych obmedzení vlakov) 

12.12.2022 do 

11.4.2023 

železničný podnik 

2.9. Predbežná rezervácia objednaných trás RFC koridorov 

pre GVD 2023/2024.  

od 12.4. do 21.4. 

2023 

C-OSS 

2.10. Podanie neskorých objednávok trás vlakov 

v medzinárodnej doprave pre GVD 2023/2024 

a požiadaviek zmien vo vlakoch z bodov 2.5. a 2.8. 

(vrátane kalendárnych obmedzení vlakov) 

od 12.4. do 16.10. 

2023 

železničný podnik 

2.11. Konštrukcia objednaných trás vlakov z bodov 2.5., 2.8. od 12.4. do 3.7. 

2023 

ŽSR (GR O 410) 

2.12. Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a 

CZ cez PS pre GVD 2023/2024. 

jún 2023 ŽSR (GR O 410) 

2.13. Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR 

a HU cez PS pre GVD 2023/2024. 

jún 2023 ŽSR (GR O 410) 

2.14. Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a 

PL cez PS pre GVD 2023/2024. 

jún 2023 ŽSR (GR O 410) 

2.15. Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a 

AT cez PS pre GVD 2023/2024. 

jún 2023 ŽSR (GR O 410) 

2.16. Objednávka trás vnútroštátnych vlakov nákladnej 

dopravy pre GVD 2023/2024. 

(vrátane kalendárnych obmedzení vlakov) 

do 2.6.2023 železničný podnik 

2.17. Podanie neskorých objednávok trás vlakov vo 

vnútroštátnej doprave pre GVD 2023/2024 

a požiadaviek zmien vo vlakoch z bodu 2.16. 

(vrátane kalendárnych obmedzení vlakov) 

od 5.6. do  16.10. 

2023 

železničný podnik 

2.18. Dodanie podkladov pre konferenciu FTE D . 16.6.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410) 

2.19. Pracovná porada ku tvorbe koncepcie nákladnej 

dopravy pre GVD 2023/2024. 

28. –  30.6.2023 ŽSR  (GR O 413, 

OR), železničný 

podnik 
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2.20. Poskytnutie skonštruovaných medzinárodných trás 

nákladnej dopravy (podľa bodu 2.5.; 2.8., 2.10.) na 

odsúhlasenie/pripomienkovanie železničným podnikom. 

do 3.7.2023 ŽSR (GR O 410, C-

OSS) 

2.21. Odsúhlasenie / pripomienkovanie skonštruovaných 

medzinárodných trás nákladnej dopravy (podľa bodu 

2.5., 2.8.; 2.10.) 

od 4.7.2023 do 

4.8. 2023 

železničný podnik 

2.22. Konštrukcia trás vlakov miestnej obsluhy pre GVD 

2023/2024. 

do 4.8.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410, OR) 

2.23. Konštrukčná porada vnútroštátnych diaľkových trás 

vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2023/2024. 

7. – 11.8.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410, OR) 

2.24. Ukončenie konštrukcie pripomienkovaných trás podľa 

bodu 2.21. a poskytnutie výsledkov železničným 

podnikom. 

do 21.8.2023 ŽSR (GR O 410, C-

OSS) 

2.25. Konštrukcia trás vlakov na bratislavských spojkách pre 

GVD 2023/2024. 

14. 8.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410, OR) 

2.26. Poskytnutie predbežných plánov obsadení dopravných 

koľají vo vlakotvorných staniciach vlakmi  ND. 

do 25.8. 2023 ŽSR (OR) 

2.27. Začiatok poskytovania skonštruovaných trás 

medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy objednaných 

podľa bodov 2.8., 2.16., 2.17., na 

odsúhlasenie/pripomienkovanie železničným podnikom. 

od 22.8. 2023 ŽSR (GR O 410) 

2.28. Objednávka trás Rv vlakov na ŽSR pre nákladnú 

dopravu na GVD 2023/2024. 

(vrátane kalendárnych obmedzení vlakov) 

do 31.8.2023 železničný podnik 

2.29. Dodanie podkladov k zmene Smerovania vozňových 

zásielok pre GVD 2023/2024. 

do 31.8.2023 železničný podnik 

2.30. Konštrukcia trás Rv vlakov na ŽSR pre nákladnú 

dopravu pre GVD 2023/2024. 

do 29.9.2023 ŽSR (GR O 410) 

2.31. Zverejnenie rezervnej kapacity na ŽSR pre nákladnú 

dopravu pre GVD 2023/2024. 

9.10.2023 ŽSR (GR O 410, C-

OSS) 
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2.32. Porada na záverečné odsúhlasenie trás vlakov 

nákladnej dopravy, plánu vlakotvorby a smerovania pre 

GVD 2023/2024. 

11. – 13.10.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 413, OR) 

2.33. Objednávka ad-hoc vlakov pre GVD 2023/2024. od 17.10.2023 železničný podnik 

2.34. Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy, podaných 

ako neskorá objednávka podľa bodov 2.10., 2.16., 2.17. 

a termín na záverečné prerokovanie a uzatvorenie 

konštrukcie všetkých trás vlakov ND pre GVD 

2023/2024. 

do 20.10.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410, OR) 

2.35. Konečné uzatvorenie plánov obsadení 

dopravných/smerových koľají vlakotvorných staníc 

skupinami relačných vlakov,  dodanie podkladov pre ich 

zapracovanie do ND Plán vlakotvorby. 

do 6.11. 2023 železničný podnik, 

ŽSR (OR) 

2.36. Dodanie podkladov do ND Plán vlakotvorby pre časť 

Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže. 

do 6.11. 2023 železničný podnik 

 

3. Organizácia spoločných činnosti 

Č. 

úlohy 

Názov činnosti Termín plnenia Zodpovedný 

3.1. Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – PL 

pre GVD 2023/2024. 

august 2023 ŽSR (GR O 410, 

OR), železničný 

podnik 

3.2. Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – 

CZ pre GVD 2023/2024. 

september 2023 ŽSR (GR O 410, 

OR), železničný 

podnik 

3.3. Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – 

AT pre GVD 2023/2024. 

september 2023 ŽSR (GR O 410, 

OR), železničný 

podnik 

3.4. Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – 

HU pre GVD 2023/2024. 

september 2023 ŽSR (GR O 410, 

OR), železničný 

podnik 

3.5. Objednávka pomôcok GVD 2023/2024. 29.9.2023 ŽSR, železničný 

podnik 

3.6. Dodanie podkladov do tabuľkových častí ZCP.   18.9.2023 železničný podnik, 

ŽSR (GR O 410, 

OR) 
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3.7. Dodanie podkladov pre zapracovanie: 

- vchodov na obsadenú / slepú koľaj, 

- sektorov pre zastavenie vlakov na nástupisku, 

- zmien v stĺpci 2 tabelárnych cestovných poriadkov. 

29.9.2023 ŽSR (OR) 

3.8. Dodanie podkladov do pomôcok GVD „Rozkaz 

o zavedení GVD“. 

6.10.2023 ŽSR, železničný 

podnik 

3.9. Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných 

koľají a dodanie podkladov pre ich zapracovanie do 

informačných systémov. 

18.10.2023 ŽSR (OR) 

3.10. Vypracovanie a vydanie organizačných opatrení na 

zabezpečenie prechodu do nového GVD 2021/2022. 

november 2023 ŽSR,  železničný 

podnik 

3.11. Distribúcia pomôcok GVD 2021/2022 na základné 

a výkonné jednotky. 

1.12.2023 ŽSR, železničný 

podnik 

 

 


