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150 A

DOD Podunajské Biskupice – ŽST Bratislava-Nové Mesto,  hlavná traťová 

koľaj, ŽST Bratislava-Nové Mesto úsek koľaje od vchodového návestidla BS 

po odchodové návestidlo L3 vrátane výhybiek č. 30, 33, 34, 42.

Prečistenie koľ. lôžka ŽTS A 07:40 - 24:00 18

150 A

DOD Podunajské Biskupice – ŽST Bratislava-Nové Mesto,  hlavná traťová 

koľaj, ŽST Bratislava-Nové Mesto úsek koľaje od vchodového návestidla BS 

po odchodové návestidlo L3 vrátane výhybiek č. 30, 33, 34, 42.

Prečistenie koľ. lôžka ŽTS A 00:00 - 16:40 19

150 B

DOD Podunajské Biskupice – ŽST Bratislava-Nové Mesto,  hlavná traťová 

koľaj, ŽST Bratislava-Nové Mesto úsek koľaje od vchodového návestidla BS 

po odchodové návestidlo L3 vrátane výhybiek č. 30, 33, 34, 42.

Prečistenie koľ. lôžka ŽTS A 08:40 - 13:40 20 21 22 23 24

150 E ŽST Bratislava-Nové Mesto, napätie TV nepárnej skupiny koľají. Prečistenie koľ. lôžka ŽTS N 07:40 - 16:40 18 19

4046 4046 Zemianska Olča - Veľký Meder Zváranie ŽTS A 08:30 - 13:30 14

4046 RPS Zemianska Olča 1,3 v.č.9,10 Zváranie ŽTS A 08:30 - 13:30 14

4045 4045 Zlatná na Ostrove - Zemianska Olča zváranie ŽTS A 08:20 - 13:10 13

4045 RPS Zemianska Olča 1,v.č.1,2 zváranie ŽTS A 08:20 - 13:30 13

RPS RPS Komárno zriaďovacia stanica k.č.103,v.č.12 VVS ŽTS N 07:30 - 10:30 28

RPS RPS Komárno zriaďovacia stanica k.č.105, v.č.7 VVS ŽTS N 10:30 - 13:30 28

4309 4309 Chotín TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 17

4004 4004 Hurbanovo - Bajč  + TV Zváranie ŽTS A 08:20 - 13:40 16

4004 RPS Bajč 1 Zváranie ŽTS A 08:20 - 13:40 16

4T01 4T01 TNS Štúrovo, Tc=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 22

E420 E420 MS Štúrovo tr.sk. 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 13:00 14 15 16

41008 41008 Štúrovo špičky k.č.8-18 od Szobu, v.č.16,19,20 VVS ŽTS N 07:00 - 14:00 21

41008 41008 Štúrovo špičky k.č.20,22 od Szobu VVS ŽTS N 07:00 - 14:00 22

41008 41014 Štúrovo špičky koľ.26-36 na Szobs. zhlaví  ,v.č.24 VVS ŽTS N 07:00 - 14:00 22

41018 41018 Štúrovo 76-82 + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 9

E419 E419 Štúrovo tr.sk. - Mužla 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 13:00 14 15 16

40201 40201 Štúrovo tranzitná skupina k.č.1f - Štúrovo VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 23

40201 41001 Štúrovo úsek.č.1 od náv.Sc1f po námedz.v.č.55, v.č.67 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 23

40201 40201 Štúrovo tranzitná skupina k.č.1f - Štúrovo Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 17

40201 41201 Štúrovo-tranzitná skupina v.č.102 Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 17

41025 41025 Strekov 3 + TV nsk oprava koľaje ŽTS N 08:00 - 15:00 27 28 29 30

41026 41026 Strekov  2 Zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 10

44014 44014 Strekov psk+TV, Strekov - Pribeta 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 4

44016 44016 Pribeta psk+TV, Strekov - Pribeta 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 6

44013 44013 Strekov nsk+TV, Pribeta - Strekov 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 3

44015 44015 Pribeta nsk+TV, Pribeta - Strekov 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 5

44018 44018 Pribeta psk+TV, Pribeta - Dvory nad Žitavou 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 19

44020 44020 Dvory n.Ž. psk+TV, Pribeta - Dvory n.Žitavou 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 18

44017 44017 Pribeta nsk+TV, Dvory n.Žitavou - Pribeta 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 12

44019 44019 Dvory n.Ž. nsk+TV, Dvory n.Ž.- Pribeta  1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 2

44021 44021 Dvory n.Ž. nsk+TV, Nové Zámky - Dvory n.Ž. 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 24

4T02 4T02 TNS N Zámky, TE=Strekov-Jatov, Komárno-N.Zámky, Beša-N.Zámky p.p. Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 1

4T02 4T02 TNS Nové Zámky, TC=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 15 16

41031 41031 Nové Zámky úsek k.č.3,5 od náv.Se24 po náv.Lc3,Lc5, v.č.29XA,29 výmena podvalov ŽTS N 08:00 - 14:00 22 23

41033 41033 Nové Zámky k. č. 401d,v.č.522,523,524 VVS ŽTS N 08:00 - 14:00 10

41034 41034 Nové Zámky úsek koľaje od náv. Se401 po náv.Sc405, v.č.401 VVS+zvar. ŽTS N 08:00 - 14:00 15

E417 E417 Nové Zámky - Palárikovo 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 13:00 28 29

40014 40014 Nové Zámky - Palárikovo  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 1 02.04.2026

40014 40014 Nové Zámky - Palárikovo  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 2 02.04.2026

40014 41042 Palárikovo 2,v.č.2,3,5,7 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 1 02.04.2026

40014 41042 Palárikovo 2,v.č.2,3,5,7 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 2 02.04.2026
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40014 40014 Nové Zámky - Palárikovo  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 2 03.04.2026

40014 40014 Nové Zámky - Palárikovo  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 3 03.04.2026

40014 41032 Nové Zámky 2d2,v.č.48,49,53,54 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 2 03.04.2026

40014 41032 Nové Zámky 2d2,v.č.48,49,53,54 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 3 03.04.2026

40013 40013 Palárikovo - Nové Zámky  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 3 04.04.2026

40013 40013 Palárikovo - Nové Zámky  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 4 04.04.2026

40013 41041 Palárikovo 1,v.č.10,1 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 3 04.04.2026

40013 41041 Palárikovo 1,v.č.10,1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 4 04.04.2026

40013 40013 Palárikovo - Nové Zámky  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 4 05.04.2026

40013 40013 Palárikovo - Nové Zámky  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 5 05.04.2026

40013 41031 Nové Zámky 1d3, v.č.55,52 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 4 05.04.2026

40013 41031 Nové Zámky 1d3, v.č.55,52 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 5 05.04.2026

E415 E415 Palárikovo - Tvrdošovce 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 13:00 30

4T03 4T03 TNS Galanta, Tc=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 21 22

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 + TV OGPK,OGPV ŽTS N 21:00 - 24:00 27 28.04.2026

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 + TV OGPK,OGPV ŽTS N 00:00 - 04:00 28 28.04.2026

40026 41058 Senec  2,v.č. 1,5,7 OGPK,OGPV ŽTS N 21:00 - 24:00 27 28.04.2026

40026 41058 Senec  2,v.č. 1,5,7 OGPK,OGPV ŽTS N 00:00 - 04:00 28 28.04.2026

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 + TV OGPK,OGPV ŽTS N 21:00 - 24:00 29 30.04.2026

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 + TV OGPK,OGPV ŽTS N 00:00 - 04:00 30 30.04.2026

40026 41056 Sládkovičovo 2,v.č.24,27,29,DKS OGPK,OGPV ŽTS N 21:00 - 24:00 29 30.04.2026

40026 41056 Sládkovičovo 2,v.č.24,27,29,DKS OGPK,OGPV ŽTS N 00:00 - 04:00 30 30.04.2026

40025 40025 Senec - Sládkovičovo  1 + TV OGPK,OGPV ŽTS N 21:00 - 24:00 28 29.04.2026

40025 40025 Senec - Sládkovičovo  1 + TV OGPK,OGPV ŽTS N 00:00 - 04:00 29 29.04.2026

40025 41055 Sládkovičovo 1,v.č.25,26,28 OGPK,OGPV ŽTS N 21:00 - 24:00 28 29.04.2026

40025 41055 Sládkovičovo 1,v.č.25,26,28 OGPK,OGPV ŽTS N 00:00 - 04:00 29 29.04.2026

41061 41061 Bratislava-Vajnory nsk od v.č.30 po v.č.1 + TV nsk Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 1 2

109 A
Bratislava-Vajnory – Bernolákovo 1, Bratislava-Vajnory, úsek k.od 

vch.náv.1L po zriaď.náv.Se1.
Výstavba mosta ŽTS N 07:00 - 13:30 20 21 22 23 24

109 C
Bratislava-Vajnory – Bernolákovo 1, Bratislava-Vajnory, úsek k.od 

vch.náv.1L po zriaď.náv.Se1
Výstavba mosta ŽTS N 07:30 - 17:30 25 26

109 D
Bratislava-Vajnory – Bernolákovo 1. a 2, Bratislava-Vajnory, úsek k.od 

vch.náv.1L po zriaď.náve.Se1 a úsek k.od vchod.náve.2L po zriaď.náv.Se2
Výstavba mosta ŽTS N 00:00 - 04:00 13 14 15 16 17 18

41064 41064 Bratislava hlavná stanica k.č.8b, 10b, v.č.53 Prečistenie koľ.lôžka ŽTS N 07:00 - 12:00 18

43020 43020 Bratislava hl.st. OK k.č.101,103, v.č.403 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:30 21 22 23

43020 43020 Bratislava hl.st. OK k.č.101-109, v.č.401 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:30 28

43020 43020 Bratislava hl.st. OK k.č.208-210, v.č.214,216,218 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:30 29 30

43020 43020 Bratislava hl.st. k.č. OK, k.č.91,207-214, v.č.235,237 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 15:30 25 26

40053 40053 Odb.Vinohrady k.č.7, v.č.101 Výmena podv. ŽTS N 08:00 - 14:00 14 15 16

41104 41104 Bratislava predmestie k.č.4-10, v.č.15,17 Výmena LIS, zváranie ŽTS N 08:00 - 13:00 2

40058 40058 Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto 2 Výmena KKV, zváranie ŽTS N 08:00 - 13:00 7 8

119 A Ba-Nové Mesto - Bratislava hl.st, Údržba, zváranie ŽTS N 08:30 - 15:30 12

119 E Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hlavná stanica+TV Údržba, zváranie ŽTS N 08:30 - 15:30 12

128 A

Ba-Nové Mesto – BaÚNS, 2, Ba-Nové Mesto 4, v pokr.úsek k.od 

odch.náv.L4 po vch.náv.2NS, vrát.v.č.31,35,36,41, úsek k.od L2 po 

nám.v.č.35

KRV ŽTS N 00:00 - 24:00 1 02.04.2026

128 A

Ba-Nové Mesto – BaÚNS, 2, Ba-Nové Mesto 4, v pokr.úsek k.od 

odch.náv.L4 po vch.náv.2NS, vrát.v.č.31,35,36,41, úsek k.od L2 po 

nám.v.č.35

KRV ŽTS N 00:00 - 16:00 2 02.04.2026

128 E Ba-Nové Mesto, TV psk KRV ŽTS N 00:00 - 24:00 1 02.04.2026
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128 E Ba-Nové Mesto, TV psk KRV ŽTS N 00:00 - 16:00 2 02.04.2026

163 A

ŽST Bratislava-Petržalka – ŽST Rusovce,  hlavná traťová koľaj a napätie TV 

hlavnej traťovej, ŽST Rusovce,  úsek koľaje od vchodového návestidla L po 

námedzník výhybky č. 1 vrátane výhybky č. 1.

Prečistenie koľ.lôžka ŽTS A 08:30 - 24:00 27 30.04.2026

163 A

ŽST Bratislava-Petržalka – ŽST Rusovce,  hlavná traťová koľaj a napätie TV 

hlavnej traťovej, ŽST Rusovce,  úsek koľaje od vchodového návestidla L po 

námedzník výhybky č. 1 vrátane výhybky č. 1.

Prečistenie koľ.lôžka ŽTS A 00:00 - 24:00 28 29 30.04.2026

163 A

ŽST Bratislava-Petržalka – ŽST Rusovce,  hlavná traťová koľaj a napätie TV 

hlavnej traťovej, ŽST Rusovce,  úsek koľaje od vchodového návestidla L po 

námedzník výhybky č. 1 vrátane výhybky č. 1.

Prečistenie koľ.lôžka ŽTS A 00:00 - 16:40 30 30.04.2026

41066 41066 Bratislava hl.st. k.č.2c, v.č.54 Zváranie, výmena podvalov ŽTS N 08:30 - 13:30 8 9 10

41394 41394 Bratislava hl.st. k.č.6b, v.č.56a Prečistenie koľ.lôžka ŽTS N 08:30 - 12:30 15 16

41069 41069 Bratislava-Lamač nsk, v.č.9 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:30 14

40043 40043 Zohor - Devínska Nová Ves  1 + TV Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 20 21 24

40043 40044 Devínska Nová Ves - Zohor   2 + TV Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 20 21 24

120 A
Zohor k. č. 2, 4, 8, 10 v pokrač. po návesť 51a Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 

30 až 35, 38, k. č. 4a, 12
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 18.09.2026

120 A2

Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek koľaje od návesti 51a Stoj v km 

13,262 po vch. náv. 2S vrát. v. č. 39, 40 + TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 

12,110 a ÚO 412

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 04.05.2026

120 A4 Zohor k. č. 14, 16, 18 Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 9 10

120 B2
Malacky - Zohor 1, Zohor k. č. 1 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 1S vrát. 

v. č. 29N, 30N, 34N
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 1 2 20 21 24 25

120 B3
Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor k. č. 1, 3, 5b, k. č. 5  v pokrač. úsek 

koľaje po vch. náv. ZS vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 8 9 10

120 Z Zohor časť SZZ na malackom zhlaví Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 18.09.2026

120 Z1 Zohor - Malacky TZZ 2 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 04.05.2026

41081 41081 Kúty 3a, v. č. 69 Výmena kkv + zváranie ŽTS N 08:00 - 13:30 2

41081 41081 Kúty 1, 1a Výmena kkv + zváranie ŽTS N 08:00 - 13:30 28

41084 41084 Kúty čiast. k. č. 8-14, v. č. 31 Výmena kkv + zváranie ŽTS N 08:00 - 13:30 29

41088 41088 Kúty čiast. k.č. 16-38, v. č. 60ab Výmena podvalov ŽTS N 08:00 - 13:00 14 15

4065 4065 Kuchyňa - Jablonové Zváranie, výrub ŽTS N 08:40 - 13:30 21 22 23 24

4103 4103 Kúty - Gbely + TV OGPK ŽTS A 07:20 - 14:30 14

4092 4092 Výh. Šajdíkove Humence nz - Šaštín-Stráže + TV pp OGPK ŽTS N 22:00 - 24:00 10 11.04.2026

4092 4092 Výh. Šajdíkove Humence nz - Šaštín-Stráže + TV pp OGPK ŽTS N 00:00 - 03:30 11.04.2026

4091 4091 Senica - Výh. Šajdíkove Humence nz + TV pp OGPK ŽTS N 22:00 - 24:00 12.04.2026

4091 4091 Senica - Výh. Šajdíkove Humence nz + TV pp OGPK ŽTS N 00:00 - 03:30 12 12.04.2026

108 A Gáň - Sereď 1, Sereď, úsek koľaje od vchod. náv. S po nám. v.č. 47 Výstavba mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 14.05.2026

108 A1
Sereď - Gáň 2, Sereď, úsek koľaje od vchod. náv. 2S po zriaď. náv. Se37 

vrátane v.č. 49
Výstavba mosta ŽTS N 23:00 - 24:00 10 25 26 27

108 A1
Sereď - Gáň 2, Sereď, úsek koľaje od vchod. náv. 2S po zriaď. náv. Se37 

vrátane v.č. 49
Výstavba mosta ŽTS N 00:00 - 04:00 12 26 27 28

40063 40063 Sereď - Siladice  1 + TV Výmena izolat. EE N 08:00 - 14:00 13 14 15 16 17 20 21 22 23 28 29 30

4T04 4T04 TNS Bratislava-Vinohrady, TC=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 14 15

146 T3 Trnava (mimo) – Nové Mesto n/V. , ETCS L1 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 8 19.05.2026

146 T3 Trnava (mimo) – Nové Mesto n/V. , ETCS L1 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 19.05.2026

146 Z1
CRD Trnava DOT II – ovlá.prac.SZZ (Trnava, Trnava NS, SZZ, Cífer-Trnava 

NS TZZ 1,2; Trnava-Brestovany TZZ 1,2)
Modernizácia OZT N 00:00 - 04:00 8

146 Z2 DOD Cífer – ŽST Trnava nákladná stanica, TZZ 1. a 2 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 8 11.04.2026

146 Z2 DOD Cífer – ŽST Trnava nákladná stanica, TZZ 1. a 2 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 9 10 11.04.2026

146 Z2 DOD Cífer – ŽST Trnava nákladná stanica, TZZ 1. a 2 Modernizácia OZT N 00:00 - 18:00 11.04.2026

146 Z3 Trnava SZZ 104, 105 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 8 15.04.20261440
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146 Z3 Trnava SZZ 104, 105 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 9 10 12 13 14 15.04.2026

146 Z3 Trnava SZZ 104, 105 Modernizácia OZT N 00:00 - 18:00 15 15.04.2026

146 Z4 Trnava – DOD Výh. Brestovany, TZZ 1. a 2 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 8 19.04.2026

146 Z4 Trnava – DOD Výh. Brestovany, TZZ 1. a 2 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19.04.2026

146 Z4 Trnava – DOD Výh. Brestovany, TZZ 1. a 2 Modernizácia OZT N 00:00 - 17:30 19 19.04.2026

112 T Bratislava-Rača - Výh. Svätý Jur - Pezinok - Šenkvice - Cífer - Trnava ETCS aktivácia nového TZZ OZT N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.04.2026

112 T Bratislava-Rača - Výh. Svätý Jur - Pezinok - Šenkvice - Cífer - Trnava ETCS aktivácia nového TZZ OZT N 00:00 - 18:00 26 26.04.2026

40083 40081 Cífer - Trnava  1 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 22 23.04.2026

40083 40081 Cífer - Trnava  1 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 23 23.04.2026

40083 40083 Šenkvice - Cífer  1 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 22 23.04.2026

40083 40083 Šenkvice - Cífer  1 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 23 23.04.2026

40083 41155 Cífer 1, v. č. 2, 3, 7, 9 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 22 23.04.2026

40083 41155 Cífer 1, v. č. 2, 3, 7, 9 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 23 23.04.2026

40082 40082 Trnava - Cífer  2 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 21 22.04.2026

40082 40082 Trnava - Cífer  2 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 22 22.04.2026

40082 40084 Cífer - Šenkvice  2 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 21 22.04.2026

40082 40084 Cífer - Šenkvice  2 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 22 22.04.2026

40082 41158 Cífer 2, v. č. 1, 4, 8, 10 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 21 22.04.2026

40082 41158 Cífer 2, v. č. 1, 4, 8, 10 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 22 22.04.2026

40073 40073 Velké Kostoľany - Piešťany  1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 22:00 - 23:00 8

40073 40103 Výh. H.Streda - Výh. Potvorice 1, Výh. Potvorice od 1S po nám. v. č. 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 21:00 - 24:00 27 28.04.2026

40073 40103 Výh. H.Streda - Výh. Potvorice 1, Výh. Potvorice od 1S po nám. v. č. 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 28 28.04.2026

40073 40105 Piešťany - Výh. Horná Streda 1, Výh. Horná Sstreda v. č. 2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 21:00 - 24:00 27 28.04.2026

40073 40105 Piešťany - Výh. Horná Streda 1, Výh. Horná Sstreda v. č. 2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 28 28.04.2026

40073 41121 Piešťany 1 od 1S po nám. v. č. 22, v. č. 22 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 22:00 - 23:00 8

40073 41121 Piešťany 1 od nám. v. č. 22 po 1L, v. č. 17, 15 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 8 09.04.2026

40073 41121 Piešťany 1 od nám. v. č. 22 po 1L, v. č. 17, 15 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 9 09.04.2026

40105 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 21:00 - 24:00 26 27.04.2026

40105 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 27 27.04.2026

40105 40105 Piešťany - Výh. Horná Streda 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 21:00 - 24:00 26 27.04.2026

40105 40105 Piešťany - Výh. Horná Streda 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 27 27.04.2026

40105 40105 Piešťany - Výh. Horná Streda 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 7 08.04.2026

40105 40105 Piešťany - Výh. Horná Streda 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 8 08.04.2026

40105 41121 Piešťany 3, 1, od v. č. 17 po 1L, v. č. 1, 3, 5, 11 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 7 08.04.2026

40105 41121 Piešťany 3, 1, od v. č. 17 po 1L, v. č. 1, 3, 5, 11 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 8 08.04.2026

40104 40074 Piešťany - Veľké Kostoľany  2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 10 11.04.2026

40104 40074 Piešťany - Veľké Kostoľany  2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 11.04.2026

40104 40074 Piešťany - Veľké Kostoľany  2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 21:00 - 24:00 29 30.04.2026

40104 40074 Piešťany - Veľké Kostoľany  2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 30 30.04.2026

40104 40104 Výh. Horná Streda - Piešťany 2 od nám. v. č. 1HS po 2L Piešťany Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 21:00 - 24:00 29 30.04.2026

40104 40104 Výh. Horná Streda - Piešťany 2 od nám. v. č. 1HS po 2L Piešťany Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 30 30.04.2026

40104 41122 Piešťany 4, 2 od 2L po 2S, v. č. 14, 18, 20, 21 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 10 11.04.2026

40104 41122 Piešťany 4, 2 od 2L po 2S, v. č. 14, 18, 20, 21 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 11.04.2026

40102 40102 Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2, Výh. Horná Streda v. č. 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 29 30.04.2026

40102 40102 Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2, Výh. Horná Streda v. č. 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 30 30.04.2026

40102 40104 Výh. Horná Streda - Piešťany 2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 30 01.05.2026

40102 40106 Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 30 01.05.2026

40102 41122 Piešťany 4, 2 od 2L po S2, v. č. 2, 4, 6 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 12.04.2026

40102 41122 Piešťany 4, 2 od 2L po S2, v. č. 2, 4, 6 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 12 12.04.2026

40101 40101 Výh. Potvorice-Nové M.nV 1, Nové MnV k.č.1b,1c,1d, v. č. 51, 41, 40 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 17 18.04.2026

240 s 41122

240

60

180

240

s 41122

60

1440 11

1440 11

1080

60 s 41155

240 s 41155

60 s 41155

240 s 41155

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

60 s 41158

240 s 41158

60 s 41158

240 s 41158

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

60 s 41121

180

240

180 + odbočka po dohode s dispečerom

240 + odbočka po dohode s dispečerom

60 + odbočka v. č. 22 po dohode s dispečerom

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

180 s 40105

240 s 40105

180

240

+ odbočky výhybiek po dohode s dispečerom

240 + odbočky výhybiek po dohode s dispečerom

60 s 41122

240 11 s 41122

180

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 11 + odbočky po dohode s dispečerom

60 + odbočka po dohode s dispečerom

240 + odbočka po dohode s dispečerom

60 s 41122

60 s 40102

60 11 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

60 + odbočky po dohode s dispečerom

11

1050 odch.od ROV so súhl.O410

1440

1440

1080
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40101 40101 Výh. Potvorice-Nové M.nV 1, Nové MnV k.č.1b,1c,1d, v. č. 51, 41, 40 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 18 18.04.2026

40101 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 17 18.04.2026

40101 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 18 18.04.2026

40101 41017 Nové Mesto nad Váhom 7, v. č. 37 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 17 18.04.2026

40101 41017 Nové Mesto nad Váhom 7, v. č. 37 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 18 18.04.2026

40101 41115 Nové Mesto nad Váhom k.č.3, v. č. 38 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 17 18.04.2026

40101 41115 Nové Mesto nad Váhom k.č.3, v. č. 38 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 18 18.04.2026

40107 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 28 29.04.2026

40107 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 29 29.04.2026

40107 40107 Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1, Výh. Potvorice v. č. 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 28 29.04.2026

40107 40107 Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1, Výh. Potvorice v. č. 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 29 29.04.2026

40107 40107 Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1, Výh. Potvorice v. č. 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 9 10.04.2026

40107 40107 Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1, Výh. Potvorice v. č. 1 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 10 10.04.2026

40107 41015 Nové Mesto nad Váhom k.č.1 od 1S po v. č. 40, v. č. 51, 41 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 9 10.04.2026

40107 41015 Nové Mesto nad Váhom k.č.1 od 1S po v. č. 40, v. č. 51, 41 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 10 10.04.2026

40100 40100 Nové M.n.V. 2c,2e, v. č. 49, 50, Nové M.n.V.-Výh.Potvorice 2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 12 13.04.2026

40100 40100 Nové M.n.V. 2c,2e, v. č. 49, 50, Nové M.n.V.-Výh.Potvorice 2 Brúsenie koľají a výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 13 13.04.2026

41115 41017 Nové Mesto nad Váhom k. č. 5-9, v. č. 14 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 19 20.04.2026

41115 41017 Nové Mesto nad Váhom k. č. 5-9, v. č. 14 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 20 20.04.2026

41115 41115 Nové Mesto nad Váhom k.č.3, 3a, v. č. 12, 13 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 19 20.04.2026

41115 41115 Nové Mesto nad Váhom k.č.3, 3a, v. č. 12, 13 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 20 20.04.2026

41015 41015 Nové Mesto nad Váhom k.č.1,1a, v. č. 4, 5, 6, 8 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 18 19.04.2026

41015 41015 Nové Mesto nad Váhom k.č.1,1a, v. č. 4, 5, 6, 8 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 19 19.04.2026

41015 44191 Nové M.n.V.-T.Bohuslavice 1 Brúsenie výhybiek ŽTS N 23:00 - 24:00 18 19.04.2026

41015 44191 Nové M.n.V.-T.Bohuslavice 1 Brúsenie výhybiek ŽTS N 00:00 - 04:00 19 19.04.2026

RPS RPS Poriadie 3 Zváranie na rošte ŽTS N 09:00 - 13:30 13 15 17 21 23

4036 4036
Zbehy - Alekšince, s pokr. od vch. náv. ,,L" (km9,180) po odch. náv. na koľ. 

č. 3 v (km10,347)
Zváranie ŽTS A 08:30 - 14:30

4009 4009 Handlová - Chrenovec Demontáž koľajových polí ŽTS A 08:50 - 13:20 8 9 10 28 29 30

4010 4010 Chrenovec - Prievidza
Odstraň. def. chýb, vým. 

podvalov, oprava rozchodu
ŽTS A 08:20 - 13:20 21 22 23

4014 4014 Prievidza nákladná stanica - Nováky Odstraň. def. chýb ŽTS A 08:30 - 13:10 18 19

4330 2111 Úľany nad Žitavou - Šurany + TV ÚTV + ÚÚO EE A 09:25 - 12:40 23

4330 4330 Šurany TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 09:25 - 12:40 23

4033 4033 Výh. Bánov z - Nové Zámky + TV úprava TV EE A 08:30 - 12:25 27 28 29 30

ROV Cífer - Trnava 1TK+TV demontáž návestidiel 8:00 - 12:00 20

ROV Trnava - Cífer 2TK+TV demontáž návestidiel 8:00 - 12:00 21

ROV Trnava - Brestovany 1TK + TV demontáž návestidiel 8:00 - 12:00 22

ROV Brestovany - Trnava 2TK + TV demontáž návestidiel 8:00 - 12:00 23

ROV Brestovany - Leopoldov 1TK Montáž snímačov osí a balíz 8:00 - 18:00 24

ROV Leopoldov - Brestovany 2TK Montáž snímačov osí a balíz 8:00 - 18:00 25

ROV
SZZ + TZZ 1+2TK DOT V.Kostoľany - DOT Leopoldov - DOT Brestovany - ŽST 

Trnava
Výmena SW SIMIS 0:00 - 4:00 26

ROV TZZ Leopoldov - Brestovany 1+2TK
Aktivácia AH Bučany + 

Richtárske
0:00 - 24:00 26 27 28 29 30

240 + odbočky po dohode s dispečerom

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

60 s 40101

240 s 40101

60 + odbočka po dohode s dispečerom

240 + odbočka po dohode s dispečerom

60 + odbočka po dohode s dispečerom

240 + odbočka po dohode s dispečerom

60 s 40107

240 s 40107

60 + odbočka po dohode s dispečerom

240 + odbočka po dohode s dispečerom

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

60

240

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

11 odch.od SROV

60 + odbočky po dohode s dispečerom

240 + odbočky po dohode s dispečerom

60 s 41015

240 s 41015

Požadujeme Tracker a Liaz s kontajnermy

300

270

270

280 Zváranie

zosilnenie NL

195

235

195

ROV - modernizácia priepustnosti trate - jednotlivé etapy budú zaradené do plánovania v jednotlivých týždňoch OR Trnava.ROV - modernizácia priepustnosti trate - jednotlivé etapy budú zaradené do plánovania v jednotlivých týždňoch OR Trnava.ROV - modernizácia priepustnosti trate - jednotlivé etapy budú zaradené do plánovania v jednotlivých týždňoch OR Trnava.ROV - modernizácia priepustnosti trate - jednotlivé etapy budú zaradené do plánovania v jednotlivých týždňoch OR Trnava.

360


