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1551 1551 Čierna nad Tisou - štátna hranica UA ŠRT Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:30 6

1551 RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 503š Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:30 6

13008 13008 Čierna nad Tisou ŠRT + TV VVS ŽTS N 08:00 - 13:30 5

13008 RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 506š VVS ŽTS N 08:00 - 13:30 5

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 122š údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 13

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 124š údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 14

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 606š údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 20

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 148š VVS ŽTS N 08:00 - 13:30 7

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 605š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 12

13001 13001 Čierna nad Tisou  TV2, 2a, 2b, 2c, 4,6  po št. hr. UA ÚTV + ÚÚO EE N 09:30 - 11:30 8

10002 10002 Čierna nad Tisou - Dobrá 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 13:30

10002 10004 Dobrá - Pribeník  2 Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 13:30

10002 11014 Dobrá  k. č. 102 +TV Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 13:30

14002 14002 Čierna n.T. psk+TV, Čierna n.T.- Dobrá  2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 09:30 - 11:30 4

13009 13009 Dobrá koľ. č. 101, 102 - 134, zberné koľ. 1 - 8 + TV ÚTV + ÚÚO EE N 09:30 - 10:30 6

13009 13009 Dobrá koľ. č. 101, 102 - 134, zberné koľ. 1 - 8 + TV ÚTV + ÚÚO EE N 09:30 - 10:30 7

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 9 údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 6

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 4 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 19

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 16 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 21

11031 11031 Pribeník, koľaj č. 1 + TV nsk Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 13:30 12 13

11032 11032 Pribeník, koľaj č. 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 13:30 14

10008 10008 Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom 2 + TV Údržba koľaje ŽTS N 06:30 - 12:30 15 25 26

10007 10007 Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš  1+TV Údržba ŽTS N 07:00 - 12:15 27 28

14020 14020 Sl.N.Mesto psk+TV, Streda n.B.- Sl.N.Mesto 2+TV ÚÚO EE N 11:00 - 13:00 29

1T07 1T07 TNS Borša, TE = Dobrá - Kuzmice Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 14

14019 14019 S.N.Mesto nsk+TV, S.N.Mesto - Streda n.B. 1+TV ÚÚO EE N 08:30 - 10:30 29

10012 10012 Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 5 22

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 6 18

10014 10014 Michaľany - Kuzmice 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 20

10014 11048 Kuzmice, koľaj č. 2 +TV psk Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 20

10013 10013 Kuzmice - Michaľany 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 19

10016 10016 Kuzmice - Výh. Slivník výh. č. 8  2+TV (TV Slivník po ÚO 422)
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 13:00 8 21

10016 10018 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 13:00 8 21

10016 RPS Výh. Slivník výhybka č. 8 + TV celá ŽST
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 13:00 8

10015 10015 Výh. Slivník výh. č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 27

10015 10017 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 27

10018 10018 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 14:20

10018 11050 Slanec, koľaj č. 2, 4, výhybka č. 2, 4, 6  + TV psk
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 14:20

11049 11049 Slanec, koľaj č. 1, výhybka č. 5, 7, 9 + TV nsk
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 14:20 12 13

11049 11049 Slanec, koľaj č. 3, 5, 7, výhybka č. 12, 13 + TV nsk
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 14:20 14 15

167 A Nižná Myšľa - Ruskov 1+TV Modernizácia ŽTS N 08:00 - 24:00 4 19.06.2026

Pokračuje neukončená výluka 2. TK + TV Ruskov - Nižná Myšľa (ROV 453, etapy A, B)
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167 A Nižná Myšľa - Ruskov 1+TV Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 19.06.2026

167 A1 Ruskov - Nižná Myšľa 2 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 02:00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31

11055 11055 Krásna nad Hornádom nsk+TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:00 27

11060 11060 Krásna nad Hornádom psk+TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 26

13201 13201 Barca TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 14

136 C
Barca - Košice 2 + TV, Barca úsek koľaje od zač. v. č. 1 po vch. náv. 2L 

v zmysle ROV
MET EE N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 06.05.2026

136 C
Barca - Košice 2 + TV, Barca úsek koľaje od zač. v. č. 1 po vch. náv. 2L 

v zmysle ROV
MET EE N 00:00 - 17:30 6 06.05.2026

136 C1
Barca - Košice nákladná stanica 102 + TV, Barca úsek koľaje od zač. v. 

č. 2 po vch. náv. 102L
MET EE N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 06.05.2026

136 C1
Barca - Košice nákladná stanica 102 + TV, Barca úsek koľaje od zač. v. 

č. 2 po vch. náv. 102L
MET EE N 00:00 - 17:30 6 06.05.2026

RPS RPS
Košice, úsek koľaje od začiatku výhybky č. 310 po vchodové 

návestidlo 2S
OGPK ŽTS N 07:00 - 12:00 20

E602 E602 Košice - Kostoľany nad Hornádom 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:35 - 11:35 25

E601 E601 Košice - Kostoľany nad Hornádom Ú 6 kV EE N 08:35 - 11:35 29

133 133 Košice - Kostoľany nad Hornádom 2 + TV OaÚ mosta ŽTS N 08:20 - 24:00 22.05.2026

133 133 Košice - Kostoľany nad Hornádom 2 + TV OaÚ mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.05.2026

133 133 Košice - Kostoľany nad Hornádom 2 + TV OaÚ mosta ŽTS N 00:00 - 14:30 22 22.05.2026

11153 11153 Kostoľany nad Hornádom k. č. 5, 7, 9+TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 18

11154 11154 Kostoľany nad Hornádom, psk, výhybka č. 11 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 14:30 21 22

11154 11154 Kostoľany nad Hornádom psk+TV Osvetľovacie st. EE N 09:00 - 11:00 13

E604 E604 Kostoľany nad Hornádom - Kysak  6kV+AB Ú 6 kV EE N 07:50 - 10:50 4

E605 E605 Kostoľany nad Hornádom - Kysak  6kV+AB Ú 6 kV EE N 07:50 - 10:50 5

13104 13104 Kysak TV celá ŽST ÚÚD EE N 00:00 - 02:00 22

RPS RPS Kysak, koľaj č. 3, výhybka č. 15 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 8

E611 E611 Margecany - Krompachy  6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:15 - 11:15 6

1T17 1T17 TNS Spišské Vlachy  TE = Margecany- Spišská Nová Ves Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 19

132 A Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV OaÚ mosta ŽTS N 07:00 - 24:00 25 30.05.2026

132 A Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV OaÚ mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 26 27 28 29 30.05.2026

132 A Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV OaÚ mosta ŽTS N 00:00 - 15:00 30 30.05.2026

10115 10115 Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV Ú TV EE N 07:40 - 12:40 7

10115 11199 Markušovce nsk + TV Ú TV EE N 07:40 - 12:40 7

11200 11200 Markušovce, výhybka č. 30 Údržba výhybky ŽTS N 07:00 - 11:30 15

10118 10118 Markušovce - Spišská Nová Ves  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:10 - 12:10 2

10117 10117 Spišská Nová Ves - Markušovce  1+TV SVP ŽTS N 07:30 - 14:30 23 24 31

11228 11228 Spišská N.Ves psk od ÚO 402 po ÚO 422 + TV Ú TV EE N 00:50 - 02:40 21

11228 11228 Spišská N.Ves psk od ÚO 402 po ÚO 422 + TV Ú TV EE N 02:50 - 04:00 21

11230 11230 Spišská Nová Ves psk od ÚO 412 po ÚO 432 + TV Ú TV EE N 00:50 - 02:40 28

11230 11230 Spišská Nová Ves psk od ÚO 412 po ÚO 432 + TV Ú TV EE N 02:50 - 04:00 28

11215 11215 Spišská Nová Ves, výhybka č. 46 Údržba výhybky ŽTS N 07:10 - 12:10 20

11217 11217 Sp.N.Ves k.1,3 od ÚO401 po ÚO421,koľaje SRT+TV Ú TV EE N 00:50 - 02:40 15

11217 11217 Sp.N.Ves k.1,3 od ÚO401 po ÚO421,koľaje SRT+TV Ú TV EE N 02:50 - 04:00 15

10120 10120 Spišská Nová Ves - Vydrník  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:15 - 12:15 4

10120 10120 Spišská Nová Ves - Vydrník  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 11:10 - 16:00 5

10119 10119 Vydrník - Spišská Nová Ves  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:15 - 12:15 6

11251 11251 Vydrník nsk+TV Modernizácia EE N 08:00 - 17:00 10

11251 11251 Vydrník, koľaj č. 1, výhybka č. 5 + TV nsk
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 07:05 - 13:05 14

11256 11256 Vydrník psk+TV Modernizácia EE N 08:00 - 17:00 9
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11256 11251 Vydrník nsk + TV Modernizácia EE N 00:55 - 02:35 5 6 7 8

11256 11251 Vydrník nsk + TV Modernizácia EE N 00:00 - 00:40 5 6 7 8

11256 11256 Vydrník psk+TV Modernizácia EE N 23:30 - 24:00 4 5 6 7

11256 11256 Vydrník psk + TV Modernizácia EE N 00:00 - 04:20 5 6 7 8

11256 1151 Vydrník nsk + TV Modernizácia EE N 23:30 - 24:00 4 5 6 7

12112 12112 Vydrník TV celá žst+TV Spišská N. V. - Poprad-Tatry Modernizácia EE N 09:40 - 11:05 5

12112 12112 Vydrník TV celá žst+TV Spišská N. V. - Poprad-Tatry Modernizácia EE N 09:30 - 11:30 20

10124 10124A Vydrník - Výh. Gánovce 2+TV Modernizácia ŽTS N 08:00 - 16:00 28 29 30

10124 10124A Vydrník - Výh. Gánovce 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:20 - 12:20 12

585 A

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek koľaje od vch. 

náv. 2L po zr. náv. Se5 + TV úseku koľaje od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v 

km 198,746

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.05.2026

585 A

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek koľaje od vch. 

náv. 2L po zr. náv. Se5 + TV úseku koľaje od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v 

km 198,746

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 18:00 22 22.05.2026

10123 10123B Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:05 - 13:05 7 8

10123 10123B Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV Modernizácia ŽTS N 08:00 - 16:00 25 26 27

10123 10123A Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 Modernizácia ŽTS N 01:10 - 02:20 1 2 3 4

10123 10123A Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 Modernizácia ŽTS N 02:35 - 03:35 1 2 3 4

10123 11259 Poprad-Tatry, nsk Modernizácia ŽTS N 01:10 - 02:20 1 2 3 4

10123 11259 Poprad-Tatry nsk Modernizácia ŽTS N 02:35 - 03:35 1 2 3 4

10123 10123A Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 Údržba koľaje ŽTS N 23:20 - 24:00 18

10123 10123A Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 Údržba koľaje ŽTS N 00:00 - 00:50 19

10123 10123A Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 Údržba koľaje ŽTS N 01:10 - 02:20 19

10123 10123A Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 Údržba koľaje ŽTS N 02:35 - 03:35 19

469 Z1
Poprad-Tatry - Vydrník TZZ, PZZ, Poprad-Tatry-Svit TZZ, Porad-Tatry 

SZZ, PZZ v zmysle ROV
Výmena SW a HW OZT N 01:30 - 02:00 25

469 Z2 Poprad-Tatry časť SZZ v zmysle ROV Výmena SW a HW OZT N  - 25

11261 11261 Poprad-Tatry TV od ÚO 401 po ÚO 421 + EPZ PVS 1-5 Úprava TV EE N 00:00 - 00:55 24

11261 11261 Poprad-Tatry TV od ÚO 401 po ÚO 421 + EPZ PVS 1-5 Úprava TV EE N 02:30 - 03:20 24

11268 11268 Poprad-Tatry TV 2.koľaj od ÚO 402 po ÚO 422 Úprava TV EE N 00:00 - 03:50 24

11268 11276 Poprad-Tatry TV 10, 12 koľaj Úprava TV EE N 00:00 - 03:50 24

11270 11270 Poprad-Tatry k. č. 4+TV Úprava TV EE N 00:00 - 03:50 24

11270 11272 Poprad-Tatry k.č. 6, 8 + TV Úprava TV EE N 00:00 - 03:50 24

E628I E628I Poprad-Tatry 6 kV AB Ú 6 kV EE N 08:30 - 11:30 14

182 182 PZZ km 197,879 Poprad-Tatry - Vydrník Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 4 08.05.2026

182 182 PZZ km 197,879 Poprad-Tatry - Vydrník Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 5 6 7 08.05.2026

182 182 PZZ km 197,879 Poprad-Tatry - Vydrník Modernizácia OZT N 00:00 - 16:00 8 08.05.2026

1T22 1T22 TNS Štrba, TE - Poprad-Tatry - Kráľová Lehota Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 5 6

11275 11275 Štrba, koľaj č. 3 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 13

1010 1010 Radvaň nad Laborcom - Koškovce Údržba koľaje ŽTS A 07:30 - 13:30 6

1010 RPS Radvaň nad Laborcom, koľaj č. 1 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 6

1T29 1T29 TNS Humenné, TE = Humenné - Nacina Ves Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 12

1013 1013 Humenné - Strážske + TV Modernizácia ŽTS A 10:30 - 17:25 18

1014 1014 Strážske - Michalovce + TV Modernizácia ŽTS A 10:30 - 17:35 19

1T30 1T30 TNS Nacina Ves, TE = Humenné - Bánovce nad Ondavou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 27

1016 1016 Michalovce - Bánovce nad Ondavou + TV Modernizácia ŽTS A 10:20 - 16:55 16 20

1T03 1T03 TNS Bánovce nad Ondavou, TE = Vojany - Úpor Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 21

1017 1017 Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV Údržba koľaje ŽTS A 10:15 - 15:30 25 26

1017 1018 Výh. Hrinište z - Trebišov + TV Údržba koľaje ŽTS A 10:15 - 15:30 25 26

117 C Trebišov - Čeľovce + TV Údržba ŽTS N 07:55 - 15:25 7 8

117 D Čeľovce - Slivník + TV Údržba ŽTS N 07:55 - 15:25 7 8

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 12:55 30

Pokračuje neukončená výluka koľají 10, 12a, 14a + TV v ŽST Poprad-Tatry (ROV 458, etapa A)
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405 Údržba R 22 kV.

395 Odchýlne od SROV - ELTRA - ELBAHU

415 Odchýlne od SROV - ELTRA - ELBAHU

425 Odchýlne od SROV - ELTRA - ELBAHU
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405 Údržba R 22 kV.

300

360

960 Združenie pod Dubinov

360 Údržba R 22 kV, R 3 kV. 

960 Združenie pod Dubinov

1440 Združenie pod Dubinov

230 Výmena poškodenej TP

180 Údržba 6 kV.
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70 odchýlne od SROV
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70 odchýlne od SROV, Združenie pod Dubinou

1080 Združenie pod Dubinou

360 odchýlne od SROV

300 11 odchýlne od SROV

1440 11 Združenie pod Dubinou
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1020 1020 Úpor - Michaľany + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:20 - 13:30 29

1025 1025 Maťovce - Veľké Kapušany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 12:40

1026 1026 Veľké Kapušany - Vojany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 12

1026 1315 Veľké Kapušany  TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 12

1316A 1316A Vojany NR  TV celá * ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 13:00 6

1027 1027 Vojany - Drahňov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 13

1027 1028 Drahňov - Budkovce + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 13

1029 1029 Budkovce - Hatalov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 14

1029 1030 Hatalov - Bánovce nad Ondavou + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 14

1034 1034 Kamenica nad Cirochou - Humenné Údržba koľaje ŽTS A 07:35 - 13:30 4

1032 1032 Snina - Dlhé nad Cirochou Údržba koľaje ŽTS A 07:30 - 13:30 5

1038 1038 Bardejov - Raslavice Údržba koľaje ŽTS A 07:35 - 13:35 19

1040 1040 Raslavice - Kapušany pri Prešove Údržba koľaje ŽTS A 07:30 - 14:00 18

1035 1035 Vranov nad Topľou - Sečovce Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 4

1037 1037 Sečovce - Trebišov Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 14:00 15

1T15 1T15 TNS Plaveč, TE = Lipany - Plaveč št.hr. PL Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 13

1051 1051 Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:45 14

1050 1050 Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:10 - 13:50 15

1T14 1T14 TNS Lipany, TE = Prešov - Plaveč Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 26

1049 1049 Lipany - Sabinov + TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS A 08:30 - 13:35 12

1049 RPS Sabinov, výhybka č. 1
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:30 - 13:35 12

1047 1047 Veľký Šariš - Prešov + TV Úprava TV EE A 07:40 - 12:55

1T13 1T13 TNS Prešov, TE = Kysak - Lipany Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 6

1322 1322 Prešov  TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 15

1323 1323 Prešov  TV koľaje č.1 Úprava TV EE N 07:40 - 12:55

1326 1326 Prešov  TV koľají č.2 - 6 ÚÚD EE N 08:00 - 11:00 12

1327 1327 Prešov  TV koľají č.8 - 12 ÚÚD EE N 08:00 - 11:00 7

1327 1327 Prešov  TV koľají č.8 - 12 ÚÚD EE N 08:00 - 11:00 12

1328 1328 Prešov  TV koľají č.14 - 16 ÚÚD EE N 08:00 - 11:00 7

1329 1329 Prešov  TV koľají č.18 - 28 ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 11:00 6

1046 1046 Prešov - Drienovská Nová Ves + TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 15

156 A
Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky, Kapušany pri Prešove, úsek koľ. 

od odch. náv. L1 po vchod. náv. S, vrát. v. č. 13, 14
OKLK ŽTS A 07:55 - 24:00 20 22.05.2026

156 A
Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky, Kapušany pri Prešove, úsek koľ. 

od odch. náv. L1 po vchod. náv. S, vrát. v. č. 13, 14
OKLK ŽTS A 00:00 - 24:00 21 22.05.2026

156 A
Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky, Kapušany pri Prešove, úsek koľ. 

od odch. náv. L1 po vchod. náv. S, vrát. v. č. 13, 14
OKLK ŽTS A 00:00 - 17:00 22 22.05.2026

1059 1059 Hanušovce nad Topľou - Lipníky Údržba koľaje ŽTS A 08:00 - 14:05 27

1057 1057 Čierne nad Topľou - Hanušovce nad Topľou Údržba koľaje ŽTS A 07:00 - 13:20 28

570 B

Poprad-Tatry k. č. 6v, k. č. 10a v pokrač. úsek koľaje po nám. v. č. 2 

(stará - sžkm 198,850/nžkm 197,172), úsek koľaje od vch. náv. ML po 

odch. náv. S10a, vrát. v. č. 2 (stará), V1N, V2N, M1, V2XA

Modernizácia ŽTS A 08:00 - 24:00 15 25.05.2026

570 B

Poprad-Tatry k. č. 6v, k. č. 10a v pokrač. úsek koľaje po nám. v. č. 2 

(stará - sžkm 198,850/nžkm 197,172), úsek koľaje od vch. náv. ML po 

odch. náv. S10a, vrát. v. č. 2 (stará), V1N, V2N, M1, V2XA

Modernizácia ŽTS A 00:00 - 24:00 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25.05.2026

570 B

Poprad-Tatry k. č. 6v, k. č. 10a v pokrač. úsek koľaje po nám. v. č. 2 

(stará - sžkm 198,850/nžkm 197,172), úsek koľaje od vch. náv. ML po 

odch. náv. S10a, vrát. v. č. 2 (stará), V1N, V2N, M1, V2XA

Modernizácia ŽTS A 00:00 - 18:00 25 25.05.2026

570 Z4 Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV Modernizácia OZT N 08:00 - 18:00 15

570 Z5 Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 23 25.05.2026960 Združenie pod Dubinov

1080 Združenie pod Dubinou

600

960 Združenie pod Dubinou

1440 Združenie pod Dubinou

365 odchýlne od SROV + 60 min.

380 odchýlne od SROV + 80 min.

1440

1020

180

965

180

180

180

180

315 11

180

405 Údržba R 22kV, linky vypnuté, pevný termín.

180

305

315 11

405 Údržba R22 kV, vypnuté linky, pevný termín.

305

325

340

330

405 Údržba R110 kV,vypnuté linky,pevný termín.

390

360

360

360

360

355

360

360

330

360

300

300

310

310 11
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570 Z5 Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 24 25.05.2026

570 Z5 Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV Modernizácia OZT N 00:00 - 16:00 25 25.05.2026

570 Z8

Poprad-Tatry k. č. 6v, k. č. 10a v pokrač. úsek koľaje po nám. v. č. 2 

(stará - sžkm 198,850/nžkm 197,172), úsek koľaje od vch. náv. ML po 

odch. náv. S10a, vrát. v. č. 2 (stará), V1N, V2N, M1, V2XA

Modernizácia OZT N 08:00 - 18:00 15

570 Z9

Poprad-Tatry k. č. 6v, k. č. 10a v pokrač. úsek koľaje po nám. v. č. 2 

(stará - sžkm 198,850/nžkm 197,172), úsek koľaje od vch. náv. ML po 

odch. náv. S10a, vrát. v. č. 2 (stará), V1N, V2N, M1, V2XA

Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 30 01.06.2026

570 Z9

Poprad-Tatry k. č. 6v, k. č. 10a v pokrač. úsek koľaje po nám. v. č. 2 

(stará - sžkm 198,850/nžkm 197,172), úsek koľaje od vch. náv. ML po 

odch. náv. S10a, vrát. v. č. 2 (stará), V1N, V2N, M1, V2XA

Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 31 01.06.2026

570 Z2

Poprad-Tatry, časť st. koľ. č.10 od návesti 51a Stoj v km 199,204 po 

odch. náv.S10 v pokračovaní úsek koľ. po námedzník výh. č.2, 

staničné koľ. č.12a, 14a, úsek koľ. od odch. náv.S12 po námedzník 

výh. č.9 a napätie TV staničných koľ. č.10, 12

Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 24 25.05.2026

570 Z2

Poprad-Tatry, časť st. koľ. č.10 od návesti 51a Stoj v km 199,204 po 

odch. náv.S10 v pokračovaní úsek koľ. po námedzník výh. č.2, 

staničné koľ. č.12a, 14a, úsek koľ. od odch. náv.S12 po námedzník 

výh. č.9 a napätie TV staničných koľ. č.10, 12

Modernizácia OZT N 00:00 - 16:00 25 25.05.2026

570 D

Poprad-Tatry, koľaj č. 10a v pokračovaní úsek koľaje od nám. výh. č. 

V1 po odch. náv. S10a,vrátane výhybky M1, v pokračovaní úsek 

koľaje po vch. náv. ML

Modernizácia ŽTS A 18:00 - 24:00 25 01.06.2026

570 D

Poprad-Tatry, koľaj č. 10a v pokračovaní úsek koľaje od nám. výh. č. 

V1 po odch. náv. S10a,vrátane výhybky M1, v pokračovaní úsek 

koľaje po vch. náv. ML

Modernizácia ŽTS A 00:00 - 24:00 26 27 28 29 30 31 01.06.2026

1126 1126 Starý Smokovec - Výh. Tatranská Polianka z +TV Údržba koľaje ŽTS A 08:00 - 13:00 4 5 6 7 12 13 14

1127 1127 Výh. Tatranská Polianka z - Vyšné Hágy + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:00 - 13:00 4 5 6 7 12 13 14

1127A 1127A Výh. Tatranská Polianka z - Vyšné Hágy, Vyšné Hágy k. č. 1 + TV Ú TV EE A 08:00 - 13:00 4

1T25 1T25 TEŽ TNS Vyšné Hágy, TE = celá TEŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 4 7

1T25 1T25 TEŽ TNS Vyšné Hágy, TE = celá TEŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 08:00 - 12:00 12

1354 1354 Výh. Vyšné Hágy z TV celá Ú TV EE N 08:00 - 08:20 4

1354 1354 Výh. Vyšné Hágy z TV celá Ú TV EE N 12:40 - 13:00 4 18

1354 1354 Výh. Vyšné Hágy z TV celá Ú TV EE N 07:50 - 08:10 18

1128 1128 Vyšné Hágy - Štrbské Pleso + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 13:00 18 19 20 21 25 26 27 28

1128 1355 Štrbské Pleso TEŽ TV celá Údržba koľaje ŽTS N 07:50 - 13:00 18 19 20 21 25 26 27 28

1128A 1128A Vyšné Hágy - Štrbské Pleso, Vyšné Hágy k. č. 3 + TV Ú TV EE A 07:50 - 13:00 18

1T26 1T26 TEŽ 5TNS OŽ Štrba,  TE= celá OŽ a TEŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 5

1T26 1T26 TEŽ 5TNS OŽ Štrba,  TE= celá OŽ a TEŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 8 15

1T11 1T11
TNS Haniska,TE = Barca-Haniska p.K., Barca-Čaňa a Haniska p.K - 

Slančík ŠRT
Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 28

1T27 1T27 TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 20

RPS RPS Turňa nad Bodvou, výhybka č. 20 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 12:30 4

RPS RPS Turňa nad Bodvou, koľaj č. 1 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 10:30 5

RPS RPS Turňa nad Bodvou, koľaj č. 3 Odstraň. def. chýb ŽTS N 10:30 - 13:30 5

159 A
Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2,  Dvorníky-Zádiel, úsek k.od 

zriaď.náv.Se3 po vch.náv.2S
OaÚ ŽZ ŽTS N 07:00 - 24:00 25 29.05.2026

159 A
Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2,  Dvorníky-Zádiel, úsek k.od 

zriaď.náv.Se3 po vch.náv.2S
OaÚ ŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 26 27 28 29.05.2026

159 A
Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2,  Dvorníky-Zádiel, úsek k.od 

zriaď.náv.Se3 po vch.náv.2S
OaÚ ŽZ ŽTS N 00:00 - 14:00 29 29.05.2026

159 B
Hrhov - Jablonov nad Turňou 2, Jablonov nad Turňou, úsek k.od 

vch.náv.2L po zriaď.náv.Se1
OaÚ ŽZ ŽTS N 07:00 - 24:00 18 22.05.2026

159 B
Hrhov - Jablonov nad Turňou 2, Jablonov nad Turňou, úsek k.od 

vch.náv.2L po zriaď.náv.Se1
OaÚ ŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 19 20 21 22.05.2026

159 B
Hrhov - Jablonov nad Turňou 2, Jablonov nad Turňou, úsek k.od 

vch.náv.2L po zriaď.náv.Se1
OaÚ ŽZ ŽTS N 00:00 - 14:00 22 22.05.2026

ROV A výh. Tunel - Lipovník Odstr. násl. NU ŽTS A 07:00 - 24:00

ROV A výh. Tunel - Lipovník Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 12 13 14

ROV A výh. Tunel - Lipovník Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 15

11 Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK

1440

1440

1440

960

Združenie pod Dubinov

1440

840

1020

1020

1440

1440

840

180

1020

300

180

405 Údržba R22 kV, linky vypnuté, pevný termín.

405 Údržba R 22 kV.

360 Spolu s TNS Štrba, vypnutá aj OŽ Štrba a KTM Lučivná.

360

310

310 Údržba TV podľa SR11

20 Údržba TV podľa SR11

310

20 Údržba TV podľa SR11

20 Údržba TV podľa SR11

300 Údržba R 22 kV, 1,5 kV.

240 Revízia väzby ochrán a GMZ.

300 11

300 Údržba TV podľa SR11

300 11

Združenie pod Dubinov

360 Združenie pod Dubinov

Združenie pod Dubinov

960 Združenie pod Dubinov

600 Združenie pod Dubinov

960 Združenie pod Dubinov

1440 Združenie pod Dubinov

960 Združenie pod Dubinov
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ROV A Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 2 Odstr. násl. NU ŽTS A 07:00 - 24:00

ROV A Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 2 Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 12 13 14

ROV A Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 2 Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 15

ROV A Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 1 Odstr. násl. NU ŽTS A 07:00 - 24:00

ROV A Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 1 Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 12 13 14

ROV A Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 1 Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 15

ROV B Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 1 - Lipovník Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 16 17 18 19 20 21 22 23

ROV B Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 1 - Lipovník Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 17:00 24

ROV B Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 2 - Lipovník Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 16 17 18 19 20 21 22 23

ROV B Jablonov nad Turňou - výh. Tunel 2 - Lipovník Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 17:00 24

ROV C Jablonov nad Turňou - celá Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 24:00 16 17 18 19 20 21 22 23

ROV C Jablonov nad Turňou - celá Odstr. násl. NU ŽTS A 00:00 - 17:00 24

1082 10216 Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2 Údržba koľaje ŽTS A 08:25 - 13:05 4 5 6

1082 1082 Rožňava - Výh. Brzotín Údržba koľaje ŽTS A 08:25 - 13:05 4 5 6

1085 1085 Slavec jaskyňa - Plešivec Údržba koľaje ŽTS A 08:30 - 13:15 7 8

126 B
Čaňa - Barca + TV, štátna hranica HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa 

TV celej ŽST
Výstavba TIOP ŽTS A 08:05 - 15:20 4 5 6 7

1100 1100 Nižná Slaná - Betliar OGPK ŽTS N 07:00 - 12:00 12

1099 1099 Dobšiná - Nižná Slaná OGPK ŽTS N 07:00 - 12:00 13 14

1102 1102
Plešivec - Kunova Teplica, v pokračovaní úsek koľaje od vchodového 

návestidla KS po začiatok výhybky č. 40 v ŽST Plešivec
Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 12:00 25 26 27

1087 1087 Margecany - Gelnica 
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS A 07:30 - 13:00 18

1087 RPS Margecany, koľaj č. 5a, výhybka č. 20ab
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS A 07:30 - 13:00 18

1092 1092 Nálepkovo - Hnilec Údržba ŽTS A 07:45 - 12:20 19 20 21 22

444 A
Telgárt - Červená Skala a Telgárt, úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S, 

st.k.3 po KV č. 7, st.k.2 po KV č. 8 (vrát.v.č. 6,7,8)
Modernizácia ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 09.05.2026

444 A
Telgárt - Červená Skala a Telgárt, úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S, 

st.k.3 po KV č. 7, st.k.2 po KV č. 8 (vrát.v.č. 6,7,8)
Modernizácia ŽTS A 00:00 - 12:00 9 09.05.2026

444 B
Červená Skala, časť st.k. č. 1 od návesti „51a Stoj“ v km 39,100 v 

pokr. úsek k. po vch. náv. L (vrát.výh. č. 2,1)
Modernizácia ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 09.05.2026

444 B
Červená Skala, časť st.k. č. 1 od návesti „51a Stoj“ v km 39,100 v 

pokr. úsek k. po vch. náv. L (vrát.výh. č. 2,1)
Modernizácia ŽTS A 00:00 - 12:00 9 09.05.2026

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 5

1301 RPS Maťovce ŠRT, koľaj č. 2š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 5

1001 1001 Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00 6

1302 1302 Vojany ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00 7

1302 RPS Výh. Vojany ŠRT, koľaj č. 1š Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00 7

1302 1302 Vojany ŠRT TV celá ŽST ÚÚO EE N 08:30 - 14:00 8

1002 1002 Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV ÚÚO EE N 08:30 - 14:00 8

1303 1303 Budkovce ŠRT TV celá ŽST ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 4

1003 1003 Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 4

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 12 13 14 15 18 19

1305 1305 Slivník ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 18 19

1305 RPS Výh. Slivník ŠRT, koľaj č. 2š, 3š Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 18 19

1006 1006 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 25 26 27

1007 1007 Výh. Hornád ŠRT - Haniska pri Košiciach  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 28

Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK

11 Na žiadosť ZSSK

1440 Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK

1440 Na žiadosť ZSSK

1020

1440

1020

1440

360

360

390

390 11

180

180

390

330

330

340

340

300

340

720 Združenie Margecany

300

720 Združenie Margecany

1440 Združenie Margecany

275

1440 Združenie Margecany

330 po prechode meracieho vlaku GPK

330

300

300

435 TSS GRADE - VIP TIOP Valaliky

300 11

280

285

280

11 Na žiadosť ZSSK

Na žiadosť ZSSK


