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20023 20023 Výh. Čoltovo - Gemerská Hôrka 1 VVS ŽTS A 08:45 - 13:20 5 6

20023 2004 Výh. Čoltovo - Tornaľa VVS ŽTS A 08:45 - 13:20 5 6

20023 RPS Čoltovo celá výh. VVS ŽTS A 08:45 - 13:20 5 6

RPS RPS Výh. Holiša koľ. č. 1 Odstraň. def. chýb ŽTS N 08:00 - 12:00 12 13 14

RPS RPS Tomášovce v. č. 1, 2 Zváranie ŽTS A 08:25 - 11:35 27

RPS 2022 Lučenec - Tomášovce Zváranie ŽTS A 08:25 - 11:35 27

RPS RPS Lovinobaňa v. č. 2, 3 Zváranie ŽTS N 07:00 - 14:00 12

20032 20032 Lovinobaňa - Kriváň 2 SVK ŽTS N 08:10 - 13:30 4 5 6 7

20031 20031 Kriváň - Lovinobaňa 1 Zváranie ŽTS N 08:10 - 13:30 13

130 A Zvolen nákl.st. TV celá ŽST
Rekonštrukcia HV 

potrubia
EE N 06:30 - 17:30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RPS RPS Žiar nad Hronom k. č. 3 OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 28

RPS 2302 Žiar nad Hronom  TV nsk OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 28

RPS RPS Žiar nad Hronom k. č. 5 OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 29

RPS 2302 Žiar nad Hronom  TV nsk OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 29

RPS RPS Žiar nad Hronom k.č. 2 v pokr. úsek od S2 po ZV č. 5 VVS ŽTS N 07:40 - 12:00 4

RPS RPS Žiar nad Hronom v. č. 5 Zváranie ŽTS N 07:40 - 12:00 5

RPS RPS Žiar nad Hronom v. č. 4 Zváranie ŽTS N 07:40 - 12:00 6 7 8

RPS RPS Žiar nad Hronom v. č. 3 Zváranie ŽTS N 09:20 - 10:40 15

RPS 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom Zváranie ŽTS N 09:20 - 10:40 15

20020 20020 Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV Výrub porastu ŽTS N 07:40 - 12:00 22

20020 2303 Žiar nad Hronom  TV psk Výrub porastu ŽTS N 07:40 - 12:00 22

20020 RPS Žiar nad Hronom k.č. 2 v pokr. po vch. náv. 2S Výrub porastu ŽTS N 07:40 - 12:00 22

20020 20020 Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV Výrub porastu ŽTS N 07:40 - 12:00 25 26

20019 20019 Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV Výrub porastu ŽTS N 07:40 - 12:00 20

20019 2302 Žiar nad Hronom  TV nsk Výrub porastu ŽTS N 07:40 - 12:00 20

20019 RPS Žiar nad Hronom k. č. 1 v pokr. po vch. náv. 1S Výrub porastu ŽTS N 07:40 - 12:00 20

20019 20019 Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV Výrub porastu ŽTS N 07:40 - 12:00 21

RPS RPS Hliník nad Hronom - úsek od 1S po L1 OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 27

RPS 2306 Hliník nad Hronom   TV nsk OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 27

RPS 20021 Žarnovica - Hliník nad Hronom 1 + TV OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 27

20021 20021 Žarnovica - Hliník nad Hronom 1 + TV OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 4 5 6 7 8

RPS RPS Žarnovica - úsek od 1L po S1 OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 4

RPS 2310 Žarnovica  TV nsk OGPK ŽTS N 07:40 - 12:00 4

165 A Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS A 07:40 - 13:40 4 8

165 A1 Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS A 07:40 - 16:10 5 6 7

165 B Lok - Výh. Pial - Beša + TV, Výh. Pial celá výhybňa + TV oprava priecestia ŽTS A 07:40 - 13:40 4 8

165 B1 Lok - Výh. Pial - Beša + TV, Výh. Pial celá výhybňa + TV oprava priecestia ŽTS A 07:40 - 16:10 5 6 7

165 C Beša celá ŽST + TV oprava priecestia ŽTS A 07:40 - 13:40 4

137 C Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová, Sliač kúpele celá ŽST OKLK ŽTS N 23:55 - 24:00 4 05.05.2026

137 C Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová, Sliač kúpele celá ŽST OKLK ŽTS N 00:00 - 03:10 5 05.05.2026

137 C Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová, Sliač kúpele celá ŽST OKLK ŽTS N 23:55 - 24:00 5 06.05.2026

137 C Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová, Sliač kúpele celá ŽST OKLK ŽTS N 00:00 - 03:10 6 06.05.2026

137 C Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová, Sliač kúpele celá ŽST OKLK ŽTS N 23:55 - 24:00 6 07.05.2026

137 C Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová, Sliač kúpele celá ŽST OKLK ŽTS N 00:00 - 03:10 7 07.05.2026

137 C Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová, Sliač kúpele celá ŽST OKLK ŽTS N 23:55 - 24:00 7 08.05.2026

Plešivce - Fiľakovo

Fiľakovo - Zvolen

Zvolen - Levice

260

260

Odb. Dolná Štubňa - Banská Bystrica - Zvolen

Levice - Šurany
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260 6.5.2026 iba VVS bez zvárania

260

260

260

260

320

260

420

320

190 kraj. výh.

190

odchyl.; NAD Rožňava - Tornaľa

275

240

Dĺžka 11  Poznámka

660 11 bez napätia Zvolen východ TV celá

275 koľ. č. 2 trvale vylúčená

275
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137 C Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová, Sliač kúpele celá ŽST OKLK ŽTS N 00:00 - 03:10 8 08.05.2026

137 D
Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele - Vlkanová + TV, Sliač kúpele, celá ŽST + TV 

celej ŽST
OKLK ŽTS A 07:30 - 16:30 9 12 13 14 30

549 - Príbovce-Rakovo - Martin 1 Výmena podv. ŽTS N 07:35 - 16:10 4 5 6 7 19

174 A Polomka - Gašparovo 7,647 oprava priecestia ŽTS A 07:00 - 19:00 23 24

174 B Polomka - Gašparovo 7,647 oprava priecestia ŽTS A 08:00 - 15:00 25

173 A Gašparovo - Odb Brezno Halny 5,243 oprava priecestia ŽTS A 07:00 - 19:00 16 17

173 B Gašparovo - Odb Brezno Halny 5,243 oprava priecestia ŽTS A 08:00 - 15:00 18

2049 2049 Slovenská Ľupča - Banská Bystrica Výmena koľajníc ŽTS N 23:45 - 24:00 14 15.05.2026

2049 2049 Slovenská Ľupča - Banská Bystrica Výmena koľajníc ŽTS N 00:00 - 03:15 15 15.05.2026

2049 2049 Slovenská Ľupča - Banská Bystrica Výmena koľajníc ŽTS N 23:45 - 24:00 19 20.05.2026

2049 2049 Slovenská Ľupča - Banská Bystrica Výmena koľajníc ŽTS N 00:00 - 03:15 20 20.05.2026

2049 2049 Slovenská Ľupča - Banská Bystrica Výmena koľajníc ŽTS N 23:45 - 24:00 20 21.05.2026

2049 2049 Slovenská Ľupča - Banská Bystrica Výmena koľajníc ŽTS N 00:00 - 03:15 21 21.05.2026

2049 2049 Slovenská Ľupča - Banská Bystrica Výmena koľajníc ŽTS N 23:45 - 24:00 21 22.05.2026

2049 2049 Slovenská Ľupča - Banská Bystrica Výmena koľajníc ŽTS N 00:00 - 03:15 22 22.05.2026

166 A Pohronská Polhora - Odb Brezno-Halny z demont.ŽZ-most ŽTS A 08:00 - 24:00 5 07.05.2026

166 A Pohronská Polhora - Odb Brezno-Halny z demont.ŽZ-most ŽTS A 00:00 - 24:00 6 07.05.2026

166 A Pohronská Polhora - Odb Brezno-Halny z demont.ŽZ-most ŽTS A 00:00 - 14:00 7 07.05.2026

166 A1 Pohronská Polhora - Odb Brezno-Halny z demont.ŽZ-most ŽTS N 08:50 - 13:15 18

2037 2037 Hnúšťa - Tisovec OGPK ŽTS A 08:25 - 11:30 19 20 21 22 25

2035 2035 Rimavská Sobota - Rimavská Baňa OGPK ŽTS A 07:50 - 12:00 29

169 Jesenské - Rimavská Sobota Výmena mostníc ŽTS A 08:00 - 24:00 26 28.05.2026

169 Jesenské - Rimavská Sobota Výmena mostníc ŽTS A 00:00 - 24:00 27 28.05.2026

169 Jesenské - Rimavská Sobota Výmena mostníc ŽTS A 00:00 - 16:30 28 28.05.2026

2052 2052 Výh. Zlatno nz - Poltár SVK ŽTS A 07:10 - 12:45 5 6 12 13 14 15

2112A 2112A Banská Štiavnica - Banská Belá - Kozelník - Hronská Dúbrava SVP ŽTS N 07:00 - 13:00 4 5 6 7 8 12 13 14 15

138 A Zlaté Moravce - Vráble SVP ŽTS N 08:50 - 14:30 4 6 13

138 B Zlaté Moravce - Vráble - Úľany nad Žitavou SVP ŽTS N 08:50 - 14:30 5 7 12

Martin - Horná Štubňa - Hronská Dúbrava

540 11

340

11

Ostatné

360 11

340

990

335 11

960

1440

185

250

840

240
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15

195

15
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15
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190


