
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 16 17 20 21 22

1 RPS 116/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

2 271 271 ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 11.12.2026

3 275 A1 EE KRTV 45       21 22 LIVED, s.r.o.

3 275 A4 EE KRTV 45       21 22

3 275 B EE KRTV 08:00 24:00 960       21   

3 275 B EE KRTV 00:00 24:00 1440         22

3 275 B3 EE KRTV 08:00 24:00 960       21   

3 275 B3 EE KRTV 00:00 24:00 1440         22

4 275 A EE KRTV 00:00 24:00 1440 16         

4 275 A EE KRTV 00:00 24:00 1440   17       

4 275 A EE KRTV 00:00 18:00 1080     20     

4 275 A5 EE KRTV 08:00 10:00 120     20     

4 275 A6 EE KRTV 00:00 24:00 1440 16         

4 275 A6 EE KRTV 00:00 24:00 1440   17       

4 275 A6 EE KRTV 00:00 18:00 1080     20     

4 275 B2 EE KRTV 45 16 17       

4 275 B7 EE KRTV 45 16 17       

5 10026 10026 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180           Spolu s akciou 10030B, údržba UO412

6 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 16 17 20     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

6 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 16 17 20     

6 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 09.12.2026

6 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 16 17 20     

7 265 B ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 20.12.2026 TSS GRADE, AŽD, Lived, opatr.v OsD

8 11158 11158 EE ÚTV + ÚÚO 00:10 03:10 180           

9 244 244 ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 16 17       TSS a Tempra

9 244 244 ŽTS KRŽZ 00:00 15:00 900           

10 280 A ŽTS KRŽZ 15:30 24:00 510           TSS a Tempra

10 280 A ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440     20 21 22 21.12.2026

POVOLENÉ VÝLUKY 47. týždeň 16.11.2026 - 22.11.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

Košice

Dobrá, v.č. 12   19 N

Slovenské N.M. - Michaľany 2+TV, Slovenské Nové Mesto, úsek k. od ZV č. 35 po 

úroveň vch. náv. S
18 19 N

Slanec, psk+TV psk     N

Slanec - Ruskov 2+TV     N

Slanec, nsk+TV nsk     N

Slanec, nsk+TV nsk     N

Ruskov – Slanec 1+TV     N

Ruskov – Slanec 1+TV     N

Slanec, psk+TV psk     N

Slanec, psk+TV psk 18 19 N

Slanec, psk+TV psk     N

Slanec - Ruskov 2+TV     N

Výh. Slivník - Slanec 2+TV (TV Slivník od ÚO 422)     N

Výh. Slivník - Slanec 2+TV (TV Slivník od ÚO 422) 18 19 N

Výh. Slivník - Slanec 2+TV (TV Slivník od ÚO 422)     N

Slanec, nsk+TV nsk 18 19 N

Slanec– Výh Slivník 1+TV (TV Slivník po ÚO 421) 18 19 N

Krásna nad Hornádom - Barca 2+TV 18   N

Košice 11 18 19 N

Košice 13 18 19 N

Košice 15 18 19 N

Košice TV 11 18 19 N

Barca - Košice 2, Košice, úsek od 2L po Stoj, v.č.161XA,162,162XA+TV úseku k.od ÚO 

402 TNS Košice, po doč.ÚD č. 36C v km 98,278
18 19 N

Kysak psk+TV   19 N

Sp.Vlachy - Markušovce 2+TV, Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po 

odch.náv.„S2,S4,S6” v.č.2,4,6,8,9, stred DKS+TV psk
    N

Sp.Vlachy - Markušovce 2+TV, Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po 

odch.náv.„S2,S4,S6” v.č.2,4,6,8,9, stred DKS+TV psk
18   N

Markušovce - Sp.Vlachy 1+TV. Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po odch. náv.„S1, 

S5a, S7”, v.č. 1,3,5,7,11, stred DKS+TV nsk
18   N

Markušovce - Sp.Vlachy 1+TV. Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po odch. náv.„S1, 

S5a, S7”, v.č. 1,3,5,7,11, stred DKS+TV nsk
  19 N

18 19

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
813 61 Bratislava
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 16 17 20 21 22

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

18 19

11 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

12 213 Af ŽTS Modernizácia 01:15 02:15 60   17       

12 213 Ag ŽTS Modernizácia 02:40 03:20 40   17       

13 11262 11262 EE Ú TV 23:50 24:00 10 16         Vypínanie odlišne od SROV v novom stave UO 412-432

13 11262 11262 EE Ú TV 00:00 00:55 55   17       Vypínanie odlišne od SROV v novom stave UO 412-432

13 11262 11262 EE Ú TV 01:15 02:15 60   17       Vypínanie odlišne od SROV v novom stave UO 412-432

14 13113 13113 EE Ú TV 23:50 24:00 10           Údržba TV podľa SR 11

14 13113 13113 EE Ú TV 00:00 01:05 65     20     Údržba TV podľa SR 11

14 13113 13113 EE Ú TV 02:25 03:15 50     20     Údržba TV podľa SR 11

15 10132 10132 EE Ú TV 08:00 13:00 300     20     

15 10132 11278 EE Ú TV 08:00 13:00 300     20     

16 242 242 OZT úprava PZZ 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 23.11.2026 NOREK, spol. s r.o. Košice

17 1017 1017 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315   17       

17 1017 1018 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315   17       

17 1017 1387 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315   17       

18 1019 1019 EE Úprava TV 07:00 15:00 480       21 22 Odchýlne od SROV

19 1535 1535 ŽTS OGPK 07:00 13:00 360     20     

20 1337 1337 EE ÚTV + ÚÚO 07:00 13:00 360           Spolu s akciou 1535, údržba UO411+UTV.

21 1051 1051 ŽTS OGPK 08:20 13:45 325           

22 1336 1336 EE ÚTV + ÚÚO 08:20 13:45 325           Spolu s akciou 1051, údržba UO11,411.

23 1336 1336 EE ÚTV + ÚÚO 08:10 13:50 340   17       Spolu s akciou 1050C, údržba UO1,401.

24 1050 1050B ŽTS OGPK 08:10 13:50 340 16         

24 1050 1050C ŽTS OGPK 08:10 13:50 340   17       

25 1050 1050A EE ÚTV + ÚÚO 08:10 10:10 120 16         Akcia 1050A, údržba UO108, 401A, 401B.

26 1064 1064 ŽTS Údržba koľaje 07:40 13:25 345     20     

26 1064 11303 ŽTS Údržba koľaje 07:40 13:25 345     20     

27 1T27 1T27 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 22 kV.

28 1065 1065 ŽTS Údržba koľaje 08:10 13:30 320 16 17       

29 10204 10204 EE ÚTV + ÚÚO 08:10 13:30 320 16 17       Spolu s akciou 1065, 10203, údržba UO.

30 10203 10203 EE ÚTV + ÚÚO 08:10 13:30 320 16 17       Spolu s akciou 1065, 10204, údržba UO.

31 1364 1364 EE ÚTV + ÚÚO 08:10 13:30 320   17       Spolu s akciou 1065, 10203, 10204, údržba UO.

32 1106 1106 ŽTS OGPK 07:00 12:00 300 16 17       

33 1110 1110 ŽTS OGPK 07:00 12:00 300           

34 1087 1087 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330 16         

35 1088 1088 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:10 320   17       

36 1089 1089 ŽTS Údržba koľaje 07:45 13:15 330           

37 1090 1090 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:00 310     20     

38 1003 1003 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390 16 17       

39 1004 1004 EE Úprava TV 07:00 13:30 390     20     montáž NP, odchylne od SROV.

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek k. od odch. náv. S1 po vch. náv. 

1L vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku k. od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po 

ÚO 401

18 19 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek k. od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) 

po vch. náv. 2L
18 19 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
18 19 N

Poprad-Tatry psk od ÚO 402 po ÚO 422+TV     N

Poprad-Tatry psk od ÚO 402 po ÚO 422+TV     N

Poprad-Tatry psk od ÚO 402 po ÚO 422+TV     N

Svit  TV celá ŽST   19 N

Svit  TV celá ŽST     N

Svit  TV celá ŽST     N

Výh. Lučivná - Štrba 2 + TV     N

Štrba psk + TV     N

Bánovce nad Ondavou, PZZ v km 30,504 18 19 N

Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV 18 19 A

Výh. Hrinište z - Trebišov + TV 18 19 A

Bánovce nad Ondavou 1, v pokr.k.od odch.náv. L1 po nám.v.č. 25+ TV 1, 2 18 19 N

Trebišov - Úpor + TV     A

Plaveč - Plaveč št. hr.   19 N

Plaveč  TV celá ŽST   19 N

Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV 18   N

Pusté Pole  TV celá ŽST 18   N

Pusté Pole  TV celá ŽST     N

Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV     N

Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV     N

Výh. Pusté Pole z - Lipany TV     N

Haniska pri Košiciach - Veľká Ida + TV     A

Haniska pri K. 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.40 (a v.č.38)+TV nsk     N

TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou 18   N

Veľká Ida - Výh. Chym + TV 18 19 A

Výh. Chym - Čečejovce 2 + TV     A

Čečejovce - Výh. Chym 1 + TV     A

Čečejovce TV celá     A

Plešivec - Hucín     N

Revúca - Muráň 18 19 N

Margecany - Gelnica     A

Gelnica - Prakovce 18   A

Prakovce - Mníšek nad Hnilcom   19 A

Mníšek nad Hnilcom - Švedlár     A

Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV     N

Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV 18 19 N

Zvolen
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 16 17 20 21 22

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

18 19

40 RPS 27/26 ŽTS VVS 08:00 13:00 300   17       

41 RPS 57/26 ŽTS Výmena podvalov 08:00 13:00 300           

42 20004 20004 ŽTS OGPK 08:00 13:00 300     20     

42 20004 21006 ŽTS OGPK 08:00 13:00 300     20     

42 20004 27/26 ŽTS OGPK 08:00 13:00 300     20     

43 20003 20003 ŽTS OGPK 08:00 13:00 300           

43 20003 21007 ŽTS OGPK 08:00 13:00 300           

43 20003 57/26 ŽTS OGPK 08:00 13:00 300           

44 258 B ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 07.12.2026

45 2315 2315 EE Ú TV 08:30 11:30 180     20     

46 2T02 2T02 EE Rek.rozvodne 110kV 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 31.03.2027

47 2324 2324 EE Zab.prac pre vojsko ASR 07:00 14:00 420   17       koľ. č. 14, 14a obsadená (nakládka OS SR)

48 2335 2335 EE Ú TV 09:15 11:50 155 16         

49 2066N 2066N ŽTS OGPV 00:00 03:10 190 16         

49 2066N 21026 ŽTS OGPV 00:00 03:10 190 16         

49 2066N 56/26 ŽTS OGPV 00:00 03:10 190 16         

50 279 A ŽTS KRV 07:30 24:00 990 16         

50 279 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440   17       

50 279 A ŽTS KRV 00:00 17:00 1020           

50 279 N ŽTS KRV 07:30 17:00 570 16 17       

51 263 A ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 27.11.2026

52 272 272 ŽTS OaÚ mosta 07:00 24:00 1020           

52 272 272 ŽTS OaÚ mosta 00:00 24:00 1440     20 21 22 23.11.2026

53 274 274 ŽTS Výmena mostníc 00:00 24:00 1440 16 17       

53 274 274 ŽTS Výmena mostníc 00:00 16:00 960     20     MO

54 30001 odch. ŽTS Výmena koľajníc 07:30 13:30 360 16 17       

55 30003 30003 ŽTS Výmena koľajníc 07:30 13:30 360           EE na ÚTV

56 30005 30005 ŽTS Výmena koľajníc 08:00 14:00 360     20     

57 267 Z7 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300   17       

57 267 Z8 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300           

57 267 Z9 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300           

58 30016 30016 ŽTS SVK 07:00 13:30 390 16 17       

59 30016 30016 ŽTS SVK 07:00 13:30 390     20     

60 31030 odch. ŽTS Výmena podv. 07:55 13:55 360   17       

61 31038 30024 ŽTS Výmena koľajníc 09:00 11:00 120           

61 31038 31038 ŽTS Výmena koľajníc 09:00 11:00 120           

62 31100 odch. ŽTS Navár.srdcovky 08:20 13:20 300 16         

63 31044 odch. ŽTS Výmena podv. 07:00 14:00 420           

63 31044 odch. ŽTS Výmena podv. 08:00 11:00 180     20     

64 31107 odch. ŽTS Údržba 07:30 13:00 330 16         

Zvolen východ v.č. 328     N

Zvolen nákladná stanica, v.č. 52, 54 18   N

Zvolen nákl.st. - Zvolen os.st. 2+TV     N

Zvolen nákl.st. TV psk     N

Zvolen nákladná stanica v.č. 73, 74     N

Zvolen os.st. - Zvolen nákl.st. 1+TV   19 N

Zvolen nákl.st. TV nsk   19 N

Zvolen nákladná stanica, v.č. 75, 76   19 N

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava 2 + TV, Zvolen os. st., 2 v pokr. úsek k. po vch. náv. 2S, 

v. č. 66, 67, 75, 76, k. č. 4a v pokr. úsek k. po náv. Se46, k. č. 4b v pokr. úsek k. po náv. 

Se56, v. č. 65, 78ab + TV psk 2, 4a, 4b, 4c

18 19 N

Hronský Beňadik  TV celá ŽST     N

TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia 18 19 N

Levice  TV psk.č.8-16     N

Úľany nad Žitavou  TV celá ŽST 18   N

Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV     N

Zvolen os.st. TV psk     N

Zvolen osobná stanica v.č. 5, 7, 8, 14     N

Radvaň 2, 4, v. č. 5     N

Radvaň 2, 4, v. č. 5     N

Radvaň 2, 4, v. č. 5 18   N

Radvaň TV 1, 2     N

Poltár - Zlatno, Poltár, úsek koľ. č. 1 od vchod. náv. L po km 18,650, úsek koľ. č. 2 od 

zač. v. č. 5 po km 18,650, koľaje č. 3, 4, v. č. 1, 2, 3, 5
18 19 A

Hontianske Tesáre - Šahy   19 N

Hontianske Tesáre - Šahy     N

Zlaté Moravce - Jelenec 18 19 N

Zlaté Moravce - Jelenec     N

Žilina

Východná - Štrba 1     N

Kráľova Lehota - Východná 1 + TV 18 19 N

Liptovský Hrádok - Kráľova Lehota 1 + TV     N

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 7     N

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 8 18   N

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 9   19 N

Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV 18   N

Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV   19 N

Turany  2     N

Vrútky nákladná stanica - Vrútky 102 18   N

Vrútky nákl.st.  2 18   N

Vrútky nákl.st.  2     N

Vrútky 6a, 8a   19 N

Vrútky 6a, 8a     N

Žilina v.č. 93ab     N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 16 17 20 21 22

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

18 19

65 31107 odch. ŽTS Údržba 07:30 13:00 330           

66 31111 odch. ŽTS Údržba 07:30 13:00 330   17       

67 31111 odch. ŽTS Údržba 07:50 13:00 310           

68 31111 odch. ŽTS Údržba 07:30 10:00 150     20     

68 31111 odch. ŽTS Údržba 10:00 13:00 180     20     

69 30202 30202 EE Zabezp. prac. 08:05 11:00 175           (MM) stavba stožiarov NP v TV - Brodno (Elza)

70 30201 30201 EE Zabezp. prac. 11:45 14:25 160           (MM) stavba stožiarov NP v TV - Brodno (Elza)

71 3015 odch. ŽTS Výmena koľajníc 07:40 14:40 420     20     

72 3016 odch. ŽTS Údržba 07:45 14:45 420 16 17       

73 31224 31224 EE Ú TV 08:20 10:00 100     20     

74 30110 30110 EE Ú TV 08:00 11:40 220           

75 30109 30109 EE Ú TV 08:00 11:40 220 16         

76 30112 30112 ŽTS OaÚ tunela 08:10 12:45 275           pravidelná údržba pochôdzka tunelov Diel a Milochov 

77 30111 30111 ŽTS OaÚ tunela 08:10 12:50 280   17       pravidelná údržba pochôdzka tunelov Diel a Milochov 

78 3027 3027 ŽTS Údržba 07:30 14:20 410 16 17       

79 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:35 12:15 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

80 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:15 40   17       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

81 4001 4001 ŽTS orez porastu 07:50 13:10 320       21 22 +SEE

81 4001 4002 ŽTS orez porastu 07:50 13:10 320       21 22 +SEE

81 4001 4306 ŽTS orez porastu 07:50 13:10 320       21 22

82 44502 44502 EE ÚTV + ÚÚO 09:40 13:00 200           k.č. 4 len výluka TV

83 44501 44501 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 12:00 240   17       

84 40201 40201 ŽTS VVS 07:30 13:30 360           

84 40201 41003 ŽTS VVS 07:30 13:30 360           

85 41021 41021 ŽTS zváranie 08:00 14:00 360 16         

86 44025 44025 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 12:00 240 16         

87 40018 40018 ŽTS VVS+zvár. 07:35 14:30 415           +SEE

87 40018 40018 ŽTS VVS+zvár. 07:35 14:30 415     20     

87 40018 41046 ŽTS VVS+zvár. 07:35 14:30 415     20     

88 40025 40025 EE Zabezp. prac. 00:00 04:00 240   17 20     PZ plus, s.r.o.

88 40025 40026 EE Zabezp. prac. 00:00 04:00 240   17 20     ZSD, a.s.

89 43020 43020 ŽTS Výmena koľajníc 08:00 14:00 360       21   

90 230 F ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 16         SKANSKA, a.s.

90 230 F ŽTS Obnova výhybiek 00:00 18:00 1080   17       

91 4077 40055 ŽTS VVS 08:00 14:00 360     20 21   

91 4077 4077 ŽTS VVS 08:00 14:00 360     20 21   

91 4077 41103 ŽTS VVS 08:00 14:00 360     20 21   

92 270 A ŽTS OGPV 07:45 17:30 585       21   TSS GRADE,  SAMPI s.r.o.

92 270 A1 ŽTS OGPV 09:00 12:00 180       21   

92 270 B ŽTS OGPV 07:45 17:30 585     20     

Žilina v.č. 85ab   19 N

Žilina v.č. 91ab     N

Žilina v.č. 86ab 18   N

Žilina v.č. 85ab, 92     N

Žilina v.č. 86ab, 91ab     N

Žilina - Kysucké Nové Mesto 2 + TV   19 N

Kysucké Nové Mesto - Žilina 1 + TV   19 N

Čadca - Turzovka 18 19 A

Turzovka - Makov     A

Výh. Plevník-Drienové 2 + TV     N

Výh. Plevník-Drienové - Považská Bystrica 2 + TV 18   N

Považská Bystrica - Výh. Plevník-Drienové 1 + TV     N

Považská Bystrica - Púchov 2 + TV   19 N

Púchov - Považská Bystrica 1 + TV     N

Bánovce nad Bebravou - Rybany 18 19 A

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   19 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

Komárno - Komárno zr.st.+ TV     A

Komárno zr. st.- Chotín + TV     A

Komárno zr. st. TV 101 - 108     A

Štúrovo 2-6,402-406+TV, Št.hr. HU - Štúrovo 2+TV 18   N

Štúrovo nsk po km 188,8+TV, Štúrovo - Št.hr. HU 1+TV     N

Štúrovo tran.sk. 1f - Štúrovo   19 N

Štúrovo úsek 1e po námedz. v.č.55, v.č.67   19 N

Mužla 1, 3, v.č.12     N

N.Zámky 1d2,1d3+TV od km 145,0; Palárikovo-N.Zámky 1+TV     N

Tvrdošovce - Trnovec nad Váhom  2+TV   19 N

Tvrdošovce - Trnovec nad Váhom  2     N

Trnovec nad Váhom 2, v.č.2,3,4,5   19 N

Senec - Sládkovičovo  1 + TV 18 19 N

Sládkovičovo - Senec  2 + TV 18 19 N

Bratislava hl.st. OK  201,201a, v.č.212     N

Bratislava hl.st. 8, úsek k.od odch.náv.S8 po nám.v.č.16 a v.č.28,29     N

Bratislava hl.st. 8, úsek k.od odch.náv.S8 po nám.v.č.16 a v.č.28,29     N

Bratislava predmestie - Odb Vinohrady  1     N

Odb. Močiar - Bratislava predmestie     N

Bratislava predmestie nsk, v.č.3ab     N

Ba-Nové Mesto 3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po zr.náv.Se4, v.č. 9,10, úsek k.od 

odch.náv.S5 po nám.v.č. 10+v.č.12,14
    N

Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mesto, úsek k.od zr.náv.Se4 po vch.náv.HL+v.č. 1     N

Ba-N.M. – Ba predmestie 1, Ba-Nové Mesto 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1PL+v.č.3,4,5,6,13, úsek k.od odch.náv.S1a po nám.v.č.13
    N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 16 17 20 21 22

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

18 19

92 270 C ŽTS OGPV 07:45 17:30 585         22

93 4589 4589 ŽTS Výrub porastu 09:10 13:30 260   17       

94 E308 E308 EE Modernizácia 00:35 04:00 205           JV-ICM Váhostav// s ROV 101 B3

95 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 11.12.2026 Združenie JV ICM-VHS

95 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 11.12.2026

95 101 B3 ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205           

95 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 11.12.2026

95 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 11.12.2026

96 251 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 11.12.2026 Združenie JV ICM-VHS

96 251 E ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 20.04.2027

97 250 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 16.03.2027 Združenie JV ICM-VHS

97 250 A5 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 16.03.2027

97 250 B1 ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200 16 17       

97 250 E ŽTS Modernizácia 08:00 16:00 480 16         

97 250 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 16 17 20 21 22 16.03.2027

97 250 Z9 ŽTS Modernizácia 08:00 18:00 600           

98 40067 40067 ŽTS OGPK 08:10 15:00 410 16 17       

99 40065 40065 ŽTS OGPK 08:10 15:00 410           

100 40064 40064 ŽTS OGPK 08:00 15:00 420     20     

101 40095 40095 ŽTS OGPK 08:00 14:00 360           

102 40092 40092 ŽTS OGPK 08:00 14:00 360           

103 40082 40082 ŽTS SVK 22:00 24:00 120     20     TRANSSERVIS, a. s.

103 40082 40082 ŽTS SVK 00:00 04:00 240     20 21   

104 40082 40082 ŽTS SVK 08:00 14:00 360       21 22 TRANSSERVIS, a. s.

105 4102 4102 ŽTS Údržba ŽZ 07:20 14:05 405     20     spolu so SŽ

106 249 A ŽTS zrušenie výhybiek 08:00 24:00 960       21   

106 249 A ŽTS zrušenie výhybiek 00:00 24:00 1440         22 23.11.2026

© O410

Ba predmestie - Ba-N.M. 2, Ba-N.M. 4, v pokr.úsek k.od odch.náv.S4 po vch.náv.2PL, 

v.č.2,7,8,11, úsek k.č. 2 od náv.STOJ po nám.v.č.8, úsek k.č. 6 od náv.STOJ po 

nám.v.č.11

    N

Rusovce - štátna hranica HU + TV 18 19 A

Devínska Nová Ves - Zohor 6kV+AB 18   N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
18 19 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 18 19 N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 18   N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a KO1LK) 18 19 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 18 19 N

Zohor  12, 14 18 19 N

Zohor TV 12, 14, 16 18 19 N

Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj v km 25,337, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť 

k.č. 8 od nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.iz.1A  a ÚO 412
18 19 N

Malacky časť koľaje od návesti 51a Stoj v km 25,337 (pôv. vch. náv. 2S) po návesť 51a 

Stoj v km 25,660 (15 m pred snímačom kolies P14)
18 19 N

Veľké Leváre - Malacky 1, Malacky k. č. 1, 3, 3a, 5 v pokr. úsek koľaje po vch. náv. 1S, v. 

č. 20S, 24S, 22N, 23N + TV nsk
18   N

RS Malacky – RS Veľké Leváre, napätie rozvodu 6 kV     N

Malacky, časť SZZ psk 18 19 N

Malacky SZZ vch. náv. 1S, 2S 18   N

Galanta - Gáň  1 + TV     N

Gáň - Sereď  1 + TV 18 19 N

Siladice - Sereď  2 + TV     N

Bratislava hl.stanica - Odb. Vinohrady 1   19 N

Bratislava-Rača - Bratislava hlavná stanica 2, Odb.Vinohrady v.č. 12,16,17 18   N

19 N

Trnava nákl.st. - Cífer 2   19 N

Topoľčany – Bošany, Bošany 1,3, úsek k.od vch.náv.S po nám.v.č.15,v.č.15,16,18     A

Trnava nákl.st. - Cífer  2     N

Myjava - Vrbovce 18

Topoľčany – Bošany, Bošany 1,3, úsek k.od vch.náv.S po nám.v.č.15,v.č.15,16,18     A

19 A

Trnava nákl.st - Cífer 2 18
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