
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 26 27 30 31 01

1 271 271 ŽTS KRŽZ 08:15 24:00 945 26         

1 271 271 ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440   27 30 31 01 09.12.2026

2 11049 11049 EE opr.betónových základov 50 26 27 30     po dohode.

3 11050 10018 EE opr.betónových základov 08:00 15:00 420 26 27       

3 11050 10020 EE opr.betónových základov 08:00 15:00 420           

3 11050 11050 EE opr.betónových základov 08:00 15:00 420 26 27 30     LIVED, s.r.o.

4 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 26 27 30     

4 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 26 27 30     

4 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 09.12.2026 HG STAV, s.r.o. Bardejov 

4 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 26 27 30     

5 240 E1 ŽTS KR nástupiska 06:00 24:00 1080 26         

5 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440   27 30 31   

5 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 17:00 1020         01

6 265 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 14.11.2026 TSS GRADE, AŽD, Lived, opatr.v OsD

7 244 244 ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 18.11.2026 TSS a Tempra

8 10124 10124A EE Modernizácia 00:00 04:05 245     30 31 01

9 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

10 213 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 00:50 50     30 31 01

10 213 A2 ŽTS Modernizácia 01:15 02:15 60     30 31 01

10 213 A3 ŽTS Modernizácia 02:40 03:20 40     30 31 01

10 213 A4 ŽTS Modernizácia 03:40 04:05 25     30 31 01

11 213 E9 EE Modernizácia 23:45 24:00 15     30 31   

11 213 Ea EE Modernizácia 03:40 04:05 25     30 31 01

11 213 N2 EE Modernizácia 00:00 04:05 245     30 31 01

12 10130 10130 EE Ú TV 07:55 12:55 300 26         Údržba Tv podľa SR11

13 10130 10130 ŽTS Výmena srdcovky 07:10 13:10 360           

28 29

Svit - Výh. Lučivná 2 + TV     N

Svit - Výh. Lučivná 2 28   N

Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 (nový ÚO) 

po ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
    N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2, Poprad-Tatry TV časti koľaje od ÚO 402 po ÚD 6A (časť k. 

č. 2 – košické zhlavie)
    N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
    N

Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 (nový ÚO) 

po ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
  29 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
    N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
    N

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1+TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch. náv. 

1L+v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč.ÚD č.7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401
28 29 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
    N

Sp.Vlachy - Markušovce 2+TV, Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po odch.náv.„S2,S4,S6” 

v.č.2,4,6,8,9, stred DKS+TV psk
28 29 N

Vydrník - DOV Gánovce TV 2     N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10     N

Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
28 29 N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10     N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 28 29 N

Košice 15 28 29 N

Košice TV 11 28 29 N

Košice 11 28 29 N

Košice 13 28 29 N

Slanec - Ruskov  2+TV 28 29 N

Slanec psk+TV 28 29 N

Slanec nsk+TV 28 29 N

Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV     N

3x50 minút 

Košice

Slovenské N.M. - Michaľany 2+TV, Slovenské N.M.,úsek k. od ZV č. 35 po vch.náv. S     N

Slovenské N.M. - Michaľany 2+TV, Slovenské N.M.,úsek k. od ZV č. 35 po vch.náv. S 28 29 N

POVOLENÉ VÝLUKY 44. týždeň 26.10.2026 - 01.11.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 26 27 30 31 0128 29

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

13 10130 11274 ŽTS Výmena srdcovky 07:10 13:10 360           

14 10129 10129 EE Ú TV 07:25 12:25 300     30     Údržba Tv podľa SR11

15 10131 10131 EE Ú TV 00:00 04:00 240           

16 1011 1011 ŽTS OGPK 07:20 13:30 370           

17 1025 1025 ŽTS Údržba koľaje 07:30 12:40 310 26         

18 1026 1026 ŽTS Údržba koľaje 07:00 12:00 300   27       

18 1026 1315 ŽTS Údržba koľaje 07:00 12:00 300   27       

19 1027 1027 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360           

19 1027 1028 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360           

19 1027 1318 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360           

20 1056 1056 ŽTS OGPK 08:30 13:25 295 26         

21 1054 1054 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:40 320   27       

21 1054 51/26 ŽTS Údržba koľaje 08:20 12:20 240   27       

23 1121 1121 ŽTS Modernizácia 22:00 24:00 120     30 31   Združenie pod Dubinou - odchýlne od SROV

23 1121 1121 ŽTS Modernizácia 00:00 04:00 240     30 31 01

23 1121 239/26 ŽTS Modernizácia 22:00 24:00 120     30 31   Združenie pod Dubinou - odchýlne od SROV

23 1121 239/26 ŽTS Modernizácia 00:00 04:00 240     30 31 01

24 1123 1123 EE Ú TV 07:30 13:30 360 26 27       Údržba TV podľa SR11

24 1123 1124 EE Ú TV 07:30 13:30 360 26 27       Údržba TV podľa SR11

24 1123 1125 EE Ú TV 07:30 13:30 360 26 27       Údržba TV podľa SR11

25 1T23 1T23 EE ÚTM 07:30 13:30 360   27       

26 1T23 1T23 EE Údržba 08:00 12:00 240           Údržba ochrán

27 1T27 1T27 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   27       Údržba R 22 kV.

28 1068 1068 ŽTS Údržba koľaje 08:40 14:00 320     30     

29 10210 10210 ŽTS OGPK 07:00 13:00 360 26         

30 10212 10212 ŽTS OGPK 07:30 13:00 330   27       

31 10213 10213 ŽTS OGPK 07:00 13:00 360           

32 1095 1095 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:05 12:00 235 26 27       odchýlne od SROV

32 1095 1095 ŽTS Odstraň. def. chýb 12:30 15:30 180 26 27       odchýlne od SROV

32 1095 1096 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:05 12:00 235 26 27       

32 1095 1096 ŽTS Odstraň. def. chýb 12:30 15:30 180 26 27       

33 2005 2005 ŽTS OGPK 07:25 08:35 70 26 27       

33 2005 2005 ŽTS OGPK 09:25 10:35 70 26 27       

33 2005 2005 ŽTS OGPK 11:25 12:35 70 26 27       

34 2006 2006 ŽTS OGPK 07:20 08:40 80     30     

34 2006 2006 ŽTS OGPK 09:20 10:40 80     30     

34 2006 2006 ŽTS OGPK 11:20 12:40 80     30     

35 20030 18/26 ŽTS výmena LIS 07:30 10:30 180 26 27       

35 20030 20030 ŽTS vým.LIS, výrub 07:30 10:30 180 26 27       Jesenské - Výh. Lúka  1 dlhodobo vylúčená

35 20030 2015 ŽTS výmena LIS 07:30 10:30 180 26 27       

36 RPS 20/26 ŽTS výmena LIS 07:30 10:30 180 26         

Výh. Lúka - Blhovce 28   A

Hajnáčka  1 v pokr. po nám. v.č. 6     N

Výh. Lúka celá dopravňa 28   A

Jesenské - Výh. Lúka 2 28   A

Výh. Štrkovec z - Lenartovce 28 29 N

Výh. Štrkovec z - Lenartovce 28 29 N

Tornaľa - Výh. Štrkovec z     N

Výh. Štrkovec z - Lenartovce 28 29 N

Zvolen

Tornaľa - Výh. Štrkovec z     N

Tornaľa - Výh. Štrkovec z     N

Telgárt - Červená Skala     N

Telgárt - Červená Skala     N

Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Telgárt     N

Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Telgárt     N

Jablonov nad Turňou - Výh. Tunel 2     N

Rožňava - Lipovník 1 28 29 N

Čečejovce - Moldava nad Bodvou + TV     A

Hrhov - Jablonov nad Turňou, koľaj č. 2 v pokračovaní úsek koľaje od vchodového náv. 2L po 

zriaďovacie náv. Se1 v ŽST Jablonov nad Turňou
    N

TEŽ TNS Veľký Slavkov   29 N

TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou     N

Pod lesom - Starý Smokovec + TV 28 29 A

TEŽ TNS Veľký Slavkov 28   N

Poprad-Tatry - Výh. Veľký Slavkov z, spoj. koľ. SP Poprad-Tatry + TV 28 29 A

Veľký Slavkov - Pod lesom + TV 28 29 A

Poprad-Tatry  10a   29 N

Poprad-Tatry  10a     N

Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry   29 A

Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry     A

Nižný Hrabovec  1     N

Vranov nad Topľou - Čierne nad Topľou     A

Strážske - Nižný Hrabovec 28   A

Drahňov - Budkovce + TV 28   N

Budkovce NR  TV celá ŽST 28   N

Veľké Kapušany  TV celá ŽST     N

Vojany - Drahňov + TV 28   N

Maťovce - Veľké Kapušany + TV     N

Veľké Kapušany - Vojany + TV     N

Štrba - Výh. Lučivná 1 + TV   29 N

Koškovce - Udavské   29 A

Svit, v.č. 18 28   N

Výh. Lučivná - Svit 1 + TV     N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 26 27 30 31 0128 29

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
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D

37 2017 2017 ŽTS OGPK 07:30 10:30 180           

38 252 252 ŽTS KR mosta 00:00 24:00 1440 26 27       MO

38 252 252 ŽTS KR mosta 00:00 15:00 900           

39 258 A ŽTS Rek. výhybky 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 09.11.2026

40 2T02 2T02 EE R.rozvodne 110kV 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 31.03.2027

41 2335 2335 EE Ú TV 09:15 11:50 155     30     

42 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 26 27       

42 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 13:15 795     30     SKANSKA, a.s.;  TEMPRA, s.r.o.

42 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 26 27       

42 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 13:15 795     30     SKANSKA, a.s.;  TEMPRA, s.r.o.

43 263 A ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 27.11.2026

43 263 B ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440 26 27       

43 263 B ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 15:00 900     30     

43 263 C ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 05.11.2026

44 30006 30006 EE Ú TV 08:10 12:00 230           

45 269 A EE Rekonštr osvetlenia 08:10 16:50 520 26 27       THG Elektro, s.r.o.

45 269 B EE Rekonštr osvetlenia 08:15 16:50 515     30     

45 269 C EE Rekonštr osvetlenia 08:15 16:50 515     30     

45 269 D EE Rekonštr osvetlenia 08:00 17:00 540       31   

46 3003 3003 ŽTS Údržba 07:30 12:15 285 26 27 30     

47 30020 30020 ŽTS Zváranie 07:55 13:25 330     30     

48 31039 odch. ŽTS Údržba 08:00 10:30 150           

49 31039 30021 ŽTS Odstraň. def. chýb 10:30 12:00 90           (MM) odchýlne

49 31039 31039 ŽTS Odstraň. def. chýb 10:30 12:00 90           (MM) odchýlne v pokrač. Vrútky n.s. - Turany 1 

50 30024 odch. ŽTS Oprava priecestia 07:10 13:00 350 26         oprava výdrevy

51 30023 odch. ŽTS Oprava priecestia 07:45 13:45 360   27       

52 31059 odch. ŽTS Údržba 11:10 13:40 150           

53 31044 odch. ŽTS Údržba 08:15 10:40 145           

54 31083 31083 ŽTS Údržba 07:00 10:00 180           odchýlne! ručné brúsenie v.č. 90

54 31083 31083 ŽTS Údržba 10:00 13:00 180           odchýlne! ručné brúsenie v.č. 88

55 31062 31062 ŽTS Údržba 07:00 10:00 180   27       odchýlne! ručné brúsenie v.č. 99

55 31062 31062 ŽTS Údržba 10:00 13:00 180   27       odchýlne! ručné brúsenie v.č. 96

56 31062 31062 ŽTS Údržba 07:00 10:00 180           odchýlne! ručné brúsenie v.č. 87

56 31062 31062 ŽTS Údržba 10:00 13:00 180           odchýlne! ručné brúsenie v.č. 80

57 3T10 3T10 EE ÚTM 08:00 14:00 360           

58 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   27       pravidelná podchôdzka v tuneli Milochov

59 30114 30114 ŽTS OGPK 07:30 13:30 360 26   30     EE-ÚTV

60 30113 30113 ŽTS OGPK 07:30 13:30 360   27       ASPV, PUŠL, Z/K Púchov

61 31170 odch. EE Ú TV 07:50 11:30 220 26         (MM) koľaj. po dohode

62 30305 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:00 14:00 180           (MM) po MV

63 30316 30316 EE Zabezp. prac. 00:35 03:30 175   27       (MM) zab. pracoviska pri oprave mosta (Váhostav)

64 30315 30315 EE Zabezp. prac. 00:35 03:30 175   27       

65 30318 30318 ŽTS skladanie KP 08:10 12:00 230   27       

66 30317 30317 ŽTS Údržba koľaje 08:05 10:05 120     30     (MM) odchýlne, po MV

66 30317 30318 ŽTS Údržba koľaje 10:05 12:05 120     30     Výh. Nivy - Trenčianske Bohuslavice 2     N

Výh. Nivy - Trenčianske Bohuslavice 2 + TV     N

Trenčianske Bohuslavice - Výh. Nivy 1     N

Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2 + TV     N

Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1 + TV     N

Ladce TV psk     N

Ilava - Ladce 1   29 N

Púchov - Lúky pod Makytou 2 + TV 28   N

Lúky pod Makytou - Púchov 1 + TV   29 N

TNS Skalité, TE=Čadca - Skalité št. hr. PL   29 N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Žilina v.č. 87   29 N

Žilina v.č. 80   29 N

Žilina v.č. 99     N

Žilina v.č. 96     N

Žilina v.č. 90 28   N

Žilina v.č. 88 28   N

Vrútky  1   29 N

Vrútky  6   29 N

Vrútky nákladná stanica - Vrútky 102     N

Vrútky - Vrútky nákladná stanica 101     N

Vrútky nákladná stanica - Turany 1 28   N

Vrútky nákl.st. 101 28   N

Kraľovany - Turany 2 + TV     N

Vrútky nákl.st.  101 28   N

Ružomberok 6 + TV   29 N

Tvrdošín - Nižná 28 29 A

Ružomberok psk + TV     N

Liptovská Teplá - Ružomberok 2 + TV     N

Žilina

Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok 2 + TV   29 N

Ružomberok nsk + TV 28   N

Zlatno - Kokava nad Rimavicou     A

Kokava nad Rimavicou - Utekáč 28 29 A

Poltár - Zlatno, Poltár, úsek k.č. 1 od vch.náv.L po km 18,650, úsek k.č. 2 od ZV č. 5 po km 

18,650, k.č. 3, 4, v. č. 1, 2, 3, 5
28 29 A

Zlatno - Kokava nad Rimavicou 28 29 A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 28 29 A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1     A

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 28 29 A

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1     A

TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia 28 29 N

Úľany nad Žitavou  TV celá ŽST   29 N

Výh. Urbánka - Fiľakovo   29 N

Hr.Dúbrava - Zvolen OS 1 + TV, Zvolen OS 1 v pokr.úsek k.po vch.náv.1S, k.č. 3a v pokr. úsek 

k. po náv. Se47,k.č.3b v pokr.úsek k. po náv. Se58, k.č.3c,5a+TV nsk 1,3a,3b,3c,5,7
28 29 N

Hajnáčka - Výh. Urbánka   29 A

Výh. Urbánka - Fiľakovo 28   N
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67 40502 40502 EE Ú TV+orez 08:30 13:00 270     30     

68 40501 40501 EE Ú TV+orez 08:30 13:00 270   27       

69 44022 44022 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 13:00 300         01

70 43012 43012 EE ÚÚD 00:30 02:00 90     30     

71 40026 40026 ŽTS orez porastu 08:30 15:00 390   27 30     +OGPK

72 40025 40025 ŽTS orez porastu 08:30 15:00 390 26         +OGPK

73 230 C ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 09.11.2026 SKANSKA, a.s.

73 230 D ŽTS Obnova výhybiek 07:00 18:00 660 26         

73 230 E2 ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 03.11.2026

73 230 E5 ŽTS Obnova výhybiek 07:00 18:00 660 26         

74 41403 41403 EE ÚTV 08:00 13:00 300   27       zakázaná prev.sit.Slovnaft

75 4336 4336 EE ÚTV 08:00 13:00 300     30     

76 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 11.12.2026 Združenie JV ICM-VHS

76 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 11.12.2026

76 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 11.12.2026

76 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 11.12.2026

77 120 B3 ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200 26 27       Združenie JV ICM-VHS

78 251 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 11.12.2026

78 251 E ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 20.04.2027

79 250 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 16.03.2027 Združenie JV ICM-VHS

79 250 A2 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 05.11.2026

79 250 B ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200       31 01

79 250 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 16.03.2027

79 250 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 26 27 30 31 01 05.11.2026

79 250 Z8 ŽTS Modernizácia 08:00 24:00 960       31   05.11.2026

79 250 Z8 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440         01 05.11.2026

80 40049 40049 ŽTS Opr. nadjazdu 22:00 24:00 120 26   30     km 43,650

80 40049 40049 ŽTS Opr. nadjazdu 00:00 04:00 240   27   31   Strabag

80 40049 40050 ŽTS Opr. nadjazdu 22:00 24:00 120   27   31   km 43,650

80 40049 40050 ŽTS Opr. nadjazdu 00:00 04:00 240     30   01 Strabag

81 4T07 4T07 EE Ú TNS 08:00 13:00 300   27 30     T11+zberňa, T11+NA11,T1+NA1, T1+zberňa

82 40061 40061 ŽTS OGPK 07:00 14:00 420 26 27       

83 40062 40062 ŽTS OGPK 07:00 14:00 420           

84 40100 40100 ŽTS Naváranie srdcovky 08:00 13:00 300 26         

© O410

Nové M.n.V. 2e, v.č. 49, Nové M.n.V.-Výh.Potvorice 2     N

Siladice - Leopoldov  1 + TV     N

Leopoldov - Siladice  2 + TV 28 29 N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV 28   N

TNS Trnava, TC=bez obmedzenia 28 29 N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV   29 N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV   29 N

Malacky SZZ v. č. 23N, 24N     N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV 28   N

Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie) 28 29 N

Malacky SZZ v. č. 23N, 24N     N

Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky k. č. 1 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 1S vrát. v. č. 

20S, 24S, 22N, 23N +TV nsk
    N

Malacky, časť SZZ psk 28 29 N

Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj v km 25,337, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť k.č. 8 

od nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.izoláciou 1A v km 23,855 a ÚO 412
28 29 N

Malacky – Veľké Leváre 2+TV 28 29 N

Zohor  12, 14 28 29 N

Zohor TV 12, 14, 16 28 29 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 28 29 N

Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor  1, 3, 5b, k. č. 5  v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. ZS 

vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST
28 29 N

Devínska Nová Ves úsek k.od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 28 29 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a KO 1LK) 28 29 N

Rusovce 2-16, 2a + TV     N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
28 29 N

Bratislava hl.st. TV 20, 22, 22a, 22b     N

Bratislava-ÚNS 11-15,102,103+TV     N

Bratislava hl.st. úsek k.od zr.náv.Se9 po návesť STOJ v km 54,548,.úsek k.od KV č.16 po 

nám.v.č.28 a v.č.16,21,26,27
    N

Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k.č. 8 od ÚD 19B na žil.zhl., čiast.k.č.10 od ÚD 19A na žilinskom 

zhl.
28 29 N

Senec - Sládkovičovo  1 + TV     N

Bratislava hl.st.úsek k.od zr.náv.Se9 po náv.STOJ v km 54,548,úsek k.od KV č.16 po 

nám.v.č.28 a v.č.16,21,26,27
28 29 N

Trnovec nad Váhom celá ŽST + TV     N

Sládkovičovo - Senec  2 + TV 28 29 N

Štúrovo - Štátna hranica HU 1 + TV     N

Dvory n.Ž. psk+TV, Dvory n.Ž.- Nové Zámky 2+TV     N

Trnava

Štátna hranica HU - Štúrovo 2 + TV 28 29 N
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