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odododod dodododo Min.Min.Min.Min. 14 15 18 19 20

1 RPS 86/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330   15       

2 10008 10008 ŽTS Údržba koľaje 07:45 13:00 315     18     

3 10007 10007 ŽTS Údržba koľaje 07:45 12:15 270 14 15       

4 238 238 ŽTS OKLK 07:10 24:00 1010   15       

4 238 238 ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440           

4 238 238 ŽTS OKLK 00:00 14:30 870           

5 10017 10017 EE Oprava  kábla DOÚD. 08:00 17:00 540     18 19 20

6 11049 11049 EE Oprava káblov DOÚO 08:00 17:00 540     18 19 20

7 RPS 59/266 ŽTS Údržba výhybky 08:20 13:20 300     18     

8 10022 10022 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:50 14:00 370 14         

8 10022 64/26 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:50 14:00 370 14         

9 13019 13019 EE ÚÚD 00:00 03:00 180           

10 10031 10031 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180           Spolu s akciou 10302, údržba UO200.

11 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 14 15 18     

11 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 14 15 18     

11 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 31.10.2026

11 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 14 15 18     

11 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 31.10.2026

12 1T16 1T16 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R110 kV

13 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 17.12.2026 Združenie pod DubinouZdruženie pod DubinouZdruženie pod DubinouZdruženie pod Dubinou

14 1017 1017 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315           

14 1017 1018 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315           

15 1019 1019 ŽTS Údržba koľaje 07:40 12:55 315     18     

16 1T14 1T14 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   15       Údržba R 22 kV

17 225 B ŽTS OaÚ mosta 07:20 12:50 330     18     MOMOMOMO

18 1054 1054 ŽTS Čistenie priekop 08:20 13:40 320 14 15       

19 1119 1119 ŽTS Údržba koľaje 08:15 13:20 305     18     

16 17

Kežmarok - Výh. Studený Potok z   17 A

Lipníky - Kapušany pri Prešove     A

Strážske - Nižný Hrabovec     A

Trebišov - Úpor + TV     A

TNS Lipany, TE TE TE TE = Prešov - Plaveč     N

Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV 16   A

Výh. Hrinište z - Trebišov + TV 16   A

TNS Margecany, TETETETE = Kysak - Spišské Vlachy   17 N

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1+TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch.náv. S1 po 

vch.náv.1L +v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) 

po ÚO 401

16 17 N

Košice TV 11 16 17 N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 16 17 N

Košice 13 16 17 N

Košice 15 16 17 N

Košice nákl. st. - Barca 101 + TV   17 N

Košice 11 16 17 N

Ruskov, úsek k.od odch.náv.L2 po vch.náv.2S +v.č. 20, 21, 22     N

Nižná Myšľa  TV celá ŽST 16   N

Slanec, v.č. 18     N

Ruskov - Nižná Myšľa 2+TV     N

Slanec - Výh. Slivník v.č.8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421)     N

Slanec nsk+TV     N

Michaľany - Kuzmice 2 + TV, Michaľany časť k.č.2a od náv.„51a Stoj“ v km 52,310 v 

pokrač. úsek k.po vchod.náv.2S, +v.č.50 a TV 2a
16   N

Michaľany - Kuzmice 2 + TV, Michaľany časť k.č.2a od náv.„51a Stoj“ v km 52,310 v 

pokrač. úsek k.po vchod.náv.2S, +v.č.50 a TV 2a
  17 N

Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš  1+TV     N

Michaľany - Kuzmice 2 + TV, Michaľany časť k.č.2a od náv.„51a Stoj“ v km 52,310 v 

pokrač. úsek k.po vchod.náv.2S, +v.č.50 a TV 2a
    N

Košice

Čierna nad Tisou ŠRT 603š, medzi v.č. 117š  - 139š 16   N

Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom  2+TV 16 17 N

POVOLENÉ VÝLUKY 38. týždeň 14.09.2026 - 20.09.2026 Za ŽSR

Miesto konaniaMiesto konaniaMiesto konaniaMiesto konania Plánovaný časPlánovaný časPlánovaný časPlánovaný čas StStStSt ŠtŠtŠtŠt

N
A

D

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
813 61 Bratislava
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N
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D

20 1120 1120 ŽTS Údržba koľaje 07:20 12:30 310 14 15       

20 1120 1121 ŽTS Údržba koľaje 07:20 12:30 310 14 15       

21 10202 10201 EE Zaistenie pracoviska 08:00 12:00 240           pre VSD.

21 10202 10202 EE Zaistenie pracoviska 08:00 12:00 240           

22 11304 11304 ŽTS SVP 07:40 13:25 345     18     

23 1064 1064 ŽTS Údržba koľaje 07:40 13:25 345   15 18     

24 1T27 1T27 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 22 kV.

25 241 A ŽTS OKLV 00:00 13:50 830 14         

25 241 C ŽTS OKLV 08:10 24:00 950   15       

25 241 C ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440     18     

25 241 C ŽTS OKLV 00:00 13:50 830       19   

26 11302 11302 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180           Spolu s akciou 10031/C, údržba UO200.

27 1003 1003 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390     18     

28 1004 1004 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390           

29 1005 1005 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360   15       

30 2016 2016 ŽTS Úprava žel. spodku 07:25 08:40 75 14 15       

30 2016 2016 ŽTS Úprava žel. spodku 09:25 10:40 75 14 15       

30 2016 2016 ŽTS Úprava žel. spodku 11:25 12:40 75 14 15       

31 2017 2017 ŽTS Úprava žel. spodku 07:30 08:30 60     18     18.9. Výh. Urbánka úsek od vch. náv. L po v.č. 1

31 2017 2017 ŽTS Úprava žel. spodku 09:30 10:30 60     18     18.9. Výh. Urbánka úsek od vch. náv. L po v.č. 1

31 2017 2017 ŽTS Úprava žel. spodku 11:30 12:30 60     18     18.9. Výh. Urbánka úsek od vch. náv. L po v.č. 1

32 252 252 ŽTS KR mosta 07:00 24:00 1020   15       29.10.2026 MOMOMOMO

32 252 252 ŽTS KR mosta 00:00 24:00 1440     18 19 20 29.10.2026

33 2022 2022 ŽTS Rozvoz koľajníc 08:25 09:35 70 14         

33 2022 2022 ŽTS Rozvoz koľajníc 10:25 11:35 70 14         

34 183 D ŽTS OKLV 08:00 13:00 300           

35 236 E ŽTS SVP 07:00 10:00 180           

35 236 F ŽTS SVP 10:05 13:00 175           

35 236 G ŽTS SVP 07:00 11:00 240     18     ÚTV EE

35 236 N2 ŽTS SVP 07:00 13:00 360           

36 21026 21026 EE Ú TV 07:30 12:30 300 14 15       

37 20005 20005 EE Ú TV 21:15 24:00 165   15       Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV     N

Zvolen NS TV nsk   17 N

Zvolen OS TV psk     N

Zvolen NS 7 v pokr.úsek k.po ZV v.č. 56   17 N

Zvolen OS 12 v pokr.úsek k.po náv.Lc12c, k.č.12c,14 vrát.v.č.43ab+TV psk 10, 10c, 

10d, 12, 12a, 12b, 12c, 14, 16, 18, 20, 22, 24
    N

Výh.Slatinka – Zvolen NS 2, Výh.Slatinka 2,4 v pokr.po vch.náv.2S+ v.č. 8, 9, 10 16   N

Zvolen NS 5 v pokr.úsek k.po ZV v.č. 55   17 N

Lučenec - Tomášovce     N

Lučenec - Tomášovce     N

Výh. Urbánka - Fiľakovo     N

Výh. Urbánka - Fiľakovo 16 17 N

Hajnáčka - Výh. Urbánka   17 A

Hajnáčka - Výh. Urbánka   17 A

Blhovce - Hajnáčka 16   A

Hajnáčka - Výh. Urbánka   17 A

Zvolen

Blhovce - Hajnáčka 16   A

Blhovce - Hajnáčka 16   A

Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV   17 N

Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV 16   N

Barca psk+TV   17 N

Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV     N

Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, časť koľ. č. 1 od náv. „51a 

Stoj“ v km 51,750 v pokrač. úsek koľ. od odch. náv. L1 po vchod. náv. 1S, vrát. v. č. 12, 

13, 14

16 17 N

Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, časť koľ. č. 1 od náv. „51a 

Stoj“ v km 51,750 v pokrač. úsek koľ. od odch. náv. L1 po vchod. náv. 1S, vrát. v. č. 12, 

13, 14

    N

Výh.Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, úsek k.od odch.náv. L1 po 

vchod.náv.1S, vrát.v.č.12,13,14
    N

Výh.Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, časť k.č.1 od náv. „51a Stoj“ 

v km 51,750 v pokr.úsek k.od odch. náv. L1 po vchod. náv. 1S, vrát. v.č.12,13 14
    N

Haniska pri Košiciach - Veľká Ida + TV 16   A

TNS Veľká Ida, TE TE TE TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou 16   N

Barca - Haniska pri Košiciach TV 2   17 N

Haniska pri Košiciach 2 v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po vch.náv.S +v.č. 39, 40, 41+TV 

psk
    N

Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry 16   A

Haniska pri Košiciach - Barca  TV 1  (+TV Krásna nad Hornádom - Barca)   17 N

Výh. Studený Potok z - Matejovce pri Poprade 16   A
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37 20005 20005 EE Ú TV 00:00 03:00 180           

37 20005 20005 EE Ú TV 21:15 24:00 165           

37 20005 20005 EE Ú TV 00:00 03:00 180           

37 20005 20005 EE Ú TV 21:15 24:00 165     18     

37 20005 20005 EE Ú TV 00:00 03:00 180       19   

38 2092 2092 ŽTS SVK 21:00 24:00 180         20 21.09.2026 ÚTV EE

39 RPS 73/26 ŽTS Prečistenie štrk. lôžka 07:40 12:00 260           

39 RPS 2306 ŽTS Prečistenie štrk. lôžka 07:40 12:00 260           

40 2317 2102N EE Ú TV + neutralne pole 23:00 24:00 60           

40 2317 2102N EE Ú TV + neutralne pole 00:00 03:00 180     18     

40 2317 2116 EE Ú TV + neutralne pole 23:00 24:00 60           

40 2317 2116 EE Ú TV + neutralne pole 00:00 03:00 180     18     

40 2317 2317 EE Ú TV + neutralne pole 23:00 24:00 60           

40 2317 2317 EE Ú TV + neutralne pole 00:00 03:00 180     18     

41 2318 2318 EE Ú TV 08:30 13:30 300     18     

42 2320 2320 EE Ú TV 22:00 24:00 120 14         

42 2320 2320 EE Ú TV 00:00 03:00 180   15       

43 2330 2107N EE ÚTV 21:00 24:00 180       19   

43 2330 2107N EE ÚTV 00:00 03:00 180         20

43 2330 2330 EE ÚTV 21:00 24:00 180       19   + oprava VO EE SZ Zvolen

43 2330 2330 EE ÚTV 00:00 03:00 180         20 + oprava VO EE SZ Zvolen

44 2334 2334 EE Ú TV 09:10 10:40 90           

44 2334 2334 EE Ú TV 11:10 11:55 45           

45 RPS 92/26 ŽTS Zváranie 08:00 12:00 240           

46 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

46 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 30.10.2026

47 174 A ŽTS OaÚ priecestia 07:00 19:00 720       19 20

48 2043 2043 ŽTS Výrub porastu 07:30 11:15 225   15       

49 173 B ŽTS OaÚ priecestia 08:00 14:50 410 14         ukončenie výluky odch.od ROV so súhlasom GR ŽSR

50 2054 2054 ŽTS SVK 07:45 12:50 305     18     

51 2082 2082 ŽTS Oprava mosta 08:00 13:50 350 14 15 18     

52 243 A ŽTS OKLV 07:00 24:00 1020 14         

52 243 A ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440   15 18 19 20 23.09.2026

52 243 N ŽTS OKLV 07:00 18:00 660 14 15 18 19 20

53 31039 odch. ŽTS Údržba 07:00 11:30 270 14         

54 3015 odch. ŽTS Údržba 07:40 12:40 300     18     

55 3016 odch. ŽTS Údržba 07:45 14:45 420 14 15       

56 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 13:05 13:45 40           Milochov, v čase podľa dopravnej situácie

57 245 A EE Konverzia TV 08:40 17:30 530 14         

Považská Bystrica - Púchov 2   17 N

Žilina-Teplička 203,202a,103b,202d, 02f,300,305,314,318,501,705,108     N

Čadca - Turzovka 16 17 A

Turzovka - Makov     A

Lisková TV celej ŽST od ÚO 431 po ÚD 10 a po ÚD 2 16 17 N

Vrútky nákl.st. 101     N

Žilina

Lisková 3, 9 v pokr.po zriaď.náv. Se4 a v.č. 3,4,5,6     N

Lisková 3, 9 v pokr.po zriaď.náv. Se4 a v.č. 3,4,5,6 16 17 N

Breznička - Lučenec   17 A

Šahy - Ipeľský Sokolec - Čata 16 17 N

Gašparovo - Odb Brezno Halny z 16   A

Gašparovo - Brezno-Halny     A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 16 17 A

Polomka - Gašparovo     A

Hul  1   17 N

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 16 17 A

Hul  TV celá ŽST 16   N

Hul  TV celá ŽST 16   N

Výh. Pial TV celá Výh. + obchádzacie vedenie     N

Výh. Pial TV celá Výh. + obchádzacie vedenie     N

Výh. Pial - Beša + TV     N

Výh. Pial - Beša + TV     N

Levice  TV celá ŽST     N

Levice  TV celá ŽST     N

Kozárovce TV celá ŽST+ napájacie vedenie     N

Kozárovce  TV 2,4     N

Kozárovce - Zlaté Moravce     N

Kozárovce TV celá ŽST+ napájacie vedenie   17 N

Kozárovce - Veľké Kozmálovce + TV     N

Kozárovce - Zlaté Moravce   17 N

Hliník nad Hronom TV nsk 16 17 N

Kozárovce - Veľké Kozmálovce + TV   17 N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV     N

Hliník nad Hronom 1 16 17 N

Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV     N

Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV     N

Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV 16   N

Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV   17 N

Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV 16   N
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58 245 A1 EE Konverzia TV 08:40 17:30 530 14         

„Združenie Pod Dubňom“  STRABAG, EŽ Praha „Združenie Pod Dubňom“  STRABAG, EŽ Praha „Združenie Pod Dubňom“  STRABAG, EŽ Praha „Združenie Pod Dubňom“  STRABAG, EŽ Praha 

59 245 B EE Konverzia TV 08:00 17:30 570   15       

60 245 C EE Konverzia TV 08:20 17:30 550   15       odchýlne od ROV (k.č. 3 nevylúčená)

61 245 D EE Konverzia TV 08:20 17:30 550     18     

62 245 E EE Konverzia TV 08:00 18:00 600       19 20

63 245 F EE Konverzia TV 08:00 18:00 600       19 20

63 245 F1 EE Konverzia TV 09:00 12:00 180       19 20

64 245 G EE Konverzia TV 08:00 18:00 600       19 20

65 245 N EE Konverzia TV 08:40 24:00 920 14         opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

65 245 N EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440   15 18 19 20 28.09.2026 opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

66 245 N1 EE Konverzia TV 08:40 24:00 920 14         opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

66 245 N1 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440   15 18 19 20 28.09.2026 opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

67 245 N2 EE Konverzia TV 08:40 24:00 920 14         opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

67 245 N2 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440   15 18 19 20 28.09.2026 opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

68 245 N3 EE Konverzia TV 08:00 24:00 960       19   opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

68 245 N3 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440         20 28.09.2026 opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

69 245 N4 EE Konverzia TV 08:00 24:00 960       19   opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

69 245 N4 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440         20 28.09.2026 opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

70 245 N5 EE Konverzia TV 08:00 24:00 960       19   opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

70 245 N5 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440         20 28.09.2026 opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

71 245 N6 EE Konverzia TV 08:00 24:00 960       19   opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

71 245 N6 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440         20 28.09.2026 opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

72 245 N7 EE Konverzia TV 08:00 24:00 960       19   opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

72 245 N7 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440         20 28.09.2026 opatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a NDopatrenia OD a ND

72 245 Na EE Konverzia TV 08:40 24:00 920 14         

72 245 Na EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440   15 18 19 20 28.09.2026

72 245 Nb EE Konverzia TV 08:00 24:00 960       19   TNS Kysucké Nové Mesto, 3kV     N

TNS Žilina, 25kV, PTNS Žilina 3kV     N

TNS Žilina, 25kV, PTNS Žilina 3kV 16 17 N

Žilina - Kysucké N.Mesto - Krásno nad K. TV 2, Kysucké Nové Mesto TV 2,4,6b     N

Žilina - Kysucké N.Mesto - Krásno nad K. TV 2, Kysucké Nové Mesto TV 2,4,6b     N

Krásno nad K. - Kysucké Nové Mesto - Žilina TV 1, Kysucké Nové Mesto TV 1,3     N

Krásno nad K. - Kysucké Nové Mesto - Žilina TV 1, Kysucké Nové Mesto TV 1,3     N

Dolný Hričov - Žilina TV 1     N

Dolný Hričov - Žilina TV 1     N

Žilina - Dolný Hričov TV 2     N

Žilina - Dolný Hričov TV 2     N

Žilina TV koľají v zmysle ROV     N

Žilina TV koľají v zmysle ROV     N

Žilina-Teplička TV celej ŽST, TV 1E2, 1F2 v zmysle ROV     N

Žilina-Teplička TV celej ŽST, TV 1E2, 1F2 v zmysle ROV 16 17 N

Vrútky - Varín - Výh. Váh - Žilina TV 2, Odb.  Potok - Žilina-Teplička TV 1A1, Žilina - 

Žilina-Teplička odch. sk. TV 1A2, Výh. Váh - Žilina-Teplička TV 1C2, Varín TV 2a, 2b, 2, 

2c, 2d, 4a, Výh. Váh TV 2a, 2, 2b, Žilina TV koľají v zmysle ROV

    N

Vrútky - Varín - Výh. Váh - Žilina TV 2, Odb.  Potok - Žilina-Teplička TV 1A1, Žilina - 

Žilina-Teplička odch. sk. TV 1A2, Výh. Váh - Žilina-Teplička TV 1C2, Varín TV 2a, 2b, 2, 

2c, 2d, 4a, Výh. Váh TV 2a, 2, 2b, Žilina TV koľají v zmysle ROV

16 17 N

Žilina - Výh. Váh - Varín - Vrútky TV 1, Žilina-Teplička odch. sk. - Výh. Váh TV 1B2, Výh. 

Váh - Žilina-Teplička TV 1D22, 1D2, Varín - Žilina-Teplička TV 1C1, 1D1, Žilina TV 1a..., 

Výh. Váh TV 1b..., Varín TV 1d...v zmysle ROV

    N

Žilina - Výh. Váh - Varín - Vrútky TV 1, Žilina-Teplička odch. sk. - Výh. Váh TV 1B2, Výh. 

Váh - Žilina-Teplička TV 1D22, 1D2, Varín - Žilina-Teplička TV 1C1, 1D1, Žilina TV 1a..., 

Výh. Váh TV 1b..., Varín TV 1d...v zmysle ROV

16 17 N

Kysucké Nové Mesto k .č. 3     N

Žilina 801c, 801b, 801a, 801, 4d, 701a, 701, 304, 302, 302a, 302b, 302c, 902, 904, 

904a, 904b, 904c + koľaje RD Žilina
    N

Žilina - Dolný Hričov 2     N

Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto - Žilina 1, Kysucké Nové Mesto 1     N

Žilina – Výh. Váh – Varín – Vrútky 1, Odb.  Potok – Žilina-Teplička spoj. koľ. 1A1, Výh. 

Váh – Žilina-Teplička, spoj. k. 1D22, Žilina k. č. 1, 1d, 1c, 1b, 1a...., Výh. Váh k. č. 1a, 1, 

1b...., Varín k. č. 1d.... 

16   N

Vrútky - Varín - Výh. Váh - Žilina 2, Odb.  Potok - Žilina-Teplička spoj. koľ. 1A1, Výh. 

Váh - Žilina-Teplička spoj. k. 1C2, Varín k. č. 2a, 2b....,  Výh. Váh k. č. 2a, 2, 2b, Žilina k. 

č. 2a v pokrač. k. č. 2 po cest. náv. Lc2... v zmysle ROV

  17 N

Odb.  Potok - Žilina-Teplička spoj. k.1A1, Výh. DOT Váh - Žilina-Teplička spoj. k. 1C2, 

1D22, Výh. DOT Váh - Žilina-Teplička odch.sk., spoj.k. 1B2, Žilina - Žilina-Teplička odch. 

sk., spoj. koľ. 1A2, Výh. Váh, k. č. 3, 3a, 3b, 5, 5b, 5a

    N

Žilina-Teplička 108, 203, 501 16   N
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72 245 Nb EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440         20 28.09.2026

73 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   15       Milochov, v čase podľa dopravnej situácie

74 31131 31131 EE Ú TV 07:30 11:30 240           

75 31134 31134 EE Ú TV 07:30 11:30 240     18     

76 3032 3032 ŽTS ASPK 08:00 12:00 240 14 15       

77 3023 3023 ŽTS ASPK 08:40 13:40 300     18     

78 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:35 12:15 40           Turecký vrch, v čase podľa dopravnej situácie

79 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:15 40   15       Turecký vrch,  v čase podľa dopravnej situácie

80 41012 41012 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 13:00 300         20

81 41203 40201 EE Výmena ÚO 9B,19B+ÚTV 07:30 12:30 300     18     

81 41203 41201 EE Výmena ÚO 9B,19B+ÚTV 07:30 12:30 300     18     

81 41203 41203 EE Výmena ÚO 9B,19B+ÚTV 07:30 12:30 300     18     

82 41031 41031 ŽTS Výmena podv. 07:30 14:00 390 14         

83 234 A EE Výstavba TP 08:00 20:00 720   15 18 19 20 Lived, THG ElektroLived, THG ElektroLived, THG ElektroLived, THG Elektro

84 217 B ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 08.10.2026 TSS Grade

85 220 A ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440 14 15       SKANSKASKANSKASKANSKASKANSKA

85 220 A ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 18:00 1080           

85 220 C ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 24:00 1020           

85 220 C ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440     18 19 20 01.10.2026

85 220 D ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 18:00 660     18 19 20

85 220 E4 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:30 24:00 990           

85 220 E4 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440     18 19 20 27.09.2026

85 220 E5 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 07:30 30           

85 220 E7 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:30 17:30 600     18 19 20

85 220 E8 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 07:30 30     18 19 20

85 220 E9 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 17:30 18:00 30     18 19 20

86 113 A ŽTS Údržba 07:50 12:30 280 14 15 18     odch.od ROV//spolu s OBB

86 113 A1 ŽTS Údržba 07:50 12:30 280 14 15       

86 113 B ŽTS Údržba 07:50 12:30 280 14 15 18     

86 113 B1 ŽTS Údržba 07:50 12:30 280 14 15       

87 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 03.11.2026 JV ICM-VHS

Bratislava-Petržalka TV 4-10, 10a 16   N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek k.od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
16 17 N

Kittsee AT - Bratislava-Petržalka TV 16   N

Bratislava-Petržalka 4-10, 10a 16 17 N

Bratislava hl.st. TV 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 3-11.     N

Kittsee AT - Bratislava-Petržalka 16 17 A

Bratislava hl.st. TV 2a, 2b čiast.kč. 2 od ÚD 17A na žil.zh.     N

Bratislava hl.st. TV 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 3-11.     N

Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady TV 1 po ED ÚO 421, Bratislava hl.st. TV 6a, čiast. 6 

od ÚD 19C na žil.zh.
    N

Bratislava hl.st. TV 6, 6a, 6b, 6c.   17 N

Odb. Močiar - Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 2a, 2b, úsek k.od náv.Lc2a po 

zriaď.náv.Se14, v.č. 7, 12ab
    N

Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady TV 1 po ED ÚO 421, Bratislava hl.st. TV 6a, čiast. 6 

od ÚD 19C na žil.zh.
  17 N

Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady 1, Bratislava hl.st. 6,6a, úsek k.od náv.Lc6a po 

náv.S6, v.č. 8,14,17,18,22
  17 N

Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady 1, Bratislava hl.st. 6,6a, úsek k.od náv.Lc6a po 

náv.S6, v.č. 8,14,17,18,22
    N

Odb. Vinohrady – Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 8a v pokr.úsek náv.Lc8a po 

nám.v.č.28, v.č. 9ab,15,16
    N

Odb. Vinohrady – Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 8a v pokr.úsek náv.Lc8a po 

nám.v.č.28, v.č. 9ab,15,16
16   N

Sládkovičovo – Galanta 1+TV, Sládkovičovo, úsek k.od vch.náv.1L po zr.náv.Se2 16 17 N

Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
16 17 N

Štúrovo-tranzit.skup. 101-112,101a,2A,3A + TV     N

Nové Zámky úsek k.od nám. v.č.10 po náv.Se12, v.č.12ab     N

Štúrovo tranzitná skupina 1f - Štúrovo + TV     N

Štúrovo-tranzitná skupina 1h + TV     N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

Štúrovo špičky 8-36,20e,22e od Mužle + TV     N

Trenčín - Trenčianska Turná 16 17 A

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   17 N

Lúky pod Makytou psk + TV     N

Nemšová - Horné Srnie     A

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Lúky pod Makytou nsk + TV   17 N

TNS Kysucké Nové Mesto, 3kV     N
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87 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 03.11.2026

87 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 25.09.2026

87 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 03.11.2026

87 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 03.11.2026

88 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 30.09.2026 JV ICM-VHS

88 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 30.09.2026

88 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 30.09.2026

89 210 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 21.09.2026 JV ICM-VHS

89 210 C ŽTS Modernizácia 01:00 04:00 180       19   odch.od ROV bez TV

89 210 E ŽTS Modernizácia 01:00 04:00 180       19   

89 210 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 21.09.2026

89 210 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 14 15 18 19 20 21.09.2026

90 40506 40506 ŽTS Oprava cest.nadjazdu 21:00 24:00 180 14 15       SWIETELSKY, s. r. o.,SWIETELSKY, s. r. o.,SWIETELSKY, s. r. o.,SWIETELSKY, s. r. o.,  Brodské km 70,599

90 40506 40506 ŽTS Oprava cest.nadjazdu 00:00 04:00 240   15       

91 40505 40505 ŽTS Oprava cest.nadjazdu 00:00 04:00 240 14         SWIETELSKY, s. r. o.,SWIETELSKY, s. r. o.,SWIETELSKY, s. r. o.,SWIETELSKY, s. r. o.,  Brodské km 70,599

92 228 228 OZT úprava SZZ+TZZ 08:00 24:00 960   15       

92 228 228 OZT úprava SZZ+TZZ 00:00 24:00 1440           

92 228 228 OZT úprava SZZ+TZZ 00:00 15:00 900     18     

Galanta - Gáň TZZ, Gáň, časť SZZ St.2 16 17 N

  N

Kúty - Štátna hranica CZ  2 + TV 16

Galanta - Gáň TZZ, Gáň, časť SZZ St.2     N

Štátna hranica CZ - Kúty  1 + TV     N

Galanta - Gáň TZZ, Gáň, časť SZZ St.2   

  N

Kúty - Štátna hranica CZ  2 + TV 16 17 N

Malacky časť SZZ v zmysle ROV 16 17 N

Veľké Leváre - Malacky TZZ 1 16 17 N

Malacky - Veľké Leváre 2,Malacky psk     N

Malacky - Veľké Leváre, napätie rozvodu 6 kV v zmysle ROV     N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 16 17 N

Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky nsk, úsek koľaje od vch. náv. 1S po odch. náv. 

L1, vrát. v. č. 7ab, 8, 10, 15, 20, 21, 24 + TV nsk
16 17 N

Zohor 2,4,8,10 v pokr.po návesť Stoj v km 13,262+v.č.30-35, 38, k.č.4a, 12 16 17 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 16 17 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch.náv.1L a KO 1LK) 16 17 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 16 17 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 16 17 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 16 17 N
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