
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 24 25 28 29 30

1 11011 11011 EE ÚÚO 07:30 09:30 120           

2 11012 11012 EE Ú TV 07:30 10:30 180 24         

3 11012 11012 EE Ú TV 07:30 10:30 180   25       

4 11025 11025 EE Ú TV 07:30 10:30 180   25       

5 RPS 75/26 ŽTS Údržba výhybky 07:30 13:00 330   25       

6 10014 10014 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300   25       

6 10014 11048 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300   25       

7 10013 10013 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300 24         

8 10016 10016 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300           

8 10016 10018 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300           

9 1T09 1T09 EE Ú TNS 07:15 14:00 405 24         Údržba 3 kV.

10 10015 10015 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300           

10 10015 10017 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300           

11 RPS 52/26 EE oprava káblov 08:00 17:00 540 24 25 28 29 30

12 10024 10024 ŽTS Údržba koľaje 07:30 14:00 390       29   

13 10026 10026 ŽTS Údržba koľaje 07:30 14:00 390     28     

14 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 24 25 28     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

14 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 24 25 28     

14 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 23.10.2026

14 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 24 25 28     

14 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 23.10.2026

15 10101 10101 ŽTS OGPK 08:20 11:20 180       29   

16 11154 11154 ŽTS OGPK 08:20 10:30 130     28     

17 RPS 59/26 ŽTS OGPK 10:30 13:30 180     28     

18 10124 10124 A EE Modernizácia 00:00 04:05 245 24         

19 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

20 213 Ea EE Modernizácia 03:40 04:05 25 24         

20 213 N2 EE Modernizácia 00:00 04:05 245 24         

22 213 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 00:50 50 24         odvolaná, zmena technológie

22 213 A2 ŽTS Modernizácia 01:15 02:15 60 24         odvolaná, zmena technológie

22 213 A3 ŽTS Modernizácia 02:40 03:20 40 24         odvolaná, zmena technológie

POVOLENÉ VÝLUKY 35. týždeň 24.08.2026 - 30.08.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

Košice

Dobrá  101+TV 26   N

Dobrá  102-134 (smerové)+TV     N

Dobrá  102-134 (smerové)+TV     N

Dobrá  1-8 (zberné)+TV     N

Dobrá, v.č. 12     N

Michaľany - Kuzmice 2+TV     N

Kuzmice psk+TV     N

Kuzmice - Michaľany 1+TV     N

Kuzmice - Výh. Slivník v.č. 8  2+TV (TV Slivník po ÚO 422) 26   N

Výh. Slivník v.č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV 26   N

TNS Ruskov, TE = Kuzmice - Košice, Haniska p. Košiciach - Čeľovce     N

Výh. Slivník v.č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421)   27 N

Slanec - Výh. Slivník v.č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421)   27 N

Slanec 5 26 27 N

Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 2+TV     N

Krásna nad Hornádom - Barca 2 +TV     N

Košice 11 26 27 N

Košice 13 26 27 N

Košice 15 26 27 N

Košice TV 11 26 27 N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 26 27 N

Kostoľany nad Hornádom - Košice  1+TV     N

Kostoľany nad Hornádom 2, 4 + TV psk     N

Kostoľany nad Hornádom 5     N

Vydrník - Gánovce TV2     N

Poprad-Tatry - Výh.Gánovce 1+TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch.náv.1L 

vrát.v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč.ÚD č.7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401
26 27 N

Poprad-Tatry 2 v pokr.úsek k.po vch. náv. 2L+TV 2 od ÚO 412 (n.ÚO) po ÚO 422 (prečísl. 

pôv. ÚO 412)
    N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2, Poprad-Tatry TV časti koľaje od ÚO 402 po ÚD 6A (časť k. 

č. 2 – košické zhlavie)
    N

26 27

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) 

po vch. náv. 2L
    N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) 

po vch. náv. 2L
    N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) 

po vch. náv. 2L
    N
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813 61 Bratislava



22 213 A4 ŽTS Modernizácia 03:40 04:05 25 24         odvolaná, zmena technológie

23 1536 1536 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360     28     

24 1009 1009 ŽTS Údržba koľaje 07:10 13:10 360 24 25       

25 187 187 ŽTS OaÚ priecestia 07:45 18:00 615     28     

26 1047 1047 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180     28     Údržba ÚO v spolupráci s DPmP

27 225 A ŽTS OaÚ mosta 00:00 24:00 1440 24         25.08.2026

27 225 A ŽTS OaÚ mosta 00:00 15:40 940   25       25.08.2026

28 1064 1064 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:40 13:25 345           

28 1064 11304 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:40 13:25 345           

29 1T27 1T27 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   25       Údržba R 22 kV.

30 1069 10206 ŽTS VVS 08:00 14:30 390           Odchýlne 

30 1069 1069 ŽTS VVS 08:00 14:30 390           Odchýlne 

30 1069 37/26 ŽTS VVS 08:00 14:30 390           Odchýlne 

31 2023 2023 ŽTS Zváranie 08:30 11:30 180   25       

32 183 A ŽTS OKLV 07:30 17:30 600     28     

33 21029 21029 EE Ú TV 07:30 12:00 270   25       

33 21029 21031 EE Ú TV 07:30 12:00 270   25       

33 21029 21036 EE Ú TV 07:30 12:00 270   25       

34 20006 20006 EE Montáž stožiarov. 21:15 24:00 165 24         25.08.2026

34 20006 20006 EE Montáž stožiarov. 00:00 03:00 180   25       25.08.2026

34 20006 20006 EE Montáž stožiarov. 21:15 24:00 165           27.08.2026

34 20006 20006 EE Montáž stožiarov. 00:00 03:00 180           27.08.2026

34 20006 20006 EE Montáž stožiarov. 21:15 24:00 165     28     29.08.2026

34 20006 20006 EE Montáž stožiarov. 00:00 03:00 180       29   29.08.2026

35 20020 20020 EE Ú TV 07:35 11:10 215 24         

36 20019 20019 EE Ú TV 07:35 11:10 215     28     

37 2327 2327 EE Ú TV 08:30 13:00 270 24         a obchádzacie vedenie

38 2332 2106 EE Ú TV 09:30 10:15 45           

38 2332 2106 EE Ú TV 10:30 11:20 50           

38 2332 2332 EE Ú TV 09:30 10:15 45           a obchádzacie vedenie

38 2332 2332 EE Ú TV 10:30 11:20 50           a obchádzacie vedenie

39 20009 20009 ŽTS Úprava nivelety 07:30 14:00 390 24 25       

40 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

40 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 30.10.2026

41 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 00:00 24:00 1440 24 25       26.08.2026 prehodnotenia ďalšieho technologického postupu opravy nadjazdu

41 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 00:00 07:30 450           26.08.2026

42 30008 30008 ŽTS Výmena koľajníc 07:10 13:05 355     28     (+SEE)

43 30007 30007 ŽTS Výmena koľajníc 07:00 13:00 360 24 25       (+SEE)

44 30012 30012 EE Ú TV 07:05 12:50 345           

45 31059 odch. ŽTS Výmena podv. 07:15 13:00 345   25       

46 31061 odch. ŽTS Navár.srdcovky 07:00 11:00 240 24         v pokrač. k.č. 105b,SVPk (

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) 

po vch. náv. 2L
    N

Medzilaborce - štátna hranica PL   27 A

Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom 26   A

Stakčín - Snina     A

Veľký Šariš - Prešov + TV     N

Lipníky - Kapušany pri Prešove     A

Lipníky - Kapušany pri Prešove     A

Haniska pri Košiciach - Veľká Ida + TV 26   A

Haniska pri Košiciach, úsek k.od odch.náv.L2 po vch.náv.S (+v.č.39,40,41)+TV psk 26   N

TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou     N

Výh. Drienovec - Turňa nad Bodvou 2   27 A

Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec z   27 A

Moldava nad Bodvou, úsek k.od cest.náv.Lc1 po vch.náv.S (+v.č.12,13ab)   27 A

Zvolen

Tomášovce - Výh. Podrečany z     A

Výhybňa DOT Výh. Slatinka – ŽST Zvolen nákl.st. 2., DOT Výh. Slatinka 2 v pokr.úsek k. po 

vch.náv. 2S+v.č.8, 9,10
    N

Zvolen os.st. TV 3a,5,7   27 N

Zv.os.st.TV 3b,3c,9,9a,11,11b,13a,15-21   27 N

Zvolen osobná stanica TV 17, 19 + THÚ   27 N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV 26   N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV   27 N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV 26   N

Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV     N

Kalná nad Hronom TV psk + obchádzacie vedenie     N

Lok - Výh. Pial + TV 26   N

Lok - Výh. Pial + TV 26   N

Lok TV celá ŽST + obchádzacie vedenie 26   N

Lok TV celá ŽST + obchádzacie vedenie 26   N

Diviaky - Odb Dolná Štubňa  1 26 27 N

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 26 27 A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 26 27 A

Krupina - Hontianske Nemce     N

Krupina - Hontianske Nemce 26   N

Žilina

Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš 2 + TV     N

Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok 1 + TV 26   N

Výh. Paludza - Liptovská Teplá 2 + TV   27 N

Vrútky 3 (v.č.66)     N

Vrútky v.č. 3ab     N



47 30321 30321 EE Ú TV 07:00 13:00 360 24 25       

48 30322 30322 ŽTS Údržba 07:00 12:00 300     28     naváranie srdcovky, EE na ÚTV

49 31198 odch. ŽTS Výmena podv. 07:00 12:00 300           

50 235 A OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930 24         02.09.2026

50 235 A OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440   25 28 29 30 02.09.2026 AŽD Slovakia, STRABAG

50 235 A1 OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930 24         27.08.2026

50 235 A1 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440   25       27.08.2026

50 235 A1 OZT Úprava TZZ 00:00 08:00 480           27.08.2026

50 235 N OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930 24         02.09.2026

50 235 N OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440   25 28 29 30 02.09.2026

50 235 N2 OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930 24         27.08.2026

50 235 N2 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440   25       27.08.2026

50 235 N2 OZT Úprava TZZ 00:00 08:00 480           27.08.2026

50 235 Z1 OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930 24         02.09.2026

50 235 Z1 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440   25 28 29 30 02.09.2026

51 30112 30112 ŽTS OaÚ tunela 08:10 13:50 340            pravidelná údržba tunela Diel a Milochov a pochôdzka

52 30111 30111 ŽTS OaÚ tunela 08:10 12:50 280   25        pravidelná údržba tunela Diel a Milochov a pochôdzka

53 3024 3024 ŽTS Údržba 08:15 13:30 315 24 25       

54 30316 30316 EE Ú TV 08:30 12:20 230           

55 30315 30315 ŽTS Údržba koľaje 08:00 10:00 120 24         odchýlne

55 30315 30316 ŽTS Údržba koľaje 10:00 12:00 120 24         odchýlne

56 30318 30318 EE Ú TV 07:40 12:00 260     28     

57 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:40 12:20 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

58 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:20 45   25       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

59 203 B ŽTS OKLK 06:00 18:00 720   25 28 29 30 TEMPRA

59 203 C ŽTS OKLK 06:00 18:00 720 24 25 28 29 30

59 203 C1 ŽTS OKLK 06:00 18:00 720 24 25 28 29 30

60 233 B EE Výstavba TP 08:00 20:00 720 24 25       THG Elektro, LIVED, s.r.o.

61 41031 41031 ŽTS výmena podvalov 07:30 14:00 390           

62 197 B ŽTS Výmena mostníc 00:00 24:00 1440 24 25 28     29.08.2026

62 197 B ŽTS Výmena mostníc 00:00 15:15 915       29   29.08.2026

63 217 B ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 08.10.2026 TSS Grade

63 217 B1 ŽTS OKLK 08:30 18:00 570 24 25       

63 217 B2 ŽTS OKLK 08:30 18:00 570     28     

64 232 A ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 24 25       26.08.2026 TSS Grade

64 232 A ŽTS OKLV 00:00 16:00 960           26.08.2026

64 232 E ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 24 25       26.08.2026

64 232 E ŽTS OKLV 00:00 16:00 960           26.08.2026

65 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 03.11.2026 JV ICM-VHS

65 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 03.11.2026

Vrútky - Martin 105b, 1 + TV     N

Martin - Vrútky 2, 103b + TV   27 N

Martin 2 26   N

Varín - Vrútky 1     N

Varín - Vrútky 1 26 27 N

Varín 1a, 1b v pokr. po vchod. náv. 1L vrát. v.č. 1     N

Varín 1a, 1b v pokr. po vchod. náv. 1L vrát. v.č. 1 26   N

Varín 1a, 1b v pokr. po vchod. náv. 1L vrát. v.č. 1   27 N

Varín - Vrútky TV 1     N

Varín - Vrútky TV 1 26 27 N

Varín TV 1b, 1a     N

Varín TV 1b, 1a 26   N

Varín TV 1b, 1a   27 N

Varín - Vrútky TZZ 1     N

Varín - Vrútky TZZ 1 26 27 N

Považská Bystrica - Púchov 2 + TV   27 N

Púchov - Považská Bystrica 1 + TV     N

Trenčianska Turná - Mníchova Lehota 26   A

Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2 + TV 26   N

Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1     N

Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2     N

Výh. Nivy - Trenčianske Bohuslavice 2 + TV     N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   27 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

P.Biskupice, úsek k.od odch.náv.S1 po nám.v.č.1, v.č.8,9, úsek k.od odch.náv.S3 po 

zriaď.náv.Se2, v.č.2,3,5,7, úsek k.od Vk3 po Vk2, v.č.4ab,6
26 27 A

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1, v.č.1 26 27 A

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 26 27 A

Dvory nad Žitavou - Nové Zámky 2+TV     N

Nové Zámky 3a, v.č.17ab,20 26 27 N

Šaľa - Trnovec nad Váhom 1+TV 26 27 N

Šaľa - Trnovec nad Váhom 1+TV     N

Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od odch.náv.S1 

po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
26 27 N

Odb. Močiar - Ba-Vajnory 1, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.30 po vch.náv.1S vrát.v.č.30 26 27 N

Odb. Močiar - Ba-Vajnory 1, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.30 po vch.náv.1S vrát.v.č.30     N

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto 2, Ba-Nové Mesto 4 v pokr.úsek k.od odch.ho náv.S4 po 

vch.náv.2PL, vrát.v.č.11,8,7,2, úsek k.č.2 od náv.STOJ v km 5,300 po nám.v.č.8, úsek k.č. 6 od 

náv.STOJ v km 5,300 po nám.v.č.11

    N

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto 2, Ba-Nové Mesto 4 v pokr.úsek k.od odch.ho náv.S4 po 

vch.náv.2PL, vrát.v.č.11,8,7,2, úsek k.č.2 od náv.STOJ v km 5,300 po nám.v.č.8, úsek k.č. 6 od 

náv.STOJ v km 5,300 po nám.v.č.11

26   N

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto, TV 2, Ba-Nové Mesto, TV psk     N

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto, TV 2, Ba-Nové Mesto, TV psk 26   N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek k.od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi 

ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
26 27 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 26 27 N



65 101 B ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205 24 25       

65 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 25.09.2026

65 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 03.11.2026

65 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 03.11.2026

66 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 30.09.2026 JV ICM-VHS

66 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 30.09.2026

66 120 B3 ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200     28 29   

66 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 30.09.2026

67 210 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 21.09.2026 JV ICM-VHS

67 210 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 21.09.2026

67 210 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 24 25 28 29 30 21.09.2026

68 40049 40049 ŽTS Oprava diaľ.nadjazdu 22:00 24:00 120 24 25       STRABAG, s. r. o., km 43,650

68 40049 40049 ŽTS Oprava diaľ.nadjazdu 00:00 04:00 240   25       

68 40049 40050 ŽTS Oprava diaľ.nadjazdu 22:00 24:00 120           STRABAG, s. r. o., km 43,650

68 40049 40050 ŽTS Oprava diaľ.nadjazdu 00:00 04:00 240     28     

69 171 C EE Modernizácia 08:05 15:55 470       29   JV ICM-VHS

69 171 I EE Modernizácia 08:05 15:55 470         30

70 4T04 4T04 EE Ú TNS-odstávka L8837 08:00 13:00 300 24 25 28     

71 40092 40092 ŽTS VVS, zváranie 08:30 13:30 300         30

72 41365 41365 ŽTS Zváranie 08:30 13:30 300   25       

73 40081 40081 ŽTS OGPK + premeranie TV 22:30 24:00 90     28 29 30 Transservis

73 40081 40081 ŽTS OGPK + premeranie TV 00:00 04:30 270     28 29 30

73 40081 40083 ŽTS OGPK + premeranie TV 22:30 24:00 90         30 Transservis

73 40081 41155 ŽTS OGPK + premeranie TV 22:30 24:00 90         30

73 40081 41345 ŽTS OGPK + premeranie TV 22:30 24:00 90           Transservis

73 40081 41345 ŽTS OGPK + premeranie TV 00:00 04:30 270     28     

74 40082 40082 ŽTS Výmena koľajníc 22:30 24:00 90   25       Transservis

74 40082 40082 ŽTS Výmena koľajníc 00:00 04:30 270            zriadenie BK, OGPK, meranie TV

75 222 Z OZT Výmena SW 01:30 02:30 60   25       

76 4015 4015 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:30 12:10 280           

76 4015 45/26 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:30 12:10 280           

77 4032 4032 EE zosilnenie NL + ÚTV 08:20 12:25 245       29 30

© O410

Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV 26   N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 26 27 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) 26 27 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 26 27 N

Zohor 2,4,8,10 v pokr.po náv.51a Stoj v km 13,262 vrát.v.č.30 až 35,38, k.č. 4a, 12 26 27 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 26 27 N

Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor 1,3,5b, k.č.5  v pokrač. úsek k.po vch.náv.ZS a v.č. 18N, 

19N, 20N + TV celej ŽST
  27 N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 26 27 N

Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky nsk, úsek k.od vch.náv.1S po odch. náv. L1, vrát. v. č. 

7ab, 8, 10, 15, 20, 21, 24 + TV nsk
26 27 N

Malacky časť SZZ v zmysle ROV 26 27 N

Veľké Leváre - Malacky TZZ 1 26 27 N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV     N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV 26   N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV 26 27 N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV   27 N

Šaštín-Stráže - Kúty + TV, Kúty 4,4a v pokr.úsek k.po vch.náv.ŠL vrát.v.č. 11,12,16,21 + TV 

2,4,4a,6,6c
    A

Kúty - Gbely + TV, Kúty 4,4a,6c v pokr.úsek k.po vch.náv.GS a v.č.70,71,79 + TV 2,4, 4a,6,6c     A

TNS Bratislava-Vinohrady, TC=bez obmedzenia 26 27 N

Bratislava-Rača - Bratislava hlavná stanica 2. odb.Vinohrady v.č.12,16,17     N

Bratislava-Rača 7-17, v.č.28     N

Cífer - Trnava nákl. stan.  1 + TV   27 N

Cífer - Trnava nákl. stan.  1 + TV     N

Šenkvice - Cífer  1     N

Cífer 1 od S1 po 1L, v.č. 2 + TV nsk     N

Trnava nákl.stan. úsek koľ. od 1S po Se49,v.č. 96,95,91,90 + TV   27 N

Trnava nákl.stan. úsek koľ. od 1S po Se49,v.č. 96,95,91,90 + TV     N

Trnava nákl. stan. - Cífer  2 + TV 26   N

Trnava nákl. stan. - Cífer  2 + TV 26 27 N

CRD Trnava, DOT I., II., III., IV., ŽST Nové Mesto nad Váhom     N

Nováky - Zemianske Kostoľany 26   A

Zemianske Kostoľany od vchod.náv.L po náv.S1,S2,S3,S4, v.č. 2 26   N

Šurany - Výh. Bánov z + TV   27 A


