
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 20 21 24 25 26

1 RPS 65/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

2 RPS 64/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330   21       

3 10010 10010 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:20 330   21       

4 10009 10009 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:20 330 20         

5 10012 10012 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330           

6 10011 10011 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300     24     

7 10011 10011 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330           

8 RPS RPS ŽTS ABK 07:30 14:00 390 20 21       

9 RPS 47/26 ŽTS ABK 07:30 12:30 300           

10 10025 10025 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:30 14:30 420     24     

10 10025 47/26 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:30 14:30 420     24     

11 10025 10025 ŽTS Údržba koľaje 07:30 12:30 300           

12 RPS 34/26 ŽTS MU - úkrytu CO 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 01.08.2026 Sanácia následkov poškodenie úkrytu CO

13 10113 10113 ŽTS Údržba koľaje 07:50 12:50 300 20         

13 10113 11193 ŽTS Údržba koľaje 07:50 12:50 300 20         

14 10116 10116 ŽTS Údržba koľaje 07:00 12:00 300           

15 10115 10115 ŽTS Údržba koľaje 07:40 12:20 280   21       

16 10118 10118 ŽTS Údržba koľaje 07:10 11:50 280           

17 10117 10117 ŽTS Údržba koľaje 07:30 12:30 300     24     

18 13110 13110 EE Ú TV 00:50 02:40 110     24     Údržba TV podľa SR11

19 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

20 213 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 00:50 50   21 24 25 26

20 213 A2 ŽTS Modernizácia 01:15 02:15 60   21 24 25 26

20 213 A3 ŽTS Modernizácia 02:40 03:20 40   21 24 25 26

20 213 A4 ŽTS Modernizácia 03:40 04:05 25   21 24 25 26

20 213 Ah ŽTS Modernizácia 45 20 21 24 25   

21 213 E9 EE Modernizácia 23:45 24:00 15 20 21 24 25   

POVOLENÉ VÝLUKY 30. týždeň 20.07.2026 - 26.07.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

Košice

Dobrá, v.č. 178 22   N

Dobrá, v.č. 101     N

Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2+TV     N

Slovenské Nové Mesto - Streda nad Bodrogom 1+TV     N

Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV 22   N

Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV     N

Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV   23 N

Nižná Myšľa, úsek k.od odch.náv. S2 po nám.v.č.2 (vrátane v.č. 6, 4)     N

Krásna nad Hornádom, úsek k.od odch.náv. L1 po nám.v.č.24 (vrátane v.č.20,22) 22   N

Barca - Krásna nad Hornádom  1 +TV     N

Krásna nad Hornádom, v.č. 26     N

Barca - Krásna nad Hornádom  1 22   N

Košice 15+TV 13, 15 +nástupište Ia 22 23 N

Spišské Vlachy - Krompachy 1+TV     N

Spišské Vlachy, v.č. 1, 3     N

Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV 22   N

Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV     N

Markušovce - Spišská Nová Ves  2+TV   23 N

Spišská Nová Ves - Markušovce  1+TV     N

Spišská Nová Ves  TV celá ŽST     N

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1+TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch. náv. 1L 

vrát.v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč. ÚD č.7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401
22 23 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek k.od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
22 23 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek k.od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
22 23 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) 

po vch. náv. 2L
22 23 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) 

po vch. náv. 2L
22 23 N

Vydrník - Výh. Gánovce 1 22 23 N

Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 (nový ÚO) 

po ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
22 23 N

22 23
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21 213 Ea EE Modernizácia 03:40 04:05 25   21 24 25 26

21 213 N2 EE Modernizácia 00:00 04:05 245   21 24 25 26

22 10132 10132 EE Ú TV 07:50 12:50 300 20 21       Údržba TV podľa SR11

23 1025 1025 ŽTS Údržba koľaje 07:30 12:40 310 20         

24 1026 1026 ŽTS Údržba koľaje 07:00 12:00 300           

24 1026 1315 ŽTS Údržba koľaje 07:00 12:00 300           

25 1027 1027 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360   21       

25 1027 1028 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360   21       

26 1054 1054 ŽTS Čistenie priekop 08:20 13:40 320   21       

27 1063 1063 ŽTS Výrub porastu 07:05 13:00 355           

27 1063 11055 ŽTS Výrub porastu 07:05 10:00 175           výlučenie nsk - koľaje po dohode s výpravcom

28 11303 11303 EE Ú TV 09:00 12:00 180 20         Spolu s akciou 1308, údržba TV.

29 RPS 23/26 EE Osvetľovacie st. 07:30 13:00 330 20 21 24     

30 202 202 ŽTS OKLV 07:00 24:00 1020 20         24.07.2026

30 202 202 ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440   21       24.07.2026

30 202 202 ŽTS OKLV 00:00 16:00 960     24     24.07.2026

31 11301 11301 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 11:00 180   21       Spolu s výlukou Čaňa Barca, údržba UO403, N203.

32 193 A ŽTS Výstavba TIOP 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 31.07.2026 TSS Grade, VIP - Volvo

32 193 Z1 - Z6 ŽTS Výstavba TIOP 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 31.07.2026

33 1007 1007 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360 20 21       

34 1308 1308 EE Ú TV 09:00 12:00 180 20         

35 208 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 20 21       24.07.2026

35 208 A ŽTS OKLK 00:00 16:30 990     24     24.07.2026

35 208 B ŽTS OKLK 07:30 16:30 540 20         

36 RPS 11/26 ŽTS Naváranie srdcovky 08:00 12:00 240           

37 20020 20020 EE Ú TV 07:35 11:15 220           

38 20019 20019 EE Ú TV 07:35 11:15 220 20         

39 2097N 2097N EE Ú TV 23:30 24:00 30           24.07.2026

39 2097N 2097N EE Ú TV 00:00 04:00 240     24     24.07.2026

40 2325 2325 EE Ú TV 08:30 13:00 270   21       

41 2327 2327 EE Ú TV 08:30 14:00 330     24     + obchádzacie vedenie

42 2107N 2107N EE Ú TV 21:00 24:00 180       25   26.07.2026

42 2107N 2107N EE Ú TV 00:00 03:00 180         26 26.07.2026

43 2339 2339 EE Ú TV 23:40 24:00 20   21       22.07.2026

43 2339 2339 EE Ú TV 00:00 03:00 180           22.07.2026

Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 (nový ÚO) 

po ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
22 23 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2, Poprad-Tatry TV časti koľaje od ÚO 402 po ÚD 6A (časť 

k. č. 2 – košické zhlavie)
22 23 N

Výh. Lučivná - Štrba TV 2 22   N

Maťovce - Veľké Kapušany + TV     N

Veľké Kapušany - Vojany + TV   23 N

Veľké Kapušany  TV celá ŽST   23 N

Vojany - Drahňov + TV 22   N

Drahňov - Budkovce + TV 22   N

Strážske - Nižný Hrabovec 22 23 A

Krásna nad Hornádom - Barca St. 4 + TV (krásnohornádska spojka) v pokr. úsek k.od 

vch.náv.HS po zriaď.náv. Se11 v ŽST Krásna nad Hornádom.
  23 N

Krásna nad Hornádom nsk+TV   23 N

Haniska pri Košiciach nsk+TV     N

Turňa nad Bodvou 5 22 23 N

Výh.Brzotín - Slavec jaskyňa 2, Slavec jaskyňa 2,4 v pokr. úsek k.po vch.náv.2L , vrát. v.č. 

4,3,2
    N

Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2, Slavec jaskyňa 2, 4 v pokr. úsek koľ. po vch. náv. 2L , vrát. 

v. č. 4, 3, 2
22 23 N

Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2, Slavec jaskyňa 2, 4 v pokr. úsek koľ. po vch. náv. 2L , vrát. 

v. č. 4, 3, 2
    N

Barca nsk+TV     N

Čaňa - Barca + TV, št.hr.HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST 22 23 A

Čaňa - Barca 22 23 A

Výh. Hornád ŠRT - Haniska pri Košiciach  ŠRT + TV     N

Haniska pri Košiciach ŠRT TV celá ŽST     N

Zvolen

Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1 22 23 N

Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1     N

Lenartovce - Výh. Lúčna, Lenartovce, úsek koľ. od vchod. náv. S po náv. "51aStoj" v km 

46,666, Výh. Lúčna, k. č. 1od vchod. náv. L po vchod. náv. 1S vrát. v. č. 101, 102
    A

Jesenské v.č. 4 22   N

Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV 22 23 N

Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV     N

Žarnovica - Nová Baňa + TV   23 N

Žarnovica - Nová Baňa + TV     N

Kalná nad Hronom   TV celá ŽST     N

Kalná nad Hronom TV psk + obchádzacie vedenie     N

Výh. Pial - Beša + TV     N

Výh. Pial - Beša + TV     N

Banská Bystrica TV celá ŽST     N

Banská Bystrica TV celá ŽST 22   N
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44 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

44 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 30.10.2026

45 2054 2054 ŽTS Zváranie 07:00 10:50 230 20 21 24     úsek koľ. od vchod. náv. S po zač. výh. č. 8 ŽST Breznička

46 33001 33001 EE ÚÚD 08:05 08:40 35     24     

47 33001 33001 EE ÚÚD 08:50 09:45 55     24     

48 30008 30008 ŽTS Údržba 07:40 13:30 350           

49 30007 30007 ŽTS Údržba 07:55 13:20 325   21       

50 31008 odch. ŽTS Zváranie 07:40 13:30 350 20         

51 31007 31007 EE Ú TV 07:55 09:15 80   21       

52 205 B ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 31.07.2026 TEMPRA

52 205 N2 ŽTS KRV 07:00 19:00 720 20 21 24 25 26

53 30024 30024 ŽTS Výmena podv. 07:00 13:00 360           odchýlne 

53 30024 31044 ŽTS Výmena podv. 07:00 13:00 360           odchýlne

54 30023 30023 ŽTS Výmena podv. 07:00 13:00 360           odchýlne 

54 30023 31059 ŽTS Výmena podv. 07:00 13:00 360           odchýlne

55 34089 34089 EE ÚTV + ÚÚO 07:35 13:35 360 20         

56 34090 34090 EE ÚTV + ÚÚO 07:45 13:25 340   21       

57 3T10 3T10 EE ÚTM 08:00 14:00 360     24     

58 223 A OZT Aktivácia nového SZZ 08:00 24:00 960   21       30.07.2026 AŽD Praha

58 223 A OZT Aktivácia nového SZZ 00:00 24:00 1440     24 25 26 30.07.2026

58 223 B OZT Aktivácia nového SZZ 07:00 24:00 1020   21       30.07.2026

58 223 B OZT Aktivácia nového SZZ 00:00 24:00 1440     24 25 26 30.07.2026

58 223 Z1 OZT Aktivácia nového SZZ 07:15 08:00 45   21       

58 223 Z2 OZT Aktivácia nového SZZ 08:00 24:00 960   21       30.07.2026

58 223 Z2 OZT Aktivácia nového SZZ 00:00 24:00 1440     24 25 26 30.07.2026

58 223 Z3 OZT Aktivácia nového SZZ 07:00 24:00 1020   21       30.07.2026

58 223 Z3 OZT Aktivácia nového SZZ 00:00 24:00 1440     24 25 26 30.07.2026

59 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 12:10 12:50 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

60 218 218 EE Zaistenie pracoviska 08:50 16:30 460       25 26

61 34137 34137 EE ÚÚO 22:30 24:00 90 20         

62 34137 34137 EE ÚÚO 00:00 00:30 30   21       

63 34138 34138 EE ÚÚO 01:00 03:00 120   21       

64 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   21       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

65 34117 odch. EE ÚÚO 07:10 08:35 85           

66 34118 odch. EE ÚÚO 09:25 10:50 85           

67 34119 odch. EE ÚÚO 07:20 08:40 80     24     

68 34120 odch. EE ÚÚO 09:00 10:30 90     24     

69 3025 3025 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:45 345 20 21       

70 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:40 12:20 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 22 23 A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 22 23 A

Breznička - Lučenec 22 23 A

Žilina

Východná TV celá ŽST     N

Východná TV celá ŽST     N

Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš 2 + TV   23 N

Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok 1 + TV 22   N

Liptovský Mikuláš 2   N

Liptovský Mikuláš nsk + TV     N

Vrútky nákl.st.102 od nám.v.č.8 v pokr. po ZV č. 57 vrát. v. č. 8, 19, 31, 32 22 23 N

Vrútky nákl.st. TV časti k. č. 102 od ÚO 412 a TV k. č.  2, 4, 4a 22 23 N

Vrútky nákl.st. - Vrútky 102   23 N

Vrútky v.č. 24   23 N

Vrútky - Vrútky nákl.st. 101 22   N

Vrútky v.č. 23 22   N

Kysucké Nové Mesto nsk + TV, Krásno n.K - KNM 1 + TV     N

Kysucké Nové Mesto psk + TV, KNM - Krásno n.K 2 + TV     N

TNS Skalité, TE=Čadca - Skalité št. hr. PL     N

Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka, Bytčica celá ŽST     A

Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka, Bytčica celá ŽST 22 23 A

Lietavská Lúčka - Konská pri Rajci - Rajec, Lietavská Lúčka, Konská pri Rajci celé ŽST     A

Lietavská Lúčka - Konská pri Rajci - Rajec, Lietavská Lúčka, Konská pri Rajci celé ŽST 22 23 A

Bytčica ZZ v zmysle ROV     N

Žilina - Bytčica TZZ, PZZ v km 5,425, Bytčica SZZ, PZZ v km 5,919, v km 6,770     N

Žilina - Bytčica TZZ, PZZ v km 5,425, Bytčica SZZ, PZZ v km 5,919, v km 6,770 22 23 N

Lietavská Lúčka - Konská pri Rajci PZZ v zmysle ROV, Lietavská Lúčka SZZ, PZZ v km 8,047; 

v km 8,471
    N

Lietavská Lúčka - Konská pri Rajci PZZ v zmysle ROV, Lietavská Lúčka SZZ, PZZ v km 8,047; 

v km 8,471
22 23 N

Považská Bystrica - Púchov 2   23 N

Bytča - Výh. Plevník-Drienové TV 1, 2     A

Výh. Plevník-Drienové 1 + TV, Považská Bystrica- Výh. Plevník-Drienové 1 + TV     N

Výh. Plevník-Drienové 1 + TV, Považská Bystrica- Výh. Plevník-Drienové 1 + TV     N

Výh. Plevník-Drienové 2 + TV, Výh. Plevník-Drienové - Považská Bystrica 2 + TV     N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Trenčín TV nsk, Trenčín - Trenčianska Teplá TV 1 22   N

Trenčín TV psk, Trenčianska Teplá - Trenčín TV 2 22   N

Trenčín TV nsk, TV 1c spojov. Trenčín-Zlatovce - Trenčín     N

Trenčín TV psk, TV 2c spojov. Trenčín - Trenčín-Zlatovce     N

Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou     A

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   23 N
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71 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:20 45   21       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

72 203 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 08.08.2026

72 203 A1 ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 08.08.2026

73 40002 40002 ŽTS orez porastu 07:30 14:00 390         26 +SEE

73 40002 41200 ŽTS orez porastu 07:30 14:00 390         26 +SEE

74 40004 40004 ŽTS orez porastu 07:30 14:00 390     24 25   +SEE

75 40003 40003 ŽTS orez porastu 07:30 14:00 390   21       +SEE

76 43005 43005 EE ÚÚD 21:50 23:30 100     24     Rekuperácia zakázaná  v úseku Strekov - Gbelce

77 40005 40005 ŽTS orez porastu 07:40 14:00 380 20         +SEE

77 40005 41025 ŽTS orez porastu 07:40 14:00 380 20         +SEE

78 217 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 19.08.2026 TSS Grade

78 217 A3 ŽTS OKLK 08:30 17:30 540 20 21 24 25 26

78 217 A4 ŽTS OKLK 00:00 04:00 240   21     26

79 207 B ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 04.08.2026 TSS Grade

79 207 B2 ŽTS OKLV 07:00 18:00 660     24 25 26

79 207 E ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 04.08.2026

80 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 03.11.2026 JV ICM-VHS

80 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 03.11.2026

80 101 A4 ŽTS Modernizácia 07:45 15:45 480 20 21       

80 101 B ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205     24 25 26

80 101 B3 ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205 20 21       

80 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 06.10.2026

80 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 03.11.2026

80 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 03.11.2026

81 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 18.09.2026

81 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 18.09.2026

81 120 B3 ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200     24 25   

81 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 18.09.2026

82 209 Z OZT Prekládka káblov ZZ 08:00 24:00 960     24     29.07.2026

82 209 Z OZT Prekládka káblov ZZ 00:00 24:00 1440       25 26 29.07.2026

82 209 Z1 OZT Prekládka káblov ZZ 08:00 20:00 720 20         

82 209 Z2 OZT Prekládka káblov ZZ 00:00 24:00 1440 20 21       23.07.2026

82 209 Z2 OZT Prekládka káblov ZZ 00:00 18:00 1080           23.07.2026

83 40050 40050 ŽTS Oprava nadjazdu 22:00 24:00 120           STRABAG s. r. o.

83 40050 40050 ŽTS Oprava nadjazdu 00:00 04:00 240     24     km 43,650

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1 22 23 A

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 22 23 A

Štúrovo tranzitná skupina - Mužla 2 + TV     N

Štúrovo-tranzitná skupina 2h + TV, v.č.135     N

Mužla - Gbelce 2 + TV   23 N

Gbelce - Mužla  1 + TV 22   N

Gbelce celá ŽST+TV     N

Strekov - Gbelce 1 + TV     N

Strekov 1+ TV nsk     N

Ba-Vajnory 2, v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 po 

nám.v.č. 11+TV 2
22 23 N

Ba-Vajnory 4 v pokr.úsek k.od odch.náv.L4 po nám.v.č.22, úsek k.od odch.náv.S4 po 

nám.v.č.12+TV 4, 6
22 23 N

Ba-Vajnory 1+TV nsk     N

Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriaď.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 

5,7,9,11,13 od náv.„Stoj“ v km 5,220 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14,15ab,16,17
22 23 N

Ba-Nové Mesto 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po námedz.v.č.5, vrát.v.č.6,13 22 23 N

Ba-Nové Mesto, TV nsk 22 23 N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
22 23 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 22 23 N

Devínska Nová Ves - Devínska Nová Ves št. hr. + TV, Devínska Nová Ves úsek koľaje od 

vch. náv. MS po zr. náv. Se26 + TV k. č. 1, 3, 3a, 11, 13, 15
22 23 N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV     N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 22 23 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 22 23 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) 22 23 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 22 23 N

Zohor k. č. 2, 4, 8, 10 v pokrač. po návesť 51a Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 30 až 35, 38, k. č. 

4a, 12
22 23 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 22 23 N

Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor k. č. 1, 3, 5b, k. č. 5  v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 

ZS vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST
22 23 N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 22 23 N

Malacky, časť SZZ zohorské zhlavie a PZZ v km 23,966     N

Malacky, časť SZZ zohorské zhlavie a PZZ v km 23,966     N

Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2 a PZZ v km 25,532, v km 25,886, v km 27,751     N

Malacky, časť SZZ levárske zhlavie a PZZ v km 24,905 22   N

Malacky, časť SZZ levárske zhlavie a PZZ v km 24,905   23 N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV 22 23 N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV   23 N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 20 21 24 25 26

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

22 23

84 40049 40049 ŽTS Oprava nadjazdu 22:00 24:00 120 20 21       STRABAG s. r. o.

84 40049 40049 ŽTS Oprava nadjazdu 00:00 04:00 240   21       km 43,650

85 171 G EE Modernizácia 00:00 03:45 225           

85 171 H EE Modernizácia 08:05 15:55 470 20         

86 215 B EE Demontáž TV 08:00 24:00 960   21       23.07.2026 LIVED s.r.o.

86 215 B EE Demontáž TV 00:00 24:00 1440           23.07.2026

86 215 B EE Demontáž TV 00:00 17:00 1020           23.07.2026

86 215 C EE Demontáž TV 23:05 24:00 55           

86 215 C EE Demontáž TV 00:00 03:55 235     24     

87 180 B ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 20 21 24 25 26 10.08.2026 TRANSSERVIS

87 180 N4 ŽTS KRŽZ 08:00 18:00 600   21       

88 4010 4010 ŽTS Výmena podv. 08:20 13:20 300       25   

89 4013 4013 ŽTS Výmena podv. 08:30 13:20 290       25   

90 4015 4015 ŽTS Výrub, oprava def. chýb 07:30 12:10 280         26

90 4015 RPS ŽTS Výrub, oprava def. chýb 07:30 12:10 280         26

© O410

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV     N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV 22   N

Kúty - Sekule 1, 2 + TV, Kúty celá ŽST + TV celej ŽST 22   A

Kúty k. č. 8 – 40 + TV k. č. 6a, 8 – 40, 16a, 201 – 204     N

Sereď - Gáň 2 + TV, Sereď, úsek koľ. od odch. náv. L2 po vchod. náv. 2S vrát. v. č. 40, 43, 

44, 49 + TV 2
    N

Sereď - Gáň 2 + TV, Sereď, úsek koľ. od odch. náv. L2 po vchod. náv. 2S vrát. v. č. 40, 43, 

44, 49 + TV 2
22   N

Sereď - Gáň 2 + TV, Sereď, úsek koľ. od odch. náv. L2 po vchod. náv. 2S vrát. v. č. 40, 43, 

44, 49 + TV 2
  23 N

Sereď - Gáň 1, 2 + TV, Sereď celá ŽST + TV   23 N

  A

Sereď - Gáň 1, 2 + TV, Sereď celá ŽST + TV     N

Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od 

zriaď.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po 

odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4

22 23 N

Nováky - Zem.Kostoľany, s pokr. od vchod. náv. ,,L" po odch. náv. ,,S1,S2,S3,S4"     A

Cífer, TV psk 22   N

Chrenovec - Prievidza v pokr od vch.náv.CHS Prievidza, 101, v.č.27 po ZV č. 25   

Zemianske Kostoľany,v.č.1,2,3,4ab,5,6ab     N

Prievidza - Prievidza nákl.st.,v pokr.od vch.náv.S ŽST Prievidza cez v. č. 26 po ZV č.24     A
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