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RPS 117/26 Čierna nad Tisou ŠRT, koľaj č. 702š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 3

RPS 118/26 Čierna nad Tisou ŠRT, úsek koľaje medzi výhybkami č. B2š - B4š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 4 5

11002 11002 Čierna nad Tisou psk, k. č. R1-R7+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 13

11008 11008 Čierna nad Tisou k. č. 106-114 (vchodové)+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 13

11010 11010 Čierna nad Tisou 3. spojovacia koľaj+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 30

13005 13005 Čierna nad Tisou  TV k.č. 90V, 90Z ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 30

1T06 1T06 TNS Dobrá, TE = Čierna n.T.št.hr. - Borša Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 3

11012 11012 Dobrá k. č. 102-134 (smerové)+TV ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 9

RPS 114/26 Dobrá, výhybka č. 201 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 4

RPS 115/26 Dobrá, výhybka č. 13XA Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30

RPS 116/26 Dobrá, výhybka č. 12 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 19

RPS 113/26 Dobrá, výhybka č. 163 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 2

271 271 Slovenské N.M.- Michaľany 2 + TV, Slovenské N.M. úsek k. od ZV č. 35 po vch. náv. S KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 09.12.2026

E912 E912 Slanec  - Kuzmice 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:30 - 11:30 25

10015 10015 Výh. Slivník výh. č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 20 23

10015 10017 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 20 23

11049 275 Slanec nsk+TV KRTV EE N 08:00 - 24:00 16

11049 275 Slanec nsk+TV KRTV EE N 00:00 - 24:00 17 18 19 20 21 22 23

11049 275 Slanec nsk+TV KRTV EE N 00:00 - 18:00 24

11049 275 Ruskov - Slanec  1+TV KRTV EE N 08:00 - 24:00 16

11049 275 Ruskov - Slanec  1+TV KRTV EE N 00:00 - 24:00 17 18

11049 275 Ruskov - Slanec  1+TV KRTV EE N 00:00 - 17:00 19

11049 275 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) KRTV EE N 17:00 - 24:00 19

11049 275 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) KRTV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23

11049 275 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) KRTV EE N 00:00 - 18:00 24

11050 275 Slanec psk+TV KRTV EE N 08:00 - 24:00 7

11050 275 Slanec psk+TV KRTV EE N 00:00 - 24:00 8 9 10 12 13 14

11050 275 Slanec psk+TV KRTV EE N 00:00 - 18:00 15

11050 275 Slanec - Ruskov  2+TV KRTV EE N 08:00 - 17:00 7

11050 275 Slanec - Ruskov  2+TV KRTV EE N 00:00 - 24:00 8 9

11050 275 Slanec - Ruskov  2+TV KRTV EE N 00:00 - 17:00 10

11050 275 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV KRTV EE N 17:00 - 24:00 10

11050 275 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV KRTV EE N 00:00 - 24:00 12 13 14

11050 275 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV KRTV EE N 00:00 - 18:00 15

13017 275 Slanec  TV celá ŽST KRTV EE N 08:00 - 17:00 2 3 4 5 6

10019 275 Ruskov - Slanec  1+TV KRTV EE N 00:00 - 04:00 26 27 28

10019 275 Slanec - Ruskov  2+TV KRTV EE N 00:00 - 04:00 26 27 28

10019 275 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV KRTV EE N 00:00 - 04:00 26 27 28

10019 275 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) KRTV EE N 00:00 - 04:00 26 27 28

E903 E903 Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa  6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:30 - 11:30

10026 10026 Krásna nad Hornádom - Barca 2 +TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 18

10030 10030 Barca - Košice 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 18

240 A Košice 11 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 17:00 2 3 4 5 6 9 10 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

240 B Košice 13 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 18:00 2 3 4 5 6 9 10 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 12.12.2026

240 C Košice 15 KR nástupiska ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12.12.2026

240 E Košice TV 11 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 17:00 2 3 4 5 6 9 10 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

240 E1 Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 KR nástupiska ŽTS N 00:00 - 17:00 1 01.11.2026

265 A
Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
KRV ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14.11.2026

265 A
Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
KRV ŽTS N 00:00 - 12:00 14 14.11.2026

265 B
Barca - Košice 2, Košice, úsek od 2L po Sto v km 98,278, v.č.161XA,162,162XA+TV úseku k.od 

ÚO 402 TNS Košice, po doč.ÚD č. 36C v km 98,278
KRV ŽTS N 14:00 - 24:00 14 20.12.2026
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265 B
Barca - Košice 2, Košice, úsek od 2L po Sto v km 98,278, v.č.161XA,162,162XA+TV úseku k.od 

ÚO 402 TNS Košice, po doč.ÚD č. 36C v km 98,278
KRV ŽTS N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20.12.2026

265 E1 Košice, TV 2, 2a, 4 KRV ŽTS N 00:00 - 03:00 14

265 Z2 Košice, časť SZZ zhlavie smer Barca (KO, EP) KRV ŽTS N 12:00 - 14:00 14

11151 11151 Kostoľany nad Hornádom nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 01:30 - 04:00 12

11154 11154 Kostoľany nad Hornádom psk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 23:00 - 24:00

11154 11154 Kostoľany nad Hornádom psk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 01:30 12

RPS RPS Kostoľany nad Hornádom, koľaj č. 1 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 3

RPS RPS Kostoľany nad Hornádom, koľaj č. 3 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 4

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2 Údržba výh. OGPV ŽTS N 23:00 - 24:00

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2+TV Údržba výh. OGPV ŽTS N 00:00 - 01:30 12

10104 RPS Kysak, výhybka č. 2, 4 Údržba výh. OGPV ŽTS N 23:00 - 24:00

10104 RPS Kysak, výhybka č. 2, 4 Údržba výh. OGPV ŽTS N 00:00 - 01:30 12

10103 10103 Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1 Údržba výh. OGPV ŽTS N 01:30 - 04:00 12

10103 RPS Kysak, výhybka č. 1, 3 Údržba výh. OGPV ŽTS N 01:30 - 04:00 12

10103 RPS Kysak, stred DKS 1 - 4 Údržba výh. OGPV ŽTS N  - 12

11158 11158 Kysak psk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 19

RPS RPS Kysak, výhybka č. 8, 9, 11, 13 Údržba výh. OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 2

RPS RPS Malá Lodina, koľaj č. 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 5

280 ROV Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV, Markušovce výhybka č. 1, 3, 5, stred DKS + TV nsk KRŽZ ŽTS N 15:30 - 24:00 18 20.12.2026

280 ROV Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV, Markušovce výhybka č. 1, 3, 5, stred DKS + TV nsk KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20.12.2026

244 244
Sp.Vlachy - Markušovce 2+TV, Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po odch.náv.„S2,S4,S6” 

v.č.2,4,6,8,9, stred DKS+TV psk
KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18.11.2026

244 244
Sp.Vlachy - Markušovce 2+TV, Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po odch.náv.„S2,S4,S6” 

v.č.2,4,6,8,9, stred DKS+TV psk
KRŽZ ŽTS N 00:00 - 15:00 18 18.11.2026

221 Z1 Vydrník, Gánovce ZZ elektronického stavadla (EST) AŽD typu ESA Modernizácia OZT N 09:35 - 10:05 2

221 Z3 Spišská Nová Ves - Vydrník TZZ 1, 2, PZZ v km 175,883, v km 180,659 Modernizácia OZT N 08:15 - 24:00 2 11.11.2026

221 Z3 Spišská Nová Ves - Vydrník TZZ 1, 2, PZZ v km 175,883, v km 180,659 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 3 4 5 6 7 8 9 10 11.11.2026

221 Z3 Spišská Nová Ves - Vydrník TZZ 1, 2, PZZ v km 175,883, v km 180,659 Modernizácia OZT N 00:00 - 18:00 11.11.2026

221 Z4 Spišská Nová Ves - Vydrník PZZ v km 174,713 Modernizácia OZT N 08:15 - 24:00 2 11.11.2026

221 Z4 Spišská Nová Ves - Vydrník PZZ v km 174,713 Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 3 4 5 6 7 8 9 10 11.11.2026

221 Z4 Spišská Nová Ves - Vydrník PZZ v km 174,713 Modernizácia OZT N 00:00 - 18:00 11.11.2026

221 D Vydrník úprava elektronickej dopravnej dokumentácie Modernizácia OZT N  - 

10124 10124A Vydrník - Výh. Gánovce TV 2 Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 1 28 29 30

10123 10123A Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV Ú TV EE N 07:05 - 12:05 12

213 A

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek koľaje od odch. náv. S1 po vch. náv. 1L 

vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku koľaje od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 

401

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 17.12.2026

213 A1
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 00:50 1 28 29 30

213 A2
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 1 28 29 30

213 A3
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 1 28 29 30

213 A4
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 03:40 - 04:05 1 28 29 30

213 E9
Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 (nový ÚO) po 

ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
Modernizácia EE N 23:45 - 24:00 27 28 29

213 Ea
Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 (nový ÚO) po 

ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
Modernizácia EE N 03:40 - 04:05 1 28 29 30

213 N2
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2, Poprad-Tatry TV časti koľaje od ÚO 402 po ÚD 6A (časť k. č. 

2 – košické zhlavie)
Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 1 28 29 30

213 Af
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 24 25

213 Ag
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 199,165) po 

vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 24 25

11262 11262 Poprad-Tatry psk od ÚO 402 po ÚO 422+TV Ú TV EE N 23:50 - 24:00 16

11262 11262 Poprad-Tatry psk od ÚO 402 po ÚO 422+TV Ú TV EE N 00:00 - 00:55 17

11262 11262 Poprad-Tatry psk od ÚO 402 po ÚO 422+TV Ú TV EE N 01:15 - 02:15 1760 Vypínanie odlišne od SROV v novom stave UO 412-432

10 Vypínanie odlišne od SROV v novom stave UO 412-432

55 Vypínanie odlišne od SROV v novom stave UO 412-432

60

40

25

245 OPATRENIA DOPRAVCOV

25 Združenie pod Dubinou

15

60 Združenie pod Dubinou

40 Združenie pod Dubinou

1440 11 Združenie pod Dubinou

50 Združenie pod Dubinou

245 Modernizácia

300

1080 11

60 11

945

1440

1440

1080 11

30

945

1440 11 Tempra - JR

900 Tempra - JR

510 Tempra - JR

1440 Tempra - JR

360

360

60 po dohode 2x 30minút

180

150

150

60 11

90

60 11

90

360

360

60 11 Spolu s akciou 10104, údržba UO412.

90 Spolu s akciou 10104, údržba UO412.

120

150 Spolu s akciou 10103, údržba UO411,5,3B.

1440

180



3
45 46 47 48 49

Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do  Poznámka

Týždeň

St

N
A

D

V
yk

o
n

á

Dĺžka 11

13113 13113 Svit  TV celá ŽST Ú TV EE N 23:50 - 24:00 19

13113 13113 Svit  TV celá ŽST Ú TV EE N 00:00 - 01:05 20

13113 13113 Svit  TV celá ŽST Ú TV EE N 02:25 - 03:15 20

10132 10132 Výh. Lučivná - Štrba 2 + TV Ú TV EE N 07:50 - 12:50 20

10132 11278 Štrba párna + TV Ú TV EE N 07:50 - 12:50 20

10127 10127 Štrba - Lučivná - Svit 1+TV Ú TV EE N 00:00 - 01:00 25

10127 10128 Svit - Lučivná - Štrba 2+TV Ú TV EE N 00:00 - 01:00 25

10131 10131 Štrba - Výh. Lučivná 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 13

10131 11275 Štrba nepárna + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 13

1T22 1T22 TNS Štrba, TE - Poprad-Tatry - Kráľová Lehota Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 4 5

11275 11275 Štrba nsk+TV Ú TV EE N 08:00 - 09:30 5

13114 13114 Štrba  TV celá ŽST Ú TV EE N 00:00 - 01:10 13

13114 13114 Štrba  TV celá ŽST Ú TV EE N 02:15 - 03:05 13

1536 1536 Medzilaborce - štátna hranica PL Výrub, údržba koľaje ŽTS A 07:00 - 13:00 3 4 5 6

1011 1011 Koškovce - Udavské Údržba koľaje ŽTS A 07:20 - 13:30 9 10

1T29 1T29 TNS Humenné, TE = Humenné - Nacina Ves Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 12

1T30 1T30 TNS Nacina Ves, TE = Humenné - Bánovce nad Ondavou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 25

1T03 1T03 TNS Bánovce nad Ondavou, TE = Vojany - Úpor Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 5

1017 1017 Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV Údržba koľaje ŽTS A 10:15 - 15:30 17 18 19

1017 1018 Výh. Hrinište z - Trebišov + TV Údržba koľaje ŽTS A 10:15 - 15:30 17 18 19

1017 1387 Bánovce nad Ondavou 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č. 25+ TV 1, 2 Údržba koľaje ŽTS N 10:15 - 15:30 17 18 19

ROV ROV Bánovce nad Ondavou, koľaj č. 1, 3 oprava PZZ ŽTS N 8.00-24.00 9

ROV ROV Bánovce nad Ondavou, koľaj č. 1, 3 oprava PZZ ŽTS N 0.00-24.00 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ROV ROV Bánovce nad Ondavou, koľaj č. 1, 3 oprava PZZ ŽTS N 0.00-15.00 23

1021 1021 Trebišov - Výh. Čeľovce z + TV Úprava TV EE N 07:55 - 15:25 23 24 27

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 12:55 3 4

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Úprava TV EE A 07:00 - 15:00 21 22

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Úprava TV EE A 08:00 - 15:00 26

1025 1025 Maťovce - Veľké Kapušany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 12:40 23

1025 1315 Veľké Kapušany  TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 12:40 23

1026 1026 Veľké Kapušany - Vojany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 24

1026 1316 Vojany NR  TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 24

1027 1027 Vojany - Drahňov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 25 26

1027 1028 Drahňov - Budkovce + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 25 26

1027 1318 Budkovce NR  TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 25 26

1029 1029 Budkovce - Hatalov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 27

1029 1030 Hatalov - Bánovce nad Ondavou + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 27

1034 1034 Kamenica nad Cirochou - Humenné OGPK ŽTS A 07:35 - 13:30 6

226 226 Kamenica nad Cirochou - Humenné, Humenné k.č.1 v pokrač. úsek koľ. po vchod. náv. KL OaÚ priecestia ŽTS A 07:35 - 17:20 5

1032 1032 Snina - Dlhé nad Cirochou OGPK ŽTS A 07:30 - 13:30

1032 RPS Dlhé nad Cirochou, koľaj č. 3 OGPK ŽTS N 07:30 - 13:30

1035 1035 Vranov nad Topľou - Sečovce Výrub porastu ŽTS N 08:00 - 14:00 9 10

1037 1037 Sečovce - Trebišov Výrub porastu ŽTS N 08:30 - 14:00 5 6

1535 1535 Plaveč - Plaveč št. hr. OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 19 20

1337 1337 Plaveč  TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 07:00 - 13:00 19

1051 1051 Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV OGPK ŽTS N 08:20 - 13:45 18

1336 1336 Pusté Pole  TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 08:20 - 13:45 18

1336 1336 Pusté Pole  TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 08:10 - 13:50 17

1050 1050 Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV OGPK ŽTS N 08:10 - 13:50 16 17

1050 1050 Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:10 - 10:10 16

1330 1330 Veľký Šariš  TV  celá ŽST Ú TV EE N 00:00 - 03:00 13

1T13 1T13 TNS Prešov, TE = Kysak - Lipany Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 24

1062 1062 Šarišské Lúky - Prešov Údržba koľaje ŽTS A 07:35 - 12:45 3

1062 RPS Prešov, výhybka č. 7 Údržba koľaje ŽTS N 07:35 - 12:45 3

1061 1061 Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky OaÚ výhybiek ŽTS A 07:30 - 12:50 24

1061 RPS Šarišské Lúky, výhybky č.3, 5 OaÚ výhybiek ŽTS N 07:30 - 12:50 24

1059 1059 Hanušovce nad Topľou - Lipníky OGPK ŽTS A 08:00 - 13:05 25 26

11

305

320

Údržba TV podľa SR 11

240

50

310 návar srdc.

320

405 Údržba r 22 kV, zapnuté linky.

310 návar srdc.

120 Akcia 1050A, údržba UO108, 401A, 401B.

180 Údržba TV na 1.k.

340 Spolu s akciou 1050C, údržba UO1,401.

340

325

325 Spolu s akciou 1051, údržba UO11,411.

360

360 Spolu s akciou 1535, údržba UO411+UTV.

360

330

360 11

360 11

355

585

360

360

360

360

300

360

310

300

420 Odchýlne od SROV

310

315

480 Odchýlne od SROV

315

450 Odchýlne od SROV

315

315

405 Údržba R22 kV.

405 Údržba R 3 kV.

370

405 Údržba R 22 kV.

Údržba TV podľa SR 11

360

90

70

360

60

240

300

300

60

65 Údržba TV podľa SR 11

50 Údržba TV podľa SR 11

10 Údržba TV podľa SR 11



4
45 46 47 48 49
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Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do  Poznámka
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D
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Dĺžka 11

1121 1121 Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry Modernizácia ŽTS A 00:00 - 04:00 1

1121 RPS Poprad-Tatry, koľaj č. 10a Modernizácia ŽTS N 00:00 - 04:00 1

1121 1121 Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry Modernizácia ŽTS A 00:00 - 04:00 1

1121 RPS Poprad-Tatry, koľaj č. 10a Modernizácia ŽTS N 00:00 - 04:00 1

1123 1123 Poprad-Tatry - Výh. Veľký Slavkov z, spoj. koľ. SP Poprad-Tatry + TV Ú TV EE A 07:30 - 13:30 2 3 4 5

1123 1124 Veľký Slavkov - Pod lesom + TV Ú TV EE A 07:30 - 13:30 2 3 4 5

1123 1125 Pod lesom - Starý Smokovec + TV Ú TV EE A 07:30 - 13:30 2 3 4 5

1T26 1T26 TEŽ 5TNS OŽ Štrba,  TE= celá OŽ a TEŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 07:30 - 13:30 2 3

14202 14202 Barca psk+TV, Barca - Haniska pri Košiciach 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 24

10201 10201 Haniska pri Košiciach - Barca  1 +TV  (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca) Údržba koľaje ŽTS N 07:15 - 13:45 3 4

1T11 1T11 TNS Haniska,TE = Barca-Haniska p.K., Barca-Čaňa a Haniska p.K - Slančík ŠRT Ú TNS EE N 00:00 - 24:00 10

11303 11303 Haniska pri Košiciach nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:15 - 11:15 4

11304 11304 Haniska pri Košiciach 2 v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.40 a v.č.39 +TV psk Výmena podvalov ŽTS N 07:20 - 13:45 25 26

260 ROV Haniska pri Košiciach, koľaj č. 1 OKLK ŽTS N 07:00 - 24:00 9

260 ROV Haniska pri Košiciach, koľaj č. 1 OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 10

260 ROV Haniska pri Košiciach, koľaj č. 1 OKLK ŽTS N 00:00 - 15:00 12

260 ROV Haniska pri Košiciach + TV nsk OKLK ŽTS N 07:00 - 15:00 9 10 12

260 ROV Haniska pri Košiciach, koľaj č. 3 OKLK ŽTS N  - 9 10

1064 1064 Haniska pri Košiciach - Veľká Ida + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 13:25 20

1064 11303 Haniska pri Košiciach 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.40 a v.č.38+TV nsk Údržba koľaje ŽTS N 07:40 - 13:25 20 23 24

1T27 1T27 TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 18

1065 1065 Veľká Ida - Výh. Chym + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:10 - 13:30 16 17 18 19

10204 10204 Výh. Chym - Čečejovce 2 + TV ÚTV + ÚÚO EE A 08:10 - 13:30 16 17

10203 10203 Čečejovce - Výh. Chym 1 + TV ÚTV + ÚÚO EE A 08:10 - 13:30 16 17

1364 1364 Čečejovce TV celá ÚTV + ÚÚO EE A 08:10 - 13:30 17

RPS RPS Turňa nad Bodvou, výhybka č. 20 Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 12:30 3

10211 10211 Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1 Údržba koľaje ŽTS N 09:50 - 13:00 6

10211 RPS Jablonov nad Turňou, úsek k.od odch.náv.L3a po vch.náv.1S +v.č. 12, 13, 14 Údržba koľaje ŽTS N 09:50 - 13:00 6

1079 1079 Výh. Tunel - Lipovník Prehliadka tunela ŽTS N 08:20 - 09:45 6

10214 10214 Lipovník - Rožňava 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 10:00 13

10214 RPS Rožňava, úsek koľaje od odch.náv. S2 po vch.náv. 2L a v.č. 12, 9, 8, 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 10:00 13

10214 RPS Rožňava 5,7 v pokr.úsek k.od odch.náv. S5 po nám.v.č. 7ab a v.č. 10 Údržba koľaje ŽTS N 10:00 - 12:00 13

1082 10216 Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2 OGPK ŽTS N 08:25 - 13:05 27 30

1082 1082 Rožňava - Výh. Brzotín OGPK ŽTS A 08:25 - 13:05 27 30

1101 1101 Betliar - Rožňava Údržba koľaje ŽTS N 07:10 - 11:40 9 10

1100 1100 Nižná Slaná - Betliar Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 4 5

1099 1099 Dobšiná - Nižná Slaná Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 2 3

1106 1106 Plešivec - Hucín OGPK ŽTS N 07:00 - 12:00 16 17

1107 1107 Hucín - Jelšava Údržba koľaje ŽTS N 07:20 - 12:20 23

1108 1108 Jelšava - Lubeník Výmena podvalov ŽTS N 07:30 - 12:30 24 25 26 27

1109 1109 Lubeník - Revúca Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 30

1110 1110 Revúca - Muráň OGPK ŽTS N 07:00 - 12:00 18 19

1087 1087 Margecany - Gelnica Údržba koľaje ŽTS A 07:30 - 13:00 16

1088 1088 Gelnica - Prakovce Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 13:10 17 18

1089 1089 Prakovce - Mníšek nad Hnilcom Údržba koľaje ŽTS A 07:45 - 13:15 19

1090 1090 Mníšek nad Hnilcom - Švedlár Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 13:00 20 23

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:30 5

1301 RPS Maťovce ŠRT, koľaj č. 1š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:30 5

1001 1001 Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00

1002 1002 Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 14:00 9 10

1003 1003 Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 16 17

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV Úprava TV EE N 07:00 - 13:30 18 19 20 25

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 18

1005 1005 Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 13 23 24

1006 1006 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 12 26 27

330

310

360

360

390 montáž neutrálneho poľa, odchylne od SROV.

390

330

390

340 11

270

270

330

320

300

300

300

300

300

300

270 11

300

280

280

180

120

85 odchýlne od SROV

180

190

190

320 Spolu s akciou 1065, 10203, 10204, údržba UO.

300

320 Spolu s akciou 1065, 10203, údržba UO.

320 Spolu s akciou 1065, 10204, údržba UO.

405 Údržba R 22 kV.

320

345

345

480 11 ROV

120 11 ROV

1440 11 ROV

900 ROV

385

1020 ROV

1440 Údržba R 3 kV.

240 Spolu s akciou 10201, údržba UO401,N201.

180 Údržba UO402,N202.

390

360 Údržba TV podľa SR11

360

360 Údržba TV podľa SR11

360 Údržba TV podľa SR11

240 Združenie pod Dubinou - odchýlne od SROV

240 Združenie pod Dubinou - odchýlne od SROV

240 Združenie pod Dubinou - odchýlne od SROV

240 Združenie pod Dubinou - odchýlne od SROV



5
45 46 47 48 49

Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do  Poznámka

Týždeň

St

N
A

D

V
yk

o
n

á

Dĺžka 11

45 46 47 48 49

Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do

2028 2028 Stožok - Výh. Pstruša z Vovarenie MDZ ŽTS A 08:25 - 11:35 12

2028 RPS Pstruša úsek koľaje od vch. náv. L po náv. S1 Vovarenie MDZ ŽTS A 08:25 - 11:35 12

2030 2030 Vígľaš - Výh. Slatinka SVP ŽTS A 08:30 - 11:30 2 3 4 5 6 9 10

RPS RPS Zvolen východ výh. č. 328 VVS ŽTS N 08:00 - 13:00 17

RPS RPS Zvolen nákladná stanica, výh. č. 52, 54 Výmena podvalov ŽTS N 08:00 - 13:00 19

RPS RPS Zvolen nákladná stanica, výh. č. 517 VVS ŽTS N 08:00 - 13:00 24

RPS RPS Zvolen nákladná stanica, výh. č. 522 VVS ŽTS N 08:00 - 13:00 26

20004 20004 Zvolen nákl.st. - Zvolen os.st. 2+TV OGPK ŽTS N 08:00 - 13:00 18

20004 21006 Zvolen nákl.st. TV psk OGPK ŽTS N 08:00 - 13:00 18

20004 RPS Zvolen nákladná stanica výh. č. 73, 74 OGPK ŽTS N 08:00 - 13:00 18

20003 20003 Zvolen os.st. - Zvolen nákl.st. 1+TV OGPK ŽTS N 08:00 - 13:00 16

20003 21007 Zvolen nákl.st. TV nsk OGPK ŽTS N 08:00 - 13:00 16

20003 RPS Zvolen nákladná stanica, výh. č. 75, 76 OGPK ŽTS N 08:00 - 13:00 16

258 A

Hronská Dúbrava - Zvolen os. st. 1 + TV, Zvolen os. st., k. č. 1 v pokrač. úsek k. po vch. náv. 1S, 

k. č. 3a v pokrač. úsek k. po náv. Se47, k. č.3b v pokrač. úsek k. po náv. Se58,  k. č. 3c, 5a + TV 

nsk 1, 3a, 3b, 3c, 5, 7

Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 09.11.2026

258 A

Hronská Dúbrava - Zvolen os. st. 1 + TV, Zvolen os. st., k. č. 1 v pokrač. úsek k. po vch. náv. 1S, 

k. č. 3a v pokrač. úsek k. po náv. Se47, k. č.3b v pokrač. úsek k. po náv. Se58,  k. č. 3c, 5a + TV 

nsk 1, 3a, 3b, 3c, 5, 7

Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 07:55 9 09.11.2026

258 B

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava 2 + TV, Zvolen os. st., k. č. 2 v pokrač. úsek k. po vch. náv. 2S, 

v. č. 66, 67, 75, 76, k. č. 4a v pokrač. úsek k. po náv. Se46, k. č. 4b v pokrač. úsek k. po náv. 

Se56, v. č. 65, 78ab + TV psk 2, 4a, 4b, 4c

Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 08:00 - 24:00 9 07.12.2026

258 B

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava 2 + TV, Zvolen os. st., k. č. 2 v pokrač. úsek k. po vch. náv. 2S, 

v. č. 66, 67, 75, 76, k. č. 4a v pokrač. úsek k. po náv. Se46, k. č. 4b v pokrač. úsek k. po náv. 

Se56, v. č. 65, 78ab + TV psk 2, 4a, 4b, 4c

Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 24:00 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 07.12.2026

RPS RPS Zvolen osobná stanica, výh. č. 42 Výmena podvalov ŽTS N 08:00 - 12:00 9

RPS RPS Zvolen osobná stanica, výh. č. 35ab Výmena podvalov ŽTS N 08:00 - 13:00 4

20019 20019 Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV OGPK ŽTS N 07:35 - 11:10 2 3 4 5 6 9 10

2T02 2T02 TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia
Rekonštr. rozvodne 

110kV
EE N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.03.2027

2108N 2108N Beša - Podhájska + TV
Zabezpečenie 

pracoviska pre 

Elektrovod

EE N 21:40 - 24:00 23 24.11.2026

2108N 2108N Beša - Podhájska + TV
Zabezpečenie 

pracoviska pre 

Elektrovod

EE N 00:00 - 04:10 24 24.11.2026

2108N 2108N Beša - Podhájska + TV
Zabez.prac pre 

Elektrovod
EE N 21:40 - 24:00 24 25.11.2026

2108N 2108N Beša - Podhájska + TV
Zabez.prac pre 

Elektrovod
EE N 00:00 - 04:10 25 25.11.2026

2108N 2108N Beša - Podhájska + TV Zabez.prac Elektrovod EE N 21:40 - 24:00 25 26.11.2026

2108N 2108N Beša - Podhájska + TV Zabez.prac Elektrovod EE N 00:00 - 04:10 26 26.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 22:30 - 24:00 2 03.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 00:00 - 05:30 3 03.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 22:30 - 24:00 3 04.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 00:00 - 05:30 4 04.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 22:30 - 24:00 4 05.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 00:00 - 05:30 5 05.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 22:30 - 24:00 5 06.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 00:00 - 05:30 6 06.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 22:30 - 24:00 9 10.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 00:00 - 05:30 10 10.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 22:30 - 24:00 10 11.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 00:00 - 05:30 11.11.2026

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

NOVEMBER 2026 Za: OR Zvolen

V
yk

o
n

á

N
A

D

Týždeň

St

Dĺžka 11  Poznámka

Fiľakovo - Zvolen

190 11

190 11 krajná výh.

180

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

1440

475

960 19., 20., 23.-27.11. + OGPK

1440 11 19., 20., 23.-27.11. + OGPK

240

300

215 11

1440 11

140

250

140

250

140

250

90

330

90

330

90

330

90

330

90

330

90

330 11
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2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 22:30 - 24:00 12.11.2026

2075N 2075N Čremošné - Odb. Dolná Štubňa OGPK ŽTS N 00:00 - 05:30 12 12.11.2026

2066N 2066N Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV OGPK ŽTS N 23:55 - 24:00 10 11.11.2026

2066N 2066N Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV OGPK ŽTS N 00:00 - 03:10 11.11.2026

2066N 2066N Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV OGPV ŽTS N 23:50 - 24:00 15 16.11.2026

2066N 2066N Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV OGPV ŽTS N 00:00 - 03:30 16 16.11.2026

2066N 21026 Zvolen os.st. TV psk OGPV ŽTS N 23:50 - 24:00 15 16.11.2026

2066N 21026 Zvolen os.st. TV psk OGPV ŽTS N 00:00 - 03:30 16 16.11.2026

2066N RPS Zvolen osobná stanica výh. č. 5, 7, 8, 14 OGPV ŽTS N 23:50 - 24:00 15 16.11.2026

2066N RPS Zvolen osobná stanica výh. č. 5, 7, 8, 14 OGPV ŽTS N 00:00 - 03:30 16 16.11.2026

2067N 2067N Sliač kúpele - Vlkanová + TV OGPK ŽTS N 23:50 - 24:00 12.11.2026

2067N 2067N Sliač kúpele - Vlkanová + TV OGPK ŽTS N 00:00 - 03:20 12 12.11.2026

2067N 2067N Sliač kúpele - Vlkanová + TV OGPK ŽTS N 23:50 - 24:00 12 13.11.2026

2067N 2067N Sliač kúpele - Vlkanová + TV OGPK ŽTS N 00:00 - 03:20 13 13.11.2026

279 Radvaň výh. č. 5, koľ. č. 2, 4 + TV psk KR výhybky ŽTS N 07:30 - 17:00 16 17 18

20012 20012 Diviaky - Príbovce-Rakovo  2 Odstránenie def. závad ŽTS N 07:40 - 13:30 4

20012 RPS Diviaky koľaj č. 2 Odstránenie def. závad ŽTS N 07:40 - 13:30 4

20012 20012 Diviaky - Príbovce-Rakovo  2 OGPK ŽTS N 07:40 - 12:30 27 30

20011 20011 Príbovce-Rakovo - Diviaky  1 OGPK ŽTS N 07:40 - 12:30 23 24 25 26

20014 20014 Príbovce-Rakovo - Martin  2 OGPK ŽTS N 07:45 - 12:30 18 19 20

20013 20013 Martin - Príbovce-Rakovo  1 OGPK ŽTS N 07:45 - 12:30 12 13 16

263 A
Poltár - Zlatno, Poltár, úsek koľ. č. 1 od vchod. náv. L po km 18,650, úsek koľ. č. 2 od zač. v. č. 5 

po km 18,650, koľaje č. 3, 4, v. č. 1, 2, 3, 5
OaÚ ŽZ ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27.11.2026

263 A
Poltár - Zlatno, Poltár, úsek koľ. č. 1 od vchod. náv. L po km 18,650, úsek koľ. č. 2 od zač. v. č. 5 

po km 18,650, koľaje č. 3, 4, v. č. 1, 2, 3, 5
OaÚ ŽZ ŽTS A 00:00 - 18:00 27 27.11.2026

263 C Kokava nad Rimavicou - Utekáč OaÚ ŽZ ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 05.11.2026

263 C Kokava nad Rimavicou - Utekáč OaÚ ŽZ ŽTS A 00:00 - 15:00 5 05.11.2026

2076 2076 Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva
likvidácia porastu 

strojne
ŽTS N 08:00 - 13:00 24 26

2077 2077 Dobrá Niva - Sása-Pliešovce
likvidácia porastu 

strojne
ŽTS N 08:30 - 13:00 23 25

272 Hontianske Tesáre - Šahy Výmena MOK ŽTS N 07:00 - 24:00 19 23.11.2026

272 Hontianske Tesáre - Šahy Výmena MOK ŽTS N 00:00 - 24:00 20 21 22 23.11.2026

272 Hontianske Tesáre - Šahy Výmena MOK ŽTS N 00:00 - 15:30 23 23.11.2026

274 Zlaté Moravce - Jelenec Výmena mostníc ŽTS N 06:30 - 24:00 2 20.11.2026

274 Zlaté Moravce - Jelenec Výmena mostníc ŽTS N 00:00 - 24:00 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20.11.2026

274 Zlaté Moravce - Jelenec Výmena mostníc ŽTS N 00:00 - 16:00 20 20.11.2026

2585 2585 Lučenec - štátna hranica HU km 100,728 likvidácia porastu ŽTS N 08:00 - 13:00 23 24 25 26 27 30

45 46 47 48 49

Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do

30001 odch. Východná - Štrba 1 bez TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 14:00 16 17

30003 odch. Kráľova Lehota - Východná 1 Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 14:00 18 19

30003 30003 Kráľova Lehota - Východná 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 18

30004 30004 Východná - Kráľova Lehota 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 3

3T02 3T02 TNS Kráľova Lehota, TE=Štrba - Liptovský Mikuláš ÚTM EE N 07:30 - 13:30 2

30005 30005 Liptovský Hrádok - Kráľova Lehota 1 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 14:00 20 23

30008 30008 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš 2 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 14:00 9 10

3T03 3T03 TNS Liptovský Mikuláš, TE=Králova Lehota - Ružomberok ÚTM EE N 07:30 - 13:30 6

31008 odch. Liptovský Mikuláš k.č. 2, v.č. 10 Zváranie ŽTS N 08:00 - 14:00

30009 31009 Výh. Paludza nsk + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 26 27

30009 30009 Výh. Paludza - Liptovský Mikuláš 1 + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 26

30010 odch. Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza 2 bez TV Výmena upevňovadiel ŽTS N 08:00 - 14:00 24 25

90 11

330

5

190 11

10

210

10

210

10

210

10 11

200

10

200

570 vytláč. súprav

350

350

290

290

285

285

1440 11

1080

1440

900

300

270

1020

1440

930

1050

1440 11

960

300

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

NOVEMBER 2026 Za: OR Žilina

V
yk

o
n

á

N
A

D

Týždeň

St

Dĺžka 11  Poznámka

360 VK, zvary

360 VK, zvary

240

240

360

360 VK, výrub posratu, zvary

360 VK, výrub porastu, zvary

360

360 11 zvary v.č. 10

360

360

360 výmena koľajových upevňovadiel 
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Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do  Poznámka

Týždeň

St

N
A

D

V
yk

o
n

á

Dĺžka 11

31012 31012 Výh. Paludza psk + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 24 25

267
Z1, Z2, 

Z3
Výh. Paludza Výmena upevň. súprav OZT N 09:00 - 14:00 3 4 5

267
Z4, Z5, 

Z6
Výh. Paludza Výmena upevň. súprav OZT N 09:00 - 14:00 10 12

267
Z7, Z8, 

Z9
Výh. Paludza Výmena upevň. súprav OZT N 09:00 - 14:00 17 18 19

30011 odch. Liptovská Teplá - Výh. Paludza 1 Zváranie ŽTS N 08:00 - 14:00 27 30

3T04 3T04 TNS Ružomberok, TE=Liptovský Mikuláš - Kraľovany ÚTM EE N 07:30 - 13:30 30

269 A Ružomberok nsk + TV Rekonštr.osvetlenia EE N 08:10 - 16:50 7 8 9 10 12

269 B Ružomberok psk + TV Rekonštr.osvetlenia EE N 08:15 - 16:50 13 14

269 C Liptovská Teplá - Ružomberok 2 + TV Rekonštr.osvetlenia EE N 08:15 - 16:50 13 14

269 D Ružomberok k. č. 6 + TV Rekonštr.osvetlenia EE N 08:00 - 17:00 15

30015 30015 Ľubochňa - Ružomberok 1 + TV SVK ŽTS N 08:00 - 14:00 2 3 4 5 6

30016 30016 Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV SVK ŽTS N 07:00 - 13:30 16 17 18

30016 30016 Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV SVK ŽTS N 07:00 - 13:30 19 20 23

31024 odch. Kraľovany k.č. 2 + TV psk OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 26

266 266 Dolný Kubín PZZ v km 17,123 Výmena RD OZT N 07:10 - 24:00 3 06.11.2026

266 266 Dolný Kubín PZZ v km 17,123 Výmena RD OZT N 00:00 - 24:00 4 5 06.11.2026

266 266 Dolný Kubín PZZ v km 17,123 Výmena RD OZT N 00:00 - 18:00 6 06.11.2026

3007 3007 Oravský Podzámok - Medzibrodie nad Oravou SVK ŽTS A 07:25 - 13:20 10 12 13

3009 3009 Dolný Kubín - Párnica OGPK ŽTS A 08:50 - 13:25 25

30020 30020 Kraľovany - Turany 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 27 30

31030 odch. Turany k.č. 2 Výmena podv. ŽTS N 07:30 - 13:30 17

30022 30022 Turany - Vrútky nákladná stanica 2 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:00 24

30022 31036 Vrútky nákl.st. v.č. 2 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:00 24

31036 odch. Vrútky nákl.st. k.č. 102 Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 13:00 25

31039 30024 Vrútky nákladná stanica - Vrútky 102 Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 10:00 18

31039 31038 Vrútky nákl.st. v.č. 78 Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 10:00 18

278 A Vrútky nákl.st. koľaje č. 1-13 a 101-115 + TV nsk (ÚO 401 - ÚO 421) Výmena smer. lán a ÚD EE N 08:00 - 16:00 2 3 4 5 6 7 8 9 10

278 B Vrútky nákl.st. psk (2, 4, 102) + TV psk (ÚO 402 - ÚO 422) Výmena smer. lán a ÚD EE N 08:00 - 16:00 12 13 14

278 B1 Vrútky nákl.st.1,3,2,4+TV; Vrútky 102,104 (ÚO 411-ÚO 421 a ÚO 412-ÚO 422) Výmena smer. lán a ÚD EE N 00:00 - 04:00 3 4 5 6 7 8 9 10

278 C Vrútky nákl.st. k.č. 101 a 102 + TV (ÚO 401 - ÚO 411 a ÚO 402 - ÚO 412) Výmena smer. lán a ÚD EE N 00:00 - 04:00 12 13 14

278 C1 Vrútky nákladná stanica - Turany 1, 2 + TV Výmena smer. lán a ÚD EE N 01:10 - 01:50 12 13 14

278 C2 Vrútky nákladná stanica - Turany 1, 2 + TV Výmena smer. lán a ÚD EE N 03:15 - 04:05 12 13 14

278 D Vrútky k.č. 101 + TV k.č. 1, 3b, 3, 3a, 5b, 101, 103 Výmena smer. lán a ÚD EE N 20:30 - 24:00 2 3 4 5 6 7 8 9

278 D Vrútky k.č. 101 + TV k.č. 1, 3b, 3, 3a, 5b, 101, 103 Výmena smer. lán a ÚD EE N 00:00 - 04:00 3 4 5 6 7 8 9 10

278 E Vrútky nákl. st. k.č. 1-13 + TV nsk Výmena smer. lán a ÚD EE N 20:30 - 24:00 2 3 4 5 6 7 8 9

278 E Vrútky nákl. st. k.č. 1-13 + TV nsk Výmena smer. lán a ÚD EE N 00:00 - 04:00 3 4 5 6 7 8 9 10

278 F Vrútky nákl.st. spojovacia koľaj č. 39b + TV a Vrútky koĺaj č. 103b + TV Výmena smer. lán a ÚD EE N 23:00 - 24:00 2

278 F1 Vrútky nákl.st. spojovacia koľaj č. 39b + TV a Vrútky koĺaj č. 103b + TV Výmena smer. lán a ÚD EE N 04:00 - 05:00 14

31100 odch. Vrútky nákl.st. k.č. 2 Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 16

31044 odch. Vrútky k.č. 2 Údržba ŽTS N 08:00 - 12:00 27

31044 odch. Vrútky k.č. 6a, 8a Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 14:00 19

31044 odch. Vrútky k.č. 6a, 8a Výmena podv. ŽTS N 08:00 - 11:00 20

31046 31046 Vrútky k.č. 8 Zváranie ŽTS N 08:00 - 10:30 23

31046 31059 Vrútky k.č. 1 Zváranie ŽTS N 11:00 - 12:00 23

31175 31175 Martin k.č. 9 + koľaje ZŤS + TV k.č. 7, 9, 9a Zabezp. prac. EE N 08:00 - 15:00 5 6 7 8 9

30025 odch. Varín - Vrútky 1 OaÚ tunela ŽTS N 08:00 - 12:00 25

30026 odch. Vrútky - Varín 2 OaÚ tunela ŽTS N 08:00 - 12:00 26

31069 odch. Varín k.č. 3 Údržba ŽTS N 07:30 - 14:00 9

31069 odch. Varín k.č. 3, 3a, 1D1 Údržba ŽTS N 07:30 - 14:00 10

31069 odch. Varín k.č. 5, 5a Údržba ŽTS N 07:30 - 14:00

31073 odch. Žilina-Teplička tranz.sk. k.č. 101 + TV nsk Podvaly ŽTS N 07:30 - 14:00 23 24 25 26 27

31107 odch. Žilina v.č. 93ab Údržba ŽTS N 07:30 - 13:00 16

31111 odch. Žilina v.č. 91ab Údržba ŽTS N 07:30 - 13:00 17

31111 odch. Žilina v.č. 86ab Údržba ŽTS N 07:30 - 13:00 18

31107 odch. Žilina v.č. 85ab Údržba ŽTS N 07:30 - 13:00 19

31111 odch. Žilina v.č. DKS 85ab-92 Údržba ŽTS N 07:30 - 13:00 20

31302 odch. Žilina v.č. 317 Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 23

RPS RPS Lietavská Lúčka v.č. 3 Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 13:00 26

360 VK, zvary

300 EMP

300 11 EMP

300 EMP

360 zvary

360

520 11 demontáž starých osv. stožiarov

515 demontáž starých osv. stožiarov

515 demontáž starých osv. stožiarov

540 demontáž starých osv. stožiarov

360

390

390

360

1010

1440

1080

355 11

275

360 mimoriadna prehliadka tunela

360

240 odchýlne v pokračovaní po v.č. 8 (bez)

240 odchýlne! naváranie srdcovky v.č. 2, 

300

120 odchýlne od v.č. 78 

120

480

480 11

240

240 11

40 11

50 11

210

240

210

240

60

60

300 reklamácia

240

420

180

150

60

420 demontáž TV koľají vlečky ZŤS (Eltra)

240 (VR) zákl. prehliadka tunelov

240 (VR) zákl. prehliadka tunelov

390

390

390 11

390

330

330

330

330

330

360

360
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Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do  Poznámka

Týždeň
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A

D

V
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n

á

Dĺžka 11

3014 3014 Lietavská Lúčka - Konská pri Rajci Výmena koľajníc ŽTS A 07:00 - 13:00 30

3017 3017 Konská pri Rajci - Rajec Výmena podv. ŽTS A 07:00 - 13:00 27

30205 30205 Čadca - Krásno nad Kysucou 1 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 14:00 13

30206 30206 Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 14:00 9 10 12

3020 3020 Čadca - Čierne pri Čadci + TV Údržba ŽTS A 08:00 - 14:00 23 24

3020 3021 Čierne pri Čadci - Skalité + TV Údržba ŽTS A 08:00 - 14:00 23 24

3534A 3534A Skalité - štátna hranica PL + TV Údržba ŽTS A 08:40 - 15:00 25 26

3015 3015 Čadca - Turzovka Výmena koľajníc ŽTS A 08:00 - 15:00 16 17 18 19 20

31125 31125 Považská Bystrica nsk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 4

31118 31118 Považská Bystrica psk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 6

30109 30109 Považská Bystrica - Výh. Plevník-Drienové 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 16

30110 30110 Výh. Plevník-Drienové - Považská Bystrica 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 18

31185 31185 Výh. Plevník-Drienové 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 10:00 13

31224 31224 Výh. Plevník-Drienové 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 10:00 20

30111 30111 Púchov - Považská Bystrica 1 + TV OaÚ tunela ŽTS N 08:10 - 12:50 17

30112 30112 Považská Bystrica - Púchov 2 + TV OaÚ tunela ŽTS N 08:10 - 12:50 19

30111 odch. Púchov - Považská Bystrica 1 Údržba koľaje ŽTS N 08:10 - 08:50 3 10 24

30112 odch. Považská Bystrica - Púchov 2 Údržba koľaje ŽTS N 13:05 - 13:45 5 12 26

30111 30111 Púchov - Považská Bystrica 1 + TV Revízia hydrantov ŽTS N 22:45 - 24:00 3 24

30111 30111 Púchov - Považská Bystrica 1 + TV Revízia hydrantov ŽTS N 00:00 - 04:30 4 25

30111 30112 Považská Bystrica - Púchov 2 + TV Revízia hydrantov ŽTS N 01:05 - 03:25 4 25

3T13 3T13 TNS Púchov, TE=Žilina - Púchov - Nové Mesto n. V. Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 27

30502 odch. Lúky pod Makytou - št. hr. SK/ CZ 2 + TV ASPK ŽTS N 07:30 - 13:30 2 3 4 5 6

31172 31172 Ilava psk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 23

31155 31155 Ilava nsk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 25

31174 31174 Dubnica nad Váhom psk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 9

31157 31157 Dubnica nad Váhom nsk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00

3030 3030 Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 30

3025 3025 Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou Údržba ŽTS A 08:00 - 13:45 9 10 12

3027 3027 Bánovce nad Bebravou - Rybany Údržba ŽTS A 07:30 - 14:20 16 17 18 19

3028 3028 Rybany - Chynorany Údržba ŽTS A 08:30 - 14:30 23 24 25 26

30319 30319 Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 + TV OaÚ tunela ŽTS N 08:00 - 13:00 10

30320 30320 Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 + TV OaÚ tunela ŽTS N 08:00 - 13:00 12

30319 odch. Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 Údržba koľaje ŽTS N 09:35 - 10:15 3 17 24

30320 odch. Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 Údržba koľaje ŽTS N 11:35 - 12:15 5 19 26

45 46 47 48 49

Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do

203 E N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1, v.č.1 OKLK ŽTS A 08:00 - 16:00 8 9 10 12 13

203 E1 N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S, v.č.17,18 OKLK ŽTS N 08:00 - 16:00 8

4001 4001 Komárno - Komárno zr.st.+ TV orez porastu ŽTS A 07:50 - 13:10 21 22 23

4001 4002 Komárno zr. st.- Chotín + TV orez porastu ŽTS A 07:50 - 13:10 21 22 23

4001 4306 Komárno zr. st. TV k. č. 101 - 108 orez porastu ŽTS A 07:50 - 13:10 21 22 23

4306 4306 Komárno zr. st. TV k. č. 101 - 108 Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 6

4309 4002 Komárno zr. st.- Chotín + TV ÚTV + ÚÚO EE A 07:50 - 13:10 30

4309 4309 Chotín celá ŽST +TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:50 - 13:10 30

4309 4003 Chotín - Hurbanovo  + TV ÚTV + ÚÚO EE A 07:50 - 13:10 29

4309 4309 Chotín celá ŽST +TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:50 - 13:10 29

4310 4003 Chotín - Hurbanovo  + TV ÚTV + ÚÚO EE A 07:50 - 13:10 28

4310 4310 Hurbanovo celá ŽST +TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:50 - 13:10 28

4004 4004 Hurbanovo - Bajč  + TV orez porastu ŽTS A 08:20 - 13:40 24 25 26

4005 4005 Bajč - Nové Zámky + TV orez porastu ŽTS A 08:15 - 13:40 27

40502 40502 Štátna hranica HU - Štúrovo 2 + TV OGPK ŽTS N 07:40 - 14:00 12 13

360

360

420

420 11

360

360

380

420

240

240

240

240

120

120

280 pravidelná údržba tunelov Diel a pochôdzka Milochov

280 pravidelná údržba tunelov Diel a pochôdzka Milochov

40 pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

40 pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

75 revízia hydrantov v tuneli Milochov a Diel

270 revízia hydrantov v tuneli Milochov a Diel

140 revízia hydrantov v tuneli Milochov a Diel

360

360

240

240

240

240 11

300

345 11

410

360

300 pravidelná údržba + pochôdzka v tuneli Turecký vrch

300 pravidelná údržba + pochôdzka v tuneli Turecký vrch

40 pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

40 pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

NOVEMBER 2026 Za: OR Trnava

V
yk

o
n

á

N
A

D

Týždeň

St

Dĺžka 11  Poznámka

480 11 TEMPRA

480 11

320 bobor, náhr.nap.MÁV  + SEE ÚTV + orez

320 bobor, náhr.nap.MÁV, + SEE ÚTV + orez

320 náhr. nap. MÁV

300

320 Náhr.nap.HU

320 Náhr.nap.HU

320 Náhr.nap.HU

320 Náhr.nap.HU

320 Náhr.nap.HU

320 Náhr.nap.HU

320 bobor , náhr.nap.MÁV, + SEE ÚTV + orez

325 bobor ,náhr.nap.MÁV,  + SEE ÚTV + orez

380 ozn.MÁV,  + SEE ÚTV + orez
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Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do  Poznámka

Týždeň
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Dĺžka 11

44502 44502 Štúrovo 2-6,402-406+TV, Št.hr. HU - Štúrovo 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 09:40 - 13:00 18

40501 40501 Štúrovo - Štátna hranica HU  1+TV OGPK ŽTS N 07:40 - 14:00 10

44501 44501 Štúrovo nsk po km 188,8+TV, Štúrovo - Št.hr. HU 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 17

41002 41002 Štúrovo 402,404,406 + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 4

40201 40201 Štúrovo tranzitná skupina k.č.1f - Štúrovo VVS ŽTS N 07:30 - 13:30 19

40201 41003 Štúrovo k.č. úsek k.č.1e po námedz. v.č.55, v.č.67 VVS ŽTS N 07:30 - 13:30 19

41021 41021 Mužla  1,3 v.č.12 zváranie ŽTS N 08:00 - 14:00 16

40004 40004 Mužla - Gbelce 2 OGPV ŽTS N 07:30 - 14:00 9

40004 41024 Gbelce 2, v.č. 1,5,6 OGPV ŽTS N 07:30 - 14:00 9

44012 44012 Strekov psk+TV, Gbelce - Strekov 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 7

40006 40006 Gbelce - Strekov  2 OGPV,OGPK ŽTS N 07:30 - 14:00 6

40006 41024 Gbelce  2,v.č.17,18,19 OGPV,OGPK ŽTS N 07:30 - 14:00 6

41026 41026 Strekov  úsek k.č.2 od námedz. výh.č.1 po S2 a k.č.2,v.č.4,6 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00 2

40008 40008 Strekov - Pribeta  2 OGPV,OGPK ŽTS N 07:30 - 14:00 4 5

40008 41026 Strekov  2,v.č.13,15,18 OGPV,OGPK ŽTS N 07:30 - 14:00 4

40007 40007 Pribeta - Strekov 1 OGPK ŽTS N 07:30 - 14:00 3

44020 44020 Dvory n.Ž. psk+TV, Pribeta - Dvory n.Žitavou 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 14

44019 44019 Dvory n.Ž. nsk+TV, Dvory n.Ž.- Pribeta  1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 8

44022 44022 Dvory n.Ž. psk+TV, Dvory n.Ž.- Nové Zámky 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 1

44021 44021 Dvory n.Ž. nsk+TV, Nové Zámky - Dvory n.Ž. 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 15

44026 44026 N.Zámky 2d2+TV od km 145,0;N.Zámky-Palárikovo 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 2

44025 44025 N.Zámky 1d2,1d3+TV od km 145,0; Palárikovo-N.Zámky 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 16

40018 40018 Tvrdošovce - Trnovec nad Váhom  2+TV VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:30 19 20

40018 41046 Trnovec nad Váhom 2, v.č.2,3,4,5 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:30 19 20

40019 40019 Šaľa - Trnovec nad Váhom  1 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 23

40019 41045 Trnovec nad Váhom 1,v.č.29,27,25 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 23

40024 40024 Galanta - Sládkovičovo  2 zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 24

40024 41050 Galanta  2,v.č.42,43,44,46 zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 24

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 VVS+zvár. ŽTS N 08:30 - 14:00 30

40026 41058 Senec  2,v.č. 1,5,7 VVS+zvár. ŽTS N 08:30 - 14:00 30

40025 40025 Senec - Sládkovičovo  1 + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 04:00 4 8 9 10

40025 40026 Sládkovičovo - Senec  2 + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 04:00 4 8 9 10

40025 40025 Senec - Sládkovičovo  1 + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 04:00 17 18 19 20 23 24

40025 40026 Sládkovičovo - Senec  2 + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 04:00 17 18 19 20 23 24

40028 40028 Senec - Bernolákovo  2 zváranie ŽTS N 08:30 - 14:30 26

40028 41060 Bernolákovo 2,v.č.2,3,5 zváranie ŽTS N 08:30 - 14:30 26

40027 40027 Bernolákovo - Senec 1 zváranie ŽTS N 08:30 - 14:30 25

40027 41057 Senec 1,v.č.30,27,25 zváranie ŽTS N 08:30 - 14:30 25

43020 43020 Bratislava hl.st. OK k.č.201,201a, v.č.212 Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 14:00 21

230 C
Bratislava hl.st.úsek k.od zr.náv.Se9 po náv.STOJ v km 54,548,úsek k.od KV č.16 po nám.v.č.28 

a v.č.16,21,26,27
Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 09.11.2026

230 C
Bratislava hl.st.úsek k.od zr.náv.Se9 po náv.STOJ v km 54,548,úsek k.od KV č.16 po nám.v.č.28 

a v.č.16,21,26,27
Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 18:00 9 09.11.2026

230 E10 Bratislava hl.st. TV 6, 6a, 6b, 6c Obnova výhybiek ŽTS N 09:00 - 09:30 10 12 13 14

230 E11 Bratislava hl.st. TV 6, 6a, 6b, 6c Obnova výhybiek ŽTS N 17:30 - 18:00 10 12 13 14

230 E2 Ba hl.st. TV 8a, čiast.k.č. 8 od ÚD 19B na žil.zhl., čiast.k.č.10 od ÚD 19A na žil.zhl. Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 03.11.2026

230 E2 Ba hl.st. TV 8a, čiast.k.č. 8 od ÚD 19B na žil.zhl., čiast.k.č.10 od ÚD 19A na žil.zhl. Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 17:00 3 03.11.2026

230 E4 Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10b Obnova výhybiek ŽTS N 17:00 - 18:00 3

230 E6 Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl. Obnova výhybiek ŽTS N 07:30 - 24:00 10 14.11.2026

230 E6 Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl. Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 12 13 14.11.2026

230 E6 Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl. Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 17:30 14 14.11.2026

230 E7 Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 07:30 10

230 E8 Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c Obnova výhybiek ŽTS N 17:30 - 18:00 14

230 E9 Bratislava hl.st. TV 6a, čiast.k. 6 od ÚD 19C na žilinskom zhl. Obnova výhybiek ŽTS N 09:30 - 17:30 10 12 13 14

230 F Bratislava hl.st. 8, úsek k.od odch.náv.S8 po nám.v.č.16 a v.č.28,29 Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 24:00 10 17.11.2026

230 F Bratislava hl.st. 8, úsek k.od odch.náv.S8 po nám.v.č.16 a v.č.28,29 Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 12 13 14 15 16 17.11.2026

230 F Bratislava hl.st. 8, úsek k.od odch.náv.S8 po nám.v.č.16 a v.č.28,29 Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 18:00 17 17.11.2026

230 G Bratislava hl.st. 6, úsek k.od odch.náv.S6 po zr.náv.Se13 a v.č.18,22 Obnova výhybiek ŽTS N 09:00 - 18:00 10 12 13 14

4077 40055 Bratislava predmestie - Odb Vinohrady  1 VVS ŽTS N 08:00 - 14:00 20 21

4077 4077 Odb. Močiar - Bratislava predmestie VVS ŽTS N 08:00 - 14:00 20 21

4077 41103 Bratislava predmestie nsk, v.č.3ab VVS ŽTS N 08:00 - 14:00 20 21

200 oznám. HU, 4.k. len výluka TV

380 11 ozn.MÁV,  + SEE ÚTV + orez

240 oznám. HU

300

360

360

360

390

390

300

390

390

360

390

390

390

300

300

300

300

240

240

420 +SEE ÚTV + orez

420

390

390

390

390

330

330

240 PZ plus, s.r.o.

240 PZ plus, s.r.o.

240 ZSD, a.s.

240 ZSD, a.s.

360

360

360

360

360

1440

1080

30 11

30 11

1440

1020

60

990

1440 11

1050

30

30

480 11

1020

1440 11

1080

540 11

360 spolu s ROV 270

360 spolu s ROV 270

360 spolu s ROV 270
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270 A
Bratislava-N.M. 3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po zr.náv.Se4, a v.č.  9, 10, úsek k. od 

odch.náv.S5 po nám.v.č. 10, a v.č. 12, 14
Výmena prestavníkov ŽTS N 07:45 - 17:30 21

270 A1 Bratislava-N.M. – Ba hl.st., Bratislava-N.M., úsek k.od zr.náv.Se4 po vch.náv.HL, a vč. 1. Výmena prestavníkov ŽTS N 09:00 - 12:00 21

270 B
BA-N.Mesto – BA Predmestie 1., ŽST BA-N.Mesto,.1, v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1PL a v.č. 3, 4, 5, 6, 13, úsek k.od odch.náv.S1a po nám.v.č. 13
Výmena prestavníkov ŽTS N 07:45 - 18:00 20

270 C

BA Predmestie - BA-N.Mesto, 2., BA-N.Mesto, 4, v pokr.úsek k.od odch.náv.S4 po vch.náv. 2PL, 

a v.č.2,7,8,11,úsek k.č.2 od náv.51 STOJ v km 5,300 po nám.v,č. 8, úsek k.č.6 od náv. 51 STOJ v 

km 5,300 po nám.v.č.11

Výmena prestavníkov ŽTS N 07:45 - 17:30 22

270 D Bratislava-N.M., úsek .k.od odch.náv.S5 po náv.STOJ v km 5,030, a v.č. 12, 14 Výmena prestavníkov ŽTS N 07:45 - 17:30 23

270 E Bratislava-N.M.  3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po zr.náv.Se 4 a v.č.  9, 10 Výmena prestavníkov ŽTS N 07:45 - 17:30 24

270 F
Bratislava-N.M – Ba predmestie, 1., Bratislava-N.M. 1, v pokr.úsek k.od odch.náv. S1 po 

vch.náv.1PL a v.č. 3, 4, 5, 6, 13.
Výmena prestavníkov ŽTS N 07:45 - 12:30 25 26

270 G Ba-N.M. 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po náv.STOJ v km 4,950 a v.č. 6,13 Výmena prestavníkov ŽTS N 12:30 - 17:30 25

270 H
Bratislava-N.M. – Ba predmestie, 1., Bratislava-N.M.úsek k.od náv.STOJ v km 4,880 po 

vch.náv.1PL a v.č  3
Výmena prestavníkov ŽTS N 12:30 - 17:30 26

270 I Ba-N.M. 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po náv.STOJ v km 5,000, a v.č. 13 Výmena prestavníkov ŽTS N 07:45 - 17:30 27

270 J
Ba-N.M.  4, v pokr.úsek k.od odch.náv.S4 po náv.STOJ v km 5,030, a v.č. 11,  úsek k.č. 6 od 

odch.náv.S6 po nám.v.č. 11
Výmena prestavníkov ŽTS N 12:30 - 17:30 27

270 K Ba-N.M. – Ba hl.st.,  Ba-Nové Mesto, úsek k.od zr.náv.Se4 po vch.návHL, vč. 1 Výmena prestavníkov ŽTS N 09:00 - 14:00 28

4589 4589 Rusovce - štátna hranica HU + TV Výrub porastu ŽTS A 09:10 - 13:30 17 18 19

E308 E308 Devínska Nová Ves - Zohor 6kV+AB Modernizácia EE N 00:35 - 04:00 18

101 A
Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi 

ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11.12.2026

101 A1 Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11.12.2026

101 B3 Devínska Nová Ves - Zohor 2 Modernizácia ŽTS N 00:35 - 04:00 18

101 Z Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11.12.2026

101 Z1 Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11.12.2026

41073 4067 Zohor - Záhorská Ves Modernizácia ŽTS N 08:00 - 15:00 7

41073 41073 Zohor k.č.3,5,5b, v.č.18N,19N,20N + TV nsk Modernizácia ŽTS N 08:00 - 15:00 7

41073 41073 ZST Zohor, nsk, výh č. 18N, 19N, 33, 36, 37, koľ. od KV č. 37 po P62 Modernizácia ŽTS N 08:00 - 15:00 10

41073 41073 ZST Zohor, koľ. č. 5, 5b, výh č. 19N, 20N Modernizácia ŽTS N 08:00 - 15:00

41073 41073 ZST Zohor, koľ.č. 5, 5b+ TV nsk Modernizácia ŽTS N 08:00 - 15:00 15

41074 41074 ZST Zohor, koľ. č. 16, 18, výh. č. 14, 17, 18, 27, 28, 29 Modernizácia ŽTS N 08:00 - 15:00 12 13

120 B3
Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor k. č. 1, 3, 5b, k. č. 5  v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. ZS 

vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 25 26 27 28 29 30

251 A Zohor k. č. 12, 14 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11.12.2026

251 E Zohor TV k. č. 12, 14, 16 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20.04.2027

40045 40045 Malacky - Zohor 1 Modernizácia ŽTS N 22:00 - 24:00 8

40045 40045 Malacky - Zohor 1 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 04:05 9

40045 41073 ŽST Zohor, nsk, výh č. 33,36,37,41, koľ č.1 od Se 25 po náv.1S + TV nsk Modernizácia ŽTS N 22:00 - 24:00 8

40045 41073 ŽST Zohor, nsk, výh č. 33,36,37,41, koľ č.1 od Se 25 po náv. 1S + TV nsk Modernizácia ŽTS N 00:00 - 04:05 9

250 A
Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj v km 25,337, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť k.č. 8 od 

nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.izoláciou 1A v km 23,855 a ÚO 412
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 16.03.2027

250 A2 Malacky – Veľké Leváre 2+TV Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 05.11.2026

250 A2 Malacky – Veľké Leváre 2+TV Modernizácia ŽTS N 00:00 - 17:00 5 05.11.2026

250 A5
Malacky časť koľaje od návesti 51a Stoj v km 25,337 (pôv. vch. náv. 2S) po návesť 51a Stoj v km 

25,660 (15 m pred snímačom kolies P14)
Modernizácia ŽTS N 17:00 - 24:00 5 16.03.2027

250 A5
Malacky časť koľaje od návesti 51a Stoj v km 25,337 (pôv. vch. náv. 2S) po návesť 51a Stoj v km 

25,660 (15 m pred snímačom kolies P14)
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 16.03.2027

250 B
Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky k. č. 1 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 1S vrát. v. č. 

20S, 24S, 22N, 23N +TV nsk
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 1

250 B1
Veľké Leváre - Malacky 1, Malacky k. č. 1, 3, 3a, 5 v pokr. úsek koľaje po vch. náv. 1S, v. č. 20S, 

24S, 22N, 23N + TV nsk
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 30

250 E Rozp. stanica Malacky – rozpín. stanica Veľké Leváre napätie rozvodu 6 kV Modernizácia ŽTS N 08:00 - 16:00 16

250 Z Malacky, časť SZZ psk Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 16.03.2027

250 Z1 Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 05.11.2026

585 ROV v príprave

180 ROV v príprave

615 ROV v príprave

585 ROV v príprave

585 ROV v príprave

585 ROV v príprave

285 ROV v príprave

300 ROV v príprave

300 ROV v príprave

585 ROV v príprave

300 ROV v príprave

300 ROV v príprave

260 oznám.GYSEV

205 JV-ICM Váhostav// s ROV 101 B3

1440 11

1440 11

205

1440 11

1440 11

420 JV ICM VHS

420 JV ICM VHS

420 JV ICM VHS

420 11 JV ICM VHS

420 JV ICM VHS

420 JV ICM VHS

200

1440 11

1440 11

120 JV ICM VHS

245 JV ICM VHS

120 JV ICM VHS

245 JV ICM VHS

1440 11

1440

1020

420

1440 11

200

200

480

1440 11

1440
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250 Z1 Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 17:00 5 05.11.2026

250 Z5 Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2, PZZ v km 25,886, v km 27,751 Modernizácia ŽTS N 08:00 - 18:00 23

250 Z6 Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2, PZZ v km 25,886, v km 27,751 Modernizácia ŽTS N 08:00 - 24:00 24 25.11.2026

250 Z6 Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2, PZZ v km 25,886, v km 27,751 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 18:00 25 25.11.2026

250 Z8 Malacky SZZ v. č. 23N, 24N Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 05.11.2026

250 Z8 Malacky SZZ v. č. 23N, 24N Modernizácia ŽTS N 00:00 - 17:00 5 05.11.2026

250 Z9 Malacky SZZ vch. náv. 1S, 2S Modernizácia ŽTS N 08:00 - 18:00 18

40050 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV Oprava nadjazdu ŽTS N 22:00 - 24:00 6

40050 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV Oprava nadjazdu ŽTS N 00:00 - 04:00 7

40049 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV Oprava nadjazdu ŽTS N 00:00 - 04:00 1

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV Oprava nadjazdu ŽTS N 22:00 - 24:00 5

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV Oprava nadjazdu ŽTS N 00:00 - 04:00 6

41080 41080 Sekule 2 od L2 po námedzník v. č. 14, v. č. 12 Naváranie srdc ŽTS N 08:00 - 13:30 14

276 A Smolenice - Výh. Dúbrava - Jablonica + TV KR priecestia ŽTS A 07:20 - 17:35 2 3 4 12

276 B Smolenice - Výh. Dúbrava - Jablonica + TV KR priecestia ŽTS A 07:20 - 14:30 5 6 13

4082 4082 Trnava - Nemčanka + TV Diagnostika EE N 10:30 - 11:30 26

4T07 4T07 TNS Trnava, TE=Drahovce-Trnava-Pezinok, Trnava-Šelpice Diagnostika EE N 08:00 - 13:00 26

40067 40067 Galanta - Gáň  1 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 15:00 16 17

40065 40065 Gáň - Sereď  1 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 15:00 18 19

40064 40064 Siladice - Sereď  2 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 15:00 20

40061 40061 Siladice - Leopoldov  1 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 15:00 23 24

40062 40062 Leopoldov - Siladice  2 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 15:00 27

40062 41106 Siladice 2 + TV psk OGPK ŽTS N 08:00 - 15:00 27

40095 40095 Bratislava hl.stanica - Odb. Vinohrady 1 OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 19

40092 40092 BA-Rača - BA hlavná stanica 2, odb.Vinohrady v.č.12,16,17 OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 18

41365 41365 Bratislava-Rača k.č.7-15, v.č.28 Odstr.def.chýb ŽTS N 08:00 - 14:00 23

41365 41365 Bratislava-Rača k.č.9-15, v.č.11 Výmena podv. ŽTS N 08:00 - 14:00 24

40090 40090 Výh. Svätý Jur - Bratislava-Rača  2 + TV Výrez porastu ŽTS N 08:00 - 15:00 7

40084 40084 Cífer - Šenkvice  2 + TV Výrez porastu ŽTS N 08:00 - 15:00 14

40082 40082 Trnava nákl.st - Cífer 2 SVK ŽTS N 22:00 - 24:00 18 19 20 23 24 25 26 27 29

40082 40082 Trnava nákl.st. - Cífer 2 SVK ŽTS N 00:00 - 04:00 19 20 21 24 25 26 27 28 30

40082 40082 Trnava nákl.st. - Cífer  2 + TV SVK ŽTS N 22:00 - 24:00 3 4 6

40082 40082 Trnava nákl.st. - Cífer  2 + TV SVK ŽTS N 00:00 - 04:00 4 5 7

40082 41154
Trnava n.s. k.č.2 od 2S po Se61 v.č.97+TV, Trnava n.s. 2 a úsek k.2 od L2 po Se61, 

v.č.83,85,86,87,89,92 a TV k.č.2
SVK ŽTS N 22:00 - 24:00 6 07.11.2026

40082 41154
Trnava n.s. k.č.2 od 2S po Se61 v.č.97+TV, Trnava n.s. 2 a úsek k.2 od L2 po Se61, 

v.č.83,85,86,87,89,92 a TV k.č.2
SVK ŽTS N 00:00 - 04:00 7 07.11.2026

40082 40082 Trnava nákl.st. - Cífer  2 SVK ŽTS N 08:00 - 14:00 21 22 28 29

41346 41346 Leopoldov k.č.10,10a,10b,12,14 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 25

40075 40075 Leopoldov - Veľké Kostoľany  1 Zváranie ŽTS N 08:00 - 15:00 5

40106 40102 Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2 + TV Naváranie srdc. ŽTS N 08:00 - 13:00 8

40106 40104 Výh. Horná Streda - Piešťany 2 + TV Naváranie srdc. ŽTS N 08:00 - 13:00 8

40106 40106 Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2 + TV, Potvorice v. č. 2 Naváranie srdc. ŽTS N 08:00 - 13:00 8

4T06 4T06 TNS Nové Mesto nad Váhom, TC=bez obmedzenia Ú TNS- EE N 08:00 - 13:00 2 3 4 5 6

4T06 4T06 TNS Nové Mesto nad Váhom, TC=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 9 10 12 13

4102 4102 Myjava - Vrbovce ÚŽZ ŽTS A 07:20 - 14:05 18 19 20

249 A Topoľčany – Bošany, Bošany 1, 3, úsek k.od vch.náv.S po nám.v.č. 15 a v.č.15,16,18 zrušenie výhybiek ŽTS A 08:00 - 24:00 21 23.11.2026

249 A Topoľčany – Bošany, Bošany 1, 3, úsek k.od vch.náv.S po nám.v.č. 15 a v.č.15,16,18 zrušenie výhybiek ŽTS A 00:00 - 24:00 22 23.11.2026

249 A Topoľčany – Bošany, Bošany 1, 3, úsek k.od vch.náv.S po nám.v.č. 15 a v.č.15,16,18 zrušenie výhybiek ŽTS A 00:00 - 18:00 23 23.11.2026

249 B Topoľčany – Bošany, Bošany 1, 3, úsek k.od vch.náv.S po nám.v.č. 15 a v.č.15,16,18 zrušenie výhybiek ŽTS A 07:50 - 16:10 24 25 26 27

RPS 2111 Úľany nad Žitavou - Šurany VVS+zvár. ŽTS A 07:20 - 12:40 14

RPS RPS Šurany v.č.1 VVS+zvár. ŽTS N 07:20 - 12:40 14
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