
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 09 10 13 14 15

1 11002 11002 EE ÚÚO 08:00 10:00 120     13     

2 11008 11008 EE ÚÚO 08:00 10:00 120     13     

3 11012 11012 EE ÚÚO 07:30 10:30 180 09         

4 RPS 115/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

5 271 271 ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 11.12.2026

6 275 A EE KRTV 00:00 24:00 1440 09 10 13 14   LIVED, s.r.o.

6 275 A EE KRTV 00:00 18:00 1080         15

6 275 A3 EE KRTV 00:00 24:00 1440 09         

6 275 A3 EE KRTV 00:00 17:00 1020   10       

6 275 A6 EE KRTV 17:00 24:00 420   10       

6 275 A6 EE KRTV 00:00 24:00 1440     13 14   

6 275 A6 EE KRTV 00:00 18:00 1080         15

6 275 B1 EE KRTV 45 09 10       

6 275 B2 EE KRTV 45   10 13 14 15

6 275 B4 EE KRTV 45 09 10       

6 275 B7 EE KRTV 45   10 13 14 15

7 275 A5 EE KRTV 08:00 10:00 120         15

8 E903 E903 EE Ú 6 kV 08:30 11:30 180           

9 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 09 10 13     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

9 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 09 10 13     

9 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 09.12.2026

9 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 09 10 13     

10 265 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 09 10 13     TSS GRADE, AŽD, Lived, opatr.v OsD

10 265 A ŽTS KRV 00:00 12:00 720       14   

10 265 B ŽTS KRV 14:00 24:00 600       14   20.12.2026

10 265 B ŽTS KRV 00:00 24:00 1440         15 20.12.2026

10 265 E1 ŽTS KRV 00:00 03:00 180       14   

11 265 Z2 ŽTS KRV 12:00 14:00 120       14   

12 11154 10104 EE ÚTV + ÚÚO 23:00 24:00 60           

12 11154 11154 EE ÚTV + ÚÚO 23:00 24:00 60           UO412.

13 11154 10104 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 01:30 90           

13 11154 11154 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 01:30 90           UO412.

POVOLENÉ VÝLUKY 46. týždeň 09.11.2026 - 15.11.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

Košice

Čierna nad Tisou psk, k.č. R1-R7+TV     N

Čierna nad Tisou 106-114 (vchodové)+TV     N

Dobrá  102-134 (smerové)+TV     N

Dobrá, v.č. 13XA 11   N

Slovenské N.M. - Michaľany 2 + TV, Slovenské N.M., úsek k.od ZV č.35 po vchod.náv.S 11 12 N

Slanec, psk+TV psk 11 12 N

Slanec, psk+TV psk     N

Slanec - Ruskov 2+TV     N

Slanec - Ruskov 2+TV     N

Výh. Slivník - Slanec 2+TV (TV Slivník od ÚO 422)     N

Výh. Slivník - Slanec 2+TV (TV Slivník od ÚO 422) 11 12 N

Výh. Slivník - Slanec 2+TV (TV Slivník od ÚO 422)     N

Slanec, nsk+TV nsk     N

Slanec, nsk+TV nsk 11 12 N

Ruskov – Slanec 1+TV     N

Slanec– Výh Slivník 1+TV (TV Slivník po ÚO 421) 11 12 N

Slanec - Ruskov 2+TV     N

Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa  6kV+AB 11   N

Košice 11 11 12 N

Košice 13 11 12 N

Košice 15 11 12 N

Košice TV 11 11 12 N

Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
11 12 N

Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
    N

Barca - Košice 2, Košice, úsek od 2L po Sto v km 98,278, v.č.161XA,162,162XA+TV úseku 

k.od ÚO 402 TNS Košice, po doč.ÚD č. 36C v km 98,278
    N

Barca - Košice 2, Košice, úsek od 2L po Sto v km 98,278, v.č.161XA,162,162XA+TV úseku 

k.od ÚO 402 TNS Košice, po doč.ÚD č. 36C v km 98,278
    N

Košice, TV 2, 2a, 4     N

Košice, časť SZZ zhlavie smer Barca (KO, EP)     N

Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2+TV 11   N

Kostoľany nad Hornádom psk+TV 11   N

Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2+TV   12 N

Kostoľany nad Hornádom psk+TV   12 N

11 12

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 09 10 13 14 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

11 12

14 244 244 ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 18.11.2026 TSS a Tempra

15 221 Z3 OZT Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10       Združenie pod Dubinou

15 221 Z3 OZT Modernizácia 00:00 18:00 1080           

15 221 Z4 OZT Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10       

15 221 Z4 OZT Modernizácia 00:00 18:00 1080           

16 221 D OZT Modernizácia 60           

17 10123 10123A EE Ú TV 07:05 12:05 300           

18 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

19 10131 10131 EE Ú TV 08:00 12:00 240     13     

19 10131 11275 EE Ú TV 08:00 12:00 240     13     

20 13114 13114 EE Ú TV 00:00 01:10 70     13     Údržba TV podľa SR 11

20 13114 13114 EE Ú TV 02:15 03:05 50     13     Údržba TV podľa SR 11

21 1011 1011 ŽTS Údržba koľaje 07:20 13:30 370 09         

22 1T29 1T29 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 22 kV.

23 242 242 OZT úprava PZZ 07:00 24:00 1020 09         

23 242 242 OZT úprava PZZ 00:00 24:00 1440   10 13 14 15 23.11.2026 NOREK, spol. s r.o. Košice

25 1020 1020 ŽTS Odstraň. POTR - OGPK 08:20 13:30 310       14   

26 1032 1032 ŽTS OGPK 07:30 13:30 360           

26 1032 29/26 ŽTS OGPK 07:30 13:30 360           

27 1040 1040 ŽTS Odstraň. POTR - OGPK 07:30 14:00 390     13     

28 1035 1035 ŽTS Výrub porastu 08:00 14:00 360 09         

29 1330 1330 EE Ú TV 00:00 03:00 180     13     

30 1055 1055 ŽTS Odstraň. POTR - OGPK 08:30 13:40 310   10       

31 1T11 1T11 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   10       Údržba R 3 kV.

32 260 A ŽTS OKLK 07:00 24:00 1020 09         

32 260 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440   10       

32 260 A ŽTS OKLK 00:00 15:00 900           

32 260 B ŽTS OKLK 07:00 15:00 480 09 10       

32 260 C ŽTS OKLK 120 09 10       

33 10214 10214 ŽTS Údržba koľaje 07:00 10:00 180     13     

33 10214 46/26 ŽTS Údržba koľaje 07:00 10:00 180     13     

33 10214 46/26 ŽTS Údržba koľaje 10:00 12:00 120     13     

34 1101 1101 ŽTS Údržba koľaje 07:10 11:40 270 09 10       

35 1001 1001 ŽTS Údržba koľaje 08:20 14:00 340           

36 1002 1002 ŽTS Údržba koľaje 08:30 14:00 330 09 10       

37 1005 1005 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360     13     

38 1006 1006 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360           

39 2028 2028 ŽTS Vovarenie MDZ 08:25 11:35 190 09 10       

39 2028 41/26 ŽTS Vovarenie MDZ 08:25 11:35 190 09 10       

Sp.Vlachy - Markušovce 2+TV, Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po odch.náv.„S2,S4,S6” 

v.č.2,4,6,8,9, stred DKS+TV psk
11 12 N

Spišská Nová Ves - Vydrník TZZ 1, 2, PZZ v km 175,883, v km 180,659     N

Spišská Nová Ves - Vydrník TZZ 1, 2, PZZ v km 175,883, v km 180,659 11   N

Spišská Nová Ves - Vydrník PZZ v km 174,713     N

Spišská Nová Ves - Vydrník PZZ v km 174,713 11   N

Vydrník úprava elektronickej dopr.dokumentácie 11   N

Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV   12 N

Poprad-Tatry - Výh.Gánovce 1+TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch.náv.S1 po vch.náv.1L a 

v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč.ÚD č.7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401
11 12 N

Štrba - Výh. Lučivná 1 + TV     N

Štrba nepárna + TV     N

Štrba  TV celá ŽST     N

Štrba  TV celá ŽST     N

Koškovce - Udavské     A

TNS Humenné, TE = Humenné - Nacina Ves   12 N

Bánovce nad Ondavou, PZZ v km 30,504     N

Bánovce nad Ondavou, PZZ v km 30,504 11 12 N

Úpor - Michaľany + TV   12 A

Snina - Dlhé nad Cirochou 11   A

Dlhé nad Cirochou 3 11   N

Raslavice - Kapušany pri Prešove     A

Vranov nad Topľou - Sečovce 11   N

Veľký Šariš  TV  celá ŽST     N

Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou     A

TNS Haniska, TE = Barca-Haniska p.K., Barca-Čaňa a Haniska p.K - Slančík ŠRT     N

Haniska pri Košiciach 1     N

Haniska pri Košiciach 1 11   N

Haniska pri Košiciach 1   12 N

Haniska pri Košiciach TV nsk 11 12 N

Haniska pri Košiciach 3 11   N

Lipovník - Rožňava 2     N

Rožňava, úsek k.od odch.náv.S2 po vch.náv.2L (vrátane v.č. 12, 9, 8, 2)     N

Rožňava 5, 7 v pokr.úsek k.od odch.náv. S5 po nám.v.č. 7ab (vrátane v.č. 10)     N

Betliar - Rožňava 11   N

Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV 11   N

Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV     N

Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV     N

Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV   12 N

Zvolen

Stožok - Výh. Pstruša z     A

Pstruša úsek koľaje od vch. náv. L po náv. S1     A
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 09 10 13 14 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

11 12

40 258 A ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 07:55 475 09         

41 258 B ŽTS Rekonšrukcia výhybky 08:00 24:00 960 09         07.12.2026

41 258 B ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440   10 13 14 15 07.12.2026

42 RPS 56/26 ŽTS Výmena podvalov 08:10 12:10 240 09         

43 20019 20019 ŽTS OGPK 07:35 11:10 215 09 10       

44 2T02 2T02 EE Rekonštr. rozvodne 110kV 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 31.03.2027

45 2333 2333 EE Ú TV 09:15 10:30 75     13     

45 2333 2333 EE Ú TV 11:15 12:05 50     13     

46 2066N 2066N ŽTS OGPK 23:55 24:00 5   10       

46 2066N 2066N ŽTS OGPK 00:00 03:10 190           

47 2066N 2066N ŽTS OGPV 23:55 24:00 5         15 16.11.2026

47 2066N 21026 ŽTS OGPV 23:55 24:00 5         15 16.11.2026

47 2066N 56/26 ŽTS OGPV 23:55 24:00 5         15 16.11.2026

48 2067N 2067N ŽTS OGPK 23:50 24:00 10           

48 2067N 2067N ŽTS OGPK 00:00 03:20 200           

48 2067N 2067N ŽTS OGPK 23:50 24:00 10           

48 2067N 2067N ŽTS OGPK 00:00 03:20 200     13     

49 263 A ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 27.11.2026

50 274 274 ŽTS Výmena mostníc 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 20.11.2026 MO

51 30008 30008 ŽTS Výmena koľajníc 07:40 13:30 350 09 10       VK, výrub porastu, zvary

52 31008 odch. ŽTS Zváranie 07:45 13:35 350           zvary v.č. 10

53 267 Z4 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300   10       

53 267 Z5 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300           

53 267 Z6 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300           

54 269 A EE Rekonštr osvetlenia 08:10 16:50 520 09 10       THG Elektro, s.r.o., 

54 269 B EE Rekonštr osvetlenia 08:15 16:50 515     13 14   

54 269 C EE Rekonštr osvetlenia 08:15 16:50 515     13 14   

54 269 D EE Rekonštr osvetlenia 08:00 17:00 540         15

55 3007 3007 ŽTS SVK 07:25 13:20 355   10 13     

56 278 A EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 16:00 480 09 10       LIVED, s.r.o.

56 278 B EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 16:00 480     13 14   

56 278 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240 09 10       

56 278 C EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240     13 14   

56 278 C1 EE Výmena smer. lán a ÚD 01:10 01:50 40     13 14   4x vlak. prestávky 

56 278 C2 EE Výmena smer. lán a ÚD 03:15 04:00 45     13 14   4x vlak. prestávky 

56 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240 09         

Hr.Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV, Zvolen os.st., 1 v pokr. úsek k. po vch.náv.1S, k.č. 3a v 

pokr.úsek k. po náv. Se47, k. č.3b v pokr. úsek k. po náv. Se58, k.č.3c,5a+TV nsk 1,3a, 3b, 

3c, 5, 7

    N

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava 2 + TV, Zvolen os. st., k. č. 2 v pokrač. úsek k. po vch. náv. 

2S, v. č. 66, 67, 75, 76, k. č. 4a v pokrač. úsek k. po náv. Se46, k. č. 4b v pokrač. úsek k. po 

náv. Se56, v. č. 65, 78ab + TV psk 2, 4a, 4b, 4c

    N

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava 2 + TV, Zvolen os. st., k. č. 2 v pokrač. úsek k. po vch. náv. 

2S, v. č. 66, 67, 75, 76, k. č. 4a v pokrač. úsek k. po náv. Se46, k. č. 4b v pokrač. úsek k. po 

náv. Se56, v. č. 65, 78ab + TV psk 2, 4a, 4b, 4c

11 12 N

Zvolen osobná stanica, v.č. 42     N

Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV 11   N

TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia 11 12 N

Podhájska   TV celá ŽST     N

Podhájska   TV celá ŽST     N

Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV     N

Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV 11   N

Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV     N

Zvolen os.st. TV psk     N

Zvolen osobná stanica v.č. 5, 7, 8, 14     N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV 11   N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV   12 N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV   12 N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV     N

Poltár - Zlatno, Poltár, úsek koľ. č. 1 od vchod. náv. L po km 18,650, úsek koľ. č. 2 od zač. v. 

č. 5 po km 18,650, koľaje č. 3, 4, v. č. 1, 2, 3, 5
11 12 A

Zlaté Moravce - Jelenec 11 12 N

Žilina

Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš 2 + TV     N

Liptovský Mikuláš 2, v.č. 10 11   N

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 4     N

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 5 11   N

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 6   12 N

Ružomberok nsk + TV 11 12 N

Ružomberok psk + TV     N

Liptovská Teplá - Ružomberok 2 + TV     N

Ružomberok k. č. 6 + TV     N

Oravský Podzámok - Medzibrodie nad Oravou 11 12 A

Vrútky nákladná stanica nsk, 1 – 13, 101 – 113 + TV nsk     N

Vrútky nákladná stanica 2, 4, 102 +TV psk 11 12 N

Vrútky n.s. - Vrútky 102, Vrútky n.s. 2, 4 + TV 2, 4, 4a, Vrútky 104 (koľaj do RD Vrútky) + TV 

časti k. č. 104 smere od RD Vrútky po ÚD 1
    N

Vrútky nákladná stanica  101, 102 + TV 101, 102 11 12 N

Vrútky nákladná stanica - Turany 1, 2 + TV 1, 2 11 12 N

Vrútky nákladná stanica - Turany 1, 2 + TV 1, 2 11 12 N

Vrútky - Vrútky n.s. 101 + TV 101, Vrútky TV  1,3,3a,3b,5b,103,103a, odch.od ROV     N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 09 10 13 14 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

11 12

56 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210 09         

56 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240   10       

56 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240 09         

56 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210 09         

56 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240   10       

56 278 F1 EE Výmena smer. lán a ÚD 04:00 05:00 60       14   

57 31069 odch. ŽTS Údržba 07:30 14:00 390 09         

58 31069 odch. ŽTS Údržba 10:00 14:00 240   10       

58 31069 odch. ŽTS Údržba 07:30 10:00 150   10       

59 31069 odch. ŽTS Údržba 07:30 14:00 390           

60 30206 30206 ŽTS Výmena koľajníc 07:30 14:10 400 09 10       

61 30205 30205 ŽTS Výmena koľajníc 07:20 14:00 400     13     

62 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 13:05 13:45 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

63 31185 31185 EE Ú TV 08:20 10:00 100     13     

64 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   10       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

65 31174 odch. EE Ú TV 08:00 11:45 225 09         koľaj. po dohode

66 31157 odch. EE Ú TV 08:10 11:50 220           koľaj. po dohode

67 3025 3025 ŽTS Údržba 08:00 13:45 345 09 10       

68 30320 30320 ŽTS OaÚ tunela 08:15 13:00 285           pravidelná údržba, pochôdzka v tuneli Turecký vrch

69 30319 30319 ŽTS OaÚ tunela 08:15 13:00 285   10       pravidelná údržba, pochôdzka v tuneli Turecký vrch

70 203 E ŽTS OKLK 08:00 16:00 480 09 10 13     Tempra, AŽD

70 203 E1 ŽTS OKLK 08:00 16:00 480           

71 40502 40502 ŽTS OGPK 07:40 14:00 380     13     +SEE

72 40501 40501 ŽTS OGPK 07:40 14:00 380   10       +SEE

73 40004 40004 ŽTS OGPV 07:30 14:00 390 09         +SEE

73 40004 41024 ŽTS OGPV 07:30 14:00 390 09         

74 44020 44020 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 13:00 300       14   

75 44021 44021 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 13:00 300         15

76 40025 40025 EE Zabezp. prac. 00:00 04:00 240 09 10       PZ plus, s.r.o.

76 40025 40026 EE Zabezp. prac. 00:00 04:00 240 09 10       

77 230 C ŽTS Obnova výhybiek 00:00 18:00 1080 09         SKANSKA, a.s.

77 230 E10 ŽTS Obnova výhybiek 09:00 09:30 30   10 13 14   

77 230 E11 ŽTS Obnova výhybiek 17:30 18:00 30   10 13 14   

77 230 E6 ŽTS Obnova výhybiek 07:30 24:00 990   10       

77 230 E6 ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440     13     

77 230 E6 ŽTS Obnova výhybiek 00:00 17:30 1050       14   

77 230 E7 ŽTS Obnova výhybiek 07:00 07:30 30   10       

77 230 E8 ŽTS Obnova výhybiek 17:30 18:00 30       14   

77 230 E9 ŽTS Obnova výhybiek 09:30 17:30 480   10 13 14   

77 230 F ŽTS Obnova výhybiek 07:00 24:00 1020   10       17.11.2026

77 230 F ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440     13 14 15 17.11.2026

77 230 G ŽTS Obnova výhybiek 09:00 18:00 540   10 13 14   

Vrútky - Vrútky n.s. 101 + TV 101, Vrútky TV  1,3,3a,3b,5b,103,103a, odch.od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.s. 101 + TV 101, Vrútky TV  1,3,3a,3b,5b,103,103a, odch.od ROV     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV k. č. 1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV k. č. 1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV k. č. 1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky - Vrútky n.s., spoj. k.č.39b+TV spoj. k.č. 39b, Vrútky 103b + TV  103b     N

Varín  3, v.č. 14, 15     N

Varín  3, v.č. 14, 15     N

Varín v.č. 17     N

Varín 5, 5a 11   N

Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV 11 12 N

Čadca - Krásno nad Kysucou 1 + TV     N

Považská Bystrica - Púchov 2   12 N

Výh. Plevník-Drienové 1 + TV     N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Dubnica nad Váhom TV psk     N

Dubnica nad Váhom TV nsk 11   N

Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou 11 12 A

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 + TV   12 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 + TV     N

Trnava

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1, v.č.1 11 12 A

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S, v.č.17,18 11   N

Štátna hranica HU - Štúrovo 2 + TV   12 N

Štúrovo - Štátna hranica HU  1+TV 11   N

Mužla - Gbelce 2 +TV     N

Gbelce 2, v.č. 1,5,6     N

Dvory n.Ž. psk+TV, Pribeta - Dvory n.Žitavou 2+TV     N

Dvory n.Ž. nsk+TV, Nové Zámky - Dvory n.Ž. 1+TV     N

Senec - Sládkovičovo  1 + TV     N

Sládkovičovo - Senec  2 + TV     N

Bratislava hl.st.úsek k.od zr.náv.Se9 po náv.STOJ v km 54,548,úsek k.od KV č.16 po 

nám.v.č.28 a v.č.16,21,26,27
    N

Bratislava hl.st. TV 6, 6a, 6b, 6c 11 12 N

Bratislava hl.st. TV 6, 6a, 6b, 6c 11 12 N

Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl.     N

Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl. 11 12 N

Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl.     N

Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c     N

Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c     N

Bratislava hl.st. TV 6a, čiast.k. 6 od ÚD 19C na žilinskom zhl. 11 12 N

Bratislava hl.st. 8, úsek k.od odch.náv.S8 po nám.v.č.16 a v.č.28,29     N

Bratislava hl.st. 8, úsek k.od odch.náv.S8 po nám.v.č.16 a v.č.28,29 11 12 N

Bratislava hl.st. 6, úsek k.od odch.náv.S6 po zr.náv.Se13 a v.č.18,22 11 12 N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 09 10 13 14 15

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

11 12

78 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 11.12.2026 Združenie JV ICM-VHS

78 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 11.12.2026

78 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 11.12.2026

78 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 11.12.2026

79 41073 41073 ŽTS Modernizácia 08:00 15:00 420   10       Združenie JV ICM-VHS

80 41073 41073 ŽTS Modernizácia 08:00 15:00 420           

81 41073 41073 ŽTS Modernizácia 08:00 15:00 420         15

82 41074 41074 ŽTS Modernizácia 08:00 15:00 420     13     Združenie JV ICM-VHS

83 251 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 11.12.2026

83 251 E ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 20.04.2027

84 40045 40045 ŽTS Modernizácia 00:00 04:05 245 09         Združenie JV ICM-VHS

84 40045 41073 ŽTS Modernizácia 00:00 04:05 245 09         

85 250 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 16.03.2027 Združenie JV ICM-VHS

85 250 A5 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 16.03.2027

85 250 B1 ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200       14 15

85 250 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 09 10 13 14 15 16.03.2027

86 41080 41080 ŽTS Naváranie srdcovky 08:00 13:30 330       14   

87 276 A ŽTS KR priecestia 07:20 17:35 615           

87 276 B ŽTS KR priecestia 07:20 14:30 430     13     

88 40084 40084 ŽTS Výrez porastu 08:00 15:00 420       14   

89 40078 40078 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 22:00 24:00 120   10       

89 40078 40078 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 00:00 04:00 240           

89 40078 41142 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 22:00 24:00 120   10       

89 40078 41142 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 00:00 04:00 240           

90 40075 40075 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 22:00 24:00 120           

90 40075 40075 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 00:00 01:00 60           

90 40075 40076 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 01:00 04:00 180           

91 40074 40074 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 22:00 23:30 90           

91 40074 40104 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 23:30 24:00 30           

91 40074 40104 ŽTS OGPK - odstránenie POTR 00:00 04:00 240     13     

92 4T06 4T06 EE Ú TNS-odstávka L8855 08:00 13:00 300 09 10 13     

93 4008N 4008N ŽTS Zváranie kkv 23:20 24:00 40           

93 4008N 4008N ŽTS Zváranie kkv 00:00 04:00 240     13     

94 RPS 2111 ŽTS VVS+zvár. 07:20 12:40 320       14   odchyl. od SROV

94 RPS 50/26 ŽTS VVS+zvár. 07:20 12:40 320       14   odchyl. od SROV

© O410

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek k.od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi 

ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
11 12 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 11 12 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a KO 1LK) 11 12 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 11 12 N

ZST Zohor, nsk, v.č. 18N, 19N, 33, 36, 37, koľ. od KV č. 37 po P62     N

ZST Zohor 5, 5b, v.č. 19N, 20N 11   N

ZST Zohor 5, 5b+ TV nsk     N

ZST Zohor 16, 18, v.č. 14, 17, 18, 27, 28, 29   12 N

Zohor 12, 14 11 12 N

Zohor TV 12, 14, 16 11 12 N

Malacky - Zohor 1     N

ŽST Zohor, nsk, v.č. 33,36,37,41, koľ č.1 od Se 25 po náv. 1S + TV nsk     N

Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť k.č. 8 od 

nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.izoláciou 1A v km 23,855 a ÚO 412
11 12 N

Malacky časť k.od návesti 51a Stoj v km 25,337 (pôv. vch. náv. 2S) po návesť 51a Stoj v km 

25,660 (15 m pred snímačom kolies P14)
11 12 N

Veľké Leváre - Malacky 1, Malacky 1, 3, 3a, 5 v pokr. úsek k.po vch. náv. 1S, v.č. 20S, 24S, 

22N, 23N + TV nsk
    N

Malacky, časť SZZ psk 11 12 N

Sekule 2 od L2 po námedzník v. č. 14, v. č. 12     N

Smolenice, úsek od v.č. 11 po vch.náv.S+TV celá a OV, Smolenice – Výh.Dúbrava+TV, 

Výh.Dúbrava, celá+TV celej Výh., Výh. Dúbrava – Jablonica+TV
11 12 A

Smolenice, úsek od v.č. 11 po vch.náv.S+TV celá a OV, Smolenice – Výh.Dúbrava+TV, 

Výh.Dúbrava, celá+TV celej Výh., Výh. Dúbrava – Jablonica+TV
    A

Cífer - Šenkvice  2 + TV     N

Leopoldov - Výh. Brestovany  2 + TV pp     N

Leopoldov - Výh. Brestovany  2 + TV pp 11   N

Výh. Brestovany  2 od 2L po v. č. 1 + TV pp     N

Výh. Brestovany  2 od 2L po v. č. 1 + TV pp 11   N

Leopoldov - Veľké Kostoľany  1 + TV pp 11   N

Leopoldov - Veľké Kostoľany  1 + TV pp   12 N

Veľké Kostoľany - Leopoldov  2 + TV pp   12 N

Piešťany - Veľké Kostoľany  2 + TV pp   12 N

Výh. Horná Streda - Piešťany 2 + TV pp, H. Streda k. č. 2 od nám. v. č. 1 po 2S + TV pp   12 N

  N

TNS Nové Mesto nad Váhom, TC=bez obmedzenia 11 12 N

Šurany v.č.1     N

Sklené pri Handlovej - Handlová 11 12 N

Sklené pri Handlovej - Handlová   

Úľany nad Žitavou - Šurany     A

12 N

Výh. Horná Streda - Piešťany 2 + TV pp, H. Streda k. č. 2 od nám. v. č. 1 po 2S + TV pp   
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