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10002 10002 Čierna nad Tisou - Dobrá 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 13

10002 11014 Dobrá, koľaj č. 102 +TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 13

11011 11011 Dobrá  k. č. 101+TV ÚÚO EE N 07:30 - 09:30 120 26

11012 11012 Dobrá k. č. 102-134 (smerové)+TV Ú TV EE N 07:30 - 10:30 180 24

11012 11012 Dobrá k. č. 102-134 (smerové)+TV Ú TV EE N 07:30 - 10:30 180 25

11025 11025 Dobrá k. č. 1-8 (zberné)+TV Ú TV EE N 07:30 - 10:30 180 25

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 2 Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:00 330 20

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 13 Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:00 330 19

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 12 Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:00 330 17 25

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 176 Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:00 330 4

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 117ab Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:00 330 5

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 162 Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:00 330 7

10004 10004 Dobrá - Pribeník  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 13

10004 11032 Pribeník, koľaj č. 2 +TV psk Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 13

10003 10003 Pribeník - Dobrá 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 360 12

10003 11011 Dobrá  k. č. 101+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 12

10003 11031 Pribeník, koľaj č. 7 +TV nsk Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330

10006 10006 Pribeník - Veľký Horeš  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 5 6 7

10005 10005 Veľký Horeš - Pribeník   1+TV Údržba koľaje ŽTS N 06:45 - 12:30 345 3 4

11036 11036 Streda nad Bodrogom psk+TV Ú TV EE N 08:30 - 11:30 180 19

10010 10010 Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 20

10009 10009 Slovenské Nové Mesto - Streda nad Bodrogom 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 21

10012 10012 Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 18

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 17

10014 10014 Michaľany - Kuzmice 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 25

10014 11048 Kuzmice psk+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 25

10013 10013 Kuzmice - Michaľany 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 24

10016 10016 Kuzmice - Výh. Slivník výh. č. 8  2+TV (TV Slivník po ÚO 422) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 26

10016 10018 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 26

1T09 1T09 TNS Ruskov, TE = Kuzmice - Košice, Haniska p. Košiciach - Čeľovce Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 24

10015 10015 Výh. Slivník výh. č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 27

10015 10017 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 27

11050 10018 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV
oprava káblov pre 

DoUO
EE N 07:45 - 16:20 515 3 4 5 6 7 8 9

11050 10020 Slanec - Ruskov  2+TV
oprava káblov pre 

DoUO
EE N 08:00 - 17:00 540 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

11050 11050 Slanec psk+TV
oprava káblov pre 

DoUO
EE N 08:00 - 17:00 540 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

11050 11050 Slanec psk + TV
oprava káblov pre 

DoUO
EE N 07:45 - 16:20 515 3 4 5 6 7 8 9

RPS RPS Slanec 5.k. oprava káblov EE N 08:00 - 17:00 540 24 25

10024 10024 Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 14:00 390 29 31

10023 10023 Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 14:00 390

11055 11055 Krásna nad Hornádom nsk+TV Výmena TV EE N 08:00 - 12:00 240

10026 10026 Krásna nad Hornádom - Barca 2 +TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 14:00 390 28

E901 E901 Košice - Barca, Barca - Krásna nad Hornádom 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:30 - 11:30 180 10

11101 11101 Košice k. č. 1-15 (nepárne), EPZ PVS 1-10+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 5

11103 11103 Košice k. č. 1, 1b, 3a, 5 + TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 14

11103 11103 Košice k. č. 1, 1b, 3a, 5 + TV Ú TV EE N 00:00 - 03:00 180 22

11105 11105 Košice k. č.1 od ÚO 421 po ÚO 431+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 14 Spolu s akciou 11103, 11131, údržba UO421,11,21

Spolu s akciou 11118, údržba ÚO8,13,3A.

Spolu s akciou 11105, 11131, údržba UO421,11,21

Spolu s akciou 11112, údržba trolej výh.

11 Výmena nástavca TD na 1.k.

11

odchylne od SROV

11 odchylne od SROV.

odchylne od SROV

Údržba 3 kV.

11

11

11

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

AUGUST 2026 Za: OR Košice 
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240 ROV Košice k. č. 11-15, EPZ PVS 6 - 10+TV Sanácia úkrytu CO ŽTS N 07:30 - 24:00 990 10 31.12.2026

240 ROV Košice k. č. 11-15, EPZ PVS 6 - 10+TV Sanácia úkrytu CO ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.12.2026

11110 11110 Košice psk (2-10)+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 13

11112 11112 Košice k. č. 2, 2a, 4 po St.5+TV Ú TV EE N 00:00 - 03:00 180 22

11118 11118 Košice vchodová skupina k. č. 14-32+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 5

11131 11131 Košice odst. k. č. 3b,c;5a,b;7b,c;9a,b;309,311,a,b+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 14

11131 11131 Košice odst. k. č. 3b,c;5a,b;7b,c;9a,b;309,311,a,b+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 11:00 180 6

RPS 34/26 Košice, koľaj č. 15, + TV koľ. č. 13, 15 +nástupište Ia.
MU - odstránenie 

následkov úkrytu CO
ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.08.2026

RPS 34/26 Košice, koľaj č. 15, + TV koľ. č. 13, 15 +nástupište Ia.
MU - odstránenie 

následkov úkrytu CO
ŽTS N 00:00 - 07:30 450 10 10.08.2026

10102 10102 Košice - Kostoľany nad Hornádom  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:30 310 1

10102 RPS Kostoľany nad Hornádom, koľaj č. 2 Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:30 310 1

10101 10101 Kostoľany nad Hornádom - Košice  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:30 310 2

10101 10101 Kostoľany nad Hornádom - Košice  1+TV SVP ŽTS N 07:30 - 13:30 360 12 13 14

10101 10101 Kostoľany nad Hornádom - Košice  1+TV OGPK ŽTS N 07:30 - 13:30 360 27

11154 11154 Kostoľany nad Hornádom, koľaj č. 2, 4 + TV psk SVP ŽTS N 07:30 - 13:30 360 17 18 19

11154 11154 Kostoľany nad Hornádom, koľaj č. 2, 4 + TV psk OGPK ŽTS N 07:30 - 10:30 180 28

RPS RPS Kostoľany nad Hornádom, koľaj č. 5 SVP ŽTS N 07:30 - 13:30 360 15 16

RPS RPS Kostoľany nad Hornádom, koľaj č. 5 OGPK ŽTS N 10:30 - 13:30 180 28

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 13:30 360 3

10104 RPS Kostoľany nad Hornádom, výhybka č. 20, 22 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 13:30 360 3

11155 11155 Kysak nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 180 20

11160 11160 Kysak k. č. 2, 4+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 180 10

RPS RPS Kysak, koľaj č. 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 360

10106 10106 Kysak - Malá Lodina  2 +TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 360 10

10105 10105 Malá Lodina - Kysak 1+TV SVP ŽTS N 07:30 - 13:30 360 20 21

10105 11165 Malá Lodina, nsk, výhybka č. 1, 6 + TV nsk SVP ŽTS N 07:30 - 13:30 360 20 21

11165 11165 Malá Lodina, nsk, výhybka č. 1, 6 + TV nsk OGPK a OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 360 31

11166 11166 Malá Lodina psk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:20 - 11:20 180 18

11166 11166 Malá Lodina TV psk Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 6

10108 10108 Malá Lodina - Výh. Ružín  2+TV SVP ŽTS N 06:30 - 13:30 420 4 5 6 7 8

10108 10110 Výh.Ružín - Margecany  2+TV SVP ŽTS N 06:30 - 13:30 420 4 5 6 7 8

10108 11172 Margecany k. č. 2a, 2b+TV SVP ŽTS N 06:30 - 13:30 420 4 5 6 7 8

10108 10108 Malá Lodina - Výh. Ružín  2+TV OGPK ŽTS N 08:20 - 13:20 300 18 22

10108 10110 Výh.Ružín - Margecany  2+TV OGPK ŽTS N 08:20 - 13:20 300 18 22

10108 11172 Margecany k. č. 2a, 2b+TV OGPK ŽTS N 08:20 - 13:20 300 18 22

E612 E612 Krompachy 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:15 - 11:15 180 17

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2 +TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:45 285 24 25 26 27 28 29 30 31

1T18 1T18 TNS Spišská Nová Ves, TE = Spišské Vlachy-Poprad-Tatry Modernizácia EE N 07:15 - 07:45 30 25 26

10124 10124A Vydrník - Výh. Gánovce 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 22:00 - 24:00 120 12 13

10124 10124A Vydrník - Výh. Gánovce 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 00:00 - 04:00 240 13 14

10123 10123 Poprad-Tatry - Vydrník 1+TV Ú TV EE N 07:50 - 12:35 285 21

10123 11251 Vydrník nsk+TV Ú TV EE N 07:50 - 12:35 285 21

10123 10123B Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV  Údržba koľaje ŽTS N 22:00 - 24:00 120 10

10123 10123B Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 00:00 - 04:00 240 12

213 A

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek koľaje od odch. náv. S1 

po vch. náv. 1L vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku koľaje od doč. ÚD č. 7C v nžkm 

197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17.12.202611 Združenie pod Dubinou

Údržba podľa SR 11

11

11

Údržba podľa TV SR11, odchýlne od SROV Gánovce-Vydrník, 

1.koľaj

Spolu s akciou 10108, údržba ÚO412.

Zriadenie osvetlenia na TP

Spolu s akciou 10105, údržba ÚO411.

Spolu s akciou 10106, údržba ÚO412.

11

 Sanácia následkov poškodenie úkrytu civilnej ochrany č. 

08011055

Spolu s akciou 11103, 111051, údržba UO421,11,21

Údržba UO15, Z026, Z036, Z618

Mimoriadná udalosť úkrytu CO

Údržba ÚO3B,4,6.

Spolu s akciou 11103, údržba trolej výh.

Spolu s akciou 11101, údržba ÚO8,13,3A.

ROV sanácia krytu CO, NV - HG STAV

11 ROV - NV - HG STAV

2
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213 E9
Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 

(nový ÚO) po ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
Modernizácia EE N 23:45 - 24:00 15 17 18 19 20 21 22 23

213 Ea
Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 

(nový ÚO) po ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
Modernizácia EE N 03:40 - 04:05 25 18 19 20 21 22 23 24

213 N2
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2, Poprad-Tatry TV časti koľaje od ÚO 402 po ÚD 

6A (časť k. č. 2 – košické zhlavie)
Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 245 18 19 20 21 22 23 24

213 A1
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 00:50 50 18 19 20 21 22 23 24

213 A2
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 60 18 19 20 21 22 23 24

213 A3
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 40 18 19 20 21 22 23 24

213 A4
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 03:40 - 04:05 25 18 19 20 21 22 23 24

213 A5 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 00:50 50 1 2

213 A6 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 60 1 2

213 A7 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 40 1 2

213 A8 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 03:40 - 04:05 25 1 2

213 N3 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2 Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 245 1 2

11261 11261 Poprad-Tatry nsk od ÚO 401 po ÚO 421+TV+ EPZ PVS 1-5 Ú TV EE N 00:00 - 02:15 135 4

11270 11270 Poprad-Tatry k. č. 4+TV Ú TV EE N 00:00 - 00:55 55 7

11266 10126 Poprad-Tatry - Svit 2 + TV Ú TV EE N 23:45 - 24:00 15 5

11266 10126 Poprad-Tatry - Svit 2 + TV Ú TV EE N 00:00 - 00:50 50 6

11266 10126 Poprad-Tatry - Svit 2 + TV Ú TV EE N 01:15 - 02:15 60 6

11266 11266 Poprad-Tatry k. č. 2 od ÚO 412 po ÚO 422+TV Ú TV EE N 23:45 - 24:00 15 5

11266 11266 Poprad-Tatry k. č. 2 od ÚO 412 po ÚO 422+TV Ú TV EE N 00:00 - 00:50 50 6

11266 11266 Poprad-Tatry k. č. 2 od ÚO 412 po ÚO 422+TV Ú TV EE N 01:15 - 02:15 60 6

1536 1536 Medzilaborce - štátna hranica PL Údržba koľaje ŽTS A 07:00 - 13:00 360 27 28 31

1009 1009 Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom Údržba koľaje ŽTS A 07:10 - 13:10 360 24 25 26

1010 1010 Radvaň nad Laborcom - Koškovce Údržba koľaje ŽTS A 07:30 - 13:30 360 20 21

1011 1011 Koškovce - Udavské Údržba koľaje ŽTS A 07:20 - 13:30 370 18 19

1012 1012 Udavské - Humenné Údržba koľaje ŽTS A 07:30 - 13:30 360 14 17

1T29 1T29 TNS Humenné, TE = Humenné - Nacina Ves Ú TNS EE N 07:00 - 18:00 660 7

1T30 1T30 TNS Nacina Ves, TE = Humenné - Bánovce nad Ondavou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 18

1T05 1T05 TNS Čeľovce,TE=Trebišov-Slivník+Budkovce-Hornád ŠR Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 3

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 12:55 315 12

1312 1312 Úpor  TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:30 270 12

134 134 Úpor - Michaľany + TV OaÚ ŽZ ŽTS A 07:30 - 14:30 420 13 14

1025 1025 Maťovce - Veľké Kapušany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 12:40 310 18

1026 1026 Veľké Kapušany - Vojany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 19

1026 1315 Veľké Kapušany  TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 19

1027 1027 Vojany - Drahňov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 20 21

1027 1028 Drahňov - Budkovce + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 20 21

1029 1029 Budkovce - Hatalov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 3 4

1029 1030 Hatalov - Bánovce nad Ondavou + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 3 4

1034 1034 Kamenica nad Cirochou - Humenné Údržba koľaje ŽTS A 07:35 - 13:30 355 10

1033 1033 Dlhé nad Cirochou - Kamenica nad Cirochou Údržba koľaje ŽTS A 07:35 - 12:45 310 6 7

1032 1032 Snina - Dlhé nad Cirochou Údržba koľaje ŽTS A 07:30 - 13:30 360 3 4 5

1031 1031 Stakčín - Snina Údržba koľaje ŽTS A 07:45 - 13:00 315 12 13

187 187 Stakčín - Snina OaÚ priecestia ŽTS A 07:45 - 18:00 615 28

1035 1035 Vranov nad Topľou - Sečovce Strojné kosenie ŽTS N 08:00 - 14:00 360 5 6

11

11 oprava VO.

Údržba R 22 kV.

Údržba 3 kV.

Údržba R 22 kV, požiadavka od VSD.

Údržba TV podľa SR11 (vypínanie po novom 422-432)

Údržba TV podľa SR11 (vypínanie po novom 422-432)

Údržba TV podľa SR11 (vypínanie po novom 422-432)

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11 (vypínanie po novom 401-431)

Údržba podľa TV SR11

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

3
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1037 1037 Sečovce - Trebišov Strojné kosenie ŽTS N 08:30 - 14:00 330 7

1T15 1T15 TNS Plaveč, TE = Lipany - Plaveč št.hr. PL Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 6

1049 1049 Lipany - Sabinov + TV Odstraň. def. chýb ŽTS A 08:30 - 13:35 305 5 6

1049 1049 Lipany - Sabinov + TV ÚTV + ÚÚO EE A 08:30 - 13:35 305 4

1332 1332 Sabinov  TV  celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 07:45 - 13:10 325 4

1048 1048 Sabinov - Veľký Šariš  + TV Odstraň. def. chýb ŽTS A 07:45 - 13:10 325 3 4

1047 1047 Veľký Šariš - Prešov + TV ÚTV + ÚÚO EE A 00:00 - 03:00 180 21

1047 1047 Veľký Šariš - Prešov + TV ÚTV + ÚÚO EE A 00:00 - 03:00 180 28

225 A Lipníky - Kapušany pri Prešove OaÚ mosta ŽTS A 07:20 - 24:00 1000 25.08.2026

225 A Lipníky - Kapušany pri Prešove OaÚ mosta ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25.08.2026

225 A Lipníky - Kapušany pri Prešove OaÚ mosta ŽTS A 00:00 - 15:40 940 25 25.08.2026

10202 10202 Barca - Haniska pri Košiciach 2+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:15 - 13:30 375 17 18 19

10202 RPS Haniska pri Košiciach, výhybka č. 4ab Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:15 - 13:30 375 17 18 19

10201 10201 Haniska pri Košiciach - Barca  1 +TV  (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca) ABK ŽTS N 07:15 - 13:30 375 31

11306 11306 Haniska pri Košiciach k. č. 2, 4, 34, 35, 36 +TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:15 - 10:15 180 17

1064 1064 Haniska pri Košiciach - Veľká Ida + TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS A 07:40 - 13:25 345 26 27

1064 RPS Haniska pri Košiciach, výhybka č. 41 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:40 - 13:25 345 26 27

1T27 1T27 TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 25

1068 1068 Čečejovce - Moldava nad Bodvou + TV Odstraň. def. chýb ŽTS A 08:40 - 14:00 320 6 7 8

1T28 1T28 TNS Moldava nad Bodvou, TE = Veľká Ida - Moldava nad Bodvou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 12

229 ROV Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec z VVS ŽTS A 08:00 - 24:00 960 14.08.2026

229 ROV Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec z VVS ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 12 13 14.08.2026

229 ROV Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec z VVS ŽTS A 00:00 - 14:00 840 14 14.08.2026

229 ROV
Moldava nad Bodvou, úsek koľaje od cestového návestidla Lc1 po vchodové 

návestidlo S, staničná koľaj č. 1b vrátane výhybiek č. 12, 13ab
VVS ŽTS A 08:00 - 24:00 960 14.08.2026

229 ROV
Moldava nad Bodvou, úsek koľaje od cestového návestidla Lc1 po vchodové 

návestidlo S, staničná koľaj č. 1b vrátane výhybiek č. 12, 13ab
VVS ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 12 13 14.08.2026

229 ROV
Moldava nad Bodvou, úsek koľaje od cestového návestidla Lc1 po vchodové 

návestidlo S, staničná koľaj č. 1b vrátane výhybiek č. 12, 13ab
VVS ŽTS A 00:00 - 14:00 840 14 14.08.2026

1072 1072 Turňa nad Bodvou  - Výh. Dvorníky-Zádiel Údržba koľaje ŽTS N 08:15 - 09:45 90 20 21

1072 1072 Turňa nad Bodvou  - Výh. Dvorníky-Zádiel Údržba koľaje ŽTS N 10:15 - 11:45 90 20 21

219 ROV

Lipovník – Rožňava, koľaj č. 2 + Betliar – Rožňava, traťová koľaj + ŽST Rožňava, 

časť staničnej koľaje č. 2 od návesti „51a Stoj“ v km 43,750 v pokračovaní úsek 

koľaje po zriaďovacie návestidlo Se4 (vrátane výhybiek č. 12, 9, 8, 2)

OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 3

219 ROV

Lipovník – Rožňava, koľaj č. 2 + Betliar – Rožňava, traťová koľaj + ŽST Rožňava, 

časť staničnej koľaje č. 2 od návesti „51a Stoj“ v km 43,750 v pokračovaní úsek 

koľaje po zriaďovacie návestidlo Se4 (vrátane výhybiek č. 12, 9, 8, 2)

OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 4

219 ROV

Lipovník – Rožňava, koľaj č. 2 + Betliar – Rožňava, traťová koľaj + ŽST Rožňava, 

časť staničnej koľaje č. 2 od návesti „51a Stoj“ v km 43,750 v pokračovaní úsek 

koľaje po zriaďovacie návestidlo Se4 (vrátane výhybiek č. 12, 9, 8, 2)

OKLV ŽTS N 00:00 - 15:00 900 5

219 ROV

ŽST Rožňava, časť staničnej koľaje č. 1 od návesti „51a Stoj“ v km 43,750 v 

pokračovaní úsek koľaje po zriaďovacie návestidlo Se3 (vrátane výhybiek č. 5, 4, 

3).

OKLV ŽTS N  - 90 3 4

219 ROV
ŽST Rožňava, staničné koľaje č. 5, 7, v pokračovaní úsek koľaje od odchodového 

návestidla S5 po námedzník výhybky č. 7ab (vrátane výhybky č. 10).
OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 6

219 ROV
ŽST Rožňava, staničné koľaje č. 5, 7, v pokračovaní úsek koľaje od odchodového 

návestidla S5 po námedzník výhybky č. 7ab (vrátane výhybky č. 10).
OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 7

219 ROV
ŽST Rožňava, staničné koľaje č. 5, 7, v pokračovaní úsek koľaje od odchodového 

návestidla S5 po námedzník výhybky č. 7ab (vrátane výhybky č. 10).
OKLV ŽTS N 00:00 - 15:00 900 8

219 ROV
ŽST Rožňava, časť staničnej koľaje č. 2 od návesti „51a Stoj“ v km 43,750 v 

pokračovaní úsek koľaje po námedzník výhybky č. 2 (vrátane výhybiek č. 12, 9, 8)
OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 10

Po dohode  3 krát počas A max. 90 minút.

Odchýlne od SROV

ROV - NV

ROV - NV

Odchýlne od SROV

ROV - NV

ROV - NV

11 ROV - NV

Údržba R 22 kV.

11 ROV - NV

Údržba R 22 kV.

Spolu s akciou 10202, údržba ÚO402.

Údržba ÚO v spolupráci s DPmP

Údržba ÚO v spolupráci s DPmP

11

Spolu s akciou 1048, 1332, údržba ÚO + TV

Spolu s akciou 1048, 1049, údržba ÚO + TV

Údržba 3 kV.

4
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219 ROV
ŽST Rožňava, časť staničnej koľaje č. 2 od návesti „51a Stoj“ v km 43,750 v 

pokračovaní úsek koľaje po námedzník výhybky č. 2 (vrátane výhybiek č. 12, 9, 8)
OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440

219 ROV
ŽST Rožňava, časť staničnej koľaje č. 2 od návesti „51a Stoj“ v km 43,750 v 

pokračovaní úsek koľaje po námedzník výhybky č. 2 (vrátane výhybiek č. 12, 9, 8)
OKLV ŽTS N 00:00 - 15:00 900 12

1101 1101 Betliar - Rožňava Údržba koľaje ŽTS N 07:10 - 11:40 270 13 14

1100 1100 Nižná Slaná - Betliar Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 17 18

1099 1099 Dobšiná - Nižná Slaná Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 19

1553 1553 Maťovce - štátna hranica UA ŠRT +TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 300 20

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 20

1301 RPS Maťovce ŠRT, koľaj č. 4š, 5š, výhybka č. 6š Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 20

1001 1001 Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00 340 19

1302 1302 Vojany ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 300 18

1302 RPS Vojany ŠRT, koľaj č. 2š, 4š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 300 18

1002 1002 Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 14:00 330 17

1003 1003 Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 4 5

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 6 7

1006 1006 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 360 12

1307 1307 Hornád ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 08:00 - 14:00 360 13

1307 RPS Výh. Hornád ŠRT, koľaj č. 1š, 2š, výhybka č. 1š Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 08:00 - 14:00 360 13

1308 1308 Haniska pri Košiciach ŠRT TV celá ŽST Ú TV EE N 09:00 - 12:00 180 13

Týždeň 32 33 34 35 36

So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

2023 2023 Tomášovce - Výh. Podrečany z Zváranie ŽTS A 08:30 - 11:30 180 25

183 A

Výh. DOT Slatinka – ŽST Zvolen nákladná stanica, 2. traťová koľaj, Výh. DOT 

Slatinka, koľaj č. 2 v pokračovaní úsek koľaje po vchodové návestidlo 2S, vrátane 

výhybiek č. 8, 9, 10

OKLV ŽTS N 07:30 - 17:30 600 28

183 B

Výh. DOT Slatinka – ŽST Zvolen nákladná stanica, 2. traťová koľaj, Výh. DOT 

Slatinka, koľaje č. 2, 4 v pokračovaní po vchodové návestidlo 2S, vrátane výhybiek 

č. 8, 9, 10

OKLV ŽTS N 07:30 - 24:00 990 31 04.09.2026

20019 20019 Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV Čistenie priekop ŽTS N 07:35 - 11:10 220 3 4 5 6 7

2097 2097 Žarnovica - Nová Baňa + TV Výrub porastu ŽTS A 08:30 - 11:25 175 17 18 19 20 21

2109N 2109N Podhájska - Hul + TV Zváranie ŽTS N 21:20 - 24:00 180 7 08.08.2026

2109N 2109N Podhájska - Hul + TV Zváranie ŽTS N 00:00 - 03:00 180 8 08.08.2026

2110N 2110N Hul - Úľany nad Žitavou + TV Zváranie ŽTS N 21:00 - 24:00 180 8 09.08.2026

2110N 2110N Hul - Úľany nad Žitavou + TV Zváranie ŽTS N 00:00 - 03:00 180 9 09.08.2026

216 A Hr.Dúbrava-B.Lehôtka - Kremnica; B.Lehôtka úsek k.od vch.náv.L po ZV č. 1 OaÚ tunela ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.10.2026

216 B Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 OaÚ tunela ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.10.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 05.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 00:00 - 07:30 450 5 05.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 14:30 - 24:00 570 7 12.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 8 9 10 12.08.2026

odchylne od SROV

11

11

11

odchylne od SROV

+ odstr. porastu

+ odstr. porastu

+ odstr. porastu

+ odstr. porastu
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2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 00:00 - 07:30 450 12 12.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 14:30 - 24:00 570 14 19.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 15 16 17 18 19.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 00:00 - 07:30 450 19 19.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 14:30 - 24:00 570 21 26.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 22 23 24 25 26.08.2026

2079 2079 Krupina - Hontianske Nemce Oprava cestného mosta ŽTS N 00:00 - 07:30 450 26 26.08.2026

Týždeň 32 33 34 35 36

So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

31004 31004 Kráľova Lehota psk + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 31

31006 31006 Liptovský Hrádok psk + TV Ú TV EE N 07:30 - 10:30 180 14

30007 30007 Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok 1 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 13:00 360 24 25 26

30008 30008 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš 2 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 13:00 360 28

31009 31009 Výh. Paludza nsk + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 10

31012 31012 Výh. Paludza psk + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 12 13

31012 31012 Výh. Paludza psk + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 12

31011 31011 Liptovská Teplá nsk + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 14

31014 31014 Liptovská Teplá psk + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 17

30012 30012 Výh. Paludza - Liptovská Teplá 2 + TV Ú TV EE N 07:00 - 13:00 360 17 27

33007 33007 Lisková TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 20 21

31219 odch. Lisková k.č. 3a + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 20

31019 31019 Ružomberok nsk + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 7 19

31016 31016 Ružomberok psk + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 6 18

3T06 3T06 TNS Dubná Skala ÚTM EE N 08:00 - 14:00 360 20

30020 30020 Kraľovany - Turany 2 + TV OaÚ tunela ŽTS N 07:30 - 13:00 330 3

31030 odch. Turany k.č. 2 Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 11:00 240 18 19

31028 odch. Turany k.č. 4, 6 Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 12:00 300 20

31031 odch. Turany k.č. 3 Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 12:00 300 12 13

31059 30023 Vrútky - Vrútky nákladná stanica 101 Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 11:00 240 14

31059 31059 Vrútky v.č. 25 Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 11:00 240 14

31059 odch. Vrútky k.č. 3 Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 25

31061 odch. Vrútky k.č. 105b + TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 11:00 240 24

31044 odch. Vrútky k.č. 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 09:30 150

31044 odch. Vrútky v.č. 36 Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 12:00 300 17

30323 30323 Vrútky - Martin 1 + TV Zabezp. prac. EE N 23:50 - 24:00 10 18 19

30323 30323 Vrútky - Martin 1 + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 03:40 220 19 20

30324 30324 Martin - Vrútky 2 + TV Zabezp. prac. EE N 23:50 - 24:00 10 18 19

30324 30324 Martin - Vrútky 2 + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 03:40 220 19 20

30321 30321 Vrútky - Martin 105b, 1 + TV Ú TV EE N 07:30 - 13:30 360 25

30322 30322 Martin - Vrútky 2, 103b + TV Ú TV EE N 07:00 - 13:00 360 27

30322 30322 Martin - Vrútky 2, 103b + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 12:00 300 27 28

31198 odch. Martin k.č. 2 Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 12:00 300 26

34133 34133 Martin nsk + TV, Vrútky - Martin 1 + TV Ú TV EE N 07:30 - 09:30 120 31

34134 34134 Martin psk + TV, Martin - Vrútky 2 + TV Ú TV EE N 10:00 - 12:00 120 31

224 A+N Varín - Vrútky 1 + TV Modernizácia OZT N 08:15 - 15:35 440 4 5 6

224 Z Vrútky - Varín 1,2 TK Modernizácia OZT N 08:30 - 24:00 930 10 19.08.2026

demont. lávky HM Tesco (Strabag)

demont. lávky HM Tesco (Strabag)

11

mimoriadna prehliadka tunela, údržba

úprava portálu pre PTNS

dovoz a vykladanie výhybiek

11

 Poznámka
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odchylne od SROV

odchylne od SROV
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224 Z Vrútky - Varín 1,2 TK Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16 17 18 19.08.2026

224 Z Vrútky - Varín 1,2 TK Modernizácia OZT N 00:00 - 15:35 935 19 19.08.2026

235 A+N1+Z1 Varín - Vrútky 1 + TV + TZZ Modernizácia OZT N 08:30 - 24:00 930 24 02.09.2026

235 A+N1+Z1 Varín - Vrútky 1 + TV + TZZ Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 1440 25 26 27 28 29 30 31 02.09.2026

235 A1 + N3
Varín k.č. 1b od Lc1b cez v.č.1 + k.č. 1a po 1L + TV k.č. 1b a k.č. 1a od ÚO 411 po 

ÚO 401
Modernizácia OZT N 08:30 - 24:00 930 24 27.08.2026

235 A1 + N3
Varín k.č. 1b od Lc1b cez v.č.1 + k.č. 1a po 1L + TV k.č. 1b a k.č. 1a od ÚO 411 po 

ÚO 401
Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 1440 25 26 27.08.2026

235 A1 + N3
Varín k.č. 1b od Lc1b cez v.č.1 + k.č. 1a po 1L + TV k.č. 1b a k.č. 1a od ÚO 411 po 

ÚO 401
Modernizácia OZT N 00:00 - 08:00 480 27 27.08.2026

30025 30025 Varín - Vrútky 1 + TV Ú TV EE N 07:30 - 13:00 330 5 6

30025 30025 Varín - Vrútky 1 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 12:00 300 5

30025 30025 Varín - Vrútky 1 + TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 12:00 300 6

30025 31059 Vrútky v.č. 92 Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 12:00 300 6

31044 30026 Vrútky - Varín 2 + TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 12:00 300 7

31044 31044 Vrútky v.č. 93 Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 12:00 300 7

31212 odch. Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A2, 1F2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360

31210 odch. Žilina-Teplička odch.sk. k.č. 508 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 10:00 180 12

31211 odch. Žilina-Teplička odch.sk. k.č. 501 + TV Údržba ŽTS N 10:30 - 13:00 150 12

31214 odch. Žilina-Teplička spoj. koľaj 1D22 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 11:00 240 13

31213 31213 Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1B2 + TV Údržba ŽTS N 11:30 - 13:00 90 13

31103 30031 Výh. Váh - Varín 1 Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 390 21

31103 31103 Výh. Váh k.č. 1, 1a Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 390 21

31104 30032 Varín - Výh. Váh 2 Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 390 20

31104 31104 Výh. Váh k.č. 2, 2a Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 390 20

31104 30034 Výh. Váh - Žilina 2 Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 210 19

31104 31104 Výh. Váh k.č. 2b Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 210 19

31104 30033 Žilina - Výh. Váh 1 Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 180 19

31104 31103 Výh. Váh k.č. 1b Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 180 19

31082 odch. Žilina v.č. 105 Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 210 18

31081 odch. Žilina v.č. 103 Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 180 18

31081 odch. Žilina v.č. 101 Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 210 17

31062 odch. Žilina v.č. 100 Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 180 17

30201 30201 Kysucké Nové Mesto - Žilina 1 + TV Zabezp. prac. EE 07:30 - 13:30 360 9

30202 30202 Žilina - Kysucké Nové Mesto 2 + TV Zabezp. prac. EE N 07:30 - 13:30 360 10

30202 30202 Žilina - Kysucké Nové Mesto 2 + TV
Údržba konzol 

optického kábla
EE N 07:30 - 13:30 360 14

31136 31136 Kysucké Nové Mesto psk + TV
Údržba konzol 

optického kábla
EE N 07:30 - 13:30 360 14

30203 30203 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto 1 + TV Údržba ŽTS N 08:00 - 13:00 300 3

30204 30204 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2 + TV Údržba ŽTS N 08:00 - 13:00 300 4

30204 30204 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2 + TV
Údržba konzol 

optického kábla
EE N 07:30 - 13:30 360 4 12

30206 30206 Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 14:00 420 5 6 7

30206 30206 Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV
Údržba konzol 

optického kábla
EE N 07:30 - 13:30 360 7 13

3020 3020 Čadca - Čierne pri Čadci + TV Údržba ŽTS A 08:00 - 15:00 420 17 18 19

3020 3021 Čierne pri Čadci - Skalité + TV Údržba ŽTS A 08:00 - 14:40 400 17 18 19

3534A 3534A Skalité - štátna hranica PL + TV Údržba ŽTS A 08:40 - 15:00 380 20 21

31125 31125 Považská Bystrica nsk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 5

31118 31118 Považská Bystrica psk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 7

31121 31121 Bytča nsk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 12

31114 31114 Bytča psk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 10

30108 30108 Bytča - Výh. Plevník-Drienové 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 14

30107 30107 Výh. Plevník-Drienové - Bytča 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 17

30111 odch. Púchov - Považská Bystrica 1 OaÚ tunela ŽTS N 08:10 - 12:50 280 25

30112 odch. Považská Bystrica - Púchov 2 OaÚ tunela ŽTS N 08:10 - 13:50 340 27

30111 odch. Púchov - Považská Bystrica 1 Údržba koľaje ŽTS N 08:10 - 08:50 40 4 18

30112 odch. Považská Bystrica - Púchov 2 Údržba koľaje ŽTS N 12:10 - 12:50 40 6 13 20

31129 odch. Púchov k.č. 1 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 14:30 420 12

11 pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

pravidelná údržba tunela Diel a Milochov + pravidelná pochôdzka

VK, zvary, pravidelná údržba Diel a Milochov+pravidelná 

pochôdzka

stavba TP pre neutr. pole (Elza)

stavba TP pre neutr. pole (Elza)

11

11

7
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V
yk

o
n

á

N
A

D

3T13 3T13 TNS Púchov, TE=Žilina predmestie - Púchov - Nové Mesto n. V. Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 360 19

3T13 3T13 TNS Púchov, TE=Žilina predmestie - Púchov - Nové Mesto n. V. Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 360 19

30311 30311 Trenčín obvod Trenčín - Trenčianska Teplá 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 5

30312 30312 Trenčianska Teplá - Trenčín obvod Trenčín 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 3

3024 3024 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota Údržba ŽTS A 08:15 - 13:30 315 17 18 19 24 25 26 31

30315 30315 Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 21

30316 30316 Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 26

30315 30315 Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 10:00 120 24

30315 30316 Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2 Údržba koľaje ŽTS N 10:00 - 12:00 120 24

30317 30317 Trenčianske Bohuslavice - Výh. Nivy 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 31

30318 30318 Výh. Nivy - Trenčianske Bohuslavice 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 28

30319 odch. Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 OaÚ tunela ŽTS N 08:00 - 13:00 300

30320 odch. Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 OaÚ tunela ŽTS N 08:00 - 13:00 300 13

30319 odch. Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 Údržba koľaje ŽTS N 09:35 - 10:20 45 4 18 25

30320 odch. Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 Údržba koľaje ŽTS N 11:40 - 12:20 40 6 20 27

Týždeň 32 33 34 35 36

So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

203 A N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1 OKLK ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 08.08.2026

203 A N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1 OKLK ŽTS A 00:00 - 17:00 1020 8 08.08.2026

203 A1 N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 OKLK ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 08.08.2026

203 A1 N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 OKLK ŽTS A 00:00 - 17:00 1020 8 08.08.2026

203 B
P.Biskupice, úsek k.od odch.náv.S1 po nám.v.č.1, v.č.8,9, úsek k.od odch.náv.S3 

po zriaď.náv.Se2, v.č.2,3,5,7, úsek k.od Vk3 po Vk2, v.č.4ab,6
OKLK ŽTS A 06:00 - 18:00 720 25 26 27 28 29 30 31

203 C N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1, v.č.1 OKLK ŽTS A 06:00 - 18:00 720 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

203 C1 N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 OKLK ŽTS A 06:00 - 18:00 720 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

41002 41002 Štúrovo 2-6,402,404,406 + TV Zabezp. prac.+úpr.TV EE N 09:40 - 14:00 260 17

41002 41007 Štúrovo 201,220 + TV Zabezp. prac.+úpr.TV EE N 09:40 - 14:00 260 17

41002 41011 Štúrovo 104,106,108, RD + TV Zabezp. prac.+úpr.TV EE N 09:40 - 14:00 260 17

41018 41018 Štúrovo 76-82 + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 5

43001 43001 Štúrovo TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 22:30 - 24:00 90 18 19

43001 43001 Štúrovo TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 00:00 - 02:30 150 19 20

40202 40202 Štúrovo - Štúrovo tranzitná skupina 2f VVS ŽTS N 07:30 - 13:30 360

40202 41002 Štúrovo k.č. 2e,v.č.66ab VVS ŽTS N 07:30 - 13:30 360

41021 41021 Mužla  nsk +TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 6

40006 40006 Gbelce - Strekov  2 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 13:30 360 12

40006 41026 Strekov  2,v.č.4 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 13:30 360 12

40005 40005 Strekov - Gbelce 1 zváranie ŽTS N 07:40 - 13:30 350 14

40012 40012 Dvory nad Žitavou - Nové Zámky  2 VVS+zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 390 4

40012 41032 Nové Zámky  úsek k.č.2 od náv.L po náv.S2, v.č.7,8,9,11,13 VVS+zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 390 4

233 A Nové Zámky - Dvory nad Žitavou 1 + TV Stabilizácia TV EE N 08:00 - 20:00 720 18 19 20 21 22 23

233 B Dvory nad Žitavou - Nové Zámky 2 + TV Stabilizácia TV EE N 08:00 - 20:00 720 24 25

41031 41031 Nové Zámky 1,v.č.32 Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 3

41032 41032 Nové Zámky úsek koľaje od námedz. v.č.10 po náv. Se12, v.č.12ab Výmena podv. ŽTS N 08:00 - 14:00 360 5 6

41032 41032 Nové Zámky úsek koľaje od námedz. v.č.12ab po náv. S12,v.č.16ab,19,21,23 Výmena podv. ŽTS N 07:30 - 14:00 390 12 13

41040 41031 Nové Zámky 3a, v.č.17ab vvs ŽTS N 07:30 - 14:00 390 26 27

197 A Trnovec nad Váhom - Šaľa 2+TV Výmena mostníc ŽTS N 07:30 - 24:00 990 3 08.08.2026

197 A Trnovec nad Váhom - Šaľa 2+TV Výmena mostníc ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 4 5 6 7 08.08.2026

197 A Trnovec nad Váhom - Šaľa 2+TV Výmena mostníc ŽTS N 00:00 - 15:15 915 8 08.08.2026

oznám. HU

koľajovo po dohode / oznám. HU

koľajovo po dohode / oznám. HU

Za: OR Trnava

Ut

11  Poznámka

11

zabezp. prac. + úprava TV pre Loco TRADE Property s.r.o.

11

zabezp. prac. + úprava TV pre Raillog, s.r.o.

11

11

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

AUGUST 2026

V
yk

o
n

á

N
A

D

pravidelná údržba tunela Turecký vrch + pravidelná pochôdzka

pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

11 pravidelná údržba tunela Turecký vrch + pravidelná pochôdzka

8
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197 B Šaľa - Trnovec nad Váhom 1+TV Výmena mostníc ŽTS N 07:30 - 24:00 990 9 22.08.2026

197 B Šaľa - Trnovec nad Váhom 1+TV Výmena mostníc ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.08.2026

197 B Šaľa - Trnovec nad Váhom 1+TV Výmena mostníc ŽTS N 00:00 - 15:15 915 22 22.08.2026

4T03 4T03 TNS Galanta, Tc=bez obmedzenia Ú TNS-odstávka L8866 EE N 08:00 - 13:00 300 10 12 13 14

4T03 4T03 TNS Galanta, Tc=bez obmedzenia Ú TNS-odstávka L8868 EE N 08:00 - 13:00 300 17 18 19 20 21

217 A
Ba-Vajnory 2, v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 

po nám.v.č. 11+TV 2
OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19.08.2026

217 A
Ba-Vajnory 2, v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 

po nám.v.č. 11+TV 2
OKLK ŽTS N 00:00 - 17:30 1050 19 19.08.2026

217 A1 Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č. 11 po nám.v.č. 4 vrát.v.č. 11 OKLK ŽTS N 08:30 - 13:30 300 2

217 A2
Ba-Vajnory - Odb. Močiar 2, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.25 po vch.náv.2S 

vrát.v.č.25,26,27,28
OKLK ŽTS N 08:30 - 18:00 570 3

217 B
Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
OKLK ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 20 08.10.2026

217 B
Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 08.10.2026

217 B1
Odb. Močiar - Ba-Vajnory 1, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.30 po vch.náv.1S 

vrát.v.č.30
OKLK ŽTS N 08:30 - 18:00 570 20 21 22 23 24 25 26 27

217 B2
Odb. Močiar - Ba-Vajnory 1, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.30 po vch.náv.1S 

vrát.v.č.30
OKLK ŽTS N 08:30 - 18:00 570 28

43020 43020 Bratislava hl.st.OK k.č.211-214, v.č.225,227 VVS ŽTS N 08:30 - 13:30 300 4 5

43020 43020 Bratislava hl.st.OK k.č.209-210, v.č.216,218 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:30 300 10

43020 43020 Bratislava hl.st.OK k.č.205-206, v.č.219,220 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:30 300 19

41103 41103 Bratislava predmestie nsk + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 5

41104 41104 Bratislava predmestie psk + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 6

207 B
Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriaď.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 

5,7,9,11,13 od náv.„Stoj“ v km 5,220 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14,15ab,16,17
OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 04.08.2026

207 B
Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriaď.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 

5,7,9,11,13 od náv.„Stoj“ v km 5,220 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14,15ab,16,17
OKLV ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 4 04.08.2026

207 E Ba-Nové Mesto, TV nsk OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 04.08.2026

207 E Ba-Nové Mesto, TV nsk OKLV ŽTS N 00:00 - 17:00 1020 4 04.08.2026

232 E
Ba predmestie - Ba-Nové Mesto TV 2.TK, ŽST Bratislava-Nové Mesto TV párnej 

sk.koľají
OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 10 26.08.2026

232 E
Ba predmestie - Ba-Nové Mesto TV 2.TK, ŽST Bratislava-Nové Mesto TV párnej 

sk.koľají
OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.08.2026

232 E
Ba predmestie - Ba-Nové Mesto TV 2.TK, ŽST Bratislava-Nové Mesto TV párnej 

sk.koľají
OKLV ŽTS N 00:00 - 16:00 960 26 26.08.2026

232 B
Ba-Nové Mesto – Ba predmestie 1.TK, ŽST BA Nové Mesto, k.č. 1 v pokračovaní 

úsek koľaje od odch.náv. S1 po vchod.náv.1PL vrátane výhybiek č. 3, 4, 5, 6 a 13 
OKLV ŽTS N 08:55 - 15:00 365 10 12 13 14 17 18 19 22

232 E1 Ba-N.M.- Ba predmestie TV 1.TK, ŽST Bratislava-Nové Mesto TV nepárnej sk.koľají OKLV ŽTS N 08:55 - 15:00 365 10 12 13 14 17 18 19 22

232 A

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto 2.TK, ŽST BA Nové Mesto, k.č. 2, 4 a 6 v 

pokračovaní úsek koľaje od náv."51 STOJ" v žkm 5,300 po vch.náv. 2PL vrátane 

výhybiek č. 11, 8, 7, 2 

OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 10 26.08.2026

232 A

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto 2.TK, ŽST BA Nové Mesto, k.č. 2, 4 a 6 v 

pokračovaní úsek koľaje od náv."51 STOJ" v žkm 5,300 po vch.náv. 2PL vrátane 

výhybiek č. 11, 8, 7, 2 

OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.08.2026

232 A

Ba predmestie - Ba-N.M. 2.TK, ŽST BA Nové Mesto, k.č. 2, 4 a 6 v pokračovaní 

úsek koľaje od náv."51 STOJ" v žkm 5,300 po vch.náv. 2PL vrátane výhybiek č. 

11,8,7,2 

OKLV ŽTS N 00:00 - 16:00 960 26 26.08.2026

246 Z,Z1 Ba ÚNS - Ba-Nové Mesto, BA Nové Mesto - P. Biskupice TZZ+PZZ akt.TZZ,SZZ OZT 07.00-20.00 22

41401 41401 Bratislava-ÚNS 5-9 + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 7

43058 43058 Bratislava hl.st.OK. 201, v.č.212 VVS ŽTS N 08:30 - 12:30 240 15

101 A
Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 

1L +TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

101 A1 Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

ROV v príprave

ROV v príprave

11

11

11

11

ROV v príprave

11 ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

11 ROV v príprave

ROV v príprave

11

11
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101 B Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV Modernizácia ŽTS N 00:35 - 04:00 205 3 4 5 6 7 8 9 10 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

101 B3 Devínska Nová Ves - Zohor 2 Modernizácia ŽTS N 00:35 - 04:00 205 13 14 15

101 N Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 06.10.2026

101 Z Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1,  Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

101 Z1 Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

120 A
Zohor 2,4, 8,10 v pokr.po náv.51a Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 30 až 35, 38, 

k.č.4a,12
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18.09.2026

120 A3 Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18.09.2026

120 B3
Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor k. č. 1, 3, 5b, k. č. 5  v pokrač. úsek koľaje po 

vch. náv. ZS vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 200 27 28 29

120 Z Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18.09.2026

210 Z2 ŽST Malacky, PZZ v km 24,905 a SZZ výhybiek č. 21, 22 Modernizácia ŽTS N 08:00 - 12:00 240 10

210 A

ŽST Veľké Leváre – ŽST Malacky, 1. TK a napätie TV 1. TK, ŽST Malacky, NSK, úsek 

koľaje od vch.náv.1S po odch.náv. L1 vrátane výhybiek č. 7ab,8,10,15,20,21,24 a 

napätie TV NSK

Modernizácia ŽTS N 08:00 - 24:00 960 10 21.09.2026

210 A

ŽST Veľké Leváre – ŽST Malacky, 1. TK a napätie TV 1. TK, ŽST Malacky, NSK, úsek 

koľaje od vch.náv.1S po odch.náv. L1 vrátane výhybiek č. 7ab,8,10,15,20,21,24 a 

napätie TV NSK

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21.09.2026

210 Z
ŽST Malacky, časť SZZ od vchodového návestidla 1S po odchodové návestidlá L1, 

L3
Modernizácia ŽTS N 08:00 - 24:00 960 10 21.09.2026

210 Z
ŽST Malacky, časť SZZ od vchodového návestidla 1S po odchodové návestidlá L1, 

L3
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21.09.2026

210 Z1 ŽST Veľké Leváre – ŽST Malacky, TZZ 1. traťovej koľaje Modernizácia ŽTS N 08:00 - 24:00 960 10 21.09.2026

210 Z1 ŽST Veľké Leváre – ŽST Malacky, TZZ 1. traťovej koľaje Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21.09.2026

209 Z4 Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2 a PZZ v km 25,532, v km 25,886, v km 27,751 Prekládka káblov ZZ OZT N 08:00 - 18:00 600 5

209 Z5 Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2 a PZZ v km 25,532, v km 25,886, v km 27,751 Prekládka káblov ZZ OZT N 08:00 - 24:00 960 6 07.08.2026

209 Z5 Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2 a PZZ v km 25,532, v km 25,886, v km 27,751 Prekládka káblov ZZ OZT N 00:00 - 18:00 1080 7 07.08.2026

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu v km 43,650
ŽTS N 22:00 - 24:00 120 24 25

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu v km 43,650
ŽTS N 00:00 - 04:00 240 25 26

40049 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu v km 43,650
ŽTS N 22:00 - 24:00 120 26 27

40049 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu v km 43,650
ŽTS N 00:00 - 04:00 240 27 28

171 J
Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Veľké Leváre k. č. 1, 3, 5 v pokrač. úsek koľ. po 

vch. náv. 1L vrát. v. č. 1, 4, 6, 8 + TV nsk
Modernizácia EE N 08:05 - 15:55 470 1

171 K
Malacky - Veľké Leváre 2 + TV, Veľké Leváre k. č. 2, 4, 6 v pokrač. úsek koľaje po 

vch. náv. 2L vrát. v. č. 2, 3, 5, 7, 7A + TV psk
Modernizácia EE N 08:05 - 15:55 470 2 3 4

171 L Veľké Leváre - Malacky 1, 2 + TV, Veľké Leváre celá ŽST + TV celej ŽST Modernizácia EE A 00:00 - 03:45 225 6 7

4104 4104 Gbely - Holíč nad Moravou + TV Orez stromov ŽTS N 07:55 - 14:00 365 20 21

40067 40067 Galanta - Gáň  1 Zváranie ŽTS N 13:00 - 15:00 120 29

40067 41054 Galanta úsek k.č.6a po náv. Se23,v.č.49 Zváranie ŽTS N 13:00 - 15:00 120 29

40068 40068 Gáň - Galanta  2 zváranie ŽTS N 07:00 - 13:00 360 29

40068 41052 Galanta úsek k.č.4 po námedz. v.č.37,v.č.47ab zváranie ŽTS N 07:00 - 13:00 360 29

40091 40091 Odb.Vinohrady od nám.výh.č.19 - Bratislava-Rača 1, odb.Vinohrady v.č.6,8,9 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:30 300 22 23

4T04 4T04 TNS Bratislava-Vinohrady, Tc=bez obmedzenia Ú TNS-odstávka L8837 EE N 08:00 - 13:00 300 24 25 26 27 28

4T04 4T04 TNS Bratislava-Vinohrady, Tc=bez obmedzenia Ú TNS-odstávka L8838 EE N 08:00 - 13:00 300 31

40092 40092 Bratislava-Rača - Bratislava hlavná stanica 2. odb.Vinohrady v.č.12,16,17 VVS, zváranie ŽTS N 08:30 - 13:30 300 30

41365 41365 Bratislava-Rača k.č.7-17, v.č.28 Zváranie ŽTS N 08:30 - 13:30 300 25

40085 40083 Šenkvice - Cífer  1 + TV Nav.srdcovky+ÚÚO ŽTS N 08:00 - 13:00 300 15

40085 40085 Pezinok - Šenkvice  1 + TV Nav.srdcovky+ÚÚO ŽTS N 08:00 - 13:00 300 15

40085 41157 Šenkvice 1, v. č. 8 + TV nsk Nav.srdcovky+ÚÚO ŽTS N 08:00 - 13:00 300 15
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180 B

Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od 

zriaď.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po 

odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4

KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.08.2026

180 B

Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od 

zriaď.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po 

odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4

KRŽZ ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 10 10.08.2026

180 N3 Trnava NS, TV 2 KRŽZ ŽTS N 08:00 - 18:00 600 4 5 6

180 N4 Cífer, TV psk KRŽZ ŽTS N 08:00 - 18:00 600 2 3

180 N5 Cífer, TV psk KRŽZ ŽTS N 08:00 - 13:00 300 7

180 N6 Cífer – Trnava NS,  TV 1,  Cífer, TV celá,  Trnava NS, TV 1 a 2. KRŽZ ŽTS N 01:30 - 04:00 150 8

40075 40075 Leopoldov - Veľké Kostoľany  1 + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 03:00 180 21

40075 40076 Veľké Kostoľany - Leopoldov  2 + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 03:00 180 21

40101 40101
Výh. Potvorice-Nové M.nV 1+TV pp, Nové MnV k.č.1b,1c,1d po nám. v. č. 41 

včetne v. č. 47,51+Tv pp
OGPK ŽTS N 02:13 - 24:00 1307 10 11.08.2026

40101 40101
Výh. Potvorice-Nové M.nV 1+TV pp, Nové MnV k.č.1b,1c,1d po nám. v. č. 41 

včetne v. č. 47,51+Tv pp
OGPK ŽTS N 00:00 - 04:30 270 11.08.2026

40101 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 OGPK ŽTS N 21:30 - 24:00 150 10 11.08.2026

40101 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 OGPK ŽTS N 00:00 - 04:30 270 11.08.2026

40107 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 OGPK ŽTS N 21:30 - 24:00 150 12.08.2026

40107 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 OGPK ŽTS N 00:00 - 04:30 270 12 12.08.2026

40107 40107 Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1+TV pp OGPK ŽTS N 21:30 - 24:00 150 12.08.2026

40107 40107 Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1+TV pp OGPK ŽTS N 00:00 - 04:30 270 12 12.08.2026

40100 40100
Nové M.n.V. 2c,2e (od 2S po nám. v. č. 45)+TV pp, včetne v. č. 49, 50;Nové 

M.n.V.-Výh.Potvorice 2+TV pp
OGPK ŽTS N 21:30 - 24:00 150 12 13.08.2026

40100 40100
Nové M.n.V. 2c,2e (od 2S po nám. v. č. 45)+TV pp, včetne v. č. 49, 50;Nové 

M.n.V.-Výh.Potvorice 2+TV pp
OGPK ŽTS N 00:00 - 04:30 270 13 13.08.2026

40106 40106 Nové M.V. - Výh.Potvorice 2+TV pp, Potvorice 2 od 2L po nám. v. č. 2 + TV pp OGPK ŽTS N 21:30 - 24:00 150 13 14.08.2026

40106 40106 Nové M.V. - Výh.Potvorice 2+TV pp, Potvorice 2 od 2L po nám. v. č. 2 + TV pp OGPK ŽTS N 00:00 - 04:30 270 14 14.08.2026

4009 4009 Handlová - Chrenovec
Výmena podv., oprava 

rozchodu
ŽTS A 08:50 - 13:20 270 19 20 21

4015 4015 Nováky - Zemianske Kostoľany Výrub porastu ŽTS A 07:30 - 12:10 280 1 2 8 9

4024 4024 Topoľčany - Ludanice
Odstraň. def. chýb, 

zváranie
ŽTS A 08:15 - 12:30 255 20 21

4006 4006 Šurany - Palárikovo + TV ÚTV + orez EE N 07:20 - 12:40 320 10 12 14

4032 4032 Šurany - Výh. Bánov z + TV zosilnenie NL EE A 08:20 - 12:25 245 27 29 30

4033 4033 Výh. Bánov z - Nové Zámky + TV zosilnenie NL EE A 08:20 - 12:25 245 13 15 1611
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