
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 10 11 14 15 16

1 10002 10002 ŽTS Údržba koľaje 09:00 13:00 240           

1 10002 11014 ŽTS Údržba koľaje 09:00 13:00 240           

2 10004 10004 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330           

2 10004 11032 ŽTS Údržba koľaje 07:30 09:00 90           

3 10003 10003 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330   11       

3 10003 11011 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330           

3 10003 11031 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330   11       

4 11050 10020 EE oprava káblov pre DoUO 08:00 17:00 540     14 15 16 odchylne 

4 11050 11050 EE oprava káblov pre DoUO 08:00 17:00 540 10 11 14 15 16 odchylne 

5 10023 10023 ŽTS Údržba koľaje 07:30 14:00 390   11       

6 11055 11055 EE Výmena TV 07:30 11:30 240   11       Výmena nástavca TD 

7 11103 11103 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180     14     údržba UO421,11,21

8 11105 11105 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180     14     údržba UO421,11,21

9 11110 11110 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180           Údržba ÚO3B,4,6.

10 11131 11131 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180     14     údržba UO421,11,21

11 240 A ŽTS KR nástupiska 06:00 18:00 720 10 11 14     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

11 240 B ŽTS KR nástupiska 06:00 18:00 720 10 11 14     

11 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 23.10.2026

11 240 E ŽTS KR nástupiska 06:00 18:00 720 10 11 14     

11 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 23.10.2026

12 10101 10101 ŽTS SVP 08:20 13:45 325       15 16

13 RPS 57/26 ŽTS SVP 07:30 13:30 360           

14 11160 11160 EE ÚTV + ÚÚO 08:30 11:30 180 10         údržba ÚO412

15 RPS 57/26 ŽTS Údržba koľaje 08:10 13:30 320   11       

16 10106 10106 ŽTS Údržba koľaje 08:30 13:30 300 10         

17 1T17 1T17 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   11       

18 10124 10124A ŽTS Údržba koľaje 23:00 24:00 60           

18 10124 10124A ŽTS Údržba koľaje 00:00 04:50 290     14     

19 10123 10123B ŽTS Údržba koľaje 23:00 24:00 60 10 11       

19 10123 10123B ŽTS Údržba koľaje 00:00 04:25 265   11       

20 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

12 13

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch. 

náv. 1L vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku k.od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 

199,075) po ÚO 401

12 13 N

Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV      N

Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV 12   N

Vydrník - Výh. Gánovce 2+TV 12 13 N

Vydrník - Výh. Gánovce 2+TV   13 N

Kysak - Malá Lodina  2 +TV     N

TNS Spišské Vlachy  TE = Margecany- Spišská Nová Ves     N

Kysak 2, 4+TV     N

Kysak 2     N

Kostoľany nad Hornádom - Košice  1+TV     N

Kostoľany nad Hornádom 5 12 13 N

Košice TV 11 12 13 N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 12 13 N

Košice 13 12 13 N

Košice 15 12 13 N

Košice odst.  3b,c;5a,b;7b,c;9a,b;309,311,a,b+TV     N

Košice 11 12 13 N

Košice 1 od ÚO 421 po ÚO 431+TV     N

Košice psk (2-10)+TV   13 N

Krásna nad Hornádom nsk+TV     N

Košice 1, 1b, 3a, 5 + TV     N

Slanec psk+TV 12 13 N

Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa 1+TV     N

Pribeník 7 +TV nsk     N

Slanec - Ruskov  2+TV 12 13 N

Pribeník - Dobrá 1+TV 12   N

Dobrá 101+TV 12   N

Dobrá - Pribeník  2+TV   13 N

Pribeník 2 +TV psk   13 N

Košice

Čierna nad Tisou - Dobrá 2   13 N

Dobrá 102 +TV   13 N

POVOLENÉ VÝLUKY 33. týždeň 10.08.2026 - 16.08.2026 Za ŽSR
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 10 11 14 15 1612 13
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21 1012 1012 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:30 360     14     

22 1019 1019 ŽTS Údržba koľaje 07:40 12:55 315   11       

23 1312 1312 EE Osvetľovacie st. 07:40 12:10 270   11       oprava VO

24 134 134 ŽTS OaÚ ŽZ 07:30 14:30 420     14     

25 1034 1034 ŽTS Údržba koľaje 07:35 13:30 355 10         

26 1031 1031 ŽTS Údržba koľaje 07:45 13:00 315           

27 225 A ŽTS OaÚ mosta 07:20 24:00 1000   11       25.08.2026

27 225 A ŽTS OaÚ mosta 00:00 24:00 1440     14 15 16 25.08.2026

28 1T28 1T28 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 22 kV.

29 229 229 ŽTS VVS 08:00 24:00 960   11       14.08.2026

29 229 229 ŽTS VVS 00:00 24:00 1440           14.08.2026

29 229 229 ŽTS VVS 00:00 14:00 840     14     14.08.2026

30 219 A ŽTS OKLV 07:00 24:00 1020 10         12.08.2026

30 219 A ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440   11       12.08.2026

30 219 A ŽTS OKLV 00:00 15:00 900           12.08.2026

31 1006 1006 ŽTS Údržba koľaje 08:00 12:00 360   11       

32 1307 1307 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 08:00 12:00 360           

32 1307 34/26 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 08:00 12:00 360           

33 1308 1308 EE Ú TV 09:00 11:30 180           

34 21026 20006 EE Ú TV 09:15 10:45 90 10         

34 21026 21026 EE Ú TV 09:15 10:45 90 10         

35 24015 24015 EE Ú TV 07:30 12:00 270           

36 24015 20005 EE Ú TV 09:15 10:45 90     14     

36 24015 24015 EE Ú TV 09:15 10:45 90     14     

37 23004 2092 EE Ú TV 21:30 24:00 150   11       12.08.2026

37 23004 2092 EE Ú TV 00:00 03:00 180           12.08.2026

37 23004 23004 EE Ú TV 21:30 24:00 150   11       12.08.2026

37 23004 23004 EE Ú TV 00:00 03:00 180           12.08.2026

38 2308 2097N EE Ú TV 21:30 24:00 150 10         11.08.2026

38 2308 2097N EE Ú TV 00:00 03:00 180   11       11.08.2026

38 2308 2308 EE Ú TV 21:30 24:00 150 10         11.08.2026

38 2308 2308 EE Ú TV 00:00 03:00 180   11       11.08.2026

39 2104N 2104N ŽTS Výmena LIS 21:00 24:00 180       15   16.08.2026

39 2104N 2104N ŽTS Výmena LIS 00:00 03:00 180         16 16.08.2026Levice - Kalná nad Hronom     N

Žarnovica  TV celá ŽST     N

Levice - Kalná nad Hronom     N

Žarnovica - Nová Baňa + TV     N

Žarnovica  TV celá ŽST     N

Hronská Dúbrava TV celá ŽST 12   N

Žarnovica - Nová Baňa + TV     N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV 12   N

Hronská Dúbrava TV celá ŽST     N

Zvolen os. st. TV nsk + THÚ     N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV     N

Zvolen os. st. TV nsk + THÚ 12   N

Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV     N

Zvolen

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. TV psk     N

Výh. Hornád ŠRT  1š, 2š, v.č. 1š   13 N

Haniska pri Košiciach ŠRT TV celá ŽST   13 N

Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV 12   N

Hornád ŠRT, TV celá ŽST   13 N

Lipovník - Rožňava 2, dopravňa Betliar – Rožňava, Rožňava, časť koľ. č. 2 od náv. „51a 

Stoj“ v km 43,750 v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 12, 9, 8, 2
    N

Lipovník - Rožňava 2, dopravňa Betliar – Rožňava, Rožňava, časť koľ. č. 2 od náv. „51a 

Stoj“ v km 43,750 v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 12, 9, 8, 2
12   N

Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec, Moldava nad Bodvou úsek koľ. od cest. náv. 

Lc1 po vchod. náv. S, vrát. v. č. 12, 13ab
    A

Lipovník - Rožňava 2, dopravňa Betliar – Rožňava, Rožňava, časť koľ. č. 2 od náv. „51a 

Stoj“ v km 43,750 v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 12, 9, 8, 2
    N

Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec, Moldava nad Bodvou úsek koľ. od cest. náv. 

Lc1 po vchod. náv. S, vrát. v. č. 12, 13ab
    A

Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec, Moldava nad Bodvou úsek koľ. od cest. náv. 

Lc1 po vchod. náv. S, vrát. v. č. 12, 13ab
12 13 A

Lipníky - Kapušany pri Prešove 12 13 A

TNS Moldava nad Bodvou, TE = Veľká Ida - Moldava nad Bodvou 12   N

Stakčín - Snina 12 13 A

Lipníky - Kapušany pri Prešove     A

Úpor - Michaľany + TV   13 A

Kamenica nad Cirochou - Humenné     A

Trebišov - Úpor + TV 12   A

Úpor  TV celá ŽST 12   N

Udavské - Humenné     A
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40 2109N 2109N ŽTS Odstraň. def. chýb 21:30 24:00 150     14     15.08.2026 ÚTV EE

40 2109N 2109N ŽTS Odstraň. def. chýb 00:00 03:00 180       15   15.08.2026 ÚTV EE

41 2334 2109 EE Ú TV 09:15 10:30 75   11       

41 2334 2109 EE Ú TV 11:15 11:55 40   11       

41 2334 2334 EE Ú TV 09:15 10:30 75   11       

41 2334 2334 EE Ú TV 11:15 11:55 40   11       

42 2110N 2110N ŽTS Odstraň. def. chýb 21:00 24:00 180       15   16.08.2026

42 2110N 2110N ŽTS Odstraň. def. chýb 00:00 03:00 180         16 16.08.2026

43 2335 2110 EE Ú TV 09:10 10:35 85           

43 2335 2110 EE Ú TV 11:10 11:50 40           

43 2335 2335 EE Ú TV 09:10 10:35 85           

43 2335 2335 EE Ú TV 11:10 11:50 40           

44 2066N 2066N EE Ú TV 00:30 03:00 150     14     

45 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

45 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 30.10.2026

46 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 00:00 24:00 1440 10 11       12.08.2026 odchylne 

46 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 00:00 07:30 450           12.08.2026 odchylne 

46 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 14:30 24:00 570     14     19.08.2026 odchylne

46 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 00:00 24:00 1440       15 16 19.08.2026 odchylne 

47 31006 31006 EE Ú TV 07:30 10:30 180     14     

48 31012 31012 ŽTS Údržba 07:20 13:15 355           

49 31009 31009 ŽTS Údržba 07:20 13:15 355 10 11       

50 31011 31011 ŽTS Údržba 07:10 13:00 350     14     

51 31031 odch. ŽTS Výmena koľajníc 07:00 12:00 300           

52 31059 30023 ŽTS Navár.srdcovky 06:55 10:55 240     14     odchýlne

52 31059 31059 ŽTS Navár.srdcovky 06:55 10:55 240     14     odchýlne

53 31044 odch. ŽTS Údržba koľaje 07:00 09:30 150   11       

54 224 Z OZT Výmena kábl. vedení 08:30 24:00 930 10         19.08.2026 AŽD SLOVAKIA

54 224 Z OZT Výmena kábl. vedení 00:00 24:00 1440   11 14 15 16 19.08.2026

55 31210 odch. ŽTS Údržba 07:00 10:00 180           

56 31211 odch. ŽTS Údržba 10:30 13:00 150           

57 31212 odch. ŽTS Údržba 07:00 13:00 360   11       

58 31213 31213 ŽTS Údržba 11:30 13:00 90           

59 31214 odch. ŽTS Údržba 07:00 11:00 240           

60 30202 30202 EE Zabezp. prac. 07:40 13:40 360 10         

61 30202 30202 EE Údržba konzol opt. kábla 07:35 13:15 340     14     

62 31136 31136 EE Údržba konzol opt. kábla 07:35 13:15 340     14     

63 30204 30204 EE Údržba konzol opt. kábla 08:00 13:00 300           

64 30206 30206 EE Údržba konzol opt. kábla 07:30 13:30 360           

65 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 12:10 12:50 40           pravidelná pochôdzka v tuneli MilochovPovažská Bystrica - Púchov 2 bez TV   13 N

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2 + TV 12   N

Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV   13 N

Žilina - Kysucké Nové Mesto 2 + TV     N

Kysucké Nové Mesto psk + TV     N

Žilina-Teplička spoj. koľaj 1D22 + TV 1D22, 5, 5a, 5b vo Výh. Váh   13 N

Žilina - Kysucké Nové Mesto 2 + TV     N

Žilina-Teplička spoj.koľaj 1A2, 1F2 + TV 1A2, 1F2, TIP 705, 707     N

Žilina-Teplička spoj.koľaj 1B2 + TV   13 N

Žilina-Teplička odch.sk. 508+TV 502, 504, 506, 508 12   N

Žilina-Teplička odch.sk. 501+TV 501, 501a, 318a, 1E2, TIP 705, 707 varín. zhl. 12   N

Varín - Vrútky TZZ 1, 2     N

Varín - Vrútky TZZ 1, 2 12 13 N

Vrútky v.č. 25     N

Vrútky 2     N

Turany  3 12 13 N

Vrútky - Vrútky nákladná stanica 101     N

Výh. Paludza nsk + TV     N

Liptovská Teplá nsk + TV     N

Žilina

Liptovský Hrádok psk + TV     N

Výh. Paludza psk + TV 12 13 N

Krupina - Hontianske Nemce     N

Krupina - Hontianske Nemce     N

Krupina - Hontianske Nemce     N

Krupina - Hontianske Nemce 12   N

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 12 13 A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 12 13 A

Úľany nad Žitavou TV celá ŽST + obchádzacie vedenie   13 N

Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV     N

Hul - Úľany nad Žitavou + TV   13 N

Úľany nad Žitavou TV celá ŽST + obchádzacie vedenie   13 N

Hul - Úľany nad Žitavou     N

Hul - Úľany nad Žitavou + TV   13 N

Hul TV celá ŽST + obchádzacie vedenie     N

Hul - Úľany nad Žitavou     N

Podhájska - Hul + TV     N

Hul TV celá ŽST + obchádzacie vedenie     N

Podhájska - Hul + TV     N

Podhájska - Hul + TV     N

Podhájska - Hul + TV     N
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66 31121 odch. EE Ú TV 08:00 11:50 230           koľaj. po dohode

67 31114 odch. EE Ú TV 08:00 11:00 180 10         koľaj. po dohode

68 30108 30108 EE Ú TV 08:10 11:50 220     14     

69 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   11       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

70 31129 odch. ŽTS Odstraň. def. chýb 07:30 14:30 420           

71 30114 odch. ŽTS Odstraň. def. chýb 07:30 13:30 360 10         

72 30320 30320 ŽTS OaÚ tunela 08:00 13:00 300           pravidelná údržba tunela Turecký vrch a pochôdzka

73 30319 30319 ŽTS OaÚ tunela 08:00 13:00 300   11       pravidelná údržba tunela Turecký vrch a pochôdzka

74 203 C ŽTS OKLK 06:00 18:00 720 10 11 14 15 16 TEMPRA

74 203 C1 ŽTS OKLK 06:00 18:00 720 10 11 14 15 16

75 40202 40202 ŽTS Výmena podv. 09:40 13:30 230   11       

75 40202 41002 ŽTS Výmena podv. 09:40 13:30 230   11       

76 41032 41032 ŽTS Výmena podv. 07:30 14:00 390           

77 197 A ŽTS Výmena mostníc 07:30 24:00 990 10         15.08.2026 Mostný obvod

77 197 A ŽTS Výmena mostníc 00:00 24:00 1440   11 14     15.08.2026

77 197 A ŽTS Výmena mostníc 00:00 15:15 915       15   15.08.2026

77 197 B ŽTS Výmena mostníc 07:30 24:00 990         16 29.08.2026

78 4T03 4T03 EE Ú TNS-odstávka L8866 08:00 13:00 300 10 11 14     

79 217 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 19.08.2026 TSS Grade

80 43020 43020 ŽTS Výmena podv. 08:30 13:30 300 10 11       

81 232 A ŽTS OKLV 07:00 24:00 1020 10         26.08.2026 TSS Grade

81 232 A ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440   11 14 15 16 26.08.2026

81 232 B ŽTS OKLV 08:55 15:00 365 10   14     

81 232 E ŽTS OKLV 07:00 24:00 1020 10         26.08.2026

81 232 E ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440   11 14 15 16 26.08.2026

81 232 E1 ŽTS OKLV 08:55 15:00 365 10   14     

82 43058 43058 ŽTS VVS 08:30 12:30 240       15   

83 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 03.11.2026 JV ICM-VHS

83 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 03.11.2026

83 101 B ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205 10 11       

83 101 B3 ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205     14 15   

83 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 25.09.2026

83 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 03.11.2026

83 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 03.11.2026

84 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 18.09.2026 JV ICM-VHS

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 12 13 N

Zohor 2,4,8,10 v pokr. po náv.51a Stoj v km 13,262 a v.č.30 až 35, 38, k.č.4a, 12 12 13 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 12 13 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a KO 1LK) 12 13 N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV 12   N

Devínska Nová Ves - Zohor 2   13 N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L 

+TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
12 13 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 12 13 N

Ba-Nové Mesto, TV nsk, Ba-Nové Mesto  - Ba predmestie, TV 1 12 13 N

Bratislava hl.st.OK. 201, v.č.212     N

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto, TV 2, Ba-Nové Mesto, TV psk     N

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto, TV 2, Ba-Nové Mesto, TV psk 12 13 N

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto 2, Ba-Nové Mesto 4 v pokr.úsek k.od odch.ho náv.S4 

po vch.náv.2PL, vrát.v.č.11,8,7,2, úsek k.č.2 od náv.STOJ v km 5,300 po nám.v.č.8, 

úsek k.č. 6 od náv.STOJ v km 5,300 po nám.v.č.11

12 13 N

Ba-Nové Mesto  - Ba predmestie 1, Ba-Nové Mesto 1, v pokr.úsek k.od odch.ho 

náv.S1 po vch.náv.1PL, vrát.v.č.13,6,5,4,3
12 13 N

Bratislava hl.st.OK k.č.209-210, v.č.216,218     N

Ba predmestie - Ba-Nové Mesto 2, Ba-Nové Mesto 4 v pokr.úsek k.od odch.ho náv.S4 

po vch.náv.2PL, vrát.v.č.11,8,7,2, úsek k.č.2 od náv.STOJ v km 5,300 po nám.v.č.8, 

úsek k.č. 6 od náv.STOJ v km 5,300 po nám.v.č.11

    N

TNS Galanta, TC=bez obmedzenia 12 13 N

Ba-Vajnory 2, v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 po 

nám.v.č. 11+TV 2
12 13 N

Trnovec nad Váhom - Šaľa 2+TV     N

Šaľa - Trnovec nad Váhom 1+TV     N

Trnovec nad Váhom - Šaľa 2+TV     N

Trnovec nad Váhom - Šaľa 2+TV 12 13 N

Štúrovo 2e,v.č.66ab     N

Nové Zámky úsek koľaje od námedz. v.č.12ab po náv. S12,v.č.16ab,19,21,23 12 13 N

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 12 13 A

Štúrovo - Štúrovo tranzitná skupina 2f     N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 + TV     N

Trnava

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1, v.č.1 12 13 A

Púchov - Lúky pod Makytou 2     N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 + TV   13 N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Púchov 1 12   N

Bytča TV psk     N

Bytča - Výh. Plevník-Drienové 2 + TV     N

Bytča TV nsk 12   N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 10 11 14 15 1612 13

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

84 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 18.09.2026

84 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 10 11 14 15 16 18.09.2026

85 210 A ŽTS Modernizácia 08:00 24:00 960 10         21.09.2026 JV ICM-VHS

85 210 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440   11 14 15 16 21.09.2026

85 210 Z ŽTS Modernizácia 08:00 24:00 960 10         21.09.2026

85 210 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440   11 14 15 16 21.09.2026

85 210 Z1 ŽTS Modernizácia 08:00 24:00 960 10         21.09.2026

85 210 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440   11 14 15 16 21.09.2026

85 210 Z2 ŽTS Modernizácia 08:00 12:00 240 10         

86 40085 40083 ŽTS Nav.srdcovky+ÚÚO 09:00 14:00 300       15   

86 40085 40085 ŽTS Nav.srdcovky+ÚÚO 09:00 14:00 300       15   

86 40085 41157 ŽTS Nav.srdcovky+ÚÚO 09:00 14:00 300       15   

87 180 B ŽTS KRŽZ 00:00 18:00 1080 10         10.08.2026 TRANSSERVIS

88 40101 40101 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150 10         11.08.2026

88 40101 40101 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270   11       11.08.2026

88 40101 40103 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150 10         11.08.2026

88 40101 40103 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270   11       11.08.2026

89 40107 40103 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150   11       12.08.2026

89 40107 40103 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270           12.08.2026

89 40107 40107 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150   11       12.08.2026

89 40107 40107 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270           12.08.2026

90 40100 40100 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150           13.08.2026

90 40100 40100 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270           13.08.2026

91 40106 40106 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150           14.08.2026

91 40106 40106 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270     14     14.08.2026

92 4006 4006 EE ÚTV + orez 07:20 16:00 520           odch.

93 4006 4006 ŽTS orez , zváranie 07:20 16:00 520     14     odch

94 4033 4033 EE zosilnenie NL 08:20 12:25 245   11   15   

© O410

Šurany - Palárikovo + TV     N

Výh. Bánov z - Nové Zámky + TV   13 A

Nové M.n/V. - Výh.Potvorice 2+TV pp, Potvorice 2 od 2L po nám. v. č. 2 + TV pp     N

Šurany - Palárikovo + TV 12   N

Nové M.n.V. 2c,2e (od 2S po nám. v. č. 45)+TV pp, včetne v. č. 49, 50;Nové M.n.V.-

Výh.Potvorice 2+TV pp
  13 N

Nové M.n/V. - Výh.Potvorice 2+TV pp, Potvorice 2 od 2L po nám. v. č. 2 + TV pp   13 N

Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1+TV pp 12   N

Nové M.n.V. 2c,2e (od 2S po nám. v. č. 45)+TV pp, včetne v. č. 49, 50;Nové M.n.V.-

Výh.Potvorice 2+TV pp
12   N

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 12   N

Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1+TV pp     N

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1     N

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1     N

Výh. Potvorice-Nové M.nV 1+TV pp, Nové MnV k.č.1b,1c,1d po nám. v. č. 41 vrátane 

v. č. 47,51+Tv pp
    N

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1     N

Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od 

zriaď.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po 

odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4

    N

Výh. Potvorice-Nové M.nV 1+TV pp, Nové MnV k.č.1b,1c,1d po nám. v. č. 41 vrátane 

v. č. 47,51+Tv pp
    N

Pezinok - Šenkvice  1 + TV     N

Šenkvice 1, v. č. 8 + TV nsk     N

Malacky PZZ v km 24,905 a SZZ v. č. 21, 22 v zmysle ROV     N

Šenkvice - Cífer  1 + TV     N

Veľké Leváre - Malacky TZZ 1     N

Veľké Leváre - Malacky TZZ 1 12 13 N

Malacky časť SZZ v zmysle ROV     N

Malacky časť SZZ v zmysle ROV 12 13 N

Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky nsk, úsek koľaje od vch. náv. 1S po odch. náv. 

L1, vrát. v. č. 7ab, 8, 10, 15, 20, 21, 24 + TV nsk
    N

Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky nsk, úsek koľaje od vch. náv. 1S po odch. náv. 

L1, vrát. v. č. 7ab, 8, 10, 15, 20, 21, 24 + TV nsk
12 13 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 12 13 N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 12 13 N
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