
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 03 04 07 08 09

1 RPS 72/26 ŽTS Údržba výhybky 07:30 13:00 330   04       

2 RPS 73/26 ŽTS Údržba výhybky 07:30 13:00 330           

3 RPS 74/26 ŽTS Údržba výhybky 07:30 13:00 330     07     

4 10006 10006 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330     07     

5 10005 10005 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:50 360 03 04       

6 11050 10018 EE oprava káblov pre DoUO 07:45 16:20 515 03 04 07 08 09 odchylne

6 11050 11050 EE oprava káblov pre DoUO 07:45 16:20 515 03 04 07 08 09

7 11101 11101 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180           

8 11131 11131 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 11:00 180           Údržba UO15, Z026, Z036, Z618

9 240 A ŽTS KR nástupiska 06:00 18:00 720 03 04 07     

9 240 B ŽTS KR nástupiska 06:00 18:00 720 03 04 07     

9 240 C ŽTS KR nástupiska 06:00 24:00 1080 03         23.10.2026 HG STAV, s.r.o. Bardejov 

9 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440   04 07 08 09 23.10.2026

9 240 E ŽTS KR nástupiska 06:00 18:00 720 03 04 07     

9 240 E1 ŽTS KR nástupiska 06:00 24:00 1080 03         23.10.2026

9 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440   04 07 08 09 23.10.2026

10 RPS 34/26 ŽTS MU - úkrytu CO 00:00 06:00 360 03         03.08.2026 havarijný stav úkrytu CO

11 10104 10104 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 08:10 13:10 300 03         

11 10104 56/26 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 08:10 13:10 300 03         

12 11166 11166 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300           Zriadenie osvetlenia na TP

13 10108 10108 ŽTS SVP 06:40 13:20 400   04 07 08   

13 10108 10110 ŽTS SVP 06:40 13:20 400   04 07 08   

13 10108 11172 ŽTS SVP 06:40 13:20 400   04 07 08   

14 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

15 11261 11261 EE Ú TV 00:00 02:15 135   04       Údržba TV podľa SR11 (vypínanie po novom 401-431)

16 11270 11270 EE Ú TV 00:00 00:55 55     07     Údržba podľa TV SR11

17 11266 10126 EE Ú TV 23:45 24:00 15           Údržba TV podľa SR11

17 11266 10126 EE Ú TV 00:00 00:50 50           Údržba TV podľa SR11

17 11266 10126 EE Ú TV 01:15 02:15 60           Údržba TV podľa SR11

17 11266 11266 EE Ú TV 23:45 24:00 15           Údržba TV podľa SR11 (vypínanie po novom 422-432)

17 11266 11266 EE Ú TV 00:00 00:50 50           Údržba TV podľa SR11 (vypínanie po novom 422-432)

17 11266 11266 EE Ú TV 01:15 02:15 60           Údržba TV podľa SR11 (vypínanie po novom 422-432)

18 1T29 1T29 EE Ú TNS 07:00 18:00 660     07     Údržba R 22 kV, VSD

05 06

TNS Humenné, TE = Humenné - Nacina Ves     N

Poprad-Tatry 2 od ÚO 412 po ÚO 422+TV   06 N

Poprad-Tatry 2 od ÚO 412 po ÚO 422+TV   06 N

Poprad-Tatry - Svit 2 + TV   06 N

Poprad-Tatry 2 od ÚO 412 po ÚO 422+TV 05   N

Poprad-Tatry - Svit 2 + TV 05   N

Poprad-Tatry - Svit 2 + TV   06 N

Poprad-Tatry nsk od ÚO 401 po ÚO 421+TV+ EPZ PVS 1-5     N

Poprad-Tatry 4+TV     N

Margecany 2a, 2b+TV 05 06 N

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek koľaje od odch. náv. S1 po 

vch. náv. 1L vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku k.od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 

199,075) po ÚO 401

05 06 N

Malá Lodina - Výh. Ružín 2+TV 05 06 N

Výh.Ružín - Margecany 2+TV 05 06 N

Kostoľany nad Hornádom, v.č. 20, 22     N

Malá Lodina TV psk   06 N

Košice 15, + TV 13, 15 + nástupište Ia.     N

Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2+TV     N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10     N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 05 06 N

Košice 15 05 06 N

Košice TV 11 05 06 N

Košice 13 05 06 N

Košice 15     N

Košice odst. 3b,c; 5a,b; 7b,c; 9a,b; 309, 311,a,b + TV   06 N

Košice 11 05 06 N

Slanec psk + TV 05 06 N

Košice 1-15 (nepárne), EPZ PVS 1-10+TV 05   N

Veľký Horeš - Pribeník 1+TV     N

Výh. Slivník v.č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV 05 06 N

Dobrá, v.č. 162     N

Pribeník - Veľký Horeš 2+TV 05 06 N

Košice

Dobrá, v.č. 176     N

Dobrá, v.č. 117ab 05   N

POVOLENÉ VÝLUKY 32. týždeň 03.08.2026 - 09.08.2026 Za ŽSR
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od do Min. 03 04 07 08 0905 06
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19 1T05 1T05 EE Ú TNS 07:15 14:00 405 03         Údržba 3 kV.

20 1029 1029 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360 03 04       

20 1029 1030 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360 03 04       

21 1033 1033 ŽTS Údržba koľaje 07:35 12:45 310     07     

22 1032 1032 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:30 360 03 04       

23 1035 1035 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360           

24 1037 1037 ŽTS Údržba koľaje 08:30 14:00 330     07     

25 1T15 1T15 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba 3 kV.

26 1049 1049 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:30 13:35 305           

27 1049 1049 EE ÚTV + ÚÚO 08:30 13:30 300   04       Odchýlne, spolu s akciou 1048, 1332, údržba ÚO+TV

28 1332 1332 EE ÚTV + ÚÚO 08:30 13:30 300   04       Spolu s akciou 1048, 1049, údržba ÚO+TV

29 1048 1048 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:45 13:10 325 03         

29 1048 1048 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:30 13:30 300   04       Odchýlne 

30 1068 1068 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:40 14:00 320     07     

31 219 A ŽTS OKLV 07:00 24:00 1020 03         05.08.2026

31 219 A ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440   04       05.08.2026

31 219 A ŽTS OKLV 00:00 15:00 900           05.08.2026

31 219 B ŽTS OKLV 90 03 04       po dohode vo vlakovej prestávke 3 krát max. 90 min.

31 219 C ŽTS OKLV 07:00 24:00 1020           08.08.2026

31 219 C ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440     07     08.08.2026

31 219 C ŽTS OKLV 00:00 15:00 900       08   08.08.2026

32 1003 1003 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390   04       

33 1004 1004 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390     07     

34 20019 20019 ŽTS Čistenie priekop 07:35 11:10 215 03 04 07     + ÚTV EE

35 2320 2103 EE Ú TV 08:15 09:20 65           

35 2320 2103 EE Ú TV 10:30 11:30 60           

35 2320 2320 EE Ú TV 08:15 09:20 65           + obchádzacie vedenie

35 2320 2320 EE Ú TV 10:30 11:30 60           + obchádzacie vedenie

36 2331 2331 EE ÚTV + orezávanie porastu 09:25 11:15 110   04       

36 2331 2331 EE ÚTV + orezávanie porastu 11:30 13:10 100   04       

37 2109N 2109N EE Ú TV 21:30 24:00 150     07     08.08.2026

37 2109N 2109N EE Ú TV 00:00 03:00 180       08   08.08.2026

38 2110N 2110N EE Ú TV 21:00 24:00 180       08   09.08.2026

38 2110N 2110N EE Ú TV 00:00 03:00 180         09 09.08.2026

39 2337 2068 EE Ú TV 23:45 24:00 15   04       05.08.2026

39 2337 2068 EE Ú TV 00:00 03:00 180           05.08.2026

39 2337 2337 EE Ú TV 23:45 24:00 15   04       05.08.2026

39 2337 2337 EE Ú TV 00:00 03:00 180           05.08.2026

40 2337 2067N EE Ú TV 23:50 24:00 10           07.08.2026

Vlkanová TV celá ŽST 05   N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV   06 N

Vlkanová - Radvaň + TV 05   N

Vlkanová TV celá ŽST     N

Hul - Úľany nad Žitavou + TV     N

Vlkanová - Radvaň + TV     N

Podhájska - Hul + TV     N

Hul - Úľany nad Žitavou + TV     N

Beša TV celá ŽST     N

Podhájska - Hul + TV     N

Levice  TV celá ŽST + obchádzacie vedenie   06 N

Beša TV celá ŽST     N

Veľké Kozmálovce - Levice + TV   06 N

Levice  TV celá ŽST + obchádzacie vedenie   06 N

Zvolen

Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV 05 06 N

Veľké Kozmálovce - Levice + TV   06 N

Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV 05   N

Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV   06 N

Rožňava 5, 7 v pokr. úsek k. po nám.v.č. 7ab vrát. v. č. 10     N

Rožňava 5, 7 v pokr. úsek k. po nám.v.č. 7ab vrát. v. č. 10     N

Rožňava, časť 1 od náv.Stoj v km 43,750 v pokr.úsek k.po zr.náv. Se3 vrát. v.č. 5,4,3     N

Rožňava 5, 7 v pokr. úsek k. po nám.v.č. 7ab vrát. v. č. 10   06 N

Lipovník - Rožňava 2, dopr.Betliar – Rožňava, Rožňava, časť k.č. 2 od náv. „51a Stoj“ v 

km 43,750 v pokr. po vch.náv.2L vrát.v.č.12, 9, 8, 2
    N

Lipovník - Rožňava 2, dopr.Betliar – Rožňava, Rožňava, časť k.č. 2 od náv. „51a Stoj“ v 

km 43,750 v pokr. po vch.náv.2L vrát.v.č.12, 9, 8, 2
05   N

Čečejovce - Moldava nad Bodvou + TV   06 A

Lipovník - Rožňava 2, dopr.Betliar – Rožňava, Rožňava, časť k.č. 2 od náv. „51a Stoj“ v 

km 43,750 v pokr. po vch.náv.2L vrát.v.č.12, 9, 8, 2
    N

Sabinov - Veľký Šariš  + TV     A

Sabinov - Veľký Šariš  + TV     A

Lipany - Sabinov + TV     A

Sabinov  TV  celá ŽST     N

TNS Plaveč, TE = Lipany - Plaveč št.hr. PL   06 N

Lipany - Sabinov + TV 05 06 A

Vranov nad Topľou - Sečovce 05 06 N

Sečovce - Trebišov     N

Dlhé nad Cirochou - Kamenica nad Cirochou   06 A

Snina - Dlhé nad Cirochou 05   A

Budkovce - Hatalov + TV     N

Hatalov - Bánovce nad Ondavou + TV     N

TNS Čeľovce, TE=Trebišov-Slivník+Budkovce-Hornád ŠR     N
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40 2337 2067N EE Ú TV 00:00 03:00 180     07     07.08.2026

40 2337 2337 EE Ú TV 23:50 24:00 10           07.08.2026

40 2337 2337 EE Ú TV 00:00 03:00 180     07     07.08.2026

41 2338 2068N EE Ú TV 23:40 24:00 20       08   09.08.2026

41 2338 2068N EE Ú TV 00:00 03:00 180         09 09.08.2026

41 2338 2338 EE Ú TV 23:40 24:00 20       08   09.08.2026

41 2338 2338 EE Ú TV 00:00 03:00 180         09 09.08.2026

42 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

42 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 30.10.2026

43 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 00:00 24:00 1440 03 04       05.08.2026 odchylne 

43 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 00:00 07:30 450           05.08.2026 odchylne 

43 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 14:30 24:00 570     07     12.08.2026 odchylne 

43 2079 2079 ŽTS Oprava cestného mosta 00:00 24:00 1440       08 09 12.08.2026 odchylne 

44 31019 31019 ŽTS Údržba 07:00 13:00 360     07     

45 31016 31016 ŽTS Údržba 07:00 13:00 360           

46 30020 30020 ŽTS OaÚ tunela 08:10 13:30 320 03         mimoriadna prehliadka tunela

47 31059 odch. ŽTS Navár.srdcovky 08:15 13:15 300           

48 31044 30026 ŽTS Navár.srdcovky 07:10 11:55 285     07     (VR) SVPk, údržba koľaje, +AŽD

48 31044 31044 ŽTS Navár.srdcovky 07:10 11:55 285     07     odchýlne

49 224 A OZT Výmena kábl. vedení 08:15 15:35 440   04       AŽD SLOVAKIA

49 224 N OZT Výmena kábl. vedení 08:15 15:35 440   04       

50 30201 30201 EE Zabezp. prac. 07:45 13:45 360         09 stavba TP pre NP

51 30206 30206 ŽTS Údržba 07:20 14:20 420 03   07     údržbu konzol opt.kábla

52 31125 odch. EE Ú TV 08:15 12:00 225           koľaj. po dohode

53 31118 odch. EE Ú TV 08:15 11:40 205     07     koľaj. po dohode

54 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 12:10 12:50 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

55 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   04       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

56 30312 30312 EE Ú TV 08:30 12:45 255 03         

57 30311 30311 EE Ú TV 08:10 12:30 260           

58 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:40 12:20 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

59 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:20 45   04       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

60 203 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 03 04 07     08.08.2026 TEMPRA

60 203 A ŽTS OKLK 00:00 17:00 1020       08   08.08.2026

60 203 A1 ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 03 04 07     08.08.2026 TEMPRA

60 203 A1 ŽTS OKLK 00:00 17:00 1020       08   08.08.2026

60 203 C ŽTS OKLK 06:00 18:00 720         09

60 203 C1 ŽTS OKLK 06:00 18:00 720         09

61 41018 41018 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300           

62 41021 41021 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300           

63 41031 41031 ŽTS Navár.srdcovky 08:00 13:00 300 03         

64 217 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 19.08.2026 TSS Grade
Ba-Vajnory 2, v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 po 

nám.v.č. 11+TV 2
05 06 N

Mužla nsk + TV   06 N

Nové Zámky 1, časť koľ. od náv. Sc1d1 po náv. Lc1, v.č.32     N

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18     A

Štúrovo 76-82 + TV 05   N

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18     A

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1, v.č.1     A

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1     A

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 05 06 A

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1 05 06 A

Trenčín obvod Trenčín - Trenčianska Teplá 1 + TV 05   N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   06 N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Trenčianska Teplá - Trenčín obvod Trenčín 2 + TV     N

Považská Bystrica TV psk     N

Považská Bystrica - Púchov 2   06 N

Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV   06 N

Považská Bystrica TV nsk 05   N

Varín - Vrútky TV 1 05 06 N

Kysucké Nové Mesto - Žilina 1 + TV     N

Vrútky v.č. 93     N

Varín - Vrútky 1 05 06 N

Vrútky v.č. 92   06 N

Vrútky - Varín 2 + TV     N

Ružomberok psk + TV   06 N

Kraľovany - Turany 2 + TV     N

Krupina - Hontianske Nemce     N

Žilina

Ružomberok nsk + TV     N

Krupina - Hontianske Nemce 05   N

Krupina - Hontianske Nemce     N

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 05 06 A

Krupina - Hontianske Nemce     N

Radvaň TV celá ŽST     N

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 05 06 A

Vlkanová - Radvaň + TV     N

Radvaň TV celá ŽST     N

Vlkanová TV celá ŽST     N

Vlkanová - Radvaň + TV     N

Sliač kúpele - Vlkanová + TV     N

Vlkanová TV celá ŽST   06 N
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64 217 A2 ŽTS OKLK 08:30 18:00 570 03         

65 43020 43020 ŽTS VVS 08:30 13:30 300   04       

66 41103 41103 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300           

67 41104 41104 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300           

68 207 B ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 03         04.08.2026 TSS Grade

68 207 B ŽTS OKLV 00:00 18:00 1080   04       04.08.2026

68 207 E ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 03         04.08.2026

68 207 E ŽTS OKLV 00:00 17:00 1020   04       04.08.2026

69 41401 41401 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300     07     

70 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 03.11.2026 JV ICM-VHS

70 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 03.11.2026

70 101 B ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205 03 04 07 08 09

70 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 06.10.2026

70 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 03.11.2026

70 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 03.11.2026

71 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 18.09.2026 JV ICM-VHS

71 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 18.09.2026

71 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 18.09.2026

72 209 Z3 OZT Prekládka káblov ZZ 08:00 20:00 720       08   odch.od ROV so súhl.O410

72 209 Z4 OZT Prekládka káblov ZZ 08:00 18:00 600           JV ICM-VHS

72 209 Z5 OZT Prekládka káblov ZZ 08:00 24:00 960           07.08.2026

72 209 Z5 OZT Prekládka káblov ZZ 00:00 18:00 1080     07     07.08.2026

73 171 K EE Modernizácia 08:05 15:55 470 03 04       spoluúčasť TO Trnava

73 171 L EE Modernizácia 00:00 03:45 225     07     JV ICM-VHS

74 171 L EE Modernizácia 00:00 03:45 225     07     

75 180 B ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 03 04 07 08 09 10.08.2026

75 180 N3 ŽTS KRŽZ 08:00 18:00 600   04       TRANSSERVIS

75 180 N4 ŽTS KRŽZ 08:00 18:00 600 03         

75 180 N5 ŽTS KRŽZ 08:00 13:00 300     07     

75 180 N6 ŽTS KRŽZ 01:30 04:00 150       08   

76 4015 4015 ŽTS Výrub porastu 07:30 12:10 280       08 09

77 4024 4024 ŽTS OGPK 23:20 24:00 40 03         04.08.2026

77 4024 4024 ŽTS OGPK 00:00 03:45 225   04       04.08.2026

Topoľčany - Ludanice     N

Topoľčany - Ludanice     N

Cífer – Trnava NS,  TV 1,  Cífer, TV celá,  Trnava NS, TV 1 a 2.     N

Nováky - Zemianske Kostoľany     A

Cífer, TV psk     N

Cífer, TV psk     N

Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od 

zriaď.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po 

odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4

05 06 N

Trnava NS, TV 2 05 06 N

Veľké Leváre - Malacky 1, 2 + TV, Veľké Leváre celá ŽST + TV celej ŽST   06 N

Veľké Leváre - Malacky 1, 2 + TV, Veľké Leváre celá ŽST + TV celej ŽST   06 A

Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2 a PZZ v km 25,532, v km 25,886, v km 27,751     N

Malacky - Veľké Leváre 2 + TV, Veľké Leváre k. č. 2, 4, 6 v pokrač. úsek koľaje po vch. 

náv. 2L vrát. v. č. 2, 3, 5, 7, 7A + TV psk
    N

Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2 a PZZ v km 25,532, v km 25,886, v km 27,751 05   N

Malacky - Veľké Leváre TZZ 1, 2 a PZZ v km 25,532, v km 25,886, v km 27,751   06 N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 05 06 N

Zohor - Malacky TZZ 1, 2 a PZZ v km 15,320, v km 16,547, v km 18,010     N

Zohor k. č. 2, 4, 8, 10 v pokrač. po návesť 51a Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 30 až 35, 38, 

k. č. 4a, 12
05 06 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 05 06 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a KO 1LK) 05 06 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 05 06 N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV 05 06 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 05 06 N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L 

+TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
05 06 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 05 06 N

Ba-Nové Mesto, TV nsk     N

Bratislava-ÚNS 5-9 + TV     N

Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zr.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 5-13 od 

náv.„Stoj“ v km 5,220 po nám.v.č.10, vrát. v.č. 12, 14, 15ab, 16, 17
    N

Ba-Nové Mesto, TV nsk     N

Bratislava predmestie psk + TV   06 N

Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zr.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 5-13 od 

náv.„Stoj“ v km 5,220 po nám.v.č.10, vrát. v.č. 12, 14, 15ab, 16, 17
    N

Bratislava hl.st.OK k.č.211-214, v.č.225,227 05   N

Bratislava predmestie nsk + TV 05   N

Ba-Vajnory - Odb. Močiar 2, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.25 po vch.náv.2S 

vrát.v.č.25,26,27,28
    N
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