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Týždeň 41 42 43 44

Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

1551 1551 Čierna nad Tisou - štátna hranica UA ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 13 14

1551 RPS Čierna nad Tisou ŠRT, koľaj č. 1š a úsek koľaje medzi výh.č. 501š - 503š + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 13 14

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 124š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 6

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č.148š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 20

11002 11002 Čierna nad Tisou psk, k. č. R1-R7+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 1

11008 11008 Čierna nad Tisou k. č. 106-114 (vchodové)+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 1

11009 11009 Čierna nad Tisou k. č. R1-R7+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 12

11010 11010 Čierna nad Tisou 3. spojovacia koľaj+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 2

11010 11010 Čierna nad Tisou 3. spojovacia koľaj+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 12

10002 10002 Čierna nad Tisou - Dobrá 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:30 270 28

10002 10002 Čierna nad Tisou - Dobrá 2+TV ÚÚO EE N 09:30 - 11:30 120 9

10001 10001 Dobrá - Čierna nad Tisou  1 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 7

10001 11011 Dobrá  k. č. 101 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 7

1T06 1T06 TNS Dobrá, TE = Čierna n.T.št.hr. - Borša Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 360 6

11025 11025 Dobrá k. č. 1-8 (zberné)+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 2

11025 11025 Dobrá k. č. 1-8 (zberné)+TV ÚÚO EE N 09:30 - 11:30 120 9

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 176 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 14 15

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 4 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 12

10004 10002 Čierna nad Tisou - Dobrá 2 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 9

10004 10004 Dobrá - Pribeník  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 9

10004 11014 Dobrá  k. č. 102 +TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 9

10003 10003 Pribeník - Dobrá 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 17

10003 11011 Dobrá  k. č. 101+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 17

257 A Veľký Horeš - Pribeník   1+TV OaÚ priecestia ŽTS N 08:00 - 24:00 960 13

257 A Veľký Horeš - Pribeník   1+TV OaÚ priecestia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 14

257 A Veľký Horeš - Pribeník   1+TV OaÚ priecestia ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 15

257 B Pribeník - Veľký Horeš  2+TV OaÚ priecestia ŽTS N 08:00 - 18:00 600 16

10007 10007 Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 12:15 270 5

10007 11035 Streda nad Bodrogom, koľaj č. 1 +TV Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 12:15 270 5

10010 10010 Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 2

1T07 1T07 TNS Borša, TE = Dobrá - Kuzmice Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 8

10009 10009 Slovenské Nové Mesto - Streda nad Bodrogom 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 1

10012 ROV Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV KRŽZaS ŽTS N 08:00 - 24:00 960 19 02.12.2026

10012 ROV Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV KRŽZaS ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 02.12.2026

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:30 390 10 12

10014 10014 Michaľany - Kuzmice 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 5

10013 10013 Kuzmice - Michaľany 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 6

10016 10016 Kuzmice - Výh. Slivník výh. č. 8  2+TV (TV Slivník po ÚO 422) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 7

10016 10018 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 7

E912 E912 Slanec  - Kuzmice 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:30 - 11:30 180 21

1T09 1T09 TNS Ruskov, TE = Kuzmice - Košice, Haniska p. Košiciach - Čeľovce Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 15

10015 10015 Výh. Slivník výh. č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 8

10015 10017 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 8

10021 10021 Nižná Myšľa - Ruskov 1+TV SVP ŽTS N 07:30 - 14:00 390 22 23

10021 RPS Ruskov, úsek k.od odch.náv. L1 po vch.náv. 1S (vrátane výhybiek č. 18, 19, 23) SVP ŽTS N 07:30 - 14:00 390 22 23

10026 10026 Krásna nad Hornádom - Barca 2 +TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 21

10030 10030 Barca - Košice 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 21

10025 10025 Barca - Krásna nad Hornádom  1 +TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 10

10029 10029 Košice - Barca 1 + TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 10

10029 10029 Košice - Barca 1 + TV ÚÚD EE N 00:00 - 03:00 180 27

10031 10031 Košice nákl. st. - Barca k. č. 101 + TV ÚÚD EE N 00:00 - 03:00 180 27

11302 11302 Barca psk+TV ÚÚD EE N 00:00 - 03:00 180 27

1T10 1T10 TNS Košice,  TE = Kysak - Ruskov Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 1

11103 11103 Košice k. č. 1, 1b, 3a, 5 + TV Ú TV EE N 00:00 - 03:00 180 4

11105 11105 Košice k. č.1 od ÚO 421 po ÚO 431+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 29

11114 11114 Košice k. č. 4a, 6, 6a, 8, 10, 10a, 16a+TV ÚÚD EE N 00:00 - 03:00 180 13

11130 11130 Košice vch.sk. k. č. 26b, 32b a priľ. časti k. č.2, 2a pri St.5+TV ÚÚD EE N 00:00 - 03:00 180 13

11130 11130 Košice vch.sk. k. č. 26b, 32b a priľ. časti k. č.2, 2a pri St.5+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 180 29

240 A Košice 11 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 18:00 660 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

240 B Košice 13 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 18:00 660 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

240 C Košice 15 KR nástupiska ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.10.2026
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OKTÓBER 2026

Spolu s 10029C, údržba UO411,UD11

Spolu s 10029C, 11302, údržba UD2,3,5

11

Spolu s 11130, údržba UO23, UD62,64,66

Spolu s 111050, údržba UO23, UD62,64,66

Akcia 10029C spolu s 10025, údržba UO411,UD11

Spolu s 11130, údržba UD59A, 60

Spolu s 11114, údržba UD59A, 60

Spolu s 10029C, 10031, údržba UD2,3,5

Akcia 10030B spolu s 10026, údržba UO412,UD10

Vloženie dočasných deličov.

Akcia 10029C spolu s 10031, 11302, údržba UD2,3,5

R 3kV.

Spolu s 10030B, údržba UO412,UD10

Údržba 6 kV.

Údržba R 110 kV, vypnuté linky

ROV - JR - NV

ROV - JR - NV

Údržba R 110 kV, vypnuté linky,

ROV - Etapa A, 13.-15.10.2026

ROV - Etapa B, 16.10.2026

ROV - Etapa A, 13.-15.10.2026

ROV - Etapa A, 13.-15.10.2026

Údržba R 22 kV, linky zapnuté

 Poznámka

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

Za: OR Košice

Ne

11
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240 C Košice 15 KR nástupiska ŽTS N 00:00 - 12:00 720 31 31.10.2026

240 E Košice TV 11 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 18:00 660 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

240 E1 Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 KR nástupiska ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.10.2026

240 E1 Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 KR nástupiska ŽTS N 00:00 - 03:00 180 31 31.10.2026

RPS A

Košice, úsek od odchodového návestidla S1 po vchodové návestidlo 1L, vrátane 

výhybiek č. 177, 174, 168, 167, 161 a napätie TV úseku koľaje od dočasných deličov ÚD 

č. 37E, 37G, 37H v km 98,400 po ÚO 411 + Košice - Barca 1

KRV ŽTS N 07:20 - 24:00 1000 5 28.11.2026

RPS A

Košice, úsek od odchodového návestidla S1 po vchodové návestidlo 1L, vrátane 

výhybiek č. 177, 174, 168, 167, 161 a napätie TV úseku koľaje od dočasných deličov ÚD 

č. 37E, 37G, 37H v km 98,400 po ÚO 411 + Košice - Barca 1

KRV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 28.11.2026

10101 10101 Kostoľany nad Hornádom - Košice  1+TV Ročná prehl. tunela ŽTS N 00:00 - 02:00 120 2

10101 10102 Košice - Kostoľany nad Hornádom  2+TV Ročná prehl. tunela ŽTS N 02:00 - 04:00 120 2

13103 13103 Kostoľany nad Hornádom TV celá ŽST Ú TV EE N 00:00 - 03:00 180 14

RPS RPS Kostoľany nad Hornádom, koľaj č. 1 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 360 2

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2 OGPV ŽTS N 23:00 - 24:00 60 1

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2 OGPV ŽTS N 00:00 - 01:30 90 2

10104 RPS Kysak, výhybka č. 2, 4 OGPV ŽTS N 23:00 - 24:00 60 1

10104 RPS Kysak, výhybka č. 2, 4 OGPV ŽTS N 00:00 - 01:30 90 2

10103 10103 Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1 OGPV ŽTS N 01:30 - 04:00 150 2

10103 RPS Kysak, výhybka č. 1, 3 OGPV ŽTS N 01:30 - 04:00 150 2

10103 RPS Kysak, stred DKS 1 - 4 OGPV ŽTS N  - 60 2

RPS RPS Kysak, výhybka č. 8, 9, 11, 13 OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 360 5

E606 E606 Kysak - Malá Lodina  6kV+AB Ú 6 kV EE N 07:50 - 10:50 180 7

11166 11166 Malá Lodina psk+TV Osvetľovacie st. EE N 09:00 - 11:00 120 20

10109 10107 Ružín - Malá Lodina 1 + TV Ročná prehl. tunela ŽTS N 23:00 - 24:00 60 8

10109 10107 Ružín - Malá Lodina 1 + TV Ročná prehl. tunela ŽTS N 00:00 - 01:30 90 9

10109 10108 Malá Lodina - Ružín 2+TV Ročná prehl. tunela ŽTS N 01:30 - 04:00 150 9

10109 10109 Margecany - Ružín 1 + TV Ročná prehl. tunela ŽTS N 23:00 - 24:00 60 8

10109 10109 Margecany - Ružín 1 + TV Ročná prehl. tunela ŽTS N 00:00 - 01:30 90 9

10109 10110 Výh.Ružín - Margecany  2+TV Ročná prehl. tunela ŽTS N 01:30 - 04:00 150 9

244 244

Spišské Vlachy - Markušovce, 2 + TV, ŽST Markušovce, úsek koľaje od odchod. náv. S2 po 

vchod. náv. L, vrátane výh. č. 6, 4, 2 a stred DKS, úsek koľaje od odchodového návestidla 

S4 po námedzník výh. č. 6, vrátane výh. č. 8 a napätie TV psk

KRŽZaŽS ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 20 18.11.2026

244 244

Spišské Vlachy - Markušovce, 2 + TV, ŽST Markušovce, úsek koľaje od odchod. náv. S2 po 

vchod. náv. L, vrátane výh. č. 6, 4, 2 a stred DKS, úsek koľaje od odchodového návestidla 

S4 po námedzník výh. č. 6, vrátane výh. č. 8 a napätie TV psk

KRŽZaŽS ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18.11.2026

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV SVP ŽTS N 07:00 - 17:00 600 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

1T18 1T18 TNS Spišská Nová Ves, TE = Spišské Vlachy-Poprad-Tatry Ú TNS EE N 08:00 - 16:00 480 1

11246 11246 ŽST Spišská Nová Ves, výhybka č. 22 Údržba výhybky ŽTS N 07:10 - 12:10 300 19

221 221 Spišská Nová Ves - Vydrník Modernizácia OZT N 09:30 - 10:00 30 12

221 221 Spišská Nová Ves - Vydrník Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 960 12 21.10.2026

221 221 Spišská Nová Ves - Vydrník Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 1440 13 14 15 16 17 18 19 20 21.10.2026

221 221 Spišská Nová Ves - Vydrník Modernizácia OZT N 00:00 - 18:00 1080 21 21.10.2026

221 221 Spišská Nová Ves - Vydrník TZZ Modernizácia OZT N  - 60 21

10124 10124 Vydrník - Poprad-Tatry 2+TV Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 245 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 22 23 24

213 A

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek koľaje od odch. náv. S1 po vch. 

náv. 1L vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku koľaje od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 

199,075) po ÚO 401

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17.12.2026

213 A1
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 00:50 50 13 14 15 16 22 23 24

213 A2
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 60 13 14 15 16 22 23 24

213 A3
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 40 13 14 15 16 22 23 24

213 A4
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2, Poprad-Tatry úsek koľaje od odch. náv. S2 (sžkm 

199,165) po vch. náv. 2L
Modernizácia ŽTS N 03:40 - 04:05 25 13 14 15 16 22 23 24

213 A5 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 00:50 50 1 2 6 7 8 9

213 A6 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 60 1 2 6 7 8 9

213 A7 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 40 1 2 6 7 8 9

213 A8 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 03:40 - 04:05 25 1 2 6 7 8 9

213 N3 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2 Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 245 1 2 6 7 8 9 OPATRENIA DOPRAVCOV

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Modernizácia odchýlne od SROV Vydrník - Gánovce, 2.

11 Združenie pod Dubinou

etapa D

11

ROV - JR - NV

ROV - JR - NV

Údržba 6 kV.

montáž osvetlenia na TP.

po dohode s výpravcom  ( 2 x po 30 min)

ROV - NV - JR - Etapa A11

ROV - NV - JR - Etapa A

11
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213 E9
Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 (nový 

ÚO) po ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
Modernizácia EE N 23:45 - 24:00 15 12 13 14 15 21 22 23

213 Ea
Poprad-Tatry k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2L + TV k. č. 2 od ÚO 412 (nový 

ÚO) po ÚO 422 (prečísl. pôv. ÚO 412)
Modernizácia EE N 03:40 - 04:05 25 13 14 15 16 22 23 24

213 N2
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2, Poprad-Tatry TV časti koľaje od ÚO 402 po ÚD 6A 

(časť k. č. 2 – košické zhlavie)
Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 245 13 14 15 16 22 23 24

10130 10130 Svit - Výh. Lučivná 2 + TV Ú TV EE N 07:45 - 12:45 300 26

10129 10129 Výh. Lučivná - Svit 1 + TV Ú TV EE N 07:25 - 12:25 300 30

10131 10131 Štrba - Výh. Lučivná 1 + TV Ú TV EE N 00:00 - 04:00 240 29

10131 10131 Štrba - Výh. Lučivná 1 + TV Výrub porastu ŽTS N 00:00 - 04:00 240 27 28 29

11275 11275 Štrba nsk+TV Ú TV EE N 08:15 - 13:15 300 1

11275 11275 Štrba, výhybka č. 12ab, 14 Údržba výhybky ŽTS N 08:15 - 13:00 285 1 2

11278 11278 Štrba psk+TV Ú TV EE N 08:05 - 13:05 300 5 12

11278 11278 Štrba, psk, výhybka č. 13ab, 15  +TV psk Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 300 5

RPS RPS Koškovce, koľaj č. 1 OGPK ŽTS N 07:30 - 10:30 180 30

RPS RPS Koškovce, koľaj č. 3 OGPK ŽTS N 10:30 - 13:30 180 30

1011 1011 Koškovce - Udavské OGPK ŽTS A 07:20 - 13:30 370 29

1017 1017 Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV Údržba koľaje ŽTS A 10:15 - 15:30 315 12 13

1017 1018 Výh. Hrinište z - Trebišov + TV Údržba koľaje ŽTS A 10:15 - 15:30 315 12 13

117 C Trebišov - Čeľovce + TV Údržba ŽTS N 07:55 - 15:25 450 19 20 21 22

117 D Čeľovce - Slivník + TV Údržba ŽTS N 07:55 - 15:25 450 19 20 21 22

13016 13016 Výh. Slivník TV celá výh. Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 12:30 240 22

13016 RPS Výh. Slivník, koľaj č. 5 Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 12:30 240 22

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 12:55 315 9 16

134 134 Úpor - Michaľany + TV OaÚ ŽZ ŽTS A 07:30 - 14:30 420 15 30

1025 1025 Maťovce - Veľké Kapušany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 12:40 310 26

1026 1026 Veľké Kapušany - Vojany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 27

1026 1315 Veľké Kapušany  TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 27

1T01 1T01 TNS Vojany, TE= Maťovce-Bánovce n.O.+Maťovce-Trebišov ŠRT Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 1

1027 1027 Vojany - Drahňov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 28

1027 1028 Drahňov - Budkovce + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 28

1027 1318 Budkovce NR  TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 28

1029 1029 Budkovce - Hatalov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 23

1029 1030 Hatalov - Bánovce nad Ondavou + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 23

1052 1052 Plaveč koľ. 1c - v. č. 1/3 - Plaveč v. č. 5/6+TV (Orlovská spojka) OGPK ŽTS N 07:00 - 12:00 300 12

1051 1051 Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV OGPK ŽTS N 08:20 - 13:45 325 8 9

1050 1050 Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV OGPK ŽTS N 08:10 - 13:50 340 6 7

1049 1049 Lipany - Sabinov + TV Odstraň. def. chýb ŽTS A 08:30 - 13:35 305 14 15

1048 1048 Sabinov - Veľký Šariš  + TV Odstraň. def. chýb ŽTS A 07:45 - 13:10 325 16 19

256 256 Veľký Šariš - Prešov + TV OaÚ priecestia ŽTS A 07:40 - 18:00 620 20

1T13 1T13 TNS Prešov, TE = Kysak - Lipany Ú TNS EE N 07:15 - 18:00 645 5

1322 1322 Prešov  TV celá ŽST ÚÚD EE N 00:00 - 03:00 180 23

254 - Drienovská Nová Ves - Ličartovce - Kysak OaÚ ŽZ ŽTS A 00:00 - 16:55 1015 1 01.10.2026

1057 1057 Čierne nad Topľou - Hanušovce nad Topľou OGPK ŽTS A 08:00 - 13:20 320 21 22

1056 1056 Vranov nad Topľou - Čierne nad Topľou OGPK ŽTS A 08:30 - 13:25 295 23 26

1054 1054 Strážske - Nižný Hrabovec Údržba koľaje ŽTS A 08:20 - 13:40 320 27 28

1054 RPS Nižný Hrabovec, koľaj č. 1 Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:40 320 27

1116 1116 Stará Ľubovňa - Podolínec Údržba koľaje ŽTS A 07:20 - 12:20 300 1

1121 1121 Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry Modernizácia ŽTS A 22:00 - 24:00 120 21 22 23

1121 1121 Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry Modernizácia ŽTS A 00:00 - 04:00 240 22 23 24

1121 RPS Poprad-Tatry, koľaj č. 10a Modernizácia ŽTS N 22:00 - 24:00 120 21 22 23

1121 RPS Poprad-Tatry, koľaj č. 10a Modernizácia ŽTS N 00:00 - 04:00 240 22 23 24

1123 1123 Poprad-Tatry - Výh. Veľký Slavkov z, spoj. koľ. SP Poprad-Tatry + TV Ú TV EE A 07:30 - 13:30 360 26 27 28 29

1123 1124 Veľký Slavkov - Pod lesom + TV Ú TV EE A 07:30 - 13:30 360 26 27 28 29

1123 1125 Pod lesom - Starý Smokovec + TV Ú TV EE A 07:30 - 13:30 360 26 27 28 29

1T23 1T23 TEŽ TNS Veľký Slavkov ÚTM EE N 07:30 - 13:30 360 27 28

1T23 1T23 TEŽ TNS Veľký Slavkov Údržba EE N 08:00 - 12:00 240 29

1T24 1T24 TEŽ TNS Starý Smokovec, TE = celá TEŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 07:25 - 12:35 310 20 21

1T24 1T24 TEŽ TNS Starý Smokovec, TE = celá TEŽ - EM jednotlivo Údržba EE N 07:25 - 12:35 310 22

Združenie pod Dubinou - odchýlne od SROV

výluka OR Žilina: Štrba - Východná, koľaj č. 2 +TV

Revíziia ochrán

Údržba ochrán

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11

Združenie pod Dubinou - odchýlne od SROV

R 3kV, diaľkové ovládanie

Údržba ÚD8,10,11

ROV

Údržba R 110 kV, vypnuté linky, 

ODKLONY

ODKLONY

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11

výluka OR Žilina:  Štrba - Východná, koľaj č. 1 +TV

Údržba Tv podľa SR11

Údržba Tv podľa SR11

Modernizácia

OPATRENIA DOPRAVCOV

Modernizácia
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1126 1126 Starý Smokovec - Výh. Tatranská Polianka z +TV Ú TV EE A 08:00 - 13:00 300 7 8 12 13 14

1126 1127 Tatranská Polianka - Vyšné Hágy + TV Ú TV EE A 08:00 - 13:00 300 7 8 12 13 14

1126 1353 Tatranská Polianka Ú TV EE A 08:00 - 13:00 300 7 8 12 13 14

1T25 1T25 TEŽ TNS Vyšné Hágy, TE = celá TEŽ + OŽ EM jednotlivo Údržba EE N 08:00 - 12:00 240 13

1T25 1T25 TEŽ TNS Vyšné Hágy, TE = celá TEŽ  + OŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 07:50 - 13:00 310 7 8

1128 1128 Vyšné Hágy - Štrbské Pleso + TV Ú TV EE A 07:50 - 13:00 310 1 5 6

1128 1355 Štrbské Pleso TEŽ + TV Ú TV EE A 07:50 - 13:00 310 1 5 6

1129 1129 Tatranská Lomnica TEŽ - Starý Smokovec  +TV Ú TV EE A 07:25 - 12:35 310 15 19 20 21 22

1063 1063 Krásna nad Hornádom - Barca St. 4 + TV (spojka Krásnohornádska) SVP ŽTS N 07:00 - 13:00 360 20 21

10202 10202 Barca - Haniska pri Košiciach 2+TV VVS ŽTS N 07:15 - 13:30 375 14

10202 RPS Haniska pri Košiciach, výhybka č. 4ab VVS ŽTS N 07:15 - 13:30 375 14

10201 10201 Haniska pri Košiciach - Barca  1 +TV  (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca) Údržba koľaje ŽTS N 07:15 - 13:30 375 16 17

1T27 1T27 TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 27

1065 1065 Veľká Ida - Výh. Chym + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:10 - 13:30 320 5 6

1068 1068 Čečejovce - Moldava nad Bodvou + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:40 - 14:00 320 30

1T28 1T28 TNS Moldava nad Bodvou, TE = Veľká Ida - Moldava nad Bodvou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 20

RPS RPS Moldava nad Bodvou, úsek k.od cest.náv. Lc1 po vch.náv. S (+v.č. 12, 13ab) Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 14:00 360 1 2

1069 10206 Výh. Drienovec - Turňa nad Bodvou 2 Údržba koľaje ŽTS A 08:00 - 14:00 360 1 2

1069 1069 Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec z Údržba koľaje ŽTS A 08:00 - 14:00 360 1 2

10208 10208 Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2 OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 360 21 22

10208 RPS Hrhov, úsek koľaje od odch.náv. S2 po vch.náv. 2L (vrátane v.č. 4, 3, 2) OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 360 21 22

10207 10207 Hrhov - Výh. Dvorníky-Zádiel 1 OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 360 23

10210 10210
Hrhov - Jablonov nad Turňou, koľaj č. 2 v pokračovaní úsek koľaje od vchodového náv. 

2L po zriaďovacie náv. Se1 v ŽST Jablonov nad Turňou
OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 360 19 26

10209 10209
Jablonov nad Turňou - Hrhov 1 v pokr.úsek k.od vch.náv. 1L po zriaď.náv. Se2 v ŽST 

Jablonov nad Turňou
OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 360 20

10212 10212 Jablonov nad Turňou - Výh. Tunel 2 OGPK ŽTS N 07:30 - 13:00 330 27

10214 10214 Lipovník - Rožňava 2 OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 360 13

10213 10213 Rožňava - Lipovník 1 OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 360 28 29

1082 10216 Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2 Výmena koľajníc ŽTS A 08:25 - 13:05 280 7 8

1082 1082 Rožňava - Výh. Brzotín Výmena koľajníc ŽTS A 08:25 - 13:05 280 7 8

11301 11301 Barca, koľaj č. 3 +TV nsk SVP ŽTS N 07:30 - 14:00 390 7 8 9

1088 1088 Gelnica - Prakovce Ročná prehl. tunela ŽTS A 08:30 - 10:30 120 12

1095 1095 Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Telgárt Odstraň. def. chýb ŽTS N 08:00 - 12:00 240 19 20 21 22 23 26 27

1095 1095 Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Telgárt Odstraň. def. chýb ŽTS N 12:30 - 15:30 180 19 20 21 22 23 26 27

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST Ú.koľaje a výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 22

1301 RPS Maťovce ŠRT, koľaj č. 1š, 101š, 201š, výhybka č. 27š, 31š Ú.koľaje a výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 22

1001 1001 Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00 340 21

1302 1302 Vojany ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 13:30 300 20

1302 RPS Výh. Vojany ŠRT, koľaj č. 4š Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 13:30 300 20

1002 1002 Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 14:00 330 19

1003 1003 Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 13

1304 1304 Trebišov ŠRT TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 13 14 15

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 14 15

E913 E913 Slivník - Trebišov ŠRT 6kV Ú 6 kV EE N 08:30 - 11:30 180 14

1005 1005 Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 360 8 9 16

1306 1306 Slančík ŠRT TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 6 7 8 9

1006 1006 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 360 7

239 239 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT + TV OaÚ priecestia ŽTS N 07:00 - 17:00 600 6

Týždeň 41 42 43 44

Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

2005 2005 Tornaľa - Výh. Štrkovec z OGPK ŽTS N 07:25 - 08:35 70 26 27

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11

Oprava VO.

Údržba 6 kV.

Oprava VO.

odchýlne od SROV

odchýlne od SROV

Údržba R 22 kV.

Údržba R 22 kV.

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11

Revízia ochrán

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

OKTÓBER 2026 Za: OR Zvolen

V
yk

o
n

á

N
A
D

Ne

11  Poznámka
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2005 2005 Tornaľa - Výh. Štrkovec z OGPK ŽTS N 09:25 - 10:35 70 26 27

2005 2005 Tornaľa - Výh. Štrkovec z OGPK ŽTS N 11:25 - 12:35 70 26 27

2006 2006 Výh. Štrkovec z - Lenartovce OGPK ŽTS N 07:20 - 08:40 80 28 29 30

2006 2006 Výh. Štrkovec z - Lenartovce OGPK ŽTS N 09:20 - 10:40 80 28 29 30

2006 2006 Výh. Štrkovec z - Lenartovce OGPK ŽTS N 11:20 - 12:40 80 28 29 30

20030 20030 Jesenské - Výh. Lúka 2 OGPK ŽTS A 07:30 - 10:30 180 23 26 27 28

20030 2015 Výh. Lúka - Blhovce OGPK ŽTS A 07:30 - 10:30 180 23 26 27 28

20030 RPS Výh. Lúka - celá dopravňa OGPK ŽTS A 07:30 - 10:30 180 23 26 27 28

RPS RPS Hajnáčka k. č. 1 v pokr. po nám. výh. č. 6 výmena LIS ŽTS N 07:30 - 10:30 180 26

2017 2017 Hajnáčka - Výh. Urbánka OGPK ŽTS A 07:30 - 10:30 180 29

RPS RPS Výh. Urbánka k.č.1 Zváranie ŽTS N 08:00 - 12:00 240 13 14

252 252 Výh. Urbánka - Fiľakovo KR mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.10.2026

252 252 Výh. Urbánka - Fiľakovo KR mosta ŽTS N 00:00 - 15:00 900 29 29.10.2026

2021 2021 Výh. Holiša - Lučenec OGPK ŽTS A 08:25 - 11:35 190 19 20 21 22

2022 2022 Lučenec - Tomášovce OGPK ŽTS A 08:25 - 11:35 190 9 12 13

2023 2023 Tomášovce - Výh. Podrečany z OGPK ŽTS A 08:30 - 11:30 180 14 15 16

RPS RPS Lovinobaňa k.č.1 Odstraň. def. chýb ŽTS N 08:00 - 12:00 240 9

20032 20032 Lovinobaňa - Kriváň 2 Údržba ŽTS N 08:10 - 13:00 290 7 8

20031 20031 Kriváň - Lovinobaňa 1 Údržba ŽTS N 08:10 - 13:00 290 5 6

RPS RPS Zvolen nákladná stanica v.č.67 Údržba ŽTS N 08:00 - 12:00 240 9

RPS RPS Zvolen nákladná stanica koľ. č. 2a v pokr. od nám. výh. č. 302 po nám. výh. č. 503 Údržba ŽTS N 07:30 - 13:00 330 12

RPS RPS Zvolen nákladná stanica, v.č.505 Údržba ŽTS N 07:30 - 13:00 330 13

RPS RPS Zvolen nákladná stanica výh. č. 531 výmena stojan.podvalu ŽTS N 08:00 - 12:00 240 14

20004 20004 Zvolen nákl.st. - Zvolen os.st. 2 VVS ŽTS N 07:30 - 13:00 330 8

20004 RPS Zvolen nákladná stanica výh. č. 70 + úsek koľ. od vchod. náv. 2S po nám. výh. č. 70 VVS ŽTS N 07:30 - 13:00 330 8

20004 20004 Zvolen nákl.st. - Zvolen os.st. 2 VVS ŽTS N 07:30 - 13:00 330 7

20004 RPS Zvolen nákladná stanica výh. č. 73 + úsek koľ. od vchod. náv. 2S po ZV č. 70 VVS ŽTS N 07:30 - 13:00 330 7

20003 20003 Zvolen os.st. - Zvolen nákl.st. 1 Výmena LIS ŽTS N 07:30 - 13:00 330 15

20003 RPS Zvolen nákladná stanica výh. č. 75 + úsek koľ. od vchod. náv. 1S po ZV č. 64 Výmena LIS ŽTS N 07:30 - 13:00 330 15

258 A

Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1, k. č.1 v pokr. po vch. náv. 1S vrát. Výh. č. 68, 70, 71, 

73, k. č.3a vrát. Výh. č. 61, 63, 64, 69, k. č. 3b vrát. Výh. č. 74, 77, 79,  k. č.3c, k. č.5a a 

napätie TV nsk č.1, 3a, 3b, 3c, 5, 7  v ŽST Zvolen os. st.

KRV ŽTS N 08:00 - 24:00 960 19 16.11.2026

258 A

Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1, k. č.1 v pokr. po vch. náv. 1S vrát. Výh. č. 68, 70, 71, 

73, k. č.3a vrát. Výh. č. 61, 63, 64, 69, k. č. 3b vrát. Výh. č. 74, 77, 79,  k. č.3c, k. č.5a a 

napätie TV nsk č.1, 3a, 3b, 3c, 5, 7  v ŽST Zvolen os. st.

KRV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16.11.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom Zváranie ŽTS N 09:20 - 10:40 80 1 2

20020 20020 Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV Zváranie ŽTS N 07:35 - 11:10 215 22 23

20020 2303 Žiar nad Hronom  TV psk Zváranie ŽTS N 07:35 - 11:10 215 23

20020 RPS Žiar nad Hronom úsek koľ. od náv. 2S po náv. L2 vrát. výh. č. 20, 21, 24 Zváranie ŽTS N 07:35 - 11:10 215 23

20019 20019 Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV SVP ŽTS N 07:35 - 14:35 420 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21

20019 2302 Žiar nad Hronom  TV nsk SVP ŽTS N 07:35 - 14:35 420 19 20

20019 RPS Žiar nad Hronom úsek koľ. od náv. 1S po L1 vrát. výh. 23, 22, 19 a výh. č. 18, 16, 15 SVP ŽTS N 07:35 - 14:35 420 19 20

2097N 2097N Žarnovica - Nová Baňa + TV OGPK ŽTS N 21:05 - 24:00 175 1 02.10.2026

2097N 2097N Žarnovica - Nová Baňa + TV OGPK ŽTS N 00:00 - 03:55 235 2 02.10.2026

2T02 2T02 TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia Rek.rozvodne 110kV EE N 08:00 - 24:00 960 5 31.03.2027

2T02 2T02 TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia Rek.rozvodne 110kV EE N 00:00 - 24:00 1440 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.03.2027

2102N 2102N Kozárovce - Veľké Kozmálovce + TV OGPK ŽTS N 23:00 - 24:00 60 5 06.10.2026

2102N 2102N Kozárovce - Veľké Kozmálovce + TV OGPK ŽTS N 00:00 - 04:50 290 6 06.10.2026

2103N 2103N Veľké Kozmálovce - Levice + TV OGPK ŽTS N 23:00 - 24:00 60 6 07.10.2026

2103N 2103N Veľké Kozmálovce - Levice + TV OGPK ŽTS N 00:00 - 04:50 290 7 07.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS N 21:40 - 24:00 140 5 06.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS N 00:00 - 04:10 250 6 06.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS N 21:40 - 24:00 140 6 07.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS N 00:00 - 04:10 250 7 07.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS N 21:40 - 24:00 140 7 08.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS N 00:00 - 04:10 250 8 08.10.2026

Jesenské - Výh. Lúka 1 dlhodobo vylúčená

11

ÚTV EE

ÚTV EE

11
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2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS N 21:40 - 24:00 140 8 09.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV oprava priecestia ŽTS N 00:00 - 04:10 250 9 09.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 21:40 - 24:00 140 12 13.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 00:00 - 04:10 250 13 13.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 21:40 - 24:00 140 13 14.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 00:00 - 04:10 250 14 14.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 21:40 - 24:00 140 14 15.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 00:00 - 04:10 250 15 15.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 21:40 - 24:00 140 19 20.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 00:00 - 04:10 250 20 20.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 21:40 - 24:00 140 20 21.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 00:00 - 04:10 250 21 21.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 21:40 - 24:00 140 21 22.10.2026

2104N 2104N Levice - Kalná nad Hronom + TV Zabez.pracoviska EE N 00:00 - 04:10 250 22 22.10.2026

2105N 2105N Kalná nad Hronom - Lok + TV OGPK ŽTS N 21:40 - 24:00 140 9 10.10.2026

2105N 2105N Kalná nad Hronom - Lok + TV OGPK ŽTS N 00:00 - 04:10 250 10 10.10.2026

20013 20013 Martin - Príbovce-Rakovo  k.č. 1 Zriadenie BK ŽTS N 08:30 - 13:15 285 13 14 15

216 A Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 OaÚ tunela ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.10.2026

216 A Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 OaÚ tunela ŽTS A 00:00 - 13:15 795 30 30.10.2026

216 B Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 OaÚ tunela ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.10.2026

216 B Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 OaÚ tunela ŽTS A 00:00 - 13:15 795 30 30.10.2026

2035 2035 Rimavská Sobota - Rimavská Baňa OGPK ŽTS A 07:50 - 12:00 250 6 7 8 9

263 A Výh. Zlatno nz - Poltár rekonštrukcia ŽZ ŽTS A 08:00 - 24:00 960 12 27.11.2026

263 A Výh. Zlatno nz - Poltár rekonštrukcia ŽZ ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 27.11.2026

263 B Kokava nad Rimavicou - Výh. Zlatno nz rekonštrukcia ŽZ ŽTS A 08:00 - 24:00 960 19 30.10.2026

263 B Kokava nad Rimavicou - Výh. Zlatno nz rekonštrukcia ŽZ ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.10.2026

263 B Kokava nad Rimavicou - Výh. Zlatno nz rekonštrukcia ŽZ ŽTS A 00:00 - 15:00 900 30 30.10.2026

263 C Utekáč z - Kokava nad Rimavicou rekonštrukcia ŽZ ŽTS A 08:00 - 24:00 960 12 05.11.2026

263 C Utekáč z - Kokava nad Rimavicou rekonštrukcia ŽZ ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 05.11.2026

255 A Zlaté Moravce - Vráble - Maňa - Úľany nad Žitavou oprava priecestia ŽTS N 00:00 - 01:00 60 17

255 A1 Zlaté Moravce - Vráble - Maňa - Úľany nad Žitavou oprava priecestia ŽTS A 07:00 - 17:00 600 18

255 A2 Zlaté Moravce - Vráble - Maňa - Úľany nad Žitavou oprava priecestia ŽTS N 08:55 - 14:30 335 20

255 B Vráble - Maňa - Úľany nad Žitavou oprava priecestia ŽTS N 08:40 - 14:50 370 19 21

Týždeň 41 42 43 44

Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

201 A Východná - Štrba 1 + TV Oprava priecestia ŽTS N 08:15 - 17:45 570 1 2 13

201 A1 Východná - Štrba 1 + TV Oprava priecestia ŽTS N 08:15 - 15:45 450 6

201 B Štrba - Východná 2 + TV Oprava priecestia ŽTS N 08:05 - 17:45 580 12

201 B1 Štrba - Východná 2 + TV Oprava priecestia ŽTS N 08:05 - 15:45 460 5

201 Z Štrba - Východná PZZ v km 226,348 Oprava priecestia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13.10.2026

201 Z Štrba - Východná PZZ v km 226,348 Oprava priecestia ŽTS N 00:00 - 17:45 1065 13 13.10.2026

30001 30001 Východná - Štrba 1 + TV Ú TV EE N 08:15 - 12:15 240 6

30002 30002 Štrba - Východná 2 + TV Ú TV EE N 08:05 - 12:05 240 5

30003 odch. Kráľova Lehota - Východná 1 bez TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 14:00 360 23

30003 30003 Kráľova Lehota - Východná 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 19

30004 30004 Východná - Kráľova Lehota 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 22

3T02 3T02 TNS Kráľova Lehota, TE=Štrba - Liptovský Mikuláš ÚTM EE N 07:30 - 13:30 360 14

31003 31003 Kráľova Lehota nsk + TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 23

30005 odch. Liptovský Hrádok - Kráľova Lehota 1 bez TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 14:00 360 20 21

30006 30006 Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 29

3T03 3T03 TNS Liptovský Mikuláš, TE=Králova Lehota - Ružomberok ÚTM EE N 07:30 - 13:30 360 21

3T04 3T04 TNS Ružomberok, TE=Liptovský Mikuláš - Kraľovany ÚTM EE N 07:30 - 13:30 360 2

ROV A Ružomberok nsk + TV
Betonáž základov a 

stavba OS
EE N 08:10 - 17:00 530 9 10 12 13 14 25 26 27 28

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

 pre ELMAFT-Slovakia s.r.o.

11

11

4x po dohode  max.60 minút vo vlakovej prestávke

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

OKTÓBER 2026 Za: OR Žilina

V
yk

o
n

á

N
A

D

Ne

11  Poznámka

11 km 226,348

km 226,348

spolu s ŽTS Kráľova Lehota - Východná 1 + TV !

11 LIVED;    10 dní
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Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So
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A
D

V
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o
n

á

 Poznámka

Ne

11

ROV B Ružomberok psk + TV
Betonáž základov a 

stavba OS
EE N 08:15 - 16:50 515 15 16 30

ROV C Liptovská Teplá - Ružomberok 2 + TV
Betonáž základov a 

stavba OS
EE N 08:15 - 16:50 515 15 16 30

ROV D Ružomberok k.č. 6 + TV
Betonáž základov a 

stavba OS
EE N 08:00 - 17:00 540 17 18 29 31

261 A Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV OKLK ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 19 23.10.2026

261 A Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 20 21 22 23.10.2026

261 A Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV OKLK ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 23 23.10.2026

261 B Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV OKLK ŽTS N 07:00 - 15:00 480 29

259 259 Párnica - Kraľovany KR priecestia ŽTS A 07:40 - 24:00 980 10 16.10.2026

259 259 Párnica - Kraľovany KR priecestia ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 12 13 14 15 16.10.2026

259 259 Párnica - Kraľovany KR priecestia ŽTS A 00:00 - 18:00 1080 16 16.10.2026

3003 3003 Tvrdošín - Nižná Údržba ŽTS A 07:30 - 12:15 285 26 27 28 29 30

30019 30019 Turany - Kraľovany 1 + TV Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:00 - 13:00 360 12 13

30020 30020 Kraľovany - Turany 2 + TV Zváranie ŽTS N 07:00 - 13:00 360 30

ROV A Turany psk + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 08:00 - 16:00 480 5 6 7 8 9

ROV A1 Turany psk + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 00:00 - 04:00 240 6 7 8 9 10 12 13

ROV B Turany nsk + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 08:00 - 16:00 480 10 12 13 14 15

ROV B1 Turany nsk + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 20:00 - 24:00 240 5 6 7 8 9 10 12

ROV B1 Turany nsk + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 00:00 - 04:00 240 6 7 8 9 10 12 13

ROV C Turany - Vrútky nákladná stanica 2 + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 08:00 - 16:00 480 5 6

ROV D Kraľovany - Turany 2 + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 08:00 - 16:00 480 7 8

ROV E Vrútky nákladná stanica - Turany 1 + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 08:00 - 16:00 480 10

ROV F Turany - Kraľovany 1 + TV
Výmena lán a prvkov 

TV
EE N 08:00 - 16:00 480 12 13 14

ROV G Turany - Kraľovany 1, 2+ TV Výmena ÚD EE N 03:15 - 04:05 50 6 7 8 9 10 12 13

ROV H Vrútky nákladná stanica - Turany 1, 2 + TV Výmena ÚD EE N 01:10 - 01:50 40 6 7 8 9 10 12 13

31032 odch. Turany k.č. 6 bez TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 13:00 360 19 20

30021 30021 Vrútky nákladná stanica - Turany 1 + TV Údržba ŽTS N 07:50 - 13:50 360 1 2

30022 30022 Turany - Vrútky nákladná stanica 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 5 6

31039 odch. Vrútky nákl.st. k.č. 101 bez TV Údržba ŽTS N 08:00 - 10:30 150 28

253 A Vrútky NS úsek k.od cest. náv. Lc107 po cest.náv.Sc7 vrát. v.č.25, 28, 30, 34, 37, 39 Výmena výhybiek ŽTS N 07:30 - 24:00 990 1 08.10.2026

253 A Vrútky NS úsek k.od cest. náv. Lc107 po cest.náv.Sc7 vrát. v.č.25, 28, 30, 34, 37, 39 Výmena výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 08.10.2026

253 A Vrútky NS úsek k.od cest. náv. Lc107 po cest.náv.Sc7 vrát. v.č.25, 28, 30, 34, 37, 39 Výmena výhybiek ŽTS N 00:00 - 17:30 1050 8 08.10.2026

253 B Vrútky NS spojovacia k. č. 91 + TV k. č. 113 – 119 od ÚO 203 Výmena výhybiek ŽTS N 07:30 - 17:30 600 4

253 N Vrútky NS TV spoj. k. č. 93 (sučianska koľaj),  103 – 111, 103b, 103c od ÚO 25 po ÚO 7 Výmena výhybiek ŽTS N 07:30 - 17:30 600 1 2 3 4 5 6 7 8

253 Z Vrútky nákladná stanica v. č. 22ab, 30 Výmena výhybiek ŽTS N 13:00 - 17:30 270 8

205 A1
Vrútky NS k. č. 101 v pokrač. po cest. náv. Sc1 vrát. v. č. 26, 27, 29, 41 + TV časti k. č. 101 

od ÚO 411 a TV k. č. 1, 3, 3a
KRV ŽTS N 08:00 - 12:00 240 4

205 B1
Vrútky NS k. č. 102 od nám. v. č. 8 v pokrač. po zač. v. č. 57 vrát. v. č. 8, 19, 31, 32 + TV 

časti k. č. 102 od ÚO 412 a TV k. č. 2, 4, 4a
KRV ŽTS N 12:00 - 16:00 240 4

30023 odch. Vrútky - Vrútky nákladná stanica 101 bez TV Oprava priecestia ŽTS N 07:00 - 13:00 360 27

30024 odch. Vrútky nákladná stanica - Vrútky 102 bez TV Oprava priecestia ŽTS N 07:00 - 13:00 360 26

31044 odch. Vrútky k.č. 6 bez TV Údržba ŽTS N 08:00 - 10:30 150 29

31059 odch. Vrútky k.č. 1 bez TV Údržba ŽTS N 11:00 - 13:30 150 29

31042 odch. Vrútky k.č. 104 bez TV Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 23

30323 30323 Vrútky - Martin 1 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 20 21

30324 30324 Martin - Vrútky 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 16 19

31173 odch. Martin k.č. 1 bez TV Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 13

31198 odch. Martin k.č. 2 bez TV Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 22

30025 30025 Varín - Vrútky 1 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 360 16

30025 31067 Varín k.č. 1a, 1b + TV OGPK ŽTS N  - 30 16

30026 30026 Vrútky - Varín 2 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 360 15

LIVED,   3 dni (2 dni betonáž, 1 deň stavba stožiarov)

3 dni (2 dni betonáž, 1 deň stavba stožiarov)

4 dni (2 dni betonáž, 2 dni stavba stožiarov)

11

LIVED,    5x, výmena smer. lán a ÚD3 a ÚD8

11 8x, výmena lán

11 6x, výmena smer. lán a ÚD5, ÚD6 a ÚD9

11 LIVED,    8x, výmena lán

11 8x, výmena lán

2x, výmena smer. lán  a lán v pohyb. kotveniach

2x, výmena smer. lán  a lán v pohyb. kotveniach

11 2x, výmena smer. lán  a lán v pohyb. kotveniach

3x, výmena smer. lán  a lán v pohyb. kotveniach

11 8x spolu s etapami A1+B1+H, výmena ÚD1 a ÚD2

11 8x spolu s etapami A1+B1+G, výmena ÚD10 a ÚD11
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11

30026 31050 Varín k.č. 2a, 2b + TV OGPK ŽTS N  - 30 15

31065 odch. Varín k.č. 1, 1c, bez TV Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 390 19

31065 30031 Výh. Váh - Varín 1 bez TV Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 390 21

31065 31065 Varín k.č. 1c, 1d bez TV Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 390 21

31102 30032 Varín - Výh. Váh 2 bez TV Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 390 20

31102 31102 Varín k.č. 2, 2c, 2d bez TV Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 210 20

31102 31102 Varín k.č. 2c, 2d bez TV Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 180 20

31052 odch. Žilina-Teplička tranz.sk. k.č. 104 + TV OGPK ŽTS N 07:30 - 13:00 330 7

31052 odch. Žilina-Teplička tranz.sk. k.č. 106 + TV OGPK ŽTS N 07:30 - 13:00 330 8

31052 odch. Žilina-Teplička tranz.sk. k.č. 108 + TV OGPK ŽTS N 07:30 - 13:00 330 9

31075 31075 Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A1 + TV Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:00 330 22 23

RPS RPS Žilina-Teplička Údržba KB OZT N 07:00 - 18:00 660 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

30031 30031 Výh. Váh - Varín 1 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 360 14

30031 31103 Výh. Váh k.č. 1, 1a + TV OGPK ŽTS N  - 30 14

30031 30031 Výh. Váh - Varín 1 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 360 13

30031 31103 Výh. Váh k.č. 1, 1a + TV OGPK ŽTS N  - 30 13

30031 31104 Výh. Váh k.č. 2, 2a + TV OGPK ŽTS N  - 30 13

31062 31062 Žilina v.č. 99 bez TV Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 210 27

31062 31062 Žilina v.č. 96 bez TV Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 180 27

31083 31083 Žilina v.č. 90 bez TV Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 210 28

31083 31083 Žilina v.č. 88 bez TV Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 180 28

31062 31062 Žilina v.č. 87 bez TV Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 210 29

31062 31062 Žilina v.č. 80 bez TV Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 180 29

E681 E681 Žilina - Kysucké Nové Mesto 6kV + AB Ú 6 kV EE N 08:15 - 13:10 295 1

E682 E682 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 6kV + AB Ú 6 kV EE N 08:15 - 13:05 290 2

31136 odch. Kysucké Nové Mesto k.č. 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 25

30203 30203 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto 1 + TV Údržba ŽTS N 08:00 - 13:00 300 21 22

30204 30204 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 10:00 180 23

30204 30203 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto 1 + TV Údržba ŽTS N 10:10 - 14:00 230 23

30206 30206 Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 14:00 420 5 6 7 13

3020 3020 Čadca - Čierne pri Čadci + TV Údržba ŽTS A 08:00 - 14:00 360 15 16

3020 3021 Čierne pri Čadci - Skalité + TV Údržba ŽTS A 08:00 - 14:00 360 15 16

3T10 3T10 TNS Skalité, TE=Čadca - Skalité št. hr. PL ÚTM EE N 08:00 - 14:00 360 29

3015 3015 Čadca - Turzovka Výmena koľajníc ŽTS A 08:00 - 15:00 420 8 9 12

31125 30109 Považská Bystrica - Výh. Plevník-Drienové 1 bez TV Údržba ŽTS N 08:00 - 10:00 120 12

31125 31125 Považská Bystrica nsk bez TV Údržba ŽTS N 08:00 - 13:00 300 12

31118 30110 Výh. Plevník-Drienové - Považská Bystrica 2 bez TV Údržba ŽTS N 08:00 - 12:00 240 14

31118 31118 Považská Bystrica psk bez TV Údržba ŽTS N 08:00 - 12:00 240 14

31118 31118 Považská Bystrica psk + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 14

31125 30111 Púchov - Považská Bystrica 1 bez TV Údržba ŽTS N 08:10 - 09:50 100 13

31125 31125 Považská Bystrica nsk bez TV Údržba ŽTS N 08:10 - 13:50 340 13

31118 30112 Považská Bystrica - Púchov 2 bez TV Údržba ŽTS N 08:10 - 13:50 340 15

31118 31118 Považská Bystrica psk bez TV Údržba ŽTS N 08:10 - 13:50 340 15

31108 odch. Považská Bystrica k.č. 8, 8a, 8b, 10 bez TV Údržba ŽTS N 08:00 - 13:00 300 16

30111 odch. Púchov - Považská Bystrica 1 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 08:10 - 08:50 40 6 20

30112 odch. Považská Bystrica - Púchov 2 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 13:05 - 13:45 40 1 8 22

30111 30111 Púchov - Považská Bystrica 1 + TV OGPK ŽTS N 08:10 - 13:50 340 27

30112 30112 Považská Bystrica - Púchov 2 + TV OGPK ŽTS N 08:10 - 13:50 340 29

3T13 3T13 TNS Púchov, TE=Žilina predmestie - Púchov - Nové Mesto n. V. Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 360 13

30113 30113 Lúky pod Makytou - Púchov 1 + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 240 22

30114 30114 Púchov - Lúky pod Makytou 2 + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 240 26

30114 30114 Púchov - Lúky pod Makytou 2 + TV OGPK ŽTS N 07:30 - 13:30 360 26 28 30

31131 31131 Lúky pod Makytou nsk + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 240 8

31134 31134 Lúky pod Makytou psk + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 240 9

30301 30301 Ladce - Púchov 1 + TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 300 19

30302 30302 Púchov - Ladce 2 + TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 300 7

30309 30309 Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom 1 + TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 300 9

ručné brúsenie v.č. 12, 13

odchýlne! ručné brúsenie v.č. 22, 23 vo Varíne

odchýlne! ručné brúsenie v.č. 22, 23

odchýlne! ručné brúsenie v.č. 11, 18 vo Varíne

odchýlne! ručné brúsenie v.č. 11

odchýlne! ručné brúsenie v.č. 18

11

30 min. po dohode

30 min. po dohode

30 min. po dohode

oprava klzných stoličiek v.č. 25 + pochôdzka tunel Milochov

oprava klzných stoličiek v.č. 23,24 + pochôdzka tunel Milochov

pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

podchôdzka Milochov

podchôdzka Milochov

ASPV, PUŠL
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30310 30310 Dubnica nad Váhom - Trenčianska Teplá 2 + TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 300 12

31191 31191 Trenčín k.č. 1, 1b, 3 bez TV OGPK ŽTS N 08:00 - 10:00 120 5

31191 30311 Trenčín obvod Trenčín - Trenčianska Teplá 1 bez TV OGPK ŽTS N 08:00 - 15:00 420 5 6

31191 31161 Trenčianska Teplá k.č. 1, 1b, 1c bez TV OGPK ŽTS N 13:00 - 15:00 120 6

31188 31188 Trenčín k.č. 2, 2a bez TV OGPK ŽTS N 08:00 - 10:00 120 1

31188 30312 Trenčianska Teplá - Trenčín obvod Trenčín 2 bez TV OGPK ŽTS N 08:00 - 15:00 420 1 2

31188 31180 Trenčianska Teplá k.č. 2, 2c bez TV OGPK ŽTS N 13:00 - 15:00 120 2

31191 30311 Trenčín obvod Trenčín - Trenčianska Teplá 1 bez TV OGPV ŽTS N 22:00 - 24:00 120 8

31191 31191 Trenčín k.č. 1, 1a, 1b bez TV OGPV ŽTS N 22:00 - 24:00 120 8

31191 30312 Trenčianska Teplá - Trenčín obvod Trenčín 2 bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 05:00 300 9

31191 31188 Trenčín k.č. 2, 2a, 2b bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 05:00 300 9

31191 31226 Trenčín spojovacia koľaj 2c bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 05:00 300 9

3028 3028 Rybany - Chynorany Odstraň. def. chýb ŽTS A 08:30 - 14:30 360 29 30

30315 30315 Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1 + TV Zabezp. prac. EE N 00:35 - 03:30 175 13

30316 30316 Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2 + TV Zabezp. prac. EE N 00:35 - 03:30 175 13

30315 30315 Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1 bez TV OGPV ŽTS N 22:00 - 24:00 120 7 08.10.2026

30315 31167 Trenčín-Zlatovce k.č. 101, 101a, 101b, 101c bez TV OGPV ŽTS N 22:00 - 24:00 120 7 08.10.2026

30315 31193 Trenčín spojovacia koľaj 1c bez TV OGPV ŽTS N 22:00 - 24:00 120 7 08.10.2026

30315 30315 Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1 bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 01:00 60 8 08.10.2026

30315 31167 Trenčín-Zlatovce k.č. 101, 101a, 101b, 101c bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 01:00 60 8 08.10.2026

30315 31193 Trenčín spojovacia koľaj 1c bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 01:00 60 8 08.10.2026

30315 30316 Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2 bez TV OGPV ŽTS N 01:00 - 05:00 240 8

30315 31192 Trenčín-Zlatovce k.č. 102, 102a, 102b bez TV OGPV ŽTS N 01:00 - 05:00 240 8

30315 31226 Trenčín spojovacia koľaj 2c bez TV OGPV ŽTS N 01:00 - 05:00 240 8

30318 30318 Výh. Nivy - Trenčianske Bohuslavice 2 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 12:00 240 20 23

30318 30318 Výh. Nivy - Trenčianske Bohuslavice 2 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 15:00 420 21 22

31171 31171 Trenčianske Bohuslavice nsk + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 240 14

31196 31196 Trenčianske Bohuslavice psk + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 240 16

30319 30319 Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 bez TV OGPV ŽTS N 22:00 - 24:00 120 6 07.10.2026

30319 31171 Trenčianske Bohuslavice k.č. 1, 1a, 1b bez TV OGPV ŽTS N 22:00 - 24:00 120 6 07.10.2026

30319 30317 Trenčianske Bohuslavice - Výh. Nivy 1 bez TV OGPV ŽTS N 22:00 - 24:00 120 6 07.10.2026

30319 30319 Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 01:00 60 7 07.10.2026

30319 31171 Trenčianske Bohuslavice k.č. 1, 1a, 1b bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 01:00 60 7 07.10.2026

30319 30317 Trenčianske Bohuslavice - Výh. Nivy 1 bez TV OGPV ŽTS N 00:00 - 01:00 60 7 07.10.2026

30319 30318 Výh. Nivy - Trenčianske Bohuslavice 2 bez TV OGPV ŽTS N 01:00 - 05:00 240 7

30319 31196 Trenčianske Bohuslavice k.č. 2, 2a, 2b, 2c bez TV OGPV ŽTS N 01:00 - 05:00 240 7

30319 30320 Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 bez TV OGPV ŽTS N 01:00 - 05:00 240 7

30319 odch. Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 09:35 - 10:15 40 6 13 27

30320 odch. Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 11:35 - 12:15 40 1 8 15 29

Týždeň 41 42 43 44

Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

40502 40502 Štátna hranica HU - Štúrovo 2 + TV Ú TV+orez EE N 08:30 - 13:00 270 28 29 30

40501 40501 Štúrovo - Štátna hranica HU 1 + TV Ú TV+orez EE N 08:30 - 13:00 270 21 22 23

40501 40501 Štúrovo - Štátna hranica HU 1 + TV Ú TV+orez EE N 08:30 - 13:00 270 27

41002 41002 Štúrovo 2-6,62f,402,404,406 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:30 270 19

41204 41204 Štúrovo 26 až 38,38a + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:30 270 16

40005 40005 Strekov - Gbelce 1 zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 390 6

44011 44011 Strekov nsk+TV, Strekov - Gbelce  1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 240 1 2

40008 40008 Strekov - Pribeta  2 zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 390 7

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

zab. pracoviska pri oprave mosta (Váhostav)

zab. pracoviska pri oprave mosta (Váhostav)

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV

po MV
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40008 40008 Strekov - Pribeta 2 + TV ÚTV EE N 08:00 - 14:00 360 18

40007 40007 Pribeta - Strekov 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 14:00 360 17

44013 44013 Strekov nsk+TV, Pribeta - Strekov 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 240 15

44018 44018 Pribeta psk+TV, Pribeta - Dvory nad Žitavou 2+TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 11:00 180 5

44024 44024 N.Zámky TV psk po km145,0+TV,Dvory n.Ž.-N.Zámky 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 240 8

44023 44023 N.Zámky TV nsk po km145,0+TV,N.Zámky-Dvory n.Ž. 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:00 240 9

43010 43010 Palárikovo  celá ŽST + TV ÚÚD EE N 00:40 - 02:00 80 25

43011 43011 Tvrdošovce celá ŽST + TV ÚÚD EE N 00:35 - 02:00 85

43012 43012 Trnovec nad Váhom celá ŽST + TV ÚÚD EE N 00:30 - 02:00 90 31

43013 43013 Šaľa celá ŽST + TV ÚÚD EE N 00:30 - 02:00 90 4

40022 40022 Šaľa - Galanta  2 + TV orez porastu ŽTS N 08:00 - 15:00 420 25 26 27 28 29

40021 40021 Galanta - Šaľa  1 + TV orez porastu ŽTS N 08:00 - 15:00 420 20 21 22 23 24

40024 40024 Galanta - Sládkovičovo  2 zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 120 14 15

40024 40024 Galanta - Sládkovičovo  2 zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 240 15 16

40024 41050 Galanta 2, v.č. 42,43,44,46 zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 120 15

40024 41050 Galanta 2, v.č. 42,43,44,46 zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 240 16

40024 41056 Sládkovičovo 2, v.č. 1,5,6 zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 120 14

40024 41056 Sládkovičovo 2, v.č. 1,5,6 zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 240 15

234 A Sládkovičovo – Galanta 1+TV, Sládkovičovo, úsek k.od vch.náv.1L po zr.náv.Se2 Výstavba TP EE N 08:00 - 20:00 720 1

234 B Galanta – Sládkovičovo 2+TV, Sládkovičovo, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se1 Výstavba TP EE N 08:00 - 20:00 720 2 3 4 5 6 7 8 9

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 + TV orez, zváranie ŽTS N 08:00 - 15:00 420 30

41061 41061 ŽST Bratislava - Vajnory, k.č. 1 od nám.v.č.8 po nám.v.č.20 Dok.práce OKLK ŽTS N 08:00 - 13:00 300 9 12 13 14 15 16

41061 41061 ŽST Bratislava - Vajnory,k. č.1 od nám.v.č.8 po nám.v.č.20 + TV Dok.práce OKLK ŽTS N 08:00 - 13:00 300 10 17

217 B
Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 08.10.2026

217 B
Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
OKLK ŽTS N 00:00 - 17:30 1050 8 08.10.2026

217 C
Ba-Vajnory 2 v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.26 vrát.v.č.25, úsek k.od 

odch.náv.S2 po nám.v.č.11
OKLK ŽTS N 08:30 - 18:00 570 19

40031 40031 Odb.Močiar - Bratislava-Vajnory  1 Dok.práce OKLK ŽTS N 08:00 - 09:00 60 18

40031 41061
ŽST Bratislava - Vajnory, úsek k.od náv.Se4 v pokr.k.č.1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.8, 

20,21+TV
Dok.práce OKLK ŽTS N 08:00 - 15:00 420 18

220 C
Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady 1, Bratislava hl.st. 6,6a, úsek k.od náv.Lc6a po náv.S6, 

v.č. 8,14,17,18,22
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 1 01.10.2026

230 A Bratislava hl.st. 22b, úsek k.od náv.STOJ v km 54,839 po zr.náv.Se21 a v.č.19,20,25 Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 2 19.10.2026

230 A Bratislava hl.st. 22b, úsek k.od náv.STOJ v km 54,839 po zr.náv.Se21 a v.č.19,20,25 Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19.10.2026

230 A Bratislava hl.st. 22b, úsek k.od náv.STOJ v km 54,839 po zr.náv.Se21 a v.č.19,20,25 Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 19 19.10.2026

230 B Bratislava hl.st. 26, 26a, úsek k.od zr.náv.Se6 po zr.náv.Se17 a v.č.10,13 Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 18:00 660 3 4 5 6 7 8

230 C
Bratislava hl.st.úsek k.od zr.náv.Se9 po náv.STOJ v km 54,548,úsek k.od KV č.16 po 

nám.v.č.28 a v.č.16,21,26,27
Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 20 09.11.2026

230 C
Bratislava hl.st.úsek k.od zr.náv.Se9 po náv.STOJ v km 54,548,úsek k.od KV č.16 po 

nám.v.č.28 a v.č.16,21,26,27
Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 09.11.2026

230 D
Bratislava hl.st. úsek k.od zr.náv.Se9 po návesť STOJ v km 54,548,.úsek k.od KV č.16 po 

nám.v.č.28 a v.č.16,21,26,27
Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 18:00 660 21 22 23 24 25 26

230 E Bratislava hl.st. TV 20, 22, 22a, 22b Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 2 14.10.2026

230 E Bratislava hl.st. TV 20, 22, 22a, 22b Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14.10.2026

230 E Bratislava hl.st. TV 20, 22, 22a, 22b Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 14 14.10.2026

230 E1 Bratislava hl.st. TV 26, 26a a čiast.k.č.91 po ED v km 0,635 Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 18:00 660 3 4 5 6 7 8

230 E2
Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k.č. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl., čiast.k.č.10 od ÚD 19A na 

žilinskom zhl.
Obnova výhybiek ŽTS N 08:00 - 24:00 960 20 03.11.2026

230 E2
Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k.č. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl., čiast.k.č.10 od ÚD 19A na 

žilinskom zhl.
Obnova výhybiek ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

230 E3 Bratislava hl..st. TV 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10b Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 08:00 60 20

230 E5 Bratislava hl.st. TV 20, 22, 22a, 22b Obnova výhybiek ŽTS N 07:00 - 18:00 660 21 22 23 24 25 26

41403 41403 Bratislava-ÚNS 11-15,102,103+TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 27

40094 40094 Bratislava-ÚNS - Bratislava-Petržalka 2 + TV Orez porastu ŽTS N 08:00 - 14:00 360 15 16

11

LIVED
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11 TSS dokončovacie práce
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40093 40093 Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS  1 + TV Orez porastu ŽTS N 08:00 - 14:00 360 13 14

4336 4336 Rusovce 2-16,2a + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 30

101 A
Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

101 A1 Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

101 A2 Devínska Nová Ves úsek koľaje od zr. náv. Se28 po odch. náv. L1 vrát. v. č. 51, 52, 56, 57 Modernizácia ŽTS N 00:35 - 04:00 205 6 7

101 B3 Devínska Nová Ves - Zohor 2 Modernizácia ŽTS N 00:35 - 04:00 205 6 7

101 Z Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

101 Z1 Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

120 B3
Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor k. č. 1, 3, 5b, k. č. 5  v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 

ZS vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 200 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29

251 A Zohor k. č. 12, 14 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11.12.2026

251 E Zohor TV k. č. 12, 14, 16 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 20.04.2027

250 A
Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj v km 25,337, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť k.č. 

8 od nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.izoláciou 1A v km 23,855 a ÚO 412
Modernizácia ŽTS N 04:05 - 24:00 1195 1 16.03.2027

250 A
Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj v km 25,337, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť k.č. 

8 od nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.izoláciou 1A v km 23,855 a ÚO 412
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16.03.2027

250 A1
Zohor - Malacky 2, Malacky 2 v pokr.úsek k.od odch.náv.S2 po vch.náv.2L , v.č. 6,5,1+TV 

celá
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 200 1

250 A2 Malacky – Veľké Leváre 2+TV Modernizácia ŽTS N 04:05 - 24:00 1195 1 05.11.2026

250 A2 Malacky – Veľké Leváre 2+TV Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 05.11.2026

250 B1
V.Leváre - Malacky 1, Malacky 1,3,3a,5 v pokr.úsek k.po vch.náv.1S a v.č.20S, 24S, 22N, 

23N+TV nsk
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 200 2 3 17 18 19 20 21 22

250 Z Malacky, časť SZZ psk Modernizácia ŽTS N 04:05 - 24:00 1195 1 16.03.2027

250 Z Malacky, časť SZZ psk Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16.03.2027

250 Z1 Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie) Modernizácia ŽTS N 04:05 - 24:00 1195 1 05.11.2026

250 Z1 Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 05.11.2026

250 Z2 Malacky SZZ v. č. 23S, 24S Modernizácia ŽTS N 08:00 - 12:00 240 1

250 Z4 Malacky - Veľké Leváre PZZ v km 25,886 Modernizácia ŽTS N 08:00 - 20:00 720 20

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu
ŽTS N 22:00 - 24:00 120 26 28 30

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu
ŽTS N 00:00 - 04:00 240 27 29 31

40049 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu
ŽTS N 22:00 - 24:00 120 27 29 31

40049 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu
ŽTS N 00:00 - 04:00 240 28 30

41080 41080 Sekule 2 od námedzníka v. č. 3 po S2, v. č. 6 Naváranie srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 10

262 262 Plavecké Podhradie - Rohožník OaÚ cest. nadj. ŽTS N 08:00 - 24:00 960 1 31.08.2027

262 262 Plavecké Podhradie - Rohožník OaÚ cest. nadj. ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.08.2027

4104 4104 Gbely - Holíč nad Moravou + TV Orez stromov ŽTS A 07:55 - 13:10 315 28 29

4T07 4T07 TNS Trnava, Tc=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 300 27 28 29 30

40064 40064 Siladice - Sereď  2 + TV OGPK ŽTS N 07:00 - 14:00 420 20

40061 40061 Siladice - Leopoldov  1 + TV OGPK ŽTS N 07:00 - 14:00 420 26 27

40062 40062 Leopoldov - Siladice  2 + TV OGPK ŽTS N 07:00 - 14:00 420 28 29

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1 + TV Zváranie+ÚTV ŽTS N 08:00 - 14:00 360 17

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1 Zváranie ŽTS N 08:00 - 14:00 360

40080 40080 Výh. Brestovany - Trnava  2 Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 120 14

40080 40080 Výh. Brestovany - Trnava  2 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 240 15

40077 40077 Výh. Brestovany - Leopoldov  1 + TV Nav.srdcovky + ÚTV ŽTS N 08:00 - 13:00 300 18

40077 41325 Leopoldov k.č. 1b + TV, v. č. 68 Nav.srdcovky + ÚTV ŽTS N 08:00 - 13:00 300 18

41346 41346 Leopoldov 10,10a,10b,12,14 + TV Ú TV EE N 08:00 - 12:00 240 12

oznám. HU
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40075 40075 Leopoldov - Veľké Kostoľany  1 Naváranie srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 13

40075 41325 Leopoldov k.č.1a, v. č. 4 Naváranie srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 13

40104 40104 Výh. Horná Streda - Piešťany 2 Naváranie srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 29

40104 41122 Piešťany 2b, v. č. 4 Naváranie srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 29

40101 40101 Výh. Potvorice-Nové M.nV 1, Nové MnV k.č.1c,1d, v. č. 51
Naváranie srdcovky, 

VVS + zváranie
ŽTS N 08:00 - 13:00 300 24 25

40101 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1
Naváranie srdcovky, 

VVS + zváranie
ŽTS N 08:00 - 13:00 300 24 25

4T06 4T06 TNS Nové Mesto nad Váhom, Tc=bez obmedzenia Ú TNS-odstávka L8855 EE N 08:00 - 13:00 300 5 6 7 8 9

4T06 4T06 TNS Nové Mesto nad Váhom, Tc=bez obmedzenia Ú TNS-odstávka L8504 EE N 08:00 - 13:00 300 12 13 14 15 16

41114 41114 Nové Mesto nad Váhom 2a, 2b, v. č. 1 Naváranie srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 28

41114 44192 T.Bohuslavice-Nové M.n.V 2 Naváranie srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 28

4006 4006 Šurany - Palárikovo + TV montáž prepojení NL EE N 07:20 - 16:00 520 4

s 41325

s 41122

s 40101

s 41114

odklony


