
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 02 03 06 07 08

1 RPS 117/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330   03       

2 RPS 118/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330           

3 1T06 1T06 EE Ú TNS 08:00 14:00 360   03       Údržba 3 kV.

4 RPS 114/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

5 RPS 113/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330 02         

6 271 271 ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 11.12.2026

7 275 A EE KRTV 08:00 24:00 960       07   LIVED, s.r.o.

7 275 A EE KRTV 00:00 24:00 1440         08

7 275 A3 EE KRTV 08:00 24:00 960       07   

7 275 A3 EE KRTV 00:00 24:00 1440         08

7 275 B1 EE KRTV 45       07 08

7 275 B4 EE KRTV 45       07 08

7 275 C EE KRTV 08:00 17:00 540 02 03 06     

10 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 02 03 06     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

10 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 02 03 06     

10 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 09.12.2026

10 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 02 03 06     

11 265 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 14.11.2026 TSS GRADE, AŽD, Lived, opatr.v OsD

12 RPS 86/26 ŽTS Údržba koľaje 08:10 13:30 320   03       

13 RPS 86/26 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:30 360           

14 RPS 86/26 ŽTS Údržba výhybky, OGPV 08:25 13:30 305 02         

15 RPS 86/26 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:30 360           

16 244 244 ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 18.11.2026 TSS a Tempra

17 221 Z1 OZT Modernizácia 09:35 10:05 30 02         Združenie pod Dubinou

17 221 Z3 OZT Modernizácia 08:15 24:00 945 02         

17 221 Z3 OZT Modernizácia 00:00 24:00 1440   03 06 07 08 11.11.2026

17 221 Z4 OZT Modernizácia 08:15 24:00 945 02         

17 221 Z4 OZT Modernizácia 00:00 24:00 1440   03 06 07 08 11.11.2026

18 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

19 1536 1536 ŽTS Výrub, údržba koľaje 07:00 13:00 360   03 06     

Slanec - Ruskov 2+TV     N

04 05

Slanec, psk+TV psk     N

Slanec, psk+TV psk     N

POVOLENÉ VÝLUKY 45. týždeň 02.11.2026 - 08.11.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

Košice

Čierna nad Tisou ŠRT, 702š     N

Čierna nad Tisou ŠRT, úsek koľaje medzi v.č. B2š - B4š 04 05 N

TNS Dobrá, TE = Čierna n.Tisou, št.hr. - Borša     N

Dobrá, v.č. 201 04   N

Dobrá, v.č. 163     N

Slovenské N.M. - Michaľany 2+TV, Slovenské N.M., úsek k.od ZV č. 35 po vchod. náv. S 04 05 N

Slanec - Ruskov 2+TV     N

Slanec, nsk+TV nsk     N

Ruskov – Slanec 1+TV     N

Slanec TV celá 04 05 N

Košice 11 04 05 N

Košice 13 04 05 N

Košice 15 04 05 N

Košice TV 11 04 05 N

Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
04 05 N

Kostoľany nad Hornádom  1     N

Kostoľany nad Hornádom  3 04   N

Kysak, v.č. 8, 9, 11, 13     N

Malá Lodina  2   05 N

Sp.Vlachy - Markušovce 2+TV, Markušovce, úsek k.od vch.náv.„L“ po odch.náv.„S2,S4,S6” 

v.č.2,4,6,8,9, stred DKS+TV psk
04 05 N

Vydrník, Gánovce ZZ elektronického stavadla (EST) AŽD typu ESA     N

Spišská Nová Ves - Vydrník TZZ 1, 2, PZZ v km 175,883, v km 180,659     N

Spišská Nová Ves - Vydrník TZZ 1, 2, PZZ v km 175,883, v km 180,659 04 05 N

Spišská Nová Ves - Vydrník PZZ v km 174,713     N

Spišská Nová Ves - Vydrník PZZ v km 174,713 04 05 N

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch.náv.S1 po vch.náv.1L vrát. 

v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401
04 05 N

Medzilaborce - štátna hranica PL 04 05 A

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 02 03 06 07 0804 05

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

20 1T03 1T03 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 3 kV.

21 1019 1019 ŽTS Údržba koľaje 07:40 12:55 315   03       

22 1034 1034 ŽTS OGPK 07:35 13:30 355     06     

23 226 226 ŽTS OaÚ priecestia 07:35 17:20 585           

24 1037 1037 ŽTS Výrub porastu 08:30 14:00 330     06     

25 1062 1062 ŽTS Údržba,navár,srdcovky 07:35 12:45 310   03       

25 1062 55/26 ŽTS Údržba,navár,srdcovky 07:35 12:45 310   03       

26 1123 1123 EE Ú TV 07:30 13:30 360 02 03       Údržba TV podľa SR11

26 1123 1124 EE Ú TV 07:30 13:30 360 02 03       Údržba TV podľa SR11

26 1123 1125 EE Ú TV 07:30 13:30 360 02 03       Údržba TV podľa SR11

27 1T26 1T26 EE Ú TNS 07:30 13:30 360 02 03       

28 10201 10201 ŽTS Údržba koľaje 07:15 13:45 390   03       

29 11303 11303 EE ÚTV + ÚÚO 07:15 11:15 240           Spolu s akciou 10201, údržba UO401,N201.

30 RPS 44/26 ŽTS Údržba výhybky 07:30 12:30 300   03       

31 10211 10211 ŽTS Údržba koľaje 09:50 13:00 190     06     

31 10211 45/26 ŽTS Údržba koľaje 09:50 13:00 190     06     

32 1079 1079 ŽTS Prehliadka tunela 08:20 09:45 85     06     odchýlne od SROV

33 1100 1100 ŽTS Údržba koľaje 07:00 12:00 300           

34 1099 1099 ŽTS Údržba koľaje 07:00 12:00 300 02 03       

35 1301 1301 ŽTS Údržba koľaje 08:00 12:30 270           

35 1301 45/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 12:30 270           

36 2030 2030 ŽTS SVP 07:45 12:15 270 02 03 06     odchyl. od SROV

37 258 A ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 09.11.2026

38 RPS 55/26 ŽTS Výmena podvalov 08:00 13:00 300           

39 20019 20019 ŽTS OGPK 07:35 11:10 215 02 03 06     

40 2T02 2T02 EE R.rozvodne 110kV 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 31.03.2027

41 2327 2327 EE Ú TV 09:00 14:00 300 02 03 06     

42 20012 20012 ŽTS Odstránenie def. závad 07:35 13:15 340           

42 20012 39/26 ŽTS Odstránenie def. závad 07:35 13:15 340           

43 263 A ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 27.11.2026

43 263 C ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440 02 03       

43 263 C ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 15:00 900           

44 274 274 ŽTS Výmena mostníc 06:30 24:00 1050 02         MO

44 274 274 ŽTS Výmena mostníc 00:00 24:00 1440   03 06 07 08 20.11.2026

45 30004 30004 EE Ú TV 08:10 11:55 225   03       

46 3T02 3T02 EE ÚTM 07:30 13:30 360 02         

47 3T03 3T03 EE ÚTM 07:30 13:30 360     06     

TNS Bánovce nad Ondavou, TE = Vojany - Úpor   05 N

Trebišov - Úpor + TV 04   A

Kamenica nad Cirochou - Humenné     A

Kamenica nad Cirochou - Humenné, Humenné 1a v pokrač. úsek k.po vch.náv.KL   05 A

Sečovce - Trebišov   05 N

Šarišské Lúky - Prešov     A

Prešov, v.č. 7     N

Poprad-Tatry - Výh. Veľký Slavkov z, spoj. koľ. SP Poprad-Tatry + TV 04 05 A

Veľký Slavkov - Pod lesom + TV 04 05 A

Pod lesom - Starý Smokovec + TV 04 05 A

TEŽ 5TNS OŽ Štrba,  TE= celá OŽ a TEŽ - EM jednotlivo     N

Haniska pri Košiciach - Barca  1+TV  (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca) 04   N

Haniska pri Košiciach nsk+TV 04   N

Turňa nad Bodvou, v.č. 20     N

Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1     N

Jablonov nad Turňou, úsek k.od odch.náv. L3a po vch.náv. 1S a v.č. 12, 13, 14)     N

Výh. Tunel - Lipovník     N

Nižná Slaná - Betliar 04 05 N

Dobšiná - Nižná Slaná     N

Maťovce ŠRT TV celá ŽST   05 N

Maťovce ŠRT 1š   05 N

Zvolen

Vígľaš - Výh. Slatinka 04 05 A

Hr.Dúbrava - Zvolen os. st. 1+TV, Zvolen os. st., 1 v pokr.úsek k.po vch.náv.1S, k.č.3a v pokr. úsek 

k. po náv. Se47, k. č.3b v pokr.úsek k.po náv.Se58, k.č.3c, 5a+TV nsk 1,3a,3b,3c,5,7
04 05 N

Zvolen osobná stanica, v.č. 35ab 04   N

Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV 04 05 N

TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia 04 05 N

Kalná nad Hronom TV psk 04 05 N

Diviaky - Príbovce-Rakovo  2 04   N

Diviaky 2 04   N

Poltár - Zlatno, Poltár, úsek koľ. č. 1 od vchod. náv. L po km 18,650, úsek koľ. č. 2 od zač. v. č. 5 po 

km 18,650, koľaje č. 3, 4, v. č. 1, 2, 3, 5
04 05 A

Kokava nad Rimavicou - Utekáč 04   A

Kokava nad Rimavicou - Utekáč   05 A

Zlaté Moravce - Jelenec     N

Zlaté Moravce - Jelenec 04 05 N

Žilina

Východná - Kráľova Lehota 2 + TV     N

TNS Kráľova Lehota, TE=Štrba - Liptovský Mikuláš     N

TNS Liptovský Mikuláš, TE=Králova Lehota - Ružomberok     N
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48 267 Z1 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300   03       

48 267 Z2 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300           

48 267 Z3 OZT Výmena EMP 09:00 14:00 300           

49 269 A EE Rekonštr osvetlenia 08:10 16:50 520       07 08

50 30015 30015 ŽTS SVK 08:10 14:05 355 02 03 06     HL Lipa

51 266 266 OZT Výmena RD 07:10 24:00 1010   03       

51 266 266 OZT Výmena RD 00:00 24:00 1440           

51 266 266 OZT Výmena RD 00:00 18:00 1080     06     

52 278 A EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 16:00 480 02 03 06 07 08 LIVED, s.r.o.

52 278 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240   03 06 07 08

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210 02         

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240   03       

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210   03       

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240           

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210           

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240           

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210           

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240     06     

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210     06     

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240       07   

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210       07   

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240         08

52 278 D EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210         08

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210 02         

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240   03       

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210   03       

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240           

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210           

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240           

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210           

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240     06     

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210     06     

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240       07   

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210       07   

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240         08

52 278 E EE Výmena smer. lán a ÚD 20:30 24:00 210         08

52 278 F EE Výmena smer. lán a ÚD 23:00 24:00 60 02         

54 31125 odch. EE Ú TV 08:15 11:55 220           koľaj. po dohode

55 31118 odch. EE Ú TV 08:00 11:40 220     06     koľaj. po dohode

56 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 13:05 13:45 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

57 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   03       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 1     N

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 2 04   N

Výh. Paludza časť SZZ, vým. upevň. súpr. EMP v. č. 3   05 N

Ružomberok nsk + TV     N

Ľubochňa - Ružomberok 1 + TV 04 05 N

Dolný Kubín PZZ v km 17,123     N

Dolný Kubín PZZ v km 17,123 04 05 N

Dolný Kubín PZZ v km 17,123     N

Vrútky nákladná stanica nsk k. č. 1 – 13, 101 – 113 + TV nsk 04 05 N

Vrútky NS - Vrútky 102, Vrútky n.st. 2, 4 + TV 2, 4, 4a, Vrútky 104 (koľaj do RD Vrútky) + TV časti k. 

č. 104 smere od RD Vrútky po ÚD 1
04 05 N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV 04   N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV 04   N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV   05 N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV   05 N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky - Vrútky n.st. 101 + TV 101, Vrútky TV 1,3,3a,3b,5b,103,103a, odchýlne od ROV     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101 04   N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101 04   N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101   05 N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101   05 N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

  N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

Považská Bystrica TV nsk 04   N

Vrútky nákladná stanica nsk č. 1 – 13 + TV  1 – 27, 3a, 101     N

Vrútky - Vrútky NS spoj. k.č.39b + TV spoj. k.č. 39b, Vrútky  103b + TV 103b   

Považská Bystrica TV psk     N

Považská Bystrica - Púchov 2   05 N

Púchov - Považská Bystrica 1     N
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58 30111 30111 ŽTS Revízia hydrantov 22:45 24:00 75   03       revízia hydrantov v tuneli Milochov a Diel

58 30111 30111 ŽTS Revízia hydrantov 00:00 04:30 270           revízia hydrantov v tuneli Milochov a Diel

58 30111 30112 ŽTS Revízia hydrantov 01:05 03:25 140           revízia hydrantov v tuneli Milochov a Diel

59 30502 odch. ŽTS Údržba 07:30 13:30 360 02 03 06     

60 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:35 12:15 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

61 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:15 40   03       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

62 203 E ŽTS OKLK 08:00 16:00 480         08 Tempra, AŽD

62 203 E1 ŽTS OKLK 08:00 16:00 480         08

63 4306 4306 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300     06     

64 41002 41002 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300           

65 44012 44012 EE ÚTV + ÚÚO 09:40 14:00 260       07   

66 40006 40006 ŽTS OGPV,OGPK 07:40 14:00 380     06     

66 40006 41024 ŽTS OGPV,OGPK 07:40 14:00 380     06     

67 41026 41026 ŽTS VVS+zvár. 08:00 14:00 360 02         

68 40008 40008 ŽTS OGPV,OGPK 07:40 14:00 380           +SEE

68 40008 40008 ŽTS OGPV,OGPK 07:40 14:00 380           

68 40008 41026 ŽTS OGPV,OGPK 07:40 14:00 380           

69 40007 40007 ŽTS OGPK 07:30 14:00 390   03       +SEE

70 44019 44019 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 13:00 300         08

71 44026 44026 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 12:00 240 02         

72 40020 40020 ŽTS Zváranie 08:00 14:00 360   03       +SOZT

72 40020 41048 ŽTS Zváranie 08:00 14:00 360   03       

73 40025 40025 EE Zabezp. prac. 00:00 04:00 240         08 PZ plus, s.r.o.

73 40025 40026 EE Zabezp. prac. 00:00 04:00 240         08 PZ plus, s.r.o.

74 230 C ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 09.11.2026 SKANSKA, a.s.

74 230 E2 ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 02         

74 230 E2 ŽTS Obnova výhybiek 00:00 17:00 1020   03       

74 230 E4 ŽTS Obnova výhybiek 17:00 18:00 60   03       

75 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 11.12.2026 Združenie JV ICM-VHS

75 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 11.12.2026

75 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 11.12.2026

75 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 11.12.2026

76 41073 4067 ŽTS Modernizácia 08:00 15:00 420       07   Združenie JV ICM-VHS

76 41073 41073 ŽTS Modernizácia 08:00 15:00 420       07   JV ICM VHS

77 251 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 11.12.2026 Združenie JV ICM-VHS

77 251 E ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 20.04.2027

78 40045 40045 ŽTS Modernizácia 22:00 24:00 120         08 JV ICM VHS

Púchov - Považská Bystrica 1 + TV     N

Púchov - Považská Bystrica 1 + TV 04   N

Považská Bystrica - Púchov 2 + TV 04   N

Lúky pod Makytou - št. hr. SK/ CZ 2 + TV 04 05 N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   05 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1, v.č.1     A

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S, v.č.17,18     N

Komárno zr. st. TV  101 - 108     N

Štúrovo 402,404,406 + TV 04   N

Strekov psk+TV, Gbelce - Strekov 2+TV     N

Gbelce - Strekov  2     N

Gbelce  2,v.č.17,18,19     N

Strekov úsek k.č.2 od námedz. v.č.1 po náv.S2,v.č.4,6     N

Strekov - Pribeta  2 +TV   05 N

Strekov - Pribeta  2 04   N

Strekov  2,v.č.13,15,18 04   N

Pribeta - Strekov 1 +TV     N

Dvory n.Ž. nsk+TV, Dvory n.Ž.- Pribeta  1+TV     N

N.Zámky 2d2+TV od km 145,0;N.Zámky-Palárikovo 2+TV     N

Trnovec nad Váhom - Šaľa  2     N

Šaľa 2,v.č.2,3,5     N

Senec - Sládkovičovo  1 + TV 04   N

Sládkovičovo - Senec  2 + TV 04   N

Bratislava hl.st.úsek k.od zr.náv.Se9 po náv.STOJ v km 54,548,úsek k.od KV č.16 po nám.v.č.28 a 

v.č.16,21,26,27
04 05 N

Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k.č. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl., čiast.k.č.10 od ÚD 19A na žilinskom 

zhl.
    N

Bratislava hl.st. TV 8a, čiast.k.č. 8 od ÚD 19B na žilinskom zhl., čiast.k.č.10 od ÚD 19A na žilinskom 

zhl.
    N

Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10b     N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi 

ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
04 05 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 04 05 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) 04 05 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 04 05 N

Zohor - Záhorská Ves     N

Zohor k.č.3,5,5b, v.č.18N,19N,20N + TV nsk     N

Zohor k. č. 12, 14 04 05 N

Zohor TV k. č. 12, 14, 16 04 05 N

Malacky - Zohor 1     N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 02 03 06 07 0804 05

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

78 40045 41073 ŽTS Modernizácia 22:00 24:00 120         08 JV ICM VHS

79 250 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 16.03.2027 Združenie JV ICM-VHS

79 250 A2 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03       

79 250 A2 ŽTS Modernizácia 00:00 17:00 1020           

79 250 A5 ŽTS Modernizácia 17:00 24:00 420           

79 250 A5 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440     06 07 08 16.03.2027

79 250 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03 06 07 08 16.03.2027

79 250 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03       

79 250 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 17:00 1020           

79 250 Z8 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 02 03       

79 250 Z8 ŽTS Modernizácia 00:00 17:00 1020           

80 40050 40050 ŽTS Opr.diaľn.nadjazdu 22:00 24:00 120     06     Strabag

80 40050 40050 ŽTS Opr.diaľn.nadjazdu 00:00 04:00 240       07   diaľničný nadjazd km 43,650

81 40049 40049 ŽTS Opr.diaľn.nadjazdu 22:00 24:00 120           Strabag

81 40049 40049 ŽTS Opr.diaľn.nadjazdu 00:00 04:00 240     06     diaľničný nadjazd km 43,650

82 276 A ŽTS KR priecestia 07:20 17:35 615 02 03       

82 276 B ŽTS KR priecestia 07:20 14:30 430     06     

83 40063 40063 ŽTS Kalibrácia ASP 08:00 14:00 360   03       

84 40090 40090 ŽTS Výrez porastu 08:00 15:00 420       07   

85 40082 40082 ŽTS SVK 22:00 24:00 120 02 03       TRANSSERVIS a.s.

85 40082 40082 ŽTS SVK 00:00 04:00 240   03       

85 40082 41154 ŽTS SVK 22:00 24:00 120           

85 40082 41154 ŽTS SVK 00:00 04:00 240           

86 40075 40075 ŽTS Zváranie 08:00 15:00 420           

87 4T06 4T06 EE Ú TNS-odstávka L8504 08:00 13:00 300 02 03 06     

© O410

ŽST Zohor, nsk, výh č. 33,36,37,41, koľ č.1 od Se 25 po náv.1S + TV nsk     N

Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj v km 25,337, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť k.č. 8 od 

nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.iz.1A v km 23,855 a ÚO 412
04 05 N

Malacky – Veľké Leváre 2+TV 04   N

Malacky – Veľké Leváre 2+TV   05 N

Malacky časť koľaje od návesti 51a Stoj v km 25,337 (pôv. vch. náv. 2S) po návesť 51a Stoj v km 

25,660 (15 m pred snímačom kolies P14)
  05 N

Malacky časť koľaje od návesti 51a Stoj v km 25,337 (pôv. vch. náv. 2S) po návesť 51a Stoj v km 

25,660 (15 m pred snímačom kolies P14)
    N

Malacky, časť SZZ psk 04 05 N

Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie) 04   N

Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie)   05 N

Malacky SZZ v. č. 23N, 24N 04   N

Malacky SZZ v. č. 23N, 24N   05 N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV     N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV     N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV   05 N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV     N

Smolenice, úsek od v.č. 11 po vch.náv.S+TV celá a OV, Smolenice – Výh.Dúbrava+TV, 

Výh.Dúbrava, celá+TV celej Výh., Výh. Dúbrava – Jablonica+TV
04   A

Smolenice, úsek od v.č. 11 po vch.náv.S+TV celá a OV, Smolenice – Výh.Dúbrava+TV, 

Výh.Dúbrava, celá+TV celej Výh., Výh. Dúbrava – Jablonica+TV
  05 A

Sereď - Siladice  1 04   N

Výh. Svätý Jur - Bratislava-Rača  2     N

Trnava nákl.st. - Cífer  2 + TV 04   N

05 N

Trnava nákl.st. - Cífer  2 + TV 04 05 N

Trnava n.s. 2 od 2S po Se61 v.č.97+TV, Trnava n.s. 2 a úsek koľaje 2 od L2 po Se61, 

v.č.83,85,86,87,89,92 a TV k.č.2
04   N

TNS Nové Mesto nad Váhom, TC=bez obmedzenia 04 05 N

Trnava n.s. 2 od 2S po Se61 v.č.97+TV, Trnava n.s. 2 a úsek koľaje 2 od L2 po Se61, 

v.č.83,85,86,87,89,92 a TV k.č.2
  05 N

Leopoldov - Veľké Kostoľany  1   
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