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RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 521š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 2

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 505š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 3

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 68š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 4

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, koľaj č. 603š, medzi v.č. 117š a č. 139š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 15 16

RPS RPS Čierna nad Tisou, v.č. 102 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 24 25

10001 10001 Dobrá - Čierna nad Tisou  1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 09:00 - 12:00

RPS RPS Dobrá, v.č. 6 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30

10004 10002 Čierna nad Tisou - Dobrá 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 10

10004 10004 Dobrá - Pribeník  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 10

10004 11014 Dobrá  102+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 10

10003 10003 Pribeník - Dobrá 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 9

10003 11011 Dobrá  101+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 9

14012 14012 V.Horeš psk+TV, Pribenik - V.Horeš 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 1

10005 10005 Veľký Horeš - Pribeník   1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 7 8

14011 14011 V.Horeš nsk+TV, V.Horeš - Pribenik 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 1

10008 10008 Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 13:00 16 17 18

14014 14014 V.Horeš psk+TV, V.Horeš - Streda n.B. 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 2

10007 10007 Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 12:15 14 15

14013 14013 V.Horeš nsk+TV, Streda n.B.- V.Horeš 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 2

10009 10009 Slovenské Nové Mesto - Streda nad Bodrogom 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 23

11038 11038 Slovenské Nové Mesto  2, v.č. 27 + TV psk Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 13:00 24

10012 10012 Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 22

10012 10012 Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:00 - 14:00 29

10012 11042 Michaľany 2, v.č. 6 +TV k.č. 2, 4 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:00 - 14:00 29

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 21

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 14:00 28

238 238
Michaľany - Kuzmice 2+TV, ŽST Michaľany, časť k.č. 2a od náv.„51a Stoj“ v km 

52,310 v pokr.úsek k.po vch.náv.2S, +v.č. 50
OKLK ŽTS N 07:10 - 24:00 15 17.09.2026

238 238
Michaľany - Kuzmice 2+TV, ŽST Michaľany, časť k.č. 2a od návesti „51a Stoj“ v km 

52,310 v pokr.úsek k.po vch.náv.2S, +v.č. 50
OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 16 17.09.2026

238 238
Michaľany - Kuzmice 2+TV, ŽST Michaľany, časť k.č. 2a od návesti „51a Stoj“ v km 

52,310 v pokr.úsek k.po vch.náv.2S, +v.č. 50
OKLK ŽTS N 00:00 - 14:30 17 17.09.2026

10013 10013 Kuzmice - Michaľany 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:20 - 13:20 7

1T08 1T08 TNS Kuzmice, TE = Borša - Ruskov Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 1

237 A Kuzmice 2, 6 v pokrač. úsek koľ. po nám. v. č. 18, vrát. v. č. 16, 18 OKLK ŽTS N 07:10 - 24:00 8 11.09.2026

237 A Kuzmice 2, 6 v pokrač. úsek koľ. po nám. v. č. 18, vrát. v. č. 16, 18 OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 9 10 11.09.2026

237 A Kuzmice 2, 6 v pokrač. úsek koľ. po nám. v. č. 18, vrát. v. č. 16, 18 OKLK ŽTS N 00:00 - 17:10 11.09.2026

237 B Kuzmice TV psk OKLK ŽTS N 07:10 - 17:10 8 9 10

10015 10015 Výh. Slivník v.č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421) Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:20 - 13:20 4

10015 10017 Slanec - Výh. Slivník v.č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:20 - 13:20 4

10015 11049 Slanec, v.č. 1, 3 +TV nsk Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:20 - 13:20 4

10018 10018 Výh. Slivník v.č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:20 - 13:20 24 25

10018 11050 Slanec, 2, 4, v.č. 4, 6 + TV psk Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:20 - 13:20 24 25

10018 10018 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV Oprava kábla DOÚD. EE N 08:00 - 17:00 26 27 28

10017 10017 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) Oprava  kábla DOÚD. EE N 08:00 - 17:00 2 5 6 18 19 20

11049 11049 Slanec nsk+TV Oprava káblov DOÚO EE N 08:00 - 17:00 2 5 6 18 19 20 21 22 23

11050 11050 Slanec psk+TV Oprava káblov DOÚO EE N 08:00 - 17:00 26 27 28 29 30

RPS RPS Slanec, v.č. 18 Údržba výhybky ŽTS N 08:20 - 13:20 18

10020 10020 Slanec - Ruskov  2+TV Oprava káblov DOÚO EE N 08:00 - 17:00 29 30

10019 10019 Ruskov - Slanec  1+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:00 - 14:00 12

10019 RPS Ruskov, úsek k.od odch.náv. S1 po vch.náv.1L (+v.č. 6, 4, 1) Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:00 - 14:00 12

10019 10019 Ruskov - Slanec  1+TV Oprava kábla DOÚD. EE N 08:00 - 17:00 21 22 23

RPS RPS Ruskov, úsek k.od odch.náv. L1 po vch.náv. 1S (+v.č. 18, 19, 23) VVS ŽTS N 07:30 - 14:00 9

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:
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330

330

330

330

330

180 11 Údržba trakčného vedenia

330 11

330

330

330

330

330

120 Údržba trakčného vedenia a úsekových odpojovačov

360

120 Údržba trakčného vedenia a úsekových odpojovačov

315

120 Údržba trakčného vedenia a úsekových odpojovačov

270

120 Údržba trakčného vedenia a úsekových odpojovačov

330

330

330

420

420

330

420

1010

1440

870

360

405 Údržba R110 kV, pevný termín.

1010

1440

1030 11

600 11

360

360

360

360

360

540

540

540 Oprava káblov DOÚO

540 Oprava káblov DOÚO

300

540 Oprava káblov DOÚO

420

420

540

390
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10022 10022 Ruskov - Nižná Myšľa 2+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:00 14

10022 RPS Ruskov, úsek k.od odch.náv. L2 po vch.náv. 2S (+v.č. 20, 21, 22) Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:00 14

E905 E905 Nižná Myšľa - Ruskov, Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 11:00 1

10021 10021 Nižná Myšľa - Ruskov 1+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:00 8 9

10021 RPS Nižná Myšľa, úsek k.od odch.náv. S1 po vch.náv. 1L (+v.č. 5, 3, 1) Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:00 8

11053 11053 Nižná Myšľa nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 8

13019 13019 Nižná Myšľa  TV celá ŽST ÚÚD EE N 00:00 - 03:00 16

RPS RPS Nižná Myšľa, úsek k.od odch.náv. L2 po nám.v.č. 13 (+v.č. 11, 13) Navár.srdcovky ŽTS N 07:30 - 12:00 3

E904 E904 Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom   6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:10 - 11:10 2

10023 10023 Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa 1+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:00

10023 RPS Krásna nad Hornádom, úsek k.od odch.náv. S1 po vch.náv.1L (+v.č. 5, 4, 3) Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:00

11055 11055 Krásna nad Hornádom nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 10:30

RPS RPS Krásna nad Hornádom, úsek k.od odch.náv. L2 po nám.v.č. 18 (+v.č. 17, 18) VVS ŽTS N 07:30 - 14:00 4

10032 10032 Barca - Košice nákl. st. k. č. 102 + TV (TV po ÚO 452) Strojné kosenie ŽTS N 07:30 - 13:30 4

10032 10032 Barca - Košice nákl. st. k. č. 102 + TV (TV po ÚO 452) ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 25

10030 10030 Barca - Košice 2+TV Strojné kosenie ŽTS N 07:30 - 13:30 12

10030 10030 Barca - Košice 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 25

10031 10031 Košice nákl. st. - Barca k. č. 101 + TV Strojné kosenie ŽTS N 07:30 - 13:30 3

10031 10031 Košice nákl. st. - Barca k. č. 101 + TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 17

10029 10029 Košice - Barca 1 + TV Strojné kosenie ŽTS N 07:30 - 13:30 5

1T10 1T10 TNS Košice,  TE = Kysak - Ruskov Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 10

240 A Košice 11 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 18:00 1 2 3 4 7 8 9 10 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

240 B Košice 13 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 18:00 1 2 3 4 7 8 9 10 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

240 C Košice 15 KR nástupiska ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 23.10.2026

240 E Košice TV 11 KR nástupiska ŽTS N 07:00 - 18:00 1 2 3 4 7 8 9 10 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

240 E1 Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 KR nástupiska ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 23.10.2026

10104 10103 Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1 OGPV ŽTS N 01:30 - 04:00 8

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2 OGPV ŽTS N 23:00 - 24:00 7

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2 OGPV ŽTS N 00:00 - 01:30 8

10104 RPS Kysak, výhybka č. 2, 4 OGPV ŽTS N 23:00 - 24:00 7

10104 RPS Kysak, výhybka č. 2, 4 OGPV ŽTS N 00:00 - 01:30 8

10104 RPS Kysak, výhybka č. 1, 3 OGPV ŽTS N 01:30 - 04:00 8

10104 RPS Kysak, stred DKS 1 - 4 OGPV ŽTS N  - 8

RPS RPS Kysak, výhybka č. 4, 5 Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:30 4

RPS RPS Kysak, výhybka č,  4, 8, 9, 11, 13 Údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:30 3

13105 13105 Malá Lodina TV celá ŽST ÚÚD EE N 00:10 - 03:10 12

RPS RPS Malá Lodina, koľaj č. 2, 4,  výhybka č. 10 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 13:30 10

1T16 1T16 TNS Margecany, TE = Kysak - Spišské Vlachy Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 17

11169 11169 Margecany k. č. 1, 3, výhybky č. 10, 13 + TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 08:20 - 13:20 4

11176 11176 Margecany k. č. 2, 4, 6, výhybka č. 11, 14, 15 + TV koľaj č. 2, 4, 6 Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 5

E613I E613I Krompachy - Spišské Vlachy 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:15 - 11:10 30

E613 E613 Krompachy - Spišské Vlachy  6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:15 - 11:15 29

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV SVP ŽTS N 07:00 - 17:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

10120 10120 Spišská Nová Ves - Vydrník  2+TV Modernizácia EE N 08:00 - 12:00 30

10124 10124A Vydrník - Gánovce 2 TV Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 1 2 3 4 5 8 9 10 12 29 30

213 A

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek koľaje od odch. náv. S1 po 

vch. náv. 1L vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku koľaje od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 

(sžkm 199,075) po ÚO 401

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 17.12.2026

213 A5 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 00:50 1 2 3 4 5 8 9 10 12 29 30

213 A6 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 1 2 3 4 5 8 9 10 12 29 30

213 A7 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 1 2 3 4 5 8 9 10 12 29 30

213 A8 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 Modernizácia ŽTS N 03:40 - 04:05 1 2 3 4 5 8 9 10 12 29 30

213 N3 Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2 Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 1 2 3 4 5 8 9 10 12 29 30

11275 11275 Štrba, v.č. 12ab, 14 Údržba výhybky ŽTS N 08:15 - 14:15 29 30

390

390

180

390

390

180 Spolu s akciou 10021, údržba UO401.

180 Údržba UD.

270

180 Údržba 6 kV.

390 11

390 11

180 11 Spolu s akciou 10023, údržba UO401.

390

360

180 Spolu s akciou 10030, údržba UO422.

360

180 Spolu s akciou 10032, údržba UO422.

360

180 Spolu s akciou 10302, údržba UO200.

360

405 Údržba R 22 kV, pevný termín.

660 11

660 11

1440 11

660 11

1440 11

150

60

90

60

90

150

60 po dohode s výpravcom 2x30 min.

360

360

180 Údržba ÚD.

360 bez úseku

405 Údržba R110 kV, pevný termín.

300

300

175 Údržba 6 kV.

180 Údržba 6 kV.

600 11

Združenie pod Dubinou

240 Modernizácia ROV etapa A1

245 11 Modernizácia

11 Združenie pod Dubinou

40 11 Združenie pod Dubinou

1440 11 Združenie pod Dubinou

50 11

25 11 Združenie pod Dubinou

245 11 Modernizácia

360 výluka OR Žilina, Východná - Štrba, koľ.č.1

60

2
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1009 1009 Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom OGPK ŽTS A 07:10 - 13:10 28 29

1012 1012 Udavské - Humenné OGPK ŽTS A 07:30 - 13:30 23

1016 1016 Michalovce - Bánovce nad Ondavou Údržba koľaje a výhybky ŽTS A 10:20 - 15:30 21

1016 RPS Bánovce nad Ondavou, v.č. 6 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 10:20 - 15:30 21

1T03 1T03 TNS Bánovce nad Ondavou, TE = Vojany - Úpor Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 23

1017 1017 Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV Údržba koľaje ŽTS A 10:15 - 15:30 2 16

1017 1018 Výh. Hrinište z - Trebišov + TV Údržba koľaje ŽTS A 10:15 - 15:30 2 16

117 C Trebišov - Čeľovce + TV Údržba ŽTS N 07:55 - 15:25 3 17

117 D Čeľovce - Slivník + TV Údržba ŽTS N 07:55 - 15:25 3 17

1T05 1T05 TNS Čeľovce,TE=Trebišov-Slivník+Budkovce-Hornád ŠR Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 1

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 12:55 18

1T04 1T04 TNS Úpor, TE = Bánovce n.O. - Michaľany Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 1

134 134 Úpor - Michaľany + TV OaÚ ŽZ ŽTS A 07:30 - 14:30 30

1316A 1316A Vojany NR  TV celá * ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 13:00 8

226 226 Kamenica nad Cir. - Humenné, Humenné 1 v pokr. úsek k. po vch.náv. KL OaÚ priecestia ŽTS A 07:35 - 17:20 22

1033 1033 Dlhé nad Cirochou - Kamenica nad Cirochou Odstraň. def. chýb ŽTS A 07:35 - 12:45 21

1038 1038 Bardejov - Raslavice SVK ŽTS A 07:35 - 13:35 21 22

1535 1535 Plaveč - Plaveč št. hr. + TV OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 4

1T15 1T15 TNS Plaveč, TE = Lipany - Plaveč št.hr. PL Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 8

1337 1337 Plaveč  TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 07:00 - 10:00 3

1051 1051 Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV OGPK ŽTS N 08:20 - 13:45 3

1050 1050 Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV OGPK ŽTS N 08:10 - 13:50 1 2

1T14 1T14 TNS Lipany, TE = Prešov - Plaveč Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 15

1049 1049 Lipany - Sabinov + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:30 - 13:35 10

1048 1048 Sabinov - Veľký Šariš  + TV SVK ŽTS A 07:45 - 13:10 4 7 8 9

1047 1047 Veľký Šariš - Prešov + TV OGPK ŽTS A 07:40 - 12:55

1327 1327 Prešov  TV koľají č.8 - 12 ÚTV + ÚÚO EE N 07:00 - 11:00 23

1328 1328 Prešov  TV koľají č.14 - 16 ÚTV + ÚÚO EE N 07:00 - 11:00 23

1329 1329 Prešov  TV koľají č.18 - 28 ÚTV + ÚÚO EE N 07:00 - 11:00 23

254 254 Drienovská Nová Ves - Výh. Ličartovce z  - Kysak + TV OaÚ ŽZ ŽTS A 07:45 - 16:55 28 29 30

1061 1061 Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky Zváranie ŽTS A 07:30 - 12:50 23

225 B Lipníky - Kapušany pri Prešove OaÚ mosta ŽTS A 07:20 - 12:50 18

1059 1059 Hanušovce nad Topľou - Lipníky OGPK ŽTS A 08:00 - 13:05 24 25

1054 1054 Strážske - Nižný Hrabovec Čistenie priekop ŽTS A 08:20 - 13:40 14 15

1116 1116 Stará Ľubovňa - Podolínec Údržba koľaje ŽTS A 07:20 - 12:20 30

1117 1117 Podolínec - Výh. Spišská Belá z Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 13:20 28 29

1118 1118 Výh. Spišská Belá z - Kežmarok Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 13:10 22 23

1119 1119 Kežmarok - Výh. Studený Potok z Údržba koľaje ŽTS A 08:15 - 13:20 17 18 21

1120 1120 Výh. Studený Potok z - Matejovce pri Poprade Údržba koľaje ŽTS A 07:20 - 12:30 14 15 16

1120 1121 Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry Údržba koľaje ŽTS A 07:20 - 12:30 14 15 16

1354 1128A Vyšné Hágy - Štrbské Pleso, Vyšné Hágy k. č. 3 + TV Ú TV EE A 07:50 - 13:00 29

1354 1354 Výh. Vyšné Hágy z TV celá Ú TV EE A 07:50 - 08:10 29

1354 1354 Výh. Vyšné Hágy z TV celá Ú TV EE A 12:40 - 13:00 29

1128 1128 Vyšné Hágy - Štrbské Pleso + TV Ú TV EE A 07:50 - 13:00 30

1128 1355 Štrbské Pleso + TV Ú TV EE A 07:50 - 13:00 30

1130 1130 Štrbské Pleso OŽ - Štrba OŽ + TV Ú TV EE A 07:40 - 13:40 28

1098 1098 Levoča - Spišská Nová Ves Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 24 25

10202 10201 Haniska pri Košiciach - Barca  TV 1.k.  (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca) Zaistenie pracoviska EE N 08:00 - 12:00 17 22

10202 10202 Barca - Haniska pri Košiciach TV 2.k. Zaistenie pracoviska EE N 08:00 - 12:00 17 22

1T11 1T11 TNS Haniska,TE = Barca-Haniska p.K., Barca-Čaňa a Haniska p.K - Slančík ŠRT Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 24

11303 11303
Haniska pri Košiciach, koľ. č. 1 v pokračovaní úsek koľaje od odchodového náv. L1 

po námedzník výh. č. 40 (vrátane výhybky č. 38) + TV nsk
SVP ŽTS N 07:40 - 13:25 15 16

11303 11303 Haniska pri Košiciach nsk+TV ÚÚD EE N 01:00 - 04:00 29

360

360

310

310

405 Údržba TNS, pevný termín.

315

315

450

450

405 Údržba TNS, pevný termín.

315

405 Údržba TNS, pevný termín.

420

330 Údržba trakčného vedenia (EVO)

585

310

360

360

405 Údržba R 110 kV, pevný termín.

180 Spolu s akciou 1051, údržba UO411.

325

340

405 Údržba R 22 kV, pevný termín.

305

325

Spolu s akciou 1327, 1328, údržba UO14,16.

315 11

240 Spolu s akciou 1328, 1329, údržba UO14,16.

ROV - Etapa A+Z, 28., 29., 30.09. a 01.10.2026

320

240 Spolu s akciou 1327, 1329, údržba UO14,16.

240

300

330

305

330

320

305

310

310

310 Údržba TV podľa SR11

20 Údržba TV podľa SR11

20 Údržba TV podľa SR11

310 Údržba TV podľa SR11

310 Údržba TV podľa SR11

360 Údržba TV podľa SR11

300

240 Zaisteniepre VSCD

240 Zaistenie pracoviska pre VSD.

405 Údržba 22 kV, pevný termín.

345

180 Spolu s akciou 11306, údržba ÚD.

320

550

3
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11304 11304 Haniska pri Košiciach, koľaj č. 2 +TV psk Výmena podv. ŽTS N 07:15 - 14:00

11304 11304
Haniska pri Košiciach, koľ. č. 2 v pokračovaní úsek koľaje od odchodového náv. L2 

po vchodové náv. S (vrátane výhybiek č. 39, 40, 41) + TV psk
SVP ŽTS N 07:40 - 13:25 18

11306 11306 Haniska pri Košiciach k. č. 2, 4, 34, 35, 36 +TV ÚÚD EE N 01:00 - 04:00 29

1064 1064 Haniska pri Košiciach - Veľká Ida + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 13:25 15 16 18

1T27 1T27 TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 16

1065 1065 Veľká Ida - Výh. Chym + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:10 - 13:30 3 4

248 248 Veľká Ida - Výh. Chym + TV OaÚ priecestia ŽTS A 20:35 - 24:00 26

248 248 Veľká Ida - Výh. Chym + TV OaÚ priecestia ŽTS A 00:00 - 04:00 27

1072 1072 Turňa nad Bodvou  - Výh. Dvorníky-Zádiel SVK ŽTS A 08:15 - 13:30 24 25 28

10208 10208 Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:00 - 13:30 21 22 23

10209 10209 Jablonov nad Turňou - Hrhov 1 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:00 - 13:30 29 30

241 A
Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, úsek koľ. od odch. náv. 

L1 po vchod. náv. 1S, vrát. v. č. 12, 13, 14
OKLV ŽTS N 08:10 - 24:00 7 14.09.2026

241 A
Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, úsek koľ. od odch. náv. 

L1 po vchod. náv. 1S, vrát. v. č. 12, 13, 14
OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 8 9 10 12 13 14.09.2026

241 A
Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, úsek koľ. od odch. náv. 

L1 po vchod. náv. 1S, vrát. v. č. 12, 13, 14
OKLV ŽTS N 00:00 - 13:50 14 14.09.2026

241 B
Jablonov nad Turňou, úsek koľ. od odch. náv. L2 po zriaď. náv. Se10, vrát. v. č. 10, 

11, 15
OKLV ŽTS N  - 7 8 9 10

241 C

Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, časť koľ. č. 1 od náv. 

„51a Stoj“ v km 51,750 v pokrač. úsek koľ. od odch. náv. L1 po vchod. náv. 1S, vrát. 

v. č. 12, 13, 14

OKLV ŽTS N 08:10 - 24:00 15 19.09.2026

241 C

Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, časť koľ. č. 1 od náv. 

„51a Stoj“ v km 51,750 v pokrač. úsek koľ. od odch. náv. L1 po vchod. náv. 1S, vrát. 

v. č. 12, 13, 14

OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 16 17 18 19.09.2026

241 C

Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1, Jablonov nad Turňou, časť koľ. č. 1 od náv. 

„51a Stoj“ v km 51,750 v pokrač. úsek koľ. od odch. náv. L1 po vchod. náv. 1S, vrát. 

v. č. 12, 13, 14

OKLV ŽTS N 00:00 - 13:50 19 19.09.2026

1082 10216 Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2 OGPV ŽTS A 08:25 - 13:05 5

1082 1082 Rožňava - Výh. Brzotín OGPV ŽTS A 08:25 - 13:05 5

1082 RPS
Slavec jaskyňa, úsek koľaje od odchodového náv. S2 po vchodové náv. 2L (vrátane 

výhybiek č. 4, 3, 2)
OGPV ŽTS N 08:25 - 13:05 5

11302 11302 Barca psk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 00:00 - 03:00 17

1110 1110 Revúca - Muráň OGPK ŽTS N 07:00 - 12:00 22 23 24

1090 1090 Mníšek nad Hnilcom - Švedlár Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 13:00 8 9 10

247 247
Telgárt - Červená Skala traťová koľaj, ŽST Telgárt,  úsek koľaje od odchodového 

návestidla „L1“ po vchodové návestidlo „S“ (vrátane výhybiek č. 7, 8)
OKLV ŽTS A 08:10 - 24:00 22

247 247
Telgárt - Červená Skala traťová koľaj, ŽST Telgárt,  úsek koľaje od odchodového 

návestidla „L1“ po vchodové návestidlo „S“ (vrátane výhybiek č. 7, 8)
OKLV ŽTS A 00:00 - 24:00 23

247 247
Telgárt - Červená Skala traťová koľaj, ŽST Telgárt,  úsek koľaje od odchodového 

návestidla „L1“ po vchodové návestidlo „S“ (vrátane výhybiek č. 7, 8)
OKLV ŽTS A 00:00 - 15:00 24

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 24

1301 RPS Maťovce ŠRT, koľaj č. 104š, 208š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 24

1001 1001 Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00 22 23

1302A 1302A Vojany ŠRT TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 08:30 - 14:00 22

1002 1002 Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 14:00 21

1T02 1T02 TNS Ložín, TE = výh. Vojany ŠRT - výh. Slivník ŠRT Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 23

1003 1003 Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 18

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 17

1005 1005 Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 15 16

1005 1005 Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 1 2

1006 1006 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 3 4

293 293 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV OaÚ priecestia ŽTS N 07:00 - 17:00 26 27

1007 1007 Výh. Hornád ŠRT - Haniska pri Košiciach  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 28 29

405 11

345

180 Spolu s akciou 11303, údržba ÚD.

345

405 Údržba R 22 kV.

320

205 Združenie ELHAMO

240 Združenie ELHAMO

315

390

390

950

1440 11

830

90 11

950

1440

830

280

280

280

180 Spolu s akciou 10031/C, údržba UO200.

300

310

950 ROV - NV

300

300

340

330 Údržba trakčného vedenia (EVO)

330

405 Údržba R 110 kV, pevný termín.

390

390

360

360

360

600 ROV - PZZ km 69,445, (resp. v km 76,223 NR)

360

1440 ROV - NV

900 ROV - NV

4
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1007 RPS
Haniska pri Košiciach ŠRT, koľaj č. 1š, v pokračovaní úsek koľaje od odchodového 

návestidla S1š po vchodové návestidlo Lš 
Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 28

37 38 39 40

Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do

2012 2012 Výh. Vinohrady - Jesenské Odstraň. def. chýb ŽTS N 09:10 - 10:50 7

2012 2012 Výh. Vinohrady - Jesenské Odstraň. def. chýb ŽTS N 11:10 - 12:50 7

2016 2016 Blhovce - Hajnáčka Úprava žel. spodku ŽTS A 07:25 - 08:40 14 15 16

2016 2016 Blhovce - Hajnáčka Úprava žel. spodku ŽTS A 09:25 - 10:40 14 15 16

2016 2016 Blhovce - Hajnáčka Úprava žel. spodku ŽTS A 11:25 - 12:40 14 15 16

2017 2017 Hajnáčka - Výh. Urbánka Úprava žel. spodku ŽTS A 07:30 - 08:30 17 18 21 22 23 24 25

2017 2017 Hajnáčka - Výh. Urbánka Úprava žel. spodku ŽTS A 09:30 - 10:30 17 18 21 22 23 24 25

2017 2017 Hajnáčka - Výh. Urbánka Úprava žel. spodku ŽTS A 11:30 - 12:30 17 18 21 22 23 24 25

252 Výh. Urbánka - Fiľakovo Rekonštrukcia mosta ŽTS N 07:00 - 24:00 15 29.10.2026

252 Výh. Urbánka - Fiľakovo Rekonštrukcia mosta ŽTS N 00:00 - 24:00 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29.10.2026

2033 2033 Výh. Urbánka - Fiľakovo St. 3 OGPK ŽTS N 08:00 - 12:00 7 8 9

RPS RPS Výh. Holiša k. č. 1 OGPK ŽTS N 08:00 - 11:00 24

RPS RPS Výh. Holiša k. č. 3 OGPK ŽTS N 08:00 - 11:00 23

2021 2021 Výh. Holiša - Lučenec Zváranie ŽTS A 08:25 - 11:35 29 30

2022 2022 Lučenec - Tomášovce Rozvoz koľajníc ŽTS N 08:25 - 09:35 14

2022 2022 Lučenec - Tomášovce Rozvoz koľajníc ŽTS N 10:25 - 11:35 14

2023 2023 Tomášovce - Výh. Podrečany z SVK ŽTS A 08:30 - 11:30 7 8 9 10

183 B

Výhybňa DOT Výh. Slatinka – ŽST Zvolen nákladná stanica, 2. traťová koľaj, výhybňa 

DOT Výh. Slatinka, koľaje č. 2, 4 v pokračovaní po vchodové návestidlo 2S, vrátane 

výhybiek č. 8, 9, 10

OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 04.09.2026

183 B

Výhybňa DOT Výh. Slatinka – ŽST Zvolen nákladná stanica, 2. traťová koľaj, výhybňa 

DOT Výh. Slatinka, koľaje č. 2, 4 v pokračovaní po vchodové návestidlo 2S, vrátane 

výhybiek č. 8, 9, 10

OKLV ŽTS N 00:00 - 19:00 4 04.09.2026

183 C

ŽST Zvolen nákladná stanica – Výhybňa DOT Výh. Slatinka, 1. traťová koľaj, výhybňa 

DOT Výh. Slatinka, koľaj č. 1 v pokračovaní úsek koľaje po vchodové návestidlo 1S, 

vrátane výhybiek č. 7, 11

OKLV ŽTS A 10:30 - 16:15 1

183 D

Výhybňa DOT Výh. Slatinka – ŽST Zvolen nákladná stanica, 2. traťová koľaj, výhybňa 

DOT Výh. Slatinka, koľaje č. 2, 4 v pokračovaní po vchodové návestidlo 2S, vrátane 

výhybiek č. 8, 9, 10

OKLV ŽTS N 08:00 - 13:00 16

20018 20018 Výh. Slatinka - Zvolen nákladná stanica  2 Zváranie ŽTS N 08:00 - 13:00 21

236 A
Zvolen nákl. st. 3. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 55; 5. stan. koľ. v 

pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 55
OKLK ŽTS N 07:00 - 24:00 7 08.09.2026

236 A
Zvolen nákl. st. 3. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 55; 5. stan. koľ. v 

pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 55
OKLK ŽTS N 00:00 - 18:00 8 08.09.2026

236 B
Zvolen nákl. st. 5. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 55; 7. stan. koľ. v 

pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 56
OKLK ŽTS N 07:00 - 24:00 9 10.09.2026

236 B
Zvolen nákl. st. 5. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 55; 7. stan. koľ. v 

pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 56
OKLK ŽTS N 00:00 - 18:00 10 10.09.2026

236 N Zvolen nákladná stanica TV nsk OKLK ŽTS N 07:00 - 24:00 7 10.09.2026

236 N Zvolen nákladná stanica TV nsk OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 8 9 10.09.2026

236 N Zvolen nákladná stanica TV nsk OKLK ŽTS N 00:00 - 18:00 10 10.09.2026

236 D

Zvolen osobná stanica 12. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po náv. Lc12c, stan. koľ. 

č.12c, stan. koľ. č. 14 + TV pár. sk. koľ. č. 

10,10c,10d,12,12a,12b,12c,14,16,18,20,22,24

OKLK ŽTS N 07:00 - 15:00 12

236 G

Zvolen osobná stanica 12. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po náv. Lc12c, stan. koľ. 

č.12c, stan. koľ. č. 14 + TV pár. sk. koľ. č. 

10,10c,10d,12,12a,12b,12c,14,16,18,20,22,24

OKLK ŽTS N 07:00 - 11:00 18240

1080

480

1020

1440

1020

1080

1020

1080

300

300

1140

345

180 11

1440

70

70

180

190

240 odklon Fk

Fiľakovo - Zvolen
180

1020

1440

60 18.9. Výh. Urbánka úsek od vchod. náv. L po výh. č. 1

60 18.9. Výh. Urbánka úsek od vchod. náv. L po výh. č. 1

75

60 18.9. Výh. Urbánka úsek od vchod. náv. L po výh. č. 1

75

75

 Poznámka

Plešivec - Fiľakovo

100

100

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

SEPTEMBER 2026 Za: OR Zvolen

V
yk

o
n

á

N
A

D

Týždeň

Pi

Dĺžka 11

360
Naváranie srdcoviek na koľajovom krížení ŠR a NR, zastavená 

prevádzka po koľaji 5e NR.

5
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236 C

Zvolen osobná stanica 12. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po náv. Lc12c, stan. koľ. 

č.12c, stan. koľ. č. 14 + TV pár. sk. koľ. č. 

10,10c,10d,12,12a,12b,12c,14,16,18,20,22,24

OKLK ŽTS N 07:00 - 18:00

236 E + N Zvolen nákl. st. 5. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 55 + TV nep. sk. koľ. OKLK ŽTS N 07:00 - 10:00 17

236 F + N Zvolen nákl. st. 7. stan. koľ. v pokrač. úsek koľ. po zač. výh. č. 56 + TV nep. sk. koľ. OKLK ŽTS N 10:05 - 13:00 17

RPS RPS Zvolen východ výh. č. 302, úsek medzi výh. č. 302 - výh. č. 205 Zváranie ŽTS N 08:00 - 13:00 22

RPS RPS Zvolen nákladná stanica výh. č. 66 VVS ŽTS N 07:00 - 13:30 23

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 21:00 - 24:00 20 21.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 00:00 - 03:00 21 21.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 21:00 - 24:00 21 22.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 00:00 - 03:00 22 22.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 21:00 - 24:00 22 23.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 00:00 - 03:00 23 23.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 21:00 - 24:00 23 24.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 00:00 - 03:00 24 24.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 21:00 - 24:00 24 25.09.2026

2092 2092 Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV SVK ŽTS N 00:00 - 03:00 25 25.09.2026

RPS RPS Hliník nad Hronom k. č. 1 Prečistenie štrk. lôžka ŽTS N 07:40 - 12:00 16 17

RPS 2306 Hliník nad Hronom   TV nsk Prečistenie štrk. lôžka ŽTS N 07:40 - 12:00 16 17

20022 20022 Hliník nad Hronom - Žarnovica 2 Naváranie ŽTS N 08:40 - 12:20 3 4

20022 RPS Žarnovica výh. č. 3 Naváranie ŽTS N 08:40 - 12:20 3 4

RPS RPS Žarnovica výh. č. 4 Zváranie ŽTS N 07:40 - 12:00 8 9

RPS RPS Žarnovica výh. č. 6 Zváranie ŽTS N 07:40 - 12:00 10

2099N 2099N Nová Baňa - Hronský Beňadik Zváranie ŽTS N 23:15 - 24:00 1 02.09.2026

2099N 2099N Nová Baňa - Hronský Beňadik Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:35 2 02.09.2026

2099N 2099N Nová Baňa - Hronský Beňadik Zváranie ŽTS N 23:15 - 24:00 2 03.09.2026

2099N 2099N Nová Baňa - Hronský Beňadik Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:35 3 03.09.2026

2099N RPS Nová Baňa výh. č. 11 Zváranie ŽTS N 23:15 - 24:00 1 02.09.2026

2099N RPS Nová Baňa výh. č. 11 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:35 2 02.09.2026

2099N RPS Nová Baňa výh. č. 11 Zváranie ŽTS N 23:15 - 24:00 2 03.09.2026

2099N RPS Nová Baňa výh. č. 11 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:35 3 03.09.2026

2066N 2066N Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica Zvážanie koľajníc ŽTS N 00:30 - 03:15 2 3 4

2069 2069N Radvaň - Banská Bystrica Zváranie ŽTS N 23:40 - 24:00 23 24.09.2026

2069 2069N Radvaň - Banská Bystrica Zváranie ŽTS N 00:00 - 03:30 24 24.09.2026

2069 2069N Radvaň - Banská Bystrica Zváranie ŽTS N 23:40 - 24:00 24 25.09.2026

2069 2069N Radvaň - Banská Bystrica Zváranie ŽTS N 00:00 - 03:30 25 25.09.2026

216 A Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 OaÚ tunela ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.10.2026

216 B Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 OaÚ tunela ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.10.2026

174 A Polomka - Gašparovo OaÚ priecestia ŽTS A 07:00 - 19:00 19 20

174 B Polomka - Gašparovo OaÚ priecestia ŽTS A 08:00 - 14:40 21

2043 2043 Gašparovo - Odb Brezno Halny z Výrub porastu ŽTS A 07:30 - 11:15 15 16

173 A Gašparovo - Brezno-Halny OaÚ priecestia ŽTS A 07:00 - 19:00 12 13

173 B Gašparovo - Brezno-Halny OaÚ priecestia ŽTS A 08:00 - 14:55 14

2035 2035 Rimavská Sobota - Rimavská Baňa Odstraň. def. chýb ŽTS A 07:50 - 12:00 4

2034 2034 Jesenské - Rimavská Sobota Odstraň. def. chýb ŽTS A 07:30 - 10:30 2 3

2054 2054 Breznička - Lučenec SVK ŽTS A 07:45 - 12:50 17 18 21 22 23 24

2076 2076 Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva Odstraňovanie porastu ŽTS N 08:30 - 12:30 28 29

2077 2077 Dobrá Niva - Sása-Pliešovce Odstraňovanie porastu ŽTS N 08:30 - 12:30 30

2082 2082 Šahy - Ipeľský Sokolec - Čata Oprava mosta ŽTS N 08:00 - 13:50 1 2 3 4 7 8 9 10 14 15 16 17 18
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350 11

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

SEPTEMBER 2026 Za: OR Žilina

240

240

180

305

415

250

225

720

Ostatné
720

400

Martin - Horná Štubňa - Hronská Dúbrava

1440 11

1440 11

210

20

210

Odb. Dolná Štubňa - Banská Bystrica - Zvolen
165

20

45

275

45

275

45

275

45

275

260

260 11

220

220

260

260

180

180

180

180

180

180

180

180

Zvolen - Levice
180

180

300

390

180

175

660 11
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Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Do

201 A Východná - Štrba 1 + TV Oprava priecestia ŽTS N 08:15 - 17:45 29 30

201 Z Štrba - Východná PZZ v km 226,348 Oprava priecestia ŽTS N 08:15 - 24:00 29 13.10.2026

201 Z Štrba - Východná PZZ v km 226,348 Oprava priecestia ŽTS N 00:00 - 24:00 30 13.10.2026

31002 31002 Východná psk + TV Ú TV EE N 07:30 - 10:30 28

3T02 3T02 TNS Kráľova Lehota, TE=Štrba - Liptovský Mikuláš ÚTM EE N 07:30 - 13:30 7

3T03 3T03 TNS Liptovský Mikuláš, TE=Králova Lehota - Ružomberok ÚTM EE N 07:30 - 13:30 8

30010 odch. Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza 2 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 1 2 3 4

243 A Lisková  3,9 po Se4 + v.č. 3,4,5,6 OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 7 16.09.2026

243 A Lisková  3,9 po Se4 + v.č. 3,4,5,6 OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 8 9 10 12 13 14 15 16.09.2026

243 A Lisková  3,9 po Se4 + v.č. 3,4,5,6 OKLV ŽTS N 00:00 - 18:00 16 16.09.2026

243 B Lisková  3,9 po Se4 + v.č. 3,4,5,6 + TV OKLV ŽTS N 07:00 - 18:00 17 18 19 20 21 22 23 24 25

243 N Lisková TV celá ŽST OKLV ŽTS N 07:00 - 18:00 7 8 9 10 12 13 14 15 16

3T04 3T04 TNS Ružomberok, TE=Liptovský Mikuláš - Kraľovany ÚTM EE N 07:30 - 13:30 10

3006 3006 Výh. Dlhá nad Oravou nz - Oravský Podzámok Údržba ŽTS A 07:00 - 13:00 21 22

3006 3006 Výh. Dlhá nad Oravou nz - Oravský Podzámok Údržba ŽTS A 07:00 - 13:00 23 24 25

31027 odch. Kraľovany  1 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 13:00 2

31024 odch. Kraľovany 2 OGPK ŽTS N 07:00 - 13:00 18

30019 30019 Turany - Kraľovany 1 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 13:00 30

31039 odch. Vrútky nákl.st.  101 Údržba ŽTS N 07:30 - 12:00 14

31059 odch. Vrútky  103a Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 3

30323 odch. Vrútky - Martin 1 Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 11:30 29

30324 odch. Martin - Vrútky 2 Výmena koľajníc ŽTS N 11:30 - 13:30 29

30026 30026 Vrútky - Varín 2 + TV Údržba ŽTS N 07:30 - 13:00 7

235 A Varín - Vrútky 1 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 24:00 1 02.09.2026

235 A Varín - Vrútky 1 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 15:35 2 02.09.2026

235 N Varín - Vrútky TV 1 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 24:00 1 02.09.2026

235 N Varín - Vrútky TV 1 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 15:35 2 02.09.2026

235 Z1 Varín - Vrútky TZZ 1 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 24:00 1 02.09.2026

235 Z1 Varín - Vrútky TZZ 1 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 15:35 2 02.09.2026

235 B Vrútky - Varín 2 Úprava TZZ OZT N 08:30 - 24:00 3 12.09.2026

235 B Vrútky - Varín 2 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 24:00 4 5 6 7 8 9 10 12.09.2026

235 B Vrútky - Varín 2 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 15:35 12 12.09.2026

235 B1 Varín, k.č.2a, 2b v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 2, 3 Úprava TZZ OZT N 08:30 - 24:00 3 06.09.2026

235 B1 Varín, k.č.2a, 2b v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 2, 3 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 24:00 4 5 06.09.2026

235 B1 Varín, k.č.2a, 2b v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 2, 3 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 08:00 6 06.09.2026

235 N1 Vrútky - Varín TV 2 Úprava TZZ OZT N 08:30 - 24:00 3 12.09.2026

235 N1 Vrútky - Varín TV 2 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 24:00 4 5 6 7 8 9 10 12.09.2026

235 N1 Vrútky - Varín TV 2 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 15:35 12 12.09.2026

235 N3 Varín TV 2a, 2b Úprava TZZ OZT N 08:30 - 24:00 3 06.09.2026

235 N3 Varín TV 2a, 2b Úprava TZZ OZT N 00:00 - 24:00 4 5 06.09.2026

235 N3 Varín TV 2a, 2b Úprava TZZ OZT N 00:00 - 08:00 6 06.09.2026

235 Z2 Vrútky - Varín TZZ 2 Úprava TZZ OZT N 08:35 - 24:00 3 12.09.2026

235 Z2 Vrútky - Varín TZZ 2 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 24:00 4 5 6 7 8 9 10 12.09.2026

235 Z2 Vrútky - Varín TZZ 2 Úprava TZZ OZT N 00:00 - 15:35 12 12.09.2026

31079 31079 Výh. Váh  3, 3b Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00

31079 31103 Výh. Váh  1, 1b Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00

31079 30033 Žilina - Výh. Váh 1 Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00

31213 odch. Žilina-Teplička spojovacia k. 1B2 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 3

31214 odch. Žilina-Teplička spoj. k. 1D22 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 1 2

31214 odch. Výh. Váh  5, 5a Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 29

31079 odch. Výh. Váh  3, 3a Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 30

31083 31212 Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A2 Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 8

31083 31083 Žilina v.č. 1 Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 8210 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 1

390 ručné brúsenie v.č. 5, 6

210 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 1 v ŽST Žilina

330 pretáčanie upevňovadiel, údržba

390 ručné brúsenie v.č. 7, 8

180 11 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 13 vo Výh. Váh

330 pretáčanie upevňovadiel, údržba

210 11 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 11

180 11 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 13

1440 11

935

480

925

930

1440

1440 11

935

480

930

930

1440

1440 11

935

935

930

935

1440

935

1440

330

1440

270

120

270

360

360

360

360

300

360

360 (FIX) zriadenie MDZ na moste v km 33,486 a 33,526,

660

660 11

1440 11

1080

360 výmena upevňovadiel

1020

360

360

1440 km 226,348
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 Poznámka

570

945 km 226,348
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31083 31083 Žilina v.č. 2 Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 8

31062 30034 Výh. Váh - Žilina 2 Údržba ŽTS N 06:30 - 13:00 9

31062 31062 Žilina k.č. 2a Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 9

31062 31062 Žilina v.č. 6 Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 9

31107 30033 Žilina - Výh. Váh 1 Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 10

31107 31107 Žilina k.č. 1a, 1b Údržba ŽTS N 06:30 - 10:00 10

31107 31107 Žilina k.č. 1b Údržba ŽTS N 10:00 - 13:00 10

245 Na PTNS Žilina, TE=Vrútky - Kysucké NM a Žilina - Žilina predmestie Konverzia TV EE A 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 Na PTNS Žilina, TE=Vrútky - Kysucké NM a Žilina - Žilina predmestie Konverzia TV EE A 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 Na PTNS Žilina, TE=Vrútky - Kysucké NM a Žilina - Žilina predmestie Konverzia TV EE A 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 Na TNS Žilina, TE=Nové Mesto n. V. - Púchov - Žilina predmestie Konverzia TV EE A 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 Na TNS Žilina, TE=Nové Mesto n. V. - Púchov - Žilina predmestie Konverzia TV EE A 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 Na TNS Žilina, TE=Nové Mesto n. V. - Púchov - Žilina predmestie Konverzia TV EE A 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 Nb TNS Kysucké Nové Mesto, TE=Žilina - Čadca Konverzia TV EE A 08:40 - 24:00 19 28.09.2026

245 Nb TNS Kysucké Nové Mesto, TE=Žilina - Čadca Konverzia TV EE A 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 Nb TNS Kysucké Nové Mesto, TE=Žilina - Čadca Konverzia TV EE A 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N Varín - Vrútky TV 1 Konverzia TV EE N 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 N Varín - Vrútky TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N Varín - Vrútky TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N Výh. Váh - Varín TV 1 Konverzia TV EE N 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 N Výh. Váh - Varín TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N Výh. Váh - Varín TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N1 Vrútky - Varín TV 2 Konverzia TV EE N 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 N1 Vrútky - Varín TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N1 Vrútky - Varín TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N1 Varín - Výh. Váh TV 2 Konverzia TV EE N 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 N1 Varín - Výh. Váh TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N1 Varín - Výh. Váh TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N+N1 Varín TV celá ŽST Konverzia TV EE N 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 N+N1 Varín TV celá ŽST Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N+N1 Varín TV celá ŽST Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N+N1 Výh. Váh TV celá ŽST Konverzia TV EE N 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 N+N1 Výh. Váh TV celá ŽST Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N+N1 Výh. Váh TV celá ŽST Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N2 Žilina-Teplička TV celá ŽST Konverzia TV EE N 08:40 - 24:00 14 28.09.2026

245 N2 Žilina-Teplička TV celá ŽST Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N2 Žilina-Teplička TV celá ŽST Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 A Žilina-Teplička tranz.sk. 108 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 14

245 A Žilina-Teplička spoj. koľaj 1D2 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 14

245 A Žilina-Teplička vch.sk. 202d, 202f Konverzia TV EE N 08:40 - 17:30 14

245 A Žilina-Teplička vch.sk. 203, 202a Konverzia TV EE N 08:40 - 17:30 14

245 A Žilina-Teplička smer.sk. 300, 305, 314, 318 Konverzia TV EE N 08:40 - 17:30 14

245 A Žilina-Teplička odch.sk. 501, 705 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 14

245 A Žilina-Teplička tranz.sk. 103b bez TV Konverzia TV EE N 08:40 - 17:30 14

245 A1 Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A1 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 14

245 A1 Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1C2 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 14

245 A1 Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A2 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 14

245 A1 Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1B2 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 14

245 A1 Žilina-Teplička  1D22 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 14

245 B Žilina-Teplička tranz.sk. 108 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 15 16

245 B Žilina-Teplička vch.sk. 203 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 15 16

245 B Žilina-Teplička odch.sk. 501 Konverzia TV EE N 08:00 - 17:30 15 16

245 C Varín - Vrútky 1 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16

245 C Varín  1a, 1b Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16

245 C Varín  3, 3a, 5, 5a, 7 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16

550

550

570

550

570

570

570

570

570

570

530

570

530

570

530

530

570

570

1440

720

720

920

920

1440

1440

720

720

920

920

1440

1440

720

720

920

920

1440

1440

720

720

920

920

1440

1440

720

720

920

920

1440

210 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 3

180 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 8

180 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 6

210 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 3 v ŽSt Žilina

390 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 4,6 v ŽST Žilina

210 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 4

180 odchýlne! ručné brúsenie v.č. 2
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245 C Žilina-Teplička spoj. koľaj 1D22, Výh. Váh 5, 5a Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16

245 C Výh. Váh - Varín 1 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16

245 C Výh. Váh k.č. 1, 1a, 1b  Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16

245 C Žilina - Výh. Váh 1 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16

245 C Žilina k.č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 3a, 5a, 7a, 9a, 11a,11b, 13, 15 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16

245 C+D Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A1 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 15 16 17 18

245 D Vrútky - Varín 2 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 17 18

245 D Varín k.č. 2, 2c, 2d, 2a, 2b, 4a Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 17 18

245 D Varín - Výh. Váh 2 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 17 18

245 D Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1C2 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 17 18

245 D Výh. Váh k.č. 2, 2a, 2b Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 17 18

245 D Výh. Váh - Žilina 2 Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 17 18

245 D Žilina k.č. 2, 2a, 4b, 24b, 24c Konverzia TV EE N 08:20 - 17:30 17 18

245 N3 Žilina TV psk Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N3 Žilina TV psk Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N3 Žilina TV psk Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N3 Žilina TV nsk Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N3 Žilina TV nsk Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N3 Žilina TV nsk Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N4 Žilina - Dolný Hričov TV 2 Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N4 Žilina - Dolný Hričov TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N4 Žilina - Dolný Hričov TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 E Žilina - Dolný Hričov 2 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 19 20

245 N5 Dolný Hričov - Žilina TV 1 Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N5 Dolný Hričov - Žilina TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N5 Dolný Hričov - Žilina TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 E1 Dolný Hričov - Žilina 1 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 21 22

245 N6 Kysucké Nové Mesto TV  1, 3 Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N6 Kysucké Nové Mesto TV  1, 3 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N6 Kysucké Nové Mesto TV  1, 3 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N6 Kysucké Nové Mesto - Žilina TV 1 Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N6 Kysucké Nové Mesto - Žilina TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N6 Kysucké Nové Mesto - Žilina TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N6 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N6 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N6 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto TV 1 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 28 28.09.2026

245 F Kysucké Nové Mesto - Žilina 1 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 19 20

245 F Kysucké Nové Mesto  1 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 19 20

245 F Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto 1 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 19 20

245 F1 Kysucké Nové Mesto  3 Konverzia TV EE N 09:00 - 12:00 19 20

245 N7 Kysucké Nové Mesto TV psk Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N7 Kysucké Nové Mesto TV psk Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N7 Kysucké Nové Mesto TV psk Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N7 Žilina - Kysucké Nové Mesto TV 2 Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N7 Žilina - Kysucké Nové Mesto TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N7 Žilina - Kysucké Nové Mesto TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 N7 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TV 2 Konverzia TV EE N 08:00 - 24:00 19 28.09.2026

245 N7 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 24:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28.09.2026

245 N7 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TV 2 Konverzia TV EE N 00:00 - 12:00 28 28.09.2026

245 F2 Žilina - Kysucké Nové Mesto 2 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 21 22

245 F2 Kysucké Nové Mesto  2 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 21 22

245 F2 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 21 22

245 F3 Kysucké Nové Mesto 4 Konverzia TV EE N 09:00 - 12:00 21 22

245 G Žilina  801, 801a, 801b, 801c, čast 4d, časť 701 Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 19 20

245 G Žilina  904, 904a, 904b, 904c Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 19 20

245 G Žilina časť k.č. 902, 302, 302a, 302b, časť 302c Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 19 20
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245 H Žilina k.č. 802, 802a, 802b, 802c, časť k.č. 4d Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 21 22

245 H Žilina časť k.č. 901, 301, 301a, 301b, 301c Konverzia TV EE N 08:00 - 18:00 21 22

30201 30201 Kysucké Nové Mesto - Žilina 1 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:30 - 13:00 29 30

30204 30204 Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 14:00 1 2 4

30205 30205 Čadca - Krásno nad Kysucou 1 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 14:00 7 8

30206 30206 Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 14:00 9 10

3015 odch. Čadca - Turzovka Údržba ŽTS A 08:00 - 13:00 16 17 18

3016 3016 Turzovka - Makov Údržba ŽTS A 08:00 - 15:00 14 15

31117 odch. Dolný Hričov k.č. 3 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 13:00 3

31121 odch. Bytča k.č. 1, 1c bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 13:00 1

31114 30106 Dolný Hričov - Bytča 2 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 13:00 4

31114 31114 Bytča k.č. 2, 2b bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 13:00 4

30111 odch. Púchov - Považská Bystrica 1 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 08:10 - 08:50 1 8 15 22 29

30112 odch. Považská Bystrica - Púchov 2 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 13:05 - 13:45 3 10 17 24

31130 odch. Púchov k.č. 2, 2b bez TV VVS ŽTS N 08:00 - 13:00 23

30113 30113 Lúky pod Makytou - Púchov 1 + TV ASPK ŽTS N 07:30 - 13:30 1 2 3 4

30113 30113 Lúky pod Makytou - Púchov 1 + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 1

30114 30114 Púchov - Lúky pod Makytou 2 + TV ASPK ŽTS N 07:30 - 13:30 7 8 9 10

30114 30114 Púchov - Lúky pod Makytou 2 + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 7

31131 31131 Lúky pod Makytou nsk + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 17

31134 31134 Lúky pod Makytou psk + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 18

33026 33026 Lúky pod Makytou TV celá ŽST ÚÚD EE N 07:30 - 10:30 21

31161 odch. Trenčianska Teplá k.č. 3 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00

31182 31182 Trenčianska Teplá k.č. 8, 10, 10a, 12, 14 + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 7

31184 31184 Trenčianska Teplá k.č. 16-24 + TV Ú TV EE N 07:30 - 11:30 8

3030 3030 Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice + TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 30

3031 3031 Trenčianska Teplá - Nemšová Výmena koľajníc ŽTS A 08:00 - 12:00 9 10

3032 3032 Nemšová - Horné Srnie ASPK ŽTS A 08:00 - 12:00 14 15

3023 3023 Trenčín - Trenčianska Turná ASPK ŽTS A 08:40 - 13:40 16 17 18

3025 3025 Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou ASPK ŽTS A 08:00 - 13:45 25 28 29 30

3028 3028 Rybany - Chynorany ASPK ŽTS A 08:30 - 14:30 21 22 23 24

30319 odch. Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 09:35 - 10:15 1 8 15 22 29

30320 odch. Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 11:35 - 12:15 3 10 17 24
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41012 41012 Štúrovo špičky koľ. 8-36,20e,22e od Mužle + TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 13:00 20

41203 40201 Štúrovo tranzitná skupina k.č.1f - Štúrovo + TV Výmena ÚO 9B,19B+ÚTV EE N 07:30 - 12:30 18

41203 41201 Štúrovo-tranzitná skupina k.č.1h + TV Výmena ÚO 9B,19B+ÚTV EE N 07:30 - 12:30 18

41203 41203 Štúrovo-tranzit.skup.k.č.101-112,101a,2A,3A + TV Výmena ÚO 9B,19B+ÚTV EE N 07:30 - 12:30 18

41203 41203 Štúrovo-tranzit.skup.k.č.101-112,101a,2A,3A + TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 13:00 12 13

40002 40002 Štúrovo tranzitná skupina - Mužla 2 + TV výmena ÚO 432+ÚTV EE N 08:00 - 12:00 10

40002 41200 Štúrovo-tranzitná skupina k.č.2h + TV výmena ÚO 432+ÚTV EE N 08:00 - 12:00 10

40002 40002 Štúrovo tranzitná skupina - Mužla 2 + TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 23

40001 40001 Mužla - Štúrovo tranzitná skupina 1 + TV Výmena ÚO 432+ÚTV EE N 08:00 - 12:00 25

40001 41201 Štúrovo-tranzitná skupina k.č.1h + TV Výmena ÚO 432+ÚTV EE N 08:00 - 12:00 25

40001 40001 Mužla - Štúrovo tranzitná skupina 1 + TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 22300
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Dĺžka 11

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

SEPTEMBER 2026 Za: OR Trnava

40
pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch, 17. a 24. v čase 

podľa dopravnej situácie

360

40
pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch, 15. a 22. v čase 

podľa dopravnej situácie

300

345

240

240

240

300

300 11

240

240

180

240

240

240

360 11

300 vým. srdcovky v.č. 27, zvary

360

40
pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov, 15. a 22. v čase podľa 

dopravnej situácie

40
pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov, 17. a 24. v čase podľa 

dopravnej situácie

360 odchýlne! naváranie v.č. 5 v Bytči

360 odchýlne! naváranie v.č. 5

360 naváranie v.č. 14

360 naváranie v.č. 14

300

420

420

420

330

420

600

600
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233 B Dvory nad Žitavou - Nové Zámky 2+TV Výstavba Trak. podp. EE N 08:00 - 20:00 1 2 3 4 5 6 7 8

4T02 4T02 TNS Nové Zámky, Tc=bez obmedzenia Diagnostika EE N 08:00 - 13:00 9 10

41031 41031 Nové Zámky úsek koľaje od námedz. v.č.10 po náv.Se12, v.č.12ab Výmena podv. ŽTS N 07:30 - 14:00 14

43009 43009 Nové Zámky 2d1,2d2 + TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 23:40 - 24:00 22 23 24

43009 43009 Nové Zámky 2d1,2d2 + TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 00:00 - 02:15 23 24 25

40022 40022 Šaľa - Galanta  2 Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 8 09.09.2026

40022 40022 Šaľa - Galanta  2 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 9 09.09.2026

40021 40021 Galanta - Šaľa  1 zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 7 08.09.2026

40021 40021 Galanta - Šaľa  1 zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 8 08.09.2026

4T03 4T03 TNS Galanta, Tc=bez obmedzenia Diagnostika EE N 08:00 - 13:00 24

234 A Sládkovičovo – Galanta 1+TV, Sládkovičovo, úsek k.od vch.náv.1L po zr.náv.Se2 KRTV EE N 08:00 - 20:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30

234 B Galanta – Sládkovičovo 2+TV, Sládkovičovo, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se1 KRTV EE N 08:00 - 20:00 26 27 28 29

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 9

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 10

40026 41058 Senec úsek k.č. 2 od náv.2L po náv.S2, v.č. 1,5,7 Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 9

40026 41058 Senec úsek k.č. 2 od náv.2L po náv.S2, v.č. 1,5,7 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 10

40025 40025 Senec - Sládkovičovo  1 Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 10

40025 40025 Senec - Sládkovičovo  1 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00

40025 41057 Senec  úsek k.č. 1 od náv.S1 po náv.1L, v.č. 4,3,2 Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 10

40025 41057 Senec úsek k.č. 1 od náv.S1 po náv.1L, v.č. 4,3,2 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00

41057 41057 Senec 9,11 Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 4

41058 41058 Senec  úsek k.č.2 od náv. L2 po námedz. v.č.28, v.č.26 Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 1

40029 40029 Bratislava-Vajnory - Bernolákovo 1 Výstavba diaľnice ŽTS N 09:00 - 15:00 6 13

217 B
Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 08.10.2026

220 A
Odb. Vinohrady – Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 8a v pokr.úsek náv.Lc8a po 

nám.v.č.28, v.č. 9ab,15,16
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:00 - 24:00 2 16.09.2026

220 A
Odb. Vinohrady – Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 8a v pokr.úsek náv.Lc8a po 

nám.v.č.28, v.č. 9ab,15,16
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 24:00 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16.09.2026

220 A
Odb. Vinohrady – Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 8a v pokr.úsek náv.Lc8a po 

nám.v.č.28, v.č. 9ab,15,16
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 18:00 16 16.09.2026

220 B
Bratislava-N.M. - Bratislava hl.st., Bratislava hl.st. 22a v pokr.úsek k.od náv.Lc22a 

po nám.v.č.19, v.č. 4,5
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:00 - 18:00 3 4 5 6

220 C
Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady 1, Bratislava hl.st. 6,6a, úsek k.od náv.Lc6a po 

náv.S6, v.č. 8,14,17,18,22
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:00 - 24:00 17 01.10.2026

220 C
Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady 1, Bratislava hl.st. 6,6a, úsek k.od náv.Lc6a po 

náv.S6, v.č. 8,14,17,18,22
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 24:00 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01.10.2026

220 D
Odb. Močiar - Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 2a, 2b, úsek k.od náv.Lc2a po 

zriaď.náv.Se14, v.č. 7, 12ab
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:00 - 18:00 18 19 20 21

220 E
Odb. Vinohrady - Bratislava hl.st. TV 2 od ED ÚO 422, Bratislava hl.st. TV 8a, čiast. 8 

od ÚD 19B na žil.zh.
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:30 - 24:00 2 12.09.2026

220 E
Odb. Vinohrady - Bratislava hl.st. TV 2 od ED ÚO 422, Bratislava hl.st. TV 8a, čiast. 8 

od ÚD 19B na žil.zh.
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 24:00 3 4 5 6 7 8 9 10 12.09.2026

220 E
Odb. Vinohrady - Bratislava hl.st. TV 2 od ED ÚO 422, Bratislava hl.st. TV 8a, čiast. 8 

od ÚD 19B na žil.zh.
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 17:30 12 12.09.2026

220 E1 Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:00 - 07:30 2

220 E2 Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 17:30 - 18:00 12

220 E3 Bratislava hl.st. TV 22a po ÚD 16 Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:00 - 18:00 3 4 5 6

220 E4
Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady TV 1 po ED ÚO 421, Bratislava hl.st. TV 6a, čiast. 

6 od ÚD 19C na žil.zh.
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:30 - 24:00 17 27.09.2026

220 E4
Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady TV 1 po ED ÚO 421, Bratislava hl.st. TV 6a, čiast. 

6 od ÚD 19C na žil.zh.
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 24:00 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27.09.2026

220 E4
Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady TV 1 po ED ÚO 421, Bratislava hl.st. TV 6a, čiast. 

6 od ÚD 19C na žil.zh.
Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 00:00 - 17:30 27 27.09.2026

220 E5 Bratislava hl.st. TV 6, 6a, 6b, 6c. Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:00 - 07:30 17

1050

30

990

1440

30

660

1050

30

990
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1440
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1440 11

1080

1440 11
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360 Budimex//zaistenie od SEE

240 11
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240 11

120

240
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300 T1, T11 striedavo

720

120

240
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240
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220 E6 Bratislava hl.st. TV 6, 6a, 6b, 6c. Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 17:30 - 18:00 27

220 E7 Bratislava hl.st. TV 2a, 2b čiast.kč. 2 od ÚD 17A na žil.zh. Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:30 - 17:30 18 19 20 21

220 E8 Bratislava hl.st. TV 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 3-11. Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 07:00 - 07:30 18 19 20 21

220 E9 Bratislava hl.st. TV 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 3-11. Rekonšrukcia výhybky ŽTS N 17:30 - 18:00 18 19 20 21

40056 40056 Odb.Vinohrady - Bratislava predmestie  2 + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:00 1

113 A Kittsee AT - Bratislava-Petržalka Údržba ŽTS A 07:50 - 12:30 14 15 16 17 18

113 A1 Kittsee AT - Bratislava-Petržalka TV Údržba ŽTS N 07:50 - 12:30 14 15 16

113 B Bratislava-Petržalka 4-10, 10a Údržba ŽTS N 07:50 - 12:30 14 15 16 17 18

113 B1 Bratislava-Petržalka TV 4-10, 10a Údržba ŽTS N 07:50 - 12:30 14 15 16

4337 4337 Rusovce 10-16 + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 28 29

101 A
Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L 

+TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 03.11.2026

101 A1 Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 03.11.2026

101 A3

Devínska Nová Ves - Devínska Nová Ves št. hr., Devínska Nová Ves, k. č. 1 v pokrač. 

úsek koľaje po zr. náv. Se28, k. č. 3 v pokrač. po vch. náv. MS vrát. v. č. 49, 51 – 57 

+ TV k. č. 1, 3, 3a, 11, 13, 15

Modernizácia ŽTS N 07:45 - 15:45 23 24 25

101 B Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV Modernizácia ŽTS N 00:35 - 04:00 30

101 N Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25.09.2026

101 N Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 16:00 25 25.09.2026

101 Z Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a KO 1LK) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 03.11.2026

101 Z1 Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 03.11.2026

120 A
Zohor k. č. 2, 4, 8, 10 v pokrač. po návesť 51a Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 30 až 35, 

38, k. č. 4a, 12
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.09.2026

120 A
Zohor k. č. 2, 4, 8, 10 v pokrač. po návesť 51a Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 30 až 35, 

38, k. č. 4a, 12
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 17:00 30 30.09.2026

120 A1 Zohor k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po zr. náv. Se2 vrát. v. č. 6, 5, 4, 3 + TV celej ŽST Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 30

120 A3 Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.09.2026

120 A3 Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 17:00 30 30.09.2026

120 A5
Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek koľaje od návesti  51a Stoj v km 13,262 po vch. 

náv. 2S vrát. v. č. 32N, 33N  + TV medzi vlož.  izoláciou v km 13,295 a ÚO 412
Modernizácia ŽTS N 08:00 - 24:00 25 30.09.2026

120 A5
Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek koľaje od návesti  51a Stoj v km 13,262 po vch. 

náv. 2S vrát. v. č. 32N, 33N  + TV medzi vlož.  izoláciou v km 13,295 a ÚO 412
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 26 27 28 29 30.09.2026

120 A5
Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek koľaje od návesti  51a Stoj v km 13,262 po vch. 

náv. 2S vrát. v. č. 32N, 33N  + TV medzi vlož.  izoláciou v km 13,295 a ÚO 412
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 17:00 30 30.09.2026

120 A6
Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek koľaje od návesti  51a Stoj v km 13,262 po vch. 

náv. 2S vrát. v. č. 32N, 33N  + TV medzi vlož.  izoláciou v km 13,295 a ÚO 412
Modernizácia ŽTS N 08:00 - 17:00 22 23 24

120 B1
Malacky - Zohor 1, Zohor k. č. 1 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 1S vrát. v. č. 

29N, 30N, 34N + TV celej ŽST
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 28 29

120 C Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se2 po vch. náv. 2L + TV celej ŽST Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 30

120 Z Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.09.2026

120 Z Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví Modernizácia ŽTS N 00:00 - 17:00 30 30.09.2026

251 A ŽST Zohor, koľaje č. 8, 10 Modernizácia ŽTS N 17:00 - 24:00 30 20.12.2026

251 E ŽST Zohor, napätie TV koľají č. 8, 10, 12 Modernizácia ŽTS N 17:00 - 24:00 30 20.04.2027

210 A
Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky nsk, úsek koľaje od vch. náv. 1S po odch. 

náv. L1, vrát. v. č. 7ab, 8, 10, 15, 20, 21, 24 + TV nsk
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.09.2026

210 A
Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky nsk, úsek koľaje od vch. náv. 1S po odch. 

náv. L1, vrát. v. č. 7ab, 8, 10, 15, 20, 21, 24 + TV nsk
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 17:00 21 21.09.2026

210 C Malacky - Veľké Leváre 2 + TV, Malacky TV psk Modernizácia ŽTS N 01:00 - 04:00 1 2 3 4 20 21

210 E Malacky - Veľké Leváre napätie rozvodu 6 kV v zmysle ROV Modernizácia ŽTS N 01:00 - 04:00 21

210 Z Malacky časť SZZ v zmysle ROV Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.09.2026

210 Z Malacky časť SZZ v zmysle ROV Modernizácia ŽTS N 00:00 - 12:00 21 21.09.2026720

180

1440 11

1020

180

420 ROV 251 v príprave

1440 11

1020

420 ROV 251 v príprave

200

1440 11

540

200

1440

1020

1020

960

200

1440 11

1440 11

1020

1440 11

1440 11

1440 11

960

480

205

1440 11

1440 11

280 odchylne od ROV//spolu s OBB

300 oznám. HU

280 odchylne od ROV//spolu s OBB

280 odchylne od ROV//spolu s OBB

240

280 odchylne od ROV//spolu s OBB

30

30

30

600
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Dĺžka 11  Poznámka

210 Z1 Veľké Leváre - Malacky TZZ 1 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.09.2026

210 Z1 Veľké Leváre - Malacky TZZ 1 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 12:00 21 21.09.2026

210 Z4 Malacky - Veľké Leváre PZZ v km 25,886 v zmysle ROV Modernizácia ŽTS N 08:00 - 20:00

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV
Oprava diaľ.nadjazdu km 

43,650
ŽTS N 22:00 - 24:00 21 22

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV
Oprava diaľ.nadjazdu km 

43,650
ŽTS N 00:00 - 04:00 22 23

40049 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV
Oprava diaľ.nadjazdu km 

43,650
ŽTS N 22:00 - 24:00 23 24

40049 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV
Oprava diaľ.nadjazdu km 

43,650
ŽTS N 00:00 - 04:00 24 25

40505 40505 Štátna hranica CZ - Kúty  1 + TV
Oprava cestného nadjazdu 

Brodské km 70,599
ŽTS N 21:00 - 24:00 12 13

40505 40505 Štátna hranica CZ - Kúty  1 + TV
Oprava cestného nadjazdu 

Brodské km 70,599
ŽTS N 00:00 - 04:00 12 13 14

40505 40506 Kúty - Štátna hranica CZ  2 + TV
Oprava cestného nadjazdu 

Brodské km 70,599
ŽTS N 21:00 - 24:00 14 15 16

40505 40506 Kúty - Štátna hranica CZ  2 + TV
Oprava cestného nadjazdu 

Brodské km 70,599
ŽTS N 00:00 - 04:00 15 16 17

4324 4324 Výh. Šajdíkové Humence 3, v. č. 2 Výmena podvalov ŽTS N 08:00 - 13:00 10

4320 4320 Jablonica 5,7,9,9a + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 14 15

4316 4316 Boleráz 5 + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 16

40066 40066 Sereď - Gáň  2 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 9

40063 40063 Sereď - Siladice  1 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 7

40063 40063 Sereď - Siladice  1 + TV OGPV+ÚÚO ŽTS N 07:00 - 10:30 29

40063 40064 Siladice - Sereď  2 OGPV+ÚÚO ŽTS N 10:30 - 14:00 29

40063 41105 Siladice 1, v. č. 13, 15, 18 + TV nsk OGPV+ÚÚO ŽTS N 07:00 - 10:30 29

40063 41106 Siladice 2, v. č. 14, 16, 17 + TV psk OGPV+ÚÚO ŽTS N 10:30 - 14:00 29

228 228 Galanta - Gáň TZZ, Gáň, časť SZZ St.2 úprava SZZ+TZZ OZT N 08:00 - 24:00 15 18.09.2026

228 228 Galanta - Gáň TZZ, Gáň, časť SZZ St.2 úprava SZZ+TZZ OZT N 00:00 - 24:00 16 17 18.09.2026

228 228 Galanta - Gáň TZZ, Gáň, časť SZZ St.2 úprava SZZ+TZZ OZT N 00:00 - 15:00 18 18.09.2026

40065 40065 Gáň - Sereď  1 + TV Výmena TV EE N 08:00 - 14:00 1

40068 40068 Gáň - Galanta  2 Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 3 04.09.2026

40068 40068 Gáň - Galanta  2 Zváranie ŽTS N 00:00 - 03:30 4 04.09.2026

40068 41050 Galanta  úsek k.č.4 po náv.L4,v.č. 36,37,47ab Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 3 04.09.2026

40068 41050 Galanta  úsek k.č.4 po náv.L4,v.č. 36,37,47ab Zváranie ŽTS N 00:00 - 03:30 4 04.09.2026

40064 40064 Siladice - Sereď  2 + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 14:00 8

40061 40061 Siladice - Leopoldov  1 + TV OGPK + OGPV ŽTS N 07:00 - 14:00 10

40061 41105 Siladice 1, v. č. 1, 4, 5 + TV nsk OGPK + OGPV ŽTS N 07:00 - 14:00 10

40062 40062 Leopoldov - Siladice  2 + TV OGPK + OGPV ŽTS N 07:00 - 14:00 25 28

40062 41106 Siladice 2, v. č. 2, 3, 6 + TV psk OGPK + OGPV ŽTS N 07:00 - 14:00 25

4T04 4T04 TNS Bratislava-Vinohrady, Tc=bez obmedzenia Ú TNS-odstávka L8838 EE N 08:00 - 13:00 1

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1 Zváranie ŽTS N 22:00 - 24:00 29 30

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 30 1.10.2026

41127 41127 Veľké Kostoľany 1 od námedzníka v. č. 16 po L1, v. č. 14 VVS + zváranie (srdcovka) ŽTS N 08:30 - 13:00 1

4102 4102 Myjava - Vrbovce Údržba koľaje strojom ŽTS A 07:20 - 14:05 1 2 3

44028 44028 Nové Zámky 4d1,4d2+TV; Výh Bánov-Nové Zámky+TV Výmena ÚO 404+ÚTV EE N 08:20 - 12:25 29

405 Výluka na strane CZ ; ASP, PUŠL, SVP

245

240

270

300

120

420

420

420 11

420

210

360

210

120

360

120

1440

900

210

960

210 +SEE

210

360

210 +SEE

300

360 +SEE

300

300

180 SWIETELSKY, s. r. o.

240 SWIETESKY, s. r. o.

180 11 oznámenie CZ

240

120 Strabag

240 Strabag

120 Strabag

240 Strabag

720

720 11

1440 11
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