
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 21 22 25 26 27

1 RPS 87/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330     25     

2 10009 10009 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:20 330           

3 11038 11038 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:50 13:20 330           

4 10012 10012 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330   22       

5 10011 10011 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330 21         

6 10018 10018 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:45 13:45 360     25     

6 10018 11050 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:45 13:45 360     25     

7 10018 10018 EE Oprava kábla DOÚD. 07:45 16:25 520       26 27

8 11049 11049 EE Oprava káblov DOÚO 08:00 17:00 540 21 22       

9 11050 11050 EE Oprava káblov DOÚO 07:45 16:25 520       26 27

10 10019 10019 EE Oprava kábla DOÚD. 08:00 17:00 540 21 22       

11 10032 10032 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180     25     Spolu s akciou 10030, údržba UO422.

12 10030 10030 EE ÚTV + ÚÚO 00:00 03:00 180     25     Spolu s akciou 10032, údržba UO422.

13 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 21 22 25     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

13 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 21 22 25     

13 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 31.10.2026

13 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 21 22 25     

13 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 31.10.2026

14 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

15 1T03 1T03 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           

16 1017 1017 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315 21         

16 1017 1018 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315 21         

17 1033 1033 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:35 12:45 310 21         

18 1038 1038 ŽTS SVK 07:35 13:35 360 21 22       

19 1327 1327 EE ÚTV + ÚÚO 07:00 11:00 240           Spolu s akciou 1328, 1329, údržba UO14,16.

20 1328 1328 EE ÚTV + ÚÚO 07:00 11:00 240           Spolu s akciou 1327, 1329, údržba UO14,16.

21 1329 1329 EE ÚTV + ÚÚO 07:00 11:00 240           Spolu s akciou 1327, 1328, údržba UO14,16.

22 1061 1061 ŽTS Zváranie 07:30 12:50 320           

23 1059 1059 ŽTS OGPK 08:00 13:05 305     25     

24 1118 1118 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:10 320   22       

25 1119 1119 ŽTS Údržba koľaje 08:15 13:20 305 21         

26 1098 1098 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:00 300     25     

27 10202 10201 EE Zaistenie pracoviska 08:00 12:00 240   22       Zaistenie pre VSD.

23 24

Haniska pri Košiciach - Barca  TV 1 (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca)     N

Kežmarok - Výh. Studený Potok z     A

Levoča - Spišská Nová Ves   24 N

Hanušovce nad Topľou - Lipníky   24 A

Výh. Spišská Belá z - Kežmarok 23   A

Prešov  TV  18 - 28 23   N

Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky 23   A

Prešov  TV  8 - 12 23   N

Prešov  TV  14 - 16 23   N

Dlhé nad Cirochou - Kamenica nad Cirochou     A

Bardejov - Raslavice     A

Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV     A

Výh. Hrinište z - Trebišov + TV     A

Poprad-Tatry - Výh.Gánovce 1+TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch.náv.S1 po vch. 

náv.1L +v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč.ÚD č.7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po 

ÚO 401

23 24 N

TNS Bánovce nad Ondavou, TE = Vojany - Úpor 23   N

Košice TV 11 23 24 N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 23 24 N

Košice 13 23 24 N

Košice 15 23 24 N

Barca - Košice 2+TV     N

Košice 11 23 24 N

Ruskov - Slanec  1+TV 23   N

Barca - Košice nákl. st.  102 + TV (TV po ÚO 452)     N

Slanec nsk+TV 23   N

Slanec psk+TV     N

Slanec 2, 4, v.č. 4, 6 + TV psk   24 N

Výh. Slivník v.č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV     N

Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV     N

Výh. Slivník v.č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV   24 N

Slovenské Nové Mesto 2, v.č. 27 + TV psk   24 N

Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV     N

Košice

Čierna nad Tisou, v.č. 102   24 N

Slovenské Nové Mesto - Streda nad Bodrogom 1+TV 23   N

POVOLENÉ VÝLUKY 39. týždeň 21.09.2026 - 27.09.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St Št
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27 10202 10202 EE Zaistenie pracoviska 08:00 12:00 240   22       Zaistenie pracoviska pre VSD.

28 1T11 1T11 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba 22 kV

29 248 248 ŽTS OaÚ priecestia 20:35 24:00 205       26   Združenie ELHAMO

29 248 248 ŽTS OaÚ priecestia 00:00 04:00 240         27

30 1072 1072 ŽTS SVK 08:15 13:30 315     25     

31 10208 10208 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:00 13:30 390           

32 247 247 ŽTS OKLV 08:10 24:00 950   22       odchýlne od ROV

32 247 247 ŽTS OKLV 00:00 19:00 1140           odchýlne od ROV

33 1301 1301 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:00 300           

33 1301 39/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:00 300           

34 1001 1001 ŽTS Údržba koľaje 08:20 14:00 340   22       

35 1302A 1302A EE ÚTV + ÚÚO 08:30 14:00 330   22       (EVO)

36 1002 1002 ŽTS Údržba koľaje 08:30 14:00 330 21         

37 1T02 1T02 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 110 kV

38 239 239 ŽTS OaÚ priecestia 07:00 17:00 600       26 27

39 2017 2017 ŽTS Úprava žel. spodku 07:30 08:30 60 21 22 25     

39 2017 2017 ŽTS Úprava žel. spodku 09:30 10:30 60 21 22 25     

39 2017 2017 ŽTS Úprava žel. spodku 11:30 12:30 60 21 22 25     

40 252 252 ŽTS KR mosta 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 29.10.2026 MO

41 RPS 13/26 ŽTS OGPK 08:00 11:00 180           

41 RPS 13/26 ŽTS OGPK 08:00 11:00 180           

42 RPS 47/26 ŽTS Zváranie 08:00 13:00 300   22       

43 RPS 47/26 ŽTS VVS 07:00 13:30 390           

44 2092 2092 ŽTS SVK 00:00 03:00 180 21          ÚTV EE

44 2092 2092 ŽTS SVK 21:00 24:00 180 21          ÚTV EE

44 2092 2092 ŽTS SVK 00:00 03:00 180   22       

44 2092 2092 ŽTS SVK 21:00 24:00 180   22        ÚTV EE

44 2092 2092 ŽTS SVK 00:00 03:00 180           

44 2092 2092 ŽTS SVK 21:00 24:00 180            ÚTV EE

44 2092 2092 ŽTS SVK 00:00 03:00 180           

44 2092 2092 ŽTS SVK 21:00 24:00 180           

44 2092 2092 ŽTS SVK 00:00 03:00 180     25     

45 2099 2099 EE orezávanie porastu 09:10 09:35 25     25     

45 2099 2099 EE orezávanie porastu 11:00 11:35 35     25     

46 2106 2106 EE Ú TV 21:00 24:00 180       26   

46 2106 2106 EE Ú TV 00:00 04:00 240         27

47 2333 2108 EE Ú TV 09:20 10:25 65   22       

47 2333 2108 EE Ú TV 11:20 12:00 40   22       

47 2333 2333 EE Ú TV 09:20 10:25 65   22       

47 2333 2333 EE Ú TV 11:20 12:00 40   22       

48 2069 2069N ŽTS Zváranie 23:40 24:00 20           

Podhájska TV celá ŽST + obchádzacie vedenie     N

Radvaň - Banská Bystrica 23   N

Beša - Podhájska + TV     N

Podhájska TV celá ŽST + obchádzacie  vedenie     N

Lok - Výh. Pial + TV     N

Beša - Podhájska + TV     N

Nová Baňa - Hronský Beňadik + TV     N

Lok - Výh. Pial + TV     N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV     N

Nová Baňa - Hronský Beňadik + TV     N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV   24 N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV   24 N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV 23   N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV 23   N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV     N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV     N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV     N

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV     N

Zvolen východ úsek medzi v.č. 302 a 205 vrátane výhybiek     N

Zvolen nákladná stanica v.č. 66 23   N

Výh. Holiša  1   24 N

Výh. Holiša  3 23   N

Hajnáčka - Výh. Urbánka 23 24 A

Výh. Urbánka - Fiľakovo 23 24 N

Zvolen

Hajnáčka - Výh. Urbánka 23 24 A

Hajnáčka - Výh. Urbánka 23 24 A

TNS Ložín, TE = výh. Vojany ŠRT - výh. Slivník ŠRT 23   N

Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT + TV     N

Vojany ŠRT TV celá ŽST     N

Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV     N

Maťovce ŠRT  104š, 208š   24 N

Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV 23   N

Telgárt - Červená Skala, Telgárt, úsek k.od odch. náv. L1 po vch.náv.S+v.č.7, 8 23   A

Maťovce ŠRT TV celá ŽST   24 N

Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2 23   N

Telgárt - Červená Skala, Telgárt, úsek k.od odch. náv. L1 po vch.náv.S+v.č.7, 8     A

DOD Veľká Ida - DOV Chym + TV     A

Turňa nad Bodvou  - Výh. Dvorníky-Zádiel   24 A

TNS Haniska,TE = Barca-Haniska p.K., Barca-Čaňa a Haniska p.K - Slančík ŠRT   24 N

DOD Veľká Ida - DOV Chym + TV     A

Barca - Haniska pri Košiciach TV 2     N
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48 2069 2069N ŽTS Zváranie 00:00 03:30 210           

48 2069 2069N ŽTS Zváranie 23:40 24:00 20           

48 2069 2069N ŽTS Zváranie 00:00 03:30 210     25     

49 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

49 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 30.10.2026

50 174 B ŽTS OaÚ priecestia 08:00 14:40 400 21         

51 2054 2054 ŽTS SVK 07:45 12:50 305 21 22       

52 243 A ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 21 22       

52 243 A ŽTS OKLV 00:00 18:00 1080           

52 243 N ŽTS OKLV 07:00 18:00 660 21 22       

53 3006 3006 ŽTS Údržba 07:00 13:00 360 21 22       zriadenie MDZ na moste 

54 3006 3006 ŽTS Údržba 07:00 13:00 360     25     zrušenie POTR

55 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 13:05 13:45 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

56 245 E1 EE Konverzia TV 08:00 18:00 600 21 22       „Združenie Pod Dubňom“  STRABAG, EŽ Praha 

57 245 F2 EE Konverzia TV 08:00 18:00 600 21 22       

57 245 F3 EE Konverzia TV 09:00 12:00 180 21 22       

58 245 H EE Konverzia TV 08:00 18:00 600 21 22       

59 245 N EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026 opatrenia OD a ND

60 245 N1 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026 opatrenia OD a ND

61 245 N2 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026 opatrenia OD a ND

62 245 N3 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026 opatrenia OD a ND

63 245 N4 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026 opatrenia OD a ND

64 245 N5 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026 opatrenia OD a ND

65 245 N6 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026 opatrenia OD a ND

66 245 N7 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026 opatrenia OD a ND

66 245 Na EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026

66 245 Nb EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 28.09.2026

67 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   22       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

68 33026 33026 EE ÚÚD 07:30 10:30 180 21         

69 3025 3025 ŽTS ASPK 08:00 13:45 345     25     

70 3028 3028 ŽTS ASPK 08:30 14:30 360 21 22       

71 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:35 12:15 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch,

72 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:15 40   22       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch, 

73 4053N 4053N ŽTS Podbíjanie 00:00 03:00 180   22       Tempra

74 40002 40002 EE Ú TV 07:30 12:30 300           

75 40001 40001 EE Výmena ÚO 432+ÚTV 08:00 12:00 240     25     

75 40001 41201 EE Výmena ÚO 432+ÚTV 08:00 12:00 240     25     Štúrovo-tranzitná skupina 1h + TV     N

Štúrovo tranzitná skupina - Mužla 2 + TV 23   N

Mužla - Štúrovo tranzitná skupina 1 + TV     N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

Nové Košariská - Podunajské Biskupice 23   N

Rybany - Chynorany 23 24 A

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   24 N

Lúky pod Makytou TV celá ŽST     N

Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou     A

TNS Kysucké Nové Mesto, 3kV 23 24 N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Žilina - Kysucké N.M.- Krásno nad Kysucou TV 2, Kysucké Nové Mesto TV 2,4,6b 23 24 N

TNS Žilina, 25kV, PTNS Žilina 3kV 23 24 N

Dolný Hričov - Žilina TV 1 23 24 N

Krásno nad Kysucou - Kysucké N.M. - Žilina TV 1, Kysucké Nové Mesto TV 1,3 23 24 N

Žilina TV koľají v zmysle ROV 23 24 N

Žilina - Dolný Hričov TV 2 23 24 N

Vrútky - Varín - Výh. Váh - Žilina TV 2, Odb.  Potok - Žilina-Teplička TV 1A1, Žilina - 

Žilina-Teplička odch. sk. TV 1A2, Výh. Váh - Žilina-Teplička TV 1C2, Varín TV k. č. 2a, 

2b, 2, 2c, 2d, 4a, Výh. Váh TV k. č. 2a, 2, 2b, Žilina TV koľají v zmysle ROV

23 24 N

Žilina-Teplička TV celej ŽST, TV 1E2, 1F2 v zmysle ROV 23 24 N

Žilina  802, 802a, 802b, 802c, 24f, 901, 903, 903a, 301a, 301, 301b, 301c     N

Žilina - Výh. Váh - Varín - Vrútky TV 1, Žilina-Teplička odch. sk. - Výh. Váh TV 1B2, Výh. 

Váh - Žilina-Teplička TV 1D22, 1D2, Varín - Žilina-Teplička TV 1C1, 1D1, Žilina TV k. č. 

1a..., Výh. Váh TV k. č. 1b..., Varín TV k. č. 1d...v zmysle ROV

23 24 N

Žilina - Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2, Kysucké Nové Mesto 2     N

Kysucké Nové Mesto  4     N

Považská Bystrica - Púchov 2   24 N

Dolný Hričov - Žilina 1     N

Výh. Dlhá nad Oravou nz - Oravský Podzámok     A

Výh. Dlhá nad Oravou nz - Oravský Podzámok 23 24 A

Lisková 3, 9 v pokr.po zriaď.náv. Se4 a v.č. 3,4,5,6 23   N

Lisková TV celej ŽST od ÚO 431 po ÚD 10 a po ÚD 2 23   N

Breznička - Lučenec 23 24 A

Žilina

Lisková 3, 9 v pokr.po zriaď.náv. Se4 a v.č. 3,4,5,6     N

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 23 24 A

Polomka - Gašparovo     A

Radvaň - Banská Bystrica     N

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 23 24 A

Radvaň - Banská Bystrica   24 N

Radvaň - Banská Bystrica   24 N
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76 40001 40001 EE Ú TV 07:30 12:30 300   22       

77 43009 43009 EE Osvetľovacie st. 23:40 24:00 20   22       

77 43009 43009 EE Osvetľovacie st. 00:00 02:15 135     25     

78 4T03 4T03 EE Diagnostika 08:00 13:00 300           T1, T11 striedavo

79 234 A EE Výstavba TP 08:00 20:00 720 21 22       Lived, THG Elektro

79 234 B EE Výstavba TP 08:00 20:00 720       26 27

80 217 B ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 08.10.2026 TSS Grade

81 220 C ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 01.10.2026 SKANSKA

81 220 D ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 18:00 660 21         

81 220 E4 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440 21 22 25 26   

81 220 E4 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 17:30 1050         27

81 220 E6 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 17:30 18:00 30         27

81 220 E7 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:30 17:30 600 21         

81 220 E8 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 07:30 30 21         

81 220 E9 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 17:30 18:00 30 21         

82 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 03.11.2026 JV ICM-VHS

82 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 03.11.2026

82 101 A3 ŽTS Modernizácia 07:45 15:45 480     25     

82 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22       odch.od ROV so súhl.O410

82 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 15:45 945     25     odch.od ROV so súhl.O410

82 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 03.11.2026

82 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 03.11.2026

83 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 30.09.2026 JV ICM-VHS

83 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 30.09.2026

83 120 A5 ŽTS Modernizácia 08:00 24:00 960     25     30.09.2026

83 120 A5 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440       26 27 30.09.2026

83 120 A6 ŽTS Modernizácia 08:00 17:00 540   22       

83 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 21 22 25 26 27 30.09.2026

84 210 A ŽTS Modernizácia 00:00 17:00 1020 21         JV ICM-VHS

84 210 Z ŽTS Modernizácia 00:00 12:00 720 21         

84 210 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 12:00 720 21         

Malacky časť SZZ v zmysle ROV     N

Veľké Leváre - Malacky TZZ 1     N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 23 24 N

Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky nsk, úsek koľaje od vch. náv. 1S po odch. náv. 

L1, vrát. v. č. 7ab, 8, 10, 15, 20, 21, 24 + TV nsk
    N

Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek k.od návesti  51a Stoj v km 13,262 po vch. náv. 2S 

vrát. v. č. 32N, 33N  + TV medzi vlož.  izoláciou v km 13,295 a ÚO 412
    N

Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek k.od návesti  51a Stoj v km 13,262 po vch. náv. 2S 

vrát. v. č. 32N, 33N  + TV medzi vlož.  izoláciou v km 13,295 a ÚO 412
23 24 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 23 24 N

Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor úsek k.od návesti  51a Stoj v km 13,262 po vch. náv. 2S 

vrát. v. č. 32N, 33N  + TV medzi vlož.  izoláciou v km 13,295 a ÚO 412
    N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 23 24 N

Zohor 2,4,8,10 v pokr.po návesť Stoj v km 13,262+v.č.30 až 35, 38, k.č.4a,12 23 24 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382     N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch.náv.1L a KO 1LK) 23 24 N

D.N.V. - Devínska Nová Ves št. hr., Devínska Nová Ves  1 v pokr. úsek k. po 

zr.náv.Se28, k.č. 3 v pokr.po vch.náv.MS vrát.v.č. 49, 51–57+TV 1,3,3a,11,13,15
23 24 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 23 24 N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L 

+TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
23 24 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 23 24 N

Bratislava hl.st. TV 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 3-11.     N

Bratislava hl.st. TV 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 3-11.     N

Bratislava hl.st. TV 6, 6a, 6b, 6c.     N

Bratislava hl.st. TV 2a, 2b čiast.kč. 2 od ÚD 17A na žil.zh.     N

Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady TV 1 po ED ÚO 421, Bratislava hl.st. TV 6a, čiast. 6 

od ÚD 19C na žil.zh.
23 24 N

Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady TV 1 po ED ÚO 421, Bratislava hl.st. TV 6a, čiast. 6 

od ÚD 19C na žil.zh.
    N

Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady 1, Bratislava hl.st. 6,6a, úsek k.od náv.Lc6a po 

náv.S6, v.č. 8,14,17,18,22
23 24 N

Odb. Močiar - Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 2a, 2b, úsek k.od náv.Lc2a po 

zriaď.náv.Se14, v.č. 7, 12ab
    N

Galanta – Sládkovičovo 2+TV, Sládkovičovo, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se1     N

Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
23 24 N

TNS Galanta, TC=bez obmedzenia   24 N

Sládkovičovo – Galanta 1+TV, Sládkovičovo, úsek k.od vch.náv.1L po zr.náv.Se2 23   N

Nové Zámky 2d1,2d2 + TV celá ŽST 23 24 N

Nové Zámky 2d1,2d2 + TV celá ŽST 23 24 N

Mužla - Štúrovo tranzitná skupina 1 + TV     N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 21 22 25 26 2723 24

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

84 210 Z5 ŽTS Modernizácia 08:00 12:00 240 21         

85 40049 40049 ŽTS Oprava diaľ.nadjazdu 22:00 24:00 120 21 22       km 43,650

85 40049 40049 ŽTS Oprava diaľ.nadjazdu 00:00 04:00 240   22       Strabag

85 40049 40050 ŽTS Oprava diaľ.nadjazdu 22:00 24:00 120           km 43,650

85 40049 40050 ŽTS Oprava diaľ.nadjazdu 00:00 04:00 240     25     Strabag

86 40062 40062 ŽTS OGPK + OGPV 07:00 14:00 420     25     

86 40062 41106 ŽTS OGPK + OGPV 07:00 14:00 420     25     

© O410

Siladice 2, v. č. 2, 3, 6 + TV psk     N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV   24 N

Leopoldov - Siladice  2 + TV     N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV 23   N

Veľké Leváre - Sekule  2 + TV 23 24 N

Malacky - Veľké Leváre zrušenie PZZ v km 25,532     N

Sekule - Veľké Leváre  1 + TV     N
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