
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 05 06 09 10 11

1 RPS 97/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330   06       

2 10002 10002 EE ÚÚO 09:30 11:30 120     09     

3 10001 10001 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330           

3 10001 11011 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330           

4 1T06 1T06 EE Ú TNS 08:00 14:00 360   06       Údržba R 22 kV, linky zapnuté

5 11025 11025 EE ÚÚO 09:30 11:30 120     09     

6 10004 10002 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330     09     

6 10004 10004 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330     09     

6 10004 11014 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330     09     

7 10007 10007 ŽTS Údržba koľaje 07:45 12:15 270 05         

7 10007 11035 ŽTS Údržba koľaje 07:45 12:15 270 05         

8 1T07 1T07 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 110 kV, vypnuté linky, 

9 10011 10011 ŽTS Údržba koľaje 08:15 14:30 375       10   

10 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 05 06 09     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

10 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 05 06 09     

10 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 31.10.2026

10 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 17:00 600 05 06 09     

10 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 31.10.2026

11 265 E ŽTS KRV 00:00 03:00 180 05         

12 265 A ŽTS KRV 15:30 24:00 510 05         14.11.2026 TSS GRADE, AŽD, Lived

12 265 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440   06 09 10 11 14.11.2026

12 265 Z1 ŽTS KRV 07:30 17:30 600 05         

13 RPS 70/2026 ŽTS OGPV 08:25 13:30 305 05         

14 E606 E606 EE Ú 6 kV 08:30 11:30 180           

15 10109 10107 ŽTS Ročná prehliadka tunela 23:05 24:00 55           

15 10109 10107 ŽTS Ročná prehliadka tunela 00:00 01:30 90     09     

15 10109 10108 ŽTS Ročná prehliadka tunela 01:30 04:00 150     09     

15 10109 10109 ŽTS Ročná prehliadka tunela 23:05 24:00 55           

15 10109 10109 ŽTS Ročná prehliadka tunela 00:00 01:30 90     09     

15 10109 10110 ŽTS Ročná prehliadka tunela 01:30 04:00 150     09     

07 08

Margecany - Ružín 1+TV     N

Výh.Ružín - Margecany 2+TV     N

Malá Lodina - Ružín 2+TV     N

Margecany - Ružín 1+TV   08 N

Ružín - Malá Lodina 1+TV   08 N

Ružín - Malá Lodina 1+TV     N

Kysak, v.č. 8, 9, 11, 13     N

Kysak - Malá Lodina  6kV+AB 07   N

Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
07 08 N

Košice, časť SZZ zhlavie smer Barca (KO a EP)     N

Košice TV 1, 3a, 5, 3b     N

Košice - Barca 1, Košice, úsek k.od S1 po 1L, úsek k.nám.v.č.168 po ZV v.č. 174, 

v.č.177,168,167,161+TV úseku k.od doč.del.ÚD č.37E,37G,37H ÚO 401 TNS Košice
    N

Košice TV 11 07 08 N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 07 08 N

Košice 13 07 08 N

Košice 15 07 08 N

Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV     N

Košice 11 07 08 N

Streda nad Bodrogom 1+TV nsk     N

TNS Borša, TE = Dobrá - Kuzmice   08 N

Dobrá  102 + TV 102, 104     N

Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš  1+TV     N

Čierna nad Tisou - Dobrá 2     N

Dobrá - Pribeník  2+TV     N

TNS Dobrá, TE = Čierna n.T.št.hr. - Borša     N

Dobrá 1-8 (zberné)+TV     N

Dobrá - Čierna nad Tisou  1 07   N

Dobrá  101 07   N

Košice

Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 124š     N

Čierna nad Tisou - Dobrá 2+TV     N
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16 10116 10116 ŽTS SVP 07:00 17:00 600 05 06 09 10 11

17 10124 10124A EE Modernizácia 00:00 04:05 245   06 09     Modernizácia odchýlne od SROV Vydrník - Gánovce 2

18 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

19 213 A5 ŽTS Modernizácia 00:00 00:50 50   06 09     

19 213 A6 ŽTS Modernizácia 01:15 02:15 60   06 09     

19 213 A7 ŽTS Modernizácia 02:40 03:20 40   06 09     

19 213 A8 ŽTS Modernizácia 03:40 04:05 25   06 09     

20 213 N3 EE Modernizácia 00:00 04:05 245   06 09     

21 11275 11275 ŽTS Údržba výhybky 08:15 13:00 285   06       

22 11278 11278 ŽTS Údržba koľaje 08:05 13:00 295 05         výluka OR Žilina: Štrba - Východná 2+TV

23 1019 1019 ŽTS Údržba koľaje 07:40 12:55 315     09     

24 1051 1051 ŽTS OGPK 08:20 13:45 325     09     

25 1050 1050 ŽTS OGPK 08:10 13:50 340   06       

26 1T13 1T13 EE Ú TNS 07:15 18:00 645 05         R 3kV, diaľkové ovládanie

27 1126 1126 EE Ú TV 08:00 13:00 300           Údržba TV podľa SR11

27 1126 1127 EE Ú TV 08:00 13:00 300           Údržba TV podľa SR11

27 1126 1353 EE Ú TV 08:00 13:00 300           Údržba TV podľa SR11

28 1128 1128 EE Ú TV 07:50 13:00 310 05 06       Údržba TV podľa SR11

28 1128 1355 EE Ú TV 07:50 13:00 310 05 06       Údržba TV podľa SR11

29 1065 1065 ŽTS Údržba koľaje 08:10 13:30 320 05 06       

30 1082 10216 ŽTS Výmena koľajníc 08:25 13:05 280           

30 1082 1082 ŽTS Výmena koľajníc 08:25 13:05 280           

31 1005 1005 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360     09     

32 1306 1306 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300   06 09     Oprava VO.

33 1006 1006 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360           

34 239 239 ŽTS OaÚ priecestia 07:00 17:00 600   06       

35 252 252 ŽTS KR mosta 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 29.10.2026 MO

36 RPS 32/26 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:00 12:00 240     09     

37 20032 20032 ŽTS Údržba 08:10 13:45 335           

38 20031 20031 ŽTS Údržba 08:10 13:45 335 05 06       

39 RPS 50/26 ŽTS Údržba 08:00 12:00 240     09     OZT (výmena EMP)

40 20004 20004 ŽTS Údržba 07:30 13:00 330           

40 20004 50/26 ŽTS Údržba 07:30 13:00 330           OZT (výmena EMP)

41 20004 20004 ŽTS Údržba 07:30 13:00 330           

41 20004 50/26 ŽTS Údržba 07:30 13:00 330           OZT (výmena EMP)

42 20019 20019 ŽTS SVP 07:35 14:30 415 05 06 09     + ÚTV EE

43 2T02 2T02 EE Rekonštr. rozvodne 110kV 08:00 24:00 960 05         31.03.2027

43 2T02 2T02 EE Rekonštr. rozvodne 110kV 00:00 24:00 1440   06 09 10 11 31.03.2027

TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia     N

TNS Kozárovce,  TE=bez obmedzenia 07 08 N

Zvolen NS v.č. 73 + úsek koľ. od vchod. náv. 2S po ZV č. 70 07   N

Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV 07 08 N

Zvolen NS v.č. 70 + úsek koľ. od vchod. náv. 2S po nám. v.č. 70   08 N

Zvolen nákl.st. - Zvolen os.st. 2 07   N

Zvolen nákladná stanica v.č.67     N

Zvolen nákl.st. - Zvolen os.st. 2   08 N

Lovinobaňa - Kriváň 2 07 08 N

Kriváň - Lovinobaňa 1     N

Zvolen

Výh. Urbánka - Fiľakovo 07 08 N

Lovinobaňa 1     N

Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV 07   N

Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT + TV     N

Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV   08 N

Slančík ŠRT TV celá ŽST 07 08 N

Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2 07 08 A

Rožňava - Výh. Brzotín 07 08 A

Štrbské Pleso TEŽ + TV     A

Veľká Ida - Výh. Chym + TV     A

Tatranská Polianka 07 08 A

Vyšné Hágy - Štrbské Pleso + TV     A

Starý Smokovec - Výh. Tatranská Polianka z +TV 07 08 A

Tatranská Polianka - Vyšné Hágy + TV 07 08 A

Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV 07   N

TNS Prešov, TE = Kysak - Lipany     N

Trebišov - Úpor + TV     A

Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV   08 N

Štrba, nsk, v.č. 12ab, 14 + TV nsk     N

Štrba, psk, v.č. 13ab, 15  +TV psk     N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 07 08 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2 07 08 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 07 08 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 07 08 N

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1+TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po 

vch.náv.1L a v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) 

po ÚO 401

07 08 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 07 08 N

Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV 07 08 N

Vydrník - DOV Gánovce TV 2 07 08 N
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44 2102N 2102N ŽTS OGPK 23:00 24:00 60 05         ÚTV EE

44 2102N 2102N ŽTS OGPK 00:00 04:50 290   06       ÚTV EE

45 2103N 2103N ŽTS OGPK 23:00 24:00 60   06       ÚTV EE

45 2103N 2103N ŽTS OGPK 00:00 04:50 290           ÚTV EE

46 2104N 2104N ŽTS oprava priecestia 21:40 24:00 140 05         

46 2104N 2104N ŽTS oprava priecestia 00:00 04:10 250   06       

46 2104N 2104N ŽTS oprava priecestia 21:40 24:00 140   06       

46 2104N 2104N ŽTS oprava priecestia 00:00 04:10 250           

46 2104N 2104N ŽTS oprava priecestia 21:40 24:00 140           ÚTV EE

46 2104N 2104N ŽTS oprava priecestia 00:00 04:10 250           ÚTV EE

46 2104N 2104N ŽTS oprava priecestia 21:40 24:00 140           ÚTV EE

46 2104N 2104N ŽTS oprava priecestia 00:00 04:10 250     09     ÚTV EE

47 2105N 2105N ŽTS OGPK 21:40 24:00 140     09     ÚTV EE

47 2105N 2105N ŽTS OGPK 00:00 04:10 250       10   ÚTV EE

48 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

48 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 30.10.2026

49 2035 2035 ŽTS OGPK 07:50 12:00 250   06 09     

50 201 A1 ŽTS Oprava priecestia 08:15 15:45 450   06       ÚTV EE

50 201 B1 ŽTS Oprava priecestia 08:05 15:45 460 05         ÚTV EE

50 201 Z ŽTS Oprava priecestia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 13.10.2026 km 226,348

51 269 A EE Rekonštr osvetlenia 08:10 16:50 520     09 10 11 THG Elektro
52 259 259 ŽTS KR priecestia 07:40 24:00 980       10   16.10.2026

52 259 259 ŽTS KR priecestia 00:00 24:00 1440         11 16.10.2026

53 268 A EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470 05 06 09     

53 268 A1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240   06 09 10 11

53 268 B EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470       10 11

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240 05         

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240   06       

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240   06       

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240           

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240           

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240           

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240           

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240     09     

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240     09     

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240       10   

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240       10   

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 00:00 04:00 240         11

53 268 B1 EE Výmena smer. lán a ÚD 20:00 24:00 240         11Turany TV nsk     N

Turany TV nsk     N

Turany TV nsk     N

Turany TV nsk     N

Turany TV nsk     N

Turany TV nsk   08 N

Turany TV nsk     N

Turany TV nsk 07   N

Turany TV nsk   08 N

Turany TV nsk     N

Turany TV nsk 07   N

Turany TV nsk     N

Turany TV nsk     N

Turany TV psk 07 08 N

Turany nsk + TV     N

Párnica - Kraľovany     A

Turany psk + TV 07 08 N

Ružomberok nsk + TV     N

Párnica - Kraľovany     A

Štrba - Východná 2+TV     N

Štrba - Východná PZZ v km 226,348 07 08 N

Rimavská Sobota - Rimavská Baňa 07 08 A

Žilina

Východná - Štrba 1+TV     N

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k.od vch.náv.L po ZV č. 1 07 08 A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k.od vch.náv. L po ZV č. 1 07 08 A

Kalná nad Hronom - Lok + TV     N

Kalná nad Hronom - Lok + TV     N

Levice - Kalná nad Hronom + TV   08 N

Levice - Kalná nad Hronom + TV     N

Levice - Kalná nad Hronom + TV 07   N

Levice - Kalná nad Hronom + TV   08 N

Levice - Kalná nad Hronom + TV     N

Levice - Kalná nad Hronom + TV 07   N

Levice - Kalná nad Hronom + TV     N

Levice - Kalná nad Hronom + TV     N

Veľké Kozmálovce - Levice + TV     N

Veľké Kozmálovce - Levice + TV 07   N

Kozárovce - Veľké Kozmálovce + TV     N

Kozárovce - Veľké Kozmálovce + TV     N
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53 268 C EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470 05 06       

53 268 D EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470           

53 268 E EE Výmena smer. lán a ÚD 08:00 15:50 470       10 11

53 268 G EE Výmena smer. lán a ÚD 03:20 04:00 40   06 09 10 11

53 268 H EE Výmena smer. lán a ÚD 01:10 01:50 40   06 09 10 11

54 253 A ŽTS Výmena výhybiek 00:00 24:00 1440 05 06       TEMPRA

54 253 A ŽTS Výmena výhybiek 00:00 17:30 1050           

54 253 N ŽTS Výmena výhybiek 07:30 17:30 600 05 06       

54 253 Z ŽTS Výmena výhybiek 13:00 17:30 270           

55 31052 odch. ŽTS OGPK 07:30 13:00 330     09     

56 31052 odch. ŽTS OGPK 07:30 13:00 330           

57 31052 odch. ŽTS OGPK 07:30 13:00 330           

58 RPS 25/2026 OZT Údržba KB 07:00 18:00 660 05 06 09 10 11

59 30206 30206 ŽTS Výmena koľajníc 07:30 14:10 400 05 06       

60 30205 30205 ŽTS Výmena koľajníc 07:50 14:00 370           

61 3015 odch. ŽTS Výmena koľajníc 07:40 13:40 360     09     

62 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 13:05 13:45 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

63 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   06       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

64 31131 31131 EE Ú TV 07:30 11:30 240           

65 31134 31134 EE Ú TV 07:30 11:30 240     09     

66 30302 30302 EE Ú TV 07:30 11:50 260           

67 31155 odch. ŽTS Odstraň. def. chýb 08:15 13:35 320       10   

68 31174 odch. ŽTS VVS 07:30 12:50 320           

69 30309 30309 EE Ú TV 07:50 12:20 270     09     

70 31191 30311 ŽTS OGPV 22:00 24:00 120           chyby po MV

70 31191 30312 ŽTS OGPV 00:00 04:35 275     09     chyby po MV

70 31191 31188 ŽTS OGPV 00:00 04:35 275     09     chyby po MV

70 31191 31191 ŽTS OGPV 22:00 24:00 120           chyby po MV

70 31191 31226 ŽTS OGPV 00:00 04:35 275     09     chyby po MV

71 31191 30311 ŽTS OGPK 08:00 14:50 410 05 06       chyby po MV

71 31191 31161 ŽTS OGPK 13:05 14:50 105   06       chyby po MV

71 31191 31191 ŽTS OGPK 08:00 09:45 105 05         chyby po MV

72 30315 30315 ŽTS OGPV 22:25 24:00 95           chyby po MV

72 30315 30315 ŽTS OGPV 00:00 01:00 60           chyby po MV

72 30315 30316 ŽTS OGPV 01:00 04:35 215           chyby po MV

72 30315 31167 ŽTS OGPV 22:25 24:00 95           chyby po MV

72 30315 31167 ŽTS OGPV 00:00 01:00 60           chyby po MV

72 30315 31192 ŽTS OGPV 01:00 04:35 215           chyby po MV

72 30315 31193 ŽTS OGPV 22:25 24:00 95           chyby po MV

Trenčín-Zlatovce  102, 102a, 102b, 102c   08 N

Trenčín spojovacia koľaj 1c 07   N

Trenčín-Zlatovce  101, 101a, 101b, 101c, 101d 07   N

Trenčín-Zlatovce  101, 101a, 101b, 101c, 101d   08 N

Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1   08 N

Trenčín obvod Zlatovce - Výh. Nivy 2   08 N

Trenčín  1, 1a, 1b     N

Výh. Nivy - Trenčín obvod Zlatovce 1 07   N

Trenčín obvod Trenčín - Trenčianska Teplá 1     N

Trenčianska Teplá  1, 1b, 1c     N

Trenčín  1, 1a, 1b   08 N

Trenčín spojovacia koľaj 2c     N

Trenčianska Teplá - Trenčín obvod Trenčín 2     N

Trenčín 2, 2a, 2b     N

Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom 1 + TV     N

Trenčín obvod Trenčín - Trenčianska Teplá 1   08 N

Ilava, nsk     N

Dubnica nad Váhom 2   08 N

Lúky pod Makytou psk + TV     N

Púchov - Ladce 2 + TV 07   N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Lúky pod Makytou nsk + TV   08 N

Čadca - Turzovka   08 A

Považská Bystrica - Púchov 2   08 N

Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV     N

Čadca - Krásno nad Kysucou 1 + TV 07   N

Žilina-Teplička tranz.sk. 104 + TV 102 - 108, 102a, 104a 07   N

Žilina-Teplička, koľajové brzdy 07 08 N

Žilina-Teplička tranz.sk. 108 + TV 102 - 108, 102a, 104a     N

Žilina-Teplička tranz.sk. 106 + TV 102 - 108, 102a, 104a   08 N

Vrútky NS TV spoj.k.93 (sučianska koľaj), 103–111,103b,103c od ÚO 25-ÚO 7 07 08 N

Vrútky nákladná stanica v.č. 22ab, 30   08 N

Vrútky NS úsek k.od cest.náv.Lc107 po cest.náv.Sc7 a v.č.25,28,30,34,37,39 07   N

Vrútky NS úsek k.od cest.náv.Lc107 po cest.náv.Sc7 a v.č.25,28,30,34,37,39   08 N

Turany - Kraľovany 1, 2 + TV 1, 2 07 08 N

Vrútky nákladná stanica - Turany 1, 2 + TV 1, 2 07 08 N

Kraľovany - Turany 2+TV 07 08 N

Vrútky nákladná stanica - Turany 1+TV     N

Turany - Vrútky nákladná stanica 2+TV     N
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72 30315 31193 ŽTS OGPV 00:00 01:00 60           chyby po MV

72 30315 31226 ŽTS OGPV 01:00 04:35 215           chyby po MV

73 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:35 12:15 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

74 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:15 40   06       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

75 30319 30317 ŽTS OGPV 22:20 24:00 100   06       chyby po MV

75 30319 30317 ŽTS OGPV 00:00 01:00 60           chyby po MV

75 30319 30318 ŽTS OGPV 01:00 04:40 220           chyby po MV

75 30319 30319 ŽTS OGPV 22:20 24:00 100   06       chyby po MV

75 30319 30319 ŽTS OGPV 00:00 01:00 60           chyby po MV

75 30319 30320 ŽTS OGPV 01:00 04:40 220           chyby po MV

75 30319 31171 ŽTS OGPV 22:20 24:00 100   06       chyby po MV

75 30319 31171 ŽTS OGPV 00:00 01:00 60           chyby po MV

75 30319 31196 ŽTS OGPV 01:00 04:40 220           chyby po MV

76 40005 40005 ŽTS zváranie+orez porastu 07:40 14:00 380   06       

77 40008 40008 ŽTS zváranie+orez porastu 07:30 14:00 390           

78 44018 44018 EE Osvetľovacie st. 08:00 11:00 180 05         

79 44024 44024 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 12:00 240           

80 44023 44023 EE ÚTV + ÚÚO 08:10 12:00 230     09     

81 43011 43011 EE ÚÚD 00:35 02:00 85         11

82 40022 40022 ŽTS OGPK 22:00 24:00 120           

82 40022 40022 ŽTS OGPK 00:00 04:00 240           

83 40021 40021 ŽTS OGPK 22:00 24:00 120   06       

83 40021 40021 ŽTS OGPK 00:00 04:00 240           

84 234 B EE Výstavba Trak. podp. 08:00 20:00 720 05 06 09     Lived, THG Elektro

85 41061 41061 ŽTS Dok.práce OKLK 08:00 13:00 300     09     TSS Grade

86 41061 41061 ŽTS Dok.práce OKLK 08:00 13:00 300       10 11

87 217 B ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 05 06       

87 217 B ŽTS OKLK 00:00 17:30 1050           

88 230 A ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 19.10.2026 SKANSKA

88 230 B ŽTS Obnova výhybiek 07:00 18:00 660 05 06       

88 230 E ŽTS Obnova výhybiek 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 14.10.2026

88 230 E1 ŽTS Obnova výhybiek 07:00 18:00 660 05 06       

89 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 03.11.2026 JV ICM-VHS

89 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 03.11.2026

89 101 A2 ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205   06       

89 101 B3 ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205   06       

89 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 03.11.2026Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor, časť SZZ (vch.náv. 1L a KO 1LK) 07 08 N

Devínska N.V. úsek k.od zr.náv.Se28 po odch. náv. L1 vrát. v. č. 51, 52, 56, 57 07   N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 07   N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L 

+TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
07 08 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 07 08 N

Bratislava hl.st. TV 20, 22, 22a, 22b 07 08 N

Bratislava hl.st. TV 26, 26a a čiast.k.č.91 po ED v km 0,635 07 08 N

Bratislava hl.st. 22b, úsek k.od náv.STOJ v km 54,839 po zr.náv.Se21 a v.č.19,20,25 07 08 N

Bratislava hl.st. 26, 26a, úsek k.od zr.náv.Se6 po zr.náv.Se17 a v.č.10,13 07 08 N

Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
07   N

Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
  08 N

ŽST Bratislava - Vajnory, 1 od nám.v.č.8 po nám.v.č.20     N

ŽST Bratislava - Vajnory, 1 od nám.v.č.8 po nám.v.č.20 + TV nsk     N

Galanta - Šaľa  1 + TV 07   N

Galanta – Sládkovičovo 2+TV, Sládkovičovo, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se1 07 08 N

Šaľa - Galanta  2 + TV   08 N

Galanta - Šaľa  1 + TV     N

Tvrdošovce celá ŽST + TV     N

Šaľa - Galanta  2 + TV 07   N

N.Zámky TV psk po km145,0+TV,Dvory n.Ž.-N.Zámky 2+TV   08 N

N.Zámky TV nsk po km145,0+TV,N.Zámky-Dvory n.Ž. 1+TV     N

Strekov - Pribeta  2 + TV 07   N

Pribeta psk+TV, Pribeta - Dvory nad Žitavou 2+TV     N

Trenčianske Bohuslavice 2, 2a, 2b, 2c 07   N

Trnava

Strekov - Gbelce 1 + TV     N

Trenčianske Bohuslavice 1, 1a, 1b     N

Trenčianske Bohuslavice 1, 1a, 1b 07   N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 07   N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 07   N

Výh. Nivy - Trenčianske Bohuslavice 2 07   N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trenčianske Bohuslavice - Výh. Nivy 1     N

Trenčianske Bohuslavice - Výh. Nivy 1 07   N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   08 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trenčín spojovacia koľaj 1c   08 N

Trenčín spojovacia koľaj 2c   08 N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 05 06 09 10 1107 08

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

89 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 03.11.2026

90 251 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 11.12.2026 JV ICM-VHS

90 251 E ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 20.04.2027

91 250 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 16.03.2027

91 250 A2 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 05.11.2026

91 250 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 16.03.2027

91 250 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 05 06 09 10 11 05.11.2026

92 41080 41080 ŽTS Nav.srdcovky 08:00 13:00 300       10   

93 40082 40082 ŽTS OGPK po konsolidácii 22:00 24:00 120         11 12.10.2026 TRANSSERVIS

93 40082 41154 ŽTS OGPK po konsolidácii 22:00 24:00 120         11 12.10.2026

94 40079 40079 ŽTS Zváranie 08:00 14:00 360         11

© O410

Trnava n.s. 2 od 2S po Se61 v. č. 97+TV, Trnava n.s.2 a úsek k.2 od L2 po Se61, 

v.č.83,85,86,87,89,92 a TV k.č.2
    N

Trnava - Výh. Brestovany  1     N

Sekule 2 od nám. v. č. 3 po náv. S2, v.č. 6     N

Trnava nákl.stan. - Cífer  2 + TV     N

Malacky, časť SZZ psk 07 08 N

Veľké Leváre - Malacky TZZ UAB v 2. TK, Malacky časť SZZ psk (kútocké zhlavie) 07 08 N

Malacky 2,4,6 v pokr.úsek k. po návesť Stoj v km 25,337, v.č.16,17,18,19,22, 23, časť 

k.č. 8 od nám.v.č.12 po nám.v.č.16 a TV psk medzi vlož.izoláciou 1A v km 23,855 a ÚO 

412

07 08 N

Malacky – Veľké Leváre 2+TV 07 08 N

Zohor 12, 14 07 08 N

Zohor TV 12, 14, 16 07 08 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 07 08 N
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