
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 31 01 04 05 06

1 RPS 83/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

2 RPS 84/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

3 RPS 85/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330     04     

4 14012 14012 EE ÚTV + ÚÚO 10:30 12:30 120   01       

5 14011 14011 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 10:00 120   01       

6 14014 14014 EE ÚTV + ÚÚO 10:30 12:30 120           

7 14013 14013 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 10:00 120           

8 1T08 1T08 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   01       Údržba R110 kV

9 10015 10015 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:35 13:25 350     04     

9 10015 10017 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:35 13:25 350     04     

9 10015 11049 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:35 13:25 350     04     

10 10017 10017 EE Oprava  kábla DOÚD. 08:00 17:00 540         06

11 10017 10017 EE Opr.  káblov DOÚO 14:05 22:00 475       05   

11 10017 11049 EE Opr.  káblov DOÚO 14:05 22:00 475       05   

12 11049 11049 EE Oprava káblov DOÚO 08:00 17:00 540         06

13 RPS 52/26 EE Oprava káblov DOUO 08:00 17:00 540 31         

14 10019 10019 EE Oprava Káblov DOUO 14:05 22:00 475   01 04     

14 10019 11049 EE Oprava Káblov DOUO 14:05 22:00 475   01 04     

15 E905 E905 EE Ú 6 kV 08:00 11:00 180   01       

16 RPS 56/26 ŽTS Navár.srdcovky 07:50 12:00 250           

17 E904 E904 EE Ú 6 kV 08:00 11:00 180           

18 10024 10024 ŽTS Údržba koľaje 07:30 14:00 390 31         

19 RPS 54/26 ŽTS VVS 07:30 14:00 390     04     

20 10032 10032 ŽTS Strojné kosenie 07:30 13:30 360     04     

21 10031 10031 ŽTS Strojné kosenie 07:30 13:30 360           

22 10029 10029 ŽTS Strojné kosenie 07:30 13:30 360       05   

23 240 A ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 31 01 04     HG STAV, s.r.o. Bardejov 

23 240 B ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 31 01 04     

23 240 C ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 23.10.2026

23 240 E ŽTS KR nástupiska 07:00 18:00 660 31 01 04     

23 240 E1 ŽTS KR nástupiska 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 23.10.2026

24 RPS 60/26 ŽTS Údržba výhybky 08:25 13:30 305     04     

25 RPS 60/26 ŽTS Údržba výhybky 08:25 13:30 305           

26 11165 10105 ŽTS OGPK a OGPV 08:30 13:30 300 31         
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Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
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D

Košice

Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 521š 02   N

Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 505š   03 N

Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 68š     N

V.Horeš psk+TV, Pribenik - V.Horeš 2+TV     N

V.Horeš nsk+TV, V.Horeš - Pribenik 1+TV     N

V.Horeš psk+TV, V.Horeš - Streda n.B. 2+TV 02   N

V.Horeš nsk+TV, Streda n.B.- V.Horeš 1+TV 02   N

TNS Kuzmice, TE = Borša - Ruskov     N

Výh. Slivník v.č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421)     N

Slanec - Výh. Slivník v.č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421)     N

Slanec, v.č. 1, 3 +TV nsk     N

Slanec - Výh. Slivník v.č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) 02   N

Slanec - Výh. Slivník v.č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421)     N

Slanec nsk+TV     N

Slanec nsk+TV 02   N

Slanec 5     N

Ruskov - Slanec  1+TV   03 N

Slanec nsk+TV   03 N

Nižná Myšľa - Ruskov, Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 6kV+AB     N

Nižná Myšľa, úsek k.od odch.náv. L2 po nám.v.č.13 a v.č. 11, 13   03 N

Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom  6kV+AB 02   N

Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 2+TV     N

Krásna nad Hornádom, úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č. 18 a v.č. 17, 18     N

Barca - Košice nákl. st. 102 + TV (TV po ÚO 452)     N

Košice nákl. st. - Barca 101 + TV   03 N

Košice - Barca 1 + TV     N

Košice 11 02 03 N

Košice 13 02 03 N

Košice 15 02 03 N

Košice TV 11 02 03 N

Košice TV 13, 15, EPZ PVS 6-10 02 03 N

Kysak, v.č. 4, 5     N

Kysak, v.č,  4, 8, 9, 11, 13   03 N

Malá Lodina - Kysak 1+TV      N

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
813 61 Bratislava
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 31 01 04 05 0602 03

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

26 11165 11165 ŽTS OGPK a OGPV 08:30 13:30 300 31         

27 11169 11169 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 06:10 09:50 220     04     

28 11176 11176 ŽTS Údržba koľaje 10:10 13:30 200     04     

29 10116 10116 ŽTS Údržba koľaje 08:40 13:20 280 31         2x hlásnice,  TSS Grade

30 10116 10116 ŽTS SVP 07:00 17:00 600   01 04 05 06 2x hlásnice,  TSS Grade

31 10116 10116 ŽTS Údržba koľaje 07:40 13:20 340 31         

32 10124 10124A EE Modernizácia 00:00 04:05 245   01 04 05   

33 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 17.12.2026 Združenie pod Dubinou

34 213 A5 ŽTS Modernizácia 00:00 00:50 50   01 04 05   

34 213 A6 ŽTS Modernizácia 01:15 02:15 60   01 04 05   

34 213 A7 ŽTS Modernizácia 02:40 03:20 40   01 04 05   

34 213 A8 ŽTS Modernizácia 03:40 04:05 25   01 04 05   

35 213 N3 EE Modernizácia 00:00 04:05 245   01 04 05   

36 1536 1536 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360 31         

37 1017 1017 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315           

37 1017 1018 ŽTS Údržba koľaje 10:15 15:30 315           

38 117 C ŽTS Údržba 07:55 15:25 450           

38 117 D ŽTS Údržba 07:55 15:25 450           

39 1T05 1T05 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   01       

40 1T04 1T04 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   01       

41 1535 1535 ŽTS OGPK 07:00 13:00 360     04     

42 1337 1337 EE ÚTV + ÚÚO 08:20 11:20 180           ÚO411.

43 1051 1051 ŽTS OGPK 08:20 13:45 325           

44 1050 1050 ŽTS OGPK 08:10 13:50 340   01       

45 1048 1048 ŽTS SVK 07:45 13:10 325     04     

46 10201 10201 ŽTS ABK 07:15 13:30 375 31         

46 10201 11303 ŽTS ABK 07:15 13:30 375 31         

47 10201 10201 ŽTS Údržba koľaje 07:15 14:00 405   01       

47 10201 11303 ŽTS Údržba koľaje 07:15 14:00 405   01       

48 1065 1065 ŽTS Údržba koľaje 08:10 13:30 320     04     

49 RPS 33/26 ŽTS OGPK a OGPV 08:45 12:45 240     04     

50 1082 10216 ŽTS OGPV 08:25 13:05 280       05   

50 1082 1082 ŽTS OGPV 08:25 13:05 280       05   

50 1082 33/26 ŽTS OGPV 08:25 13:05 280       05   

51 1005 1005 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360   01       

52 1006 1006 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360     04     

Malá Lodina, nsk, v.č. 1, 6 + TV nsk     N

Margecany 1, 3, v.č. 10, 13 + TV     N

Margecany 2, 4, 6, v.č. 11, 14, 15 + TV 2, 4, 6     N

Spišské Vlachy - Markušovce 2 +TV     N

Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV 02 03 N

Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV     N

Vydrník - Gánovce 2 TV 02 03 N

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch. náv. 

1L vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku k.od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po 

ÚO 401

02 03 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 02 03 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 02 03 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 02 03 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 02 03 N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry TV 2 02 03 N

Medzilaborce - štátna hranica PL     A

Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV 02   A

Výh. Hrinište z - Trebišov + TV 02   A

Trebišov - Čeľovce + TV   03 N

Čeľovce - Slivník + TV   03 N

TNS Čeľovce,TE=Trebišov-Slivník+Budkovce-Hornád ŠR     N

TNS Úpor, TE = Bánovce n.O. - Michaľany     N

Plaveč - Plaveč št. hr. + TV     N

Plaveč  TV celá ŽST   03 N

Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV   03 N

Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV 02   N

Sabinov - Veľký Šariš  + TV     A

Haniska pri Košiciach - Barca  1 +TV  (TV Krásna nad Hornádom - Barca), v pokr.úsek 

k.od vch.náv. 1L po ZV č. 2 v ŽST Haniska pri Košiciach
    N

Haniska pri Košiciach, TV nsk     N

Haniska pri Košiciach - Barca  1 +TV  (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca)     N

Haniska pri Košiciach, úsek k.od odch.náv. S1 po vch.náv. 1L a v.č. 9ab,2+TV nsk     N

Veľká Ida - Výh. Chym + TV   03 A

Rožňava, 2, 2a, v.č. 20, 22     N

Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2     A

Rožňava - Výh. Brzotín     A

Slavec jaskyňa, úsek k.od odch.náv. S2 po vch.náv. 2L a v.č. 4, 3, 2     N

Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV 02   N

Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV   03 N

Zvolen
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53 183 B ŽTS OKLV 07:30 24:00 990 31         

53 183 B ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440   01       

53 183 B ŽTS OKLV 00:00 19:00 1140     04     

53 183 C ŽTS OKLV 10:30 16:15 345   01       

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 21:15 24:00 165 31         

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 00:00 03:00 180   01       

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 21:15 24:00 165   01       

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 00:00 03:00 180           

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 21:15 24:00 165           

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 00:00 03:00 180           

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 21:15 24:00 165           

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 00:00 03:00 180     04     

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 21:15 24:00 165     04     

54 20006 20006 EE Montáž zostáv TV. 00:00 03:00 180       05   

55 20022 20022 ŽTS Naváranie 08:40 12:20 220     04     

55 20022 70/26 ŽTS Naváranie 08:40 12:20 220     04     

56 2099N 2099N ŽTS Zváranie 23:15 24:00 45   01       

56 2099N 2099N ŽTS Zváranie 00:00 04:35 275           

56 2099N 2099N ŽTS Zváranie 23:15 24:00 45           

56 2099N 2099N ŽTS Zváranie 00:00 04:35 275           

56 2099N 69/26 ŽTS Zváranie 23:15 24:00 45   01       

56 2099N 69/26 ŽTS Zváranie 00:00 04:35 275           

56 2099N 69/26 ŽTS Zváranie 23:15 24:00 45           

56 2099N 69/26 ŽTS Zváranie 00:00 04:35 275           

57 2332 2105 EE Ú TV 09:35 10:15 40     04     

57 2332 2105 EE Ú TV 10:25 11:20 55     04     

57 2332 2332 EE Ú TV 09:35 10:15 40     04     obchádzacie vedenie

57 2332 2332 EE Ú TV 10:25 11:20 55     04     obchádzacie vedenie

58 2110N 2110N EE Ú TV 21:30 24:00 150       05   

58 2110N 2110N EE Ú TV 00:00 03:00 180         06

59 2111 2111 EE Orezávanie porastu 09:10 10:40 90 31         

59 2111 2111 EE Orezávanie porastu 09:25 10:40 75           

60 2066N 2066N ŽTS Zvážanie koľajníc 00:30 03:15 165     04     

61 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 30.10.2026 SKANSKA, TEMPRA

61 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 30.10.2026

62 2035 2035 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:50 12:00 250     04     

63 2034 2034 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:30 10:30 180           

64 2082 2082 ŽTS Oprava mosta 08:00 13:50 350 31 01 04     

65 30010 odch. ŽTS Údržba koľaje 07:40 13:15 335   01 04     výmena upevňovadiel

DOT Výh. Slatinka – ŽST Zvolen NS 2, DOT Výh. Slatinka 2, 4 v pokr.po vch. náv.2S, a v.č. 

8, 9, 10
    N

DOT Výh. Slatinka – ŽST Zvolen NS 2, DOT Výh. Slatinka 2, 4 v pokr.po vch. náv.2S, a v.č. 

8, 9, 10
02 03 N

DOT Výh. Slatinka – ŽST Zvolen NS 2, DOT Výh. Slatinka 2, 4 v pokr.po vch. náv.2S, a v.č. 

8, 9, 10
    N

ŽST Zvolen NS – DOT Výh. Slatinka 1, DOT Výh. Slatinka 1 v pokr.úsek k. po vch. náv. 1S 

a v.č. 7, 11
    A

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV 02   N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV 02   N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV   03 N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV   03 N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava 2+TV     N

Hliník nad Hronom - Žarnovica 2   03 N

Žarnovica v.č. 3   03 N

Nová Baňa - Hronský Beňadik     N

Nová Baňa - Hronský Beňadik 02   N

Nová Baňa - Hronský Beňadik 02   N

Nová Baňa - Hronský Beňadik   03 N

Nová Baňa v.č. 11     N

Nová Baňa v.č. 11 02   N

Nová Baňa v.č. 11 02   N

Nová Baňa v.č. 11   03 N

Kalná nad Hronom - Lok + TV     N

Kalná nad Hronom - Lok + TV     N

Lok  TV celá ŽST + obchádzacie vedenie     N

Lok TV celá  ŽST + obchádzacie vedenie     N

Hul - Úľany nad Žitavou + TV     N

Hul - Úľany nad Žitavou + TV     N

Úľany nad Žitavou - Šurany + TV     N

Úľany nad Žitavou - Šurany + TV 02   N

Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica 02 03 N

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 02 03 A

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 02 03 A

Rimavská Sobota - Rimavská Baňa     A

Jesenské - Rimavská Sobota 02 03 A

Šahy - Ipeľský Sokolec - Čata 02 03 N

Žilina

Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza 2 02 03 N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 31 01 04 05 0602 03
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66 31027 odch. ŽTS Výmena koľajníc 08:00 13:00 300           

67 31059 odch. ŽTS Výmena podv. 07:00 13:00 360           

68 34133 odch. EE Ú TV 09:30 11:30 120 31         TV od ÚO 413

69 34134 odch. EE Ú TV 07:00 09:00 120 31         TV po ÚO 414

70 235 A OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440 31 01       AŽD Slovakia, STRABAG

70 235 A OZT Úprava TZZ 00:00 15:35 935           

70 235 N OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440 31 01       

70 235 N OZT Úprava TZZ 00:00 15:35 935           

70 235 Z1 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440 31 01       

70 235 Z1 OZT Úprava TZZ 00:00 15:35 935           AŽD Slovakia, STRABAG

71 235 B OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930           

71 235 B OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440     04 05 06 12.09.2026

71 235 B1 OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930           

71 235 B1 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440     04 05   

71 235 B1 OZT Úprava TZZ 00:00 08:00 480         06

71 235 N1 OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930           

71 235 N1 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440     04 05 06 12.09.2026

71 235 N3 OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930           

71 235 N3 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440     04 05   

71 235 N3 OZT Úprava TZZ 00:00 08:00 480         06

71 235 Z2 OZT Úprava TZZ 08:30 24:00 930           

71 235 Z2 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440     04 05 06 12.09.2026

72 31213 odch. ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330           

73 31214 odch. ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330   01       

74 30204 30204 ŽTS Údržba koľaje 07:20 14:20 420   01 04     

75 31117 odch. ŽTS Navár.srdcovky 07:15 13:15 360           

76 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 13:05 13:45 40           pochôdzka v tuneli Milochov, vo vlak.prestávke

77 31121 odch. ŽTS Navár.srdcovky 07:10 12:50 340   01       

78 31114 30106 ŽTS Navár.srdcovky 07:10 12:50 340     04     

78 31114 31114 ŽTS Navár.srdcovky 07:10 12:50 340     04     

79 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   01       pochôdzka v tuneli Milochov, vo vlak.prestávke

80 30113 30113 ŽTS ASPK 07:30 13:30 360   01 04     

81 3024 3024 ŽTS Údržba 08:15 13:30 315 31         

82 30317 30317 EE Ú TV 08:00 12:50 290 31         

83 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:35 12:15 40           pochôdzka v tuneli Turecký vrch, vo vlak.prestávke

84 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:15 40   01       pochôdzka v tuneli Turecký vrch, vo vlak.prestávke

85 203 B ŽTS OKLK 06:00 18:00 720 31         TEMPRA

85 203 C ŽTS OKLK 06:00 18:00 720 31         

85 203 C1 ŽTS OKLK 06:00 18:00 720 31         

Kraľovany 1 + TV nsk 02   N

Vrútky 103a   03 N

Martin nsk + TV, Vrútky - Martin 1 + TV     N

Martin psk + TV, Martin - Vrútky 2 + TV     N

Varín - Vrútky 1     N

Varín - Vrútky 1 02   N

Varín - Vrútky TV 1     N

Varín - Vrútky TV 1 02   N

Varín - Vrútky TZZ 1     N

Varín - Vrútky TZZ 1 02   N

Vrútky - Varín 2   03 N

Vrútky - Varín 2     N

Varín 2a, 2b v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 2, 3   03 N

Varín 2a, 2b v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 2, 3     N

Varín 2a, 2b v pokrač. po vchod. náv. 2L vrát. v. č. 2, 3     N

Vrútky - Varín TV 2   03 N

Vrútky - Varín TV 2     N

Varín TV 2a, 2b   03 N

Varín TV 2a, 2b     N

Varín TV 2a, 2b     N

Vrútky - Varín TZZ 2   03 N

Vrútky - Varín TZZ 2     N

Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1B2   03 N

Žilina-Teplička spoj. koľaj 1D22 02   N

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2 + TV 02   N

Dolný Hričov 3   03 N

Považská Bystrica - Púchov 2   03 N

Bytča 1, 1c     N

Dolný Hričov - Bytča 2     N

Bytča 2, 2a, 2b     N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Lúky pod Makytou - Púchov 1 + TV 02 03 N

Trenčianska Turná - Mníchova Lehota     A

Trenčianske Bohuslavice - Výh. Nivy 1 + TV     N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   03 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trnava

P.Biskupice, úsek k.od odch.náv.S1 po nám.v.č.1, v.č.8,9, úsek k.od odch.náv.S3 po 

zriaď.náv.Se2, v.č.2,3,5,7, úsek k.od Vk3 po Vk2, v.č.4ab,6
    A

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1, v.č.1     A

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18     A
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86 233 B EE Výstavba Trak. podp. 08:00 20:00 720   01 04 05 06 THG Elektro, LIVED, s.r.o.

87 40022 40022 ŽTS zváranie, OGPK 22:00 24:00 120   01       

87 40022 40022 ŽTS zváranie, OGPK 00:00 04:00 240           

88 40021 40021 ŽTS zváranie,OGPK 22:00 24:00 120 31         

88 40021 40021 ŽTS zváranie,OGPK 00:00 04:00 240   01       

89 41057 41057 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300     04     

90 41058 41058 ŽTS Navár.srdcovky 08:00 13:00 300   01       

91 40029 40029 ŽTS Výstavba diaľnice 09:00 15:00 360         06 Budimex (NDS)//SEE zaistenie

92 217 B ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 08.10.2026 TSS Grade

93 220 A ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 24:00 1020           SKANSKA

93 220 A ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440     04 05 06 16.09.2026

93 220 B ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 18:00 660     04 05 06

93 220 E ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:30 24:00 990           

93 220 E ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440     04 05 06 12.09.2026

93 220 E1 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 07:30 30           

93 220 E3 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:00 18:00 660     04 05 06

94 40056 40056 EE Osvetľovacie st. 08:00 12:00 240   01       

95 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 03.11.2026 JV ICM-VHS

95 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 03.11.2026

95 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 25.09.2026

95 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 03.11.2026

95 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 03.11.2026

96 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 30.09.2026 JV ICM-VHS

96 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 30.09.2026

96 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 30.09.2026

97 210 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 21.09.2026

97 210 C ŽTS Modernizácia 01:00 04:00 180   01 04     

97 210 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 21.09.2026

97 210 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 31 01 04 05 06 21.09.2026

97 210 Z3 ŽTS Modernizácia 08:00 12:00 240 31         

98 40065 40065 EE Výmena TV 08:15 14:00 345   01       

99 40068 40068 ŽTS Zváranie 22:10 24:00 110           

99 40068 40068 ŽTS Zváranie 00:00 03:30 210     04     

Dvory nad Žitavou - Nové Zámky 2+TV 02 03 N

Šaľa - Galanta  2 + TV     N

Šaľa - Galanta  2 + TV 02   N

Galanta - Šaľa  1 + TV     N

Galanta - Šaľa  1 + TV     N

Senec 9,11     N

Senec  úsek k.č.2 od náv. L2 po námedz. v.č.28, v.č.26     N

Bratislava-Vajnory - Bernolákovo 1     N

Ba-Vajnory, nsk, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.30 vrát.v.č.20,21, úsek k.od 

odch.náv.S1 po nám.v.č.1 vrát.v.č.6,8+TV nsk
02 03 N

Odb. Vinohrady – Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 8a v pokr.úsek náv.Lc8a po 

nám.v.č.28, v.č. 9ab,15,16
02   N

Odb. Vinohrady – Bratislava hl.st. 2, Bratislava hl.st. 8a v pokr.úsek náv.Lc8a po 

nám.v.č.28, v.č. 9ab,15,16
  03 N

Bratislava-N.M. - Bratislava hl.st., Bratislava hl.st. 22a v pokr.úsek k.od náv.Lc22a po 

nám.v.č.19, v.č. 4,5
  03 N

Odb. Vinohrady - Bratislava hl.st. TV 2 od ED ÚO 422, Bratislava hl.st. TV 8a, čiast. 8 od 

ÚD 19B na žil.zh.
02   N

Odb. Vinohrady - Bratislava hl.st. TV 2 od ED ÚO 422, Bratislava hl.st. TV 8a, čiast. 8 od 

ÚD 19B na žil.zh.
  03 N

Bratislava hl.st. TV 8, 8a, 8b, 8c 02   N

Bratislava hl.st. TV 22a po ÚD 16   03 N

Odb.Vinohrady - Bratislava predmestie  2 + TV     N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek k.od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
02 03 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 02 03 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 02 03 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a KO 1LK) 02 03 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 02 03 N

Zohor 2,4,8,10 v pokr.po náv.Stoj v km 13,262 a v.č. 30 až 35, 38, k. č. 4a, 12 02 03 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 02 03 N

Zohor časť SZZ na malackom zhlaví 02 03 N

Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Malacky nsk, úsek k.od vch. náv. 1S po odch. náv. L1 a 

v.č. 7ab, 8, 10, 15, 20, 21, 24 + TV nsk
02 03 N

Malacky - Veľké Leváre 2 + TV, Malacky TV psk 02 03 N

Malacky časť SZZ v zmysle ROV 02 03 N

Veľké Leváre - Malacky TZZ 1 02 03 N

Malacky - Veľké Leváre aktivácia PZZ na doč. priech. pre peších v km 24,933     N

Gáň - Sereď  1 + TV     N

Gáň - Galanta  2   03 N

Gáň - Galanta  2     N
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

od do Min. 31 01 04 05 0602 03

Miesto konania Plánovaný čas St Št

N
A

D

99 40068 41050 ŽTS Zváranie 22:10 24:00 110           

99 40068 41050 ŽTS Zváranie 00:00 03:30 210     04     

100 4T04 4T04 EE Ú TNS-odstávka L8838 08:00 13:00 300 31 01       

101 40081 40081 ŽTS OGPK + premeranie TV 00:00 04:30 270 31         

101 40081 40083 ŽTS OGPK + premeranie TV 00:00 04:30 270 31         

101 40081 41155 ŽTS OGPK + premeranie TV 00:00 04:30 270 31         

102 41127 41127 ŽTS VVS + zváranie (srdcovka) 08:30 13:00 270   01       

103 4102 4102 ŽTS Údržba koľaje strojom 07:20 14:05 405   01       spolu so SŽ

© O410

Galanta  úsek k.č.4 po náv.L4,v.č. 36,37,47ab   03 N

Galanta  úsek k.č.4 po náv.L4,v.č. 36,37,47ab     N

TNS Bratislava-Vinohrady, TC=bez obmedzenia     N

  N

Cífer - Trnava nákl. st. 1 + TV     N

Šenkvice - Cífer  1     N

Myjava - Vrbovce 02 03 A

Cífer 1 od S1 po 1L, v.č. 2 + TV nsk     N

Veľké Kostoľany 1 od námedzníka v. č. 16 po L1, v. č. 14   
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